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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. INTRODUCCIÓN  
 
El presente trabajo constituye el Proyecto Fin de Carrera de los alumnos de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos: 
 D. Mario Cuende Poza 
 Dña. Ainhoa López Rodríguez 
 D. Romualdo García Casado 
 
El Proyecto Fin de Carrera es la última asignatura a superar de la titulación donde el alumno 
ha de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios, demostrando su creatividad y 
buen criterio.  
La tutora de este Proyecto Fin de Carrera es la profesora Dña. Rosa Herrero Cob, del 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno de la 
Escuela Politécnica Superior de Burgos.  
 
El Proyecto que se va a desarrollar a continuación se corresponde con el Proyecto de 
Construcción de la “ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE 
JOCOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ (GUATEMALA)”.  
 
Para la redacción de este Proyecto se tomarán los datos reales de topografía, cartografía, 
geología, hidrología, población, factores sociales, factores administrativos, infraestructuras 
existentes, así como todos los demás datos necesarios del municipio de Jocotenango.  
 
Los objetivos que deben buscarse con la realización del PFC según el Reglamento de 
Proyectos Fin de carrera son:  
• Preparar al alumno para la resolución de problemas propios del ejercicio profesional.  
• Completar su formación aprendiendo las nuevas tecnologías que se incorporan en relación 
con su titulación.  
• Fomento del trabajo en equipo.  
• Saber buscar la información que le es precisa.  
• Aprender a elaborar informes y redactar trabajos técnicos. 
• Conocer los métodos de exposiciones orales y su aplicación.  
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Dichos objetivos se intentarán cumplir con la materialización de este trabajo.  
 
La modalidad de PFC que ha sido escogida por estos alumnos es la de Proyecto Técnico, 
entendiendo como tal aquel trabajo original que, siguiendo las directrices del Tribunal de Proyectos, 
suponga el diseño, desarrollo, modificación y/o planificación detallada de un proyecto, sistema o 
proceso, dentro del ámbito de la titulación de Ingeniería Técnica de obras Públicas. 
 
 
1.2. ANTECEDENTES. SITUACIÓN ACTUAL  
 
La EDAR a realizar en el presente proyecto pretende recoger las aguas residuales del 
municipio de Jocotenango. 
 
El Municipio de Jocotenango, se encuentra situado en la parte noreste en el Departamento de 
Sacatepéquez, Región V o Región Central de Guatemala, a unos 43 km de la capital, Ciudad de 
Guatemala. Se localiza a una latitud 14° 34´ 28” y en la longitud de 90° 44´ 28”.  
Limita al Norte con el Municipio de Sumpango y Pastores; al Sur con el Municipio de La 
Antigua Guatemala y Santa Catarina Barahona, al Este con los Municipios de La Antigua Guatemala, 
Santiago Sacatepéquez y San Bartolomé Milpas Altas, y al Oeste con los Municipios de Pastores, 
Sumpango y Santa Catarina Barahona.  
 
Actualmente, la municipalidad de Jocotenango no tiene resuelta la depuración de sus aguas 
residuales, puesto que las antiguas EDAR están fuera de servicio por fallos constructivos y por el 
abandono en el cuidado y limpieza de sus instalaciones, que no van más allá de fosas sépticas y 




1.3. OBJETO DEL PROYECTO  
 
Es objeto del presente proyecto definir las obras e instalaciones necesarias para que sea 
posible la depuración de las aguas a tratar hasta los límites señalados por la normativa. Las 
características del efluente vienen determinadas en Europa por la Directiva del consejo de la Unión 
Europea 91/271/CEE de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas y 
en Guatemala por el Acuerdo Gubernativo nº 236-2006 “Reglamento de las Descargas y Reuso 
de Aguas Residuales y la disposición de Lodos” 
 
Jocotenango es un pueblo situado al suroeste de Antigua Guatemala, cabecera del 
Departamento de Sacatepéquez y muy próximo a ésta. Tiene un potencial de crecimiento de 
población muy elevado al ser un núcleo dormitorio de Antigua Guatemala.  
 
Todo esto ha llevado a los responsables municipales a analizar las infraestructuras existentes 
y plantear la necesidad de estudiar la depuración de las aguas residuales urbanas a corto, medio y 
largo plazo.  
 
Por tanto, en este proyecto se definen las condiciones geométricas y situación de las obras a 
realizar para alcanzar los rendimientos exigidos por la directiva anteriormente citada en los caudales 
actuales y futuros de Jocotenango. 
A parte del fin fundamental indicado, también se han considerado como metas básicas a la 
hora de diseñar las obras e instalaciones de este Proyecto:  
 
 Dar la solución idónea respecto a la línea de proceso adoptada, dimensionando en sentido 
amplio las unidades que conformen la estación, para que puedan absorber las pequeñas 
variaciones que pudieran presentarse sobre los parámetros básicos establecidos.  
 Integrar la Estación dentro de los terrenos más adecuados de manera que no sea un 
obstáculo para el desarrollo urbano de Jocotenango y no afecte gravemente a actividades 
que se lleven a cabo en las inmediaciones. 
 Realizar una correcta distribución de los diversos elementos de la estación atendiendo: a la 
secuencia lógica del proceso, a las características topográficas y geotécnicas del terreno y a 
la obtención de una fácil y eficaz explotación.  
  La estación depuradora será proyectada minimizando los impactos ambientales y los costes 
tanto de construcción como de explotación de la futura planta.  
 Proyectar la Estación Depuradora de manera que forme un conjunto armónico, tanto en 
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El Municipio de Jocotenango, se encuentra situado en la parte noreste del Departamento de 
Sacatepéquez, Región V o Región Central de Guatemala, a unos 43 km de la capital, Ciudad de 
Guatemala. Se localiza en: 
 Latitud de 14° 34´ 28” N 
 Longitud de 90° 44´ 28” O 
 Altitud sobre el nivel del mar de 1540m.  
 
Limita al Norte con el Municipio de Sumpango y Pastores; al Sur con el Municipio de La 
Antigua Guatemala y Santa Catarina Barahona, al Este con los Municipios de La Antigua Guatemala, 
Santiago Sacatepéquez y San Bartolomé Milpas Altas, y al Oeste con los Municipios de Pastores, 
Sumpango y Santa Catarina Barahona. 
 
 
Figura 1.  Localización del municipio de Jocotenango con su casco urbano y rural 
dentro del departamento de Sacatepéquez. Fuente: Municipalidad de Jocotenango 
OROGRAFÍA 
 
El departamento de Sacatepéquez pertenece al Complejo Montañoso del Altiplano Central, su 
topografía es montañosa y volcánica, aunque existen algunas mesetas muy fértiles. En su territorio 
se encuentra el volcán de Agua, con una altura de 3.753 msnm,  el volcán de Fuego con 3.835 msnm 
y el de Acatenango con 3.976 msnm. 
 
 
Figura 2. Focos Volcánicos de Guatemala. Fuente: Folleto Volcanes de Guatemala (INSIVUMEH). 
 
Asimismo, se encuentran varias montañas de importancia como la de Xenacoj, la de Santa 




El clima del municipio es templado, la temperatura promedio se encuentra entre 15 a 23°C, el 
cual es medido por una estación meteorológica tipo A,  en Alameda Icta. 
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HIDROGRAFÍA 
 
A este municipio lo riegan el río Guacalate, siete  riachuelos y una quebrada. Debido a su 
ubicación geográfica central no cuenta con lagos y proximidad a los mares. 
El río Guacalate, es uno de los afluentes más importantes en este departamento, tiene sus 
orígenes en Chimaltenango, atraviesa los departamentos de Sacatepéquez y Escuintla, donde 
recibe las aguas del río Achiguate y de allí hasta su desembocadura en el canal de 
Chiquimulilla se llamará Achiguate. El Achiguate nace cerca de Antigua Guatemala donde se 
llama río Pensativo.  
La lluvia media sobre la cuenca es de 1024,55 mm anuales 
 




La población es aproximadamente de 23.043 habitantes, según datos proporcionados por la 
Municipalidad y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC). 
La población masculina representa el 48 por ciento y la población femenina el 52 por 
ciento. Como se puede observar el número de mujeres es mayor que el de hombres, 




La mayoría de los habitantes de Jocotenango se dedican esencialmente a la agricultura. El 
eje principal de la economía es el cultivo de café. Existen además artesanos de la madera y 
comerciantes en general. 
Los productos de mayor cultivo en Jocotenango en su orden son: café, maíz, frijol, cítricos, 
papa y frutas. Como cultivos secundarios se puede mencionar: verduras y plantas 
ornamentales. Por último un pequeño grupo de la población se dedica a la avicultura. 
 
VÍAS DE ACCESO 
 
El acceso hacia el municipio de Jocotenango se puede realizar por varias vías, siendo éstas: 
 
 Carretera que conduce del municipio de Antigua Guatemala hacia Jocotenango 
(asfaltada). 
 Carretera que conduce del municipio de San Felipe de Jesús, del municipio de Antigua 
Guatemala, hacia Jocotenango (asfaltada). 
 Carretera que conduce del municipio de Chimaltenango, pasando por Parramos y 
Pastores hacia Jocotenango (asfaltada). 
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Figura 4. Vías de acceso a Jocotenango. Fuente: Google Earth 
 
 
 PENDIENTE DE LA ZONA 
 
El municipio de Jocotenango está situado en una zona llana.  
La pendiente de la zona de estudio es bastante homogénea y mantiene una pendiente 






La causa predominante por la que existe un bajo porcentaje de analfabetismo es la situación 
económica de los pobladores del lugar, que en su mayoría son personas de edad adulta. A 
Continuación el porcentaje de analfabetismo en Jocotenango: alfabetas 92% analfabetas 8% . 
 
Nivel de escolaridad en el Municipio. 
 




Alumnos aprobados  2051 
Alumnos Reprobados  476 
Total de alumnos en Centros Educativos Públicos  2545 




El mejor antecedente es la información que posee el Ministerio de Salud, en el centro de 
salud de la cabecera Municipal, en donde las primeras enfermedades son a causa de la falta de un 
saneamiento básico ambiental y falta de mejoras en sus servicios, el perfil epidemiológico es 
elocuente y demuestra el porqué, se tienen gastos exagerados en medicina con efectos incluso de 
ausencia al trabajo, repercusión en el estudio y el impacto de consideración en la salud. Es así que el 
crecimiento poblacional de las áreas urbanas y rurales, demanda en la misma medida un 
crecimiento en la calidad y cantidad de los servicios básicos que las autoridades locales deben 
atender, tal es el caso de los servicios de agua potable, drenajes y electricidad los cuales van 
estrechamente ligados con la salud de las personas y el saneamiento ambiental.  
 
Las autoridades municipales actuales preocupadas por el bienestar de todos los habitantes 
del municipio y en especial por los sectores que de una u otra forma se ven afectados por las 
deficiencias de los servicios obsoletos existentes, y estos a su vez carecientes de garantías sanitarias 
adecuadas, han tomado la decisión de apoyar en toda su magnitud este proyecto que 
indudablemente será de beneficio para la salud de los habitantes del sector y del municipio en 
general contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. 
 
El estado de salud de la población de Jocotenango es derivado de factores económicos, 
sociales, culturales e institucionales, que han contribuido a desmejorar las condiciones de salud de 
la población. La capacidad de ingresos de las familias determina el acceso a los servicios esenciales.  
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Según estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el origen 
fundamental de la mortalidad de la población en el Municipio es por enfermedades, siendo las más 
comunes las bronco-pulmonares, gastrointestinales e infecciosas. Actualmente las causas de estas 
enfermedades, en lugar de erradicarse, persisten debido a la falta de programas de prevención. 
 
 
Servicios de salud en las 









Jocotenango 1 10 10 0 
La Rinconada 1 0 3 0 
Vista Hermosa 0 0 3 1 
Mano de León 0 0 0 0 





Vulnerabilidad ante desastres naturales  
 
Tiene un área vulnerable a los riesgos de desastres naturales, principalmente originados por 
las erosiones severas que bajan por la cuenca del río el Guacalate y la quebrada La Ventanilla, 
debido al arrastre de sedimento provenientes de laderas y el mal manejo de los suelos de las partes 
más altas, damnificando a las aldeas La Rinconada y Vista Hermosa. 
 
 
Se tiene problemas por arrastre de sedimentos en la calle real, erosión severa que baja por la 
quebrada La Ventanilla, dañando las aldea La Rinconada y Vista Hermosa, suelos desprotegidos en 
general, que afecta a la población en general, avance de la frontera agrícola y área urbanizada sin 
ninguna protección.  
 
 Riesgo constante en incendios forestales  
 Deforestación acelerada  




Uno de los riesgos permanentes de inundación lo constituye la vertiente del río Pensativo con 
una amenaza constante hacia la población en periodo de precipitación pluvial. Esta amenaza se da 
en el área poblada, todos los años por lo que  la municipalidad tiene la tarea de limpiar cientos de 
metros cúbicos de sedimentos acumulados en las calles de las colonias y la población en general; 
dicha erosión ocasiona los efectos negativos.  
 
 
 Pérdida de la capacidad productiva del suelo  
 Exposición de la roca base  









Sismicidad contaminación río Guacalate, acueducto 
Xaya Pixcaya 
Vista Hermosa 
Sismicidad, deslaves, desprendimiento de taludes 
(erosión severa), contaminación ambiental, 
pendientes pronunciadas 
Finca Filadelfia Correntadas de lodo 
La Follie Sismicidad, correntadas de lodos 
La Rinconada Sismicidad, deslaves 
La Azotea y colonias a la orilla del Río Guacalate 
Sismicidad, río contaminando correntadas del río 
Guacalate 
Colonias Los Llanos y Las Victorias  
Sismicidad, correntadas de lodos, deslaves, 
contaminación ambiental  
Mano de león  Erosión, Sismicidad  
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SISMOLOGIA 
 
Guatemala se encuentra en la zona de convergencia de las placas tectónicas de Norteamérica, 
del Caribe y de Cocos.  
 
Figura 5. Situación tectónica de Guatemala. Fuente: Biblioteca Digital USAC 
 
La interacción de las tres placas tectónicas ha generado dentro de la placa del Caribe, 
esfuerzos tensionales, los cuales han provocado grandes sistemas de fallas normales de orientación 
norte-sur aproximadamente, estos sistemas de fallas han desarrollado estructuras escalonadas del 
tipo Graben-Horst, siendo Graben una fosa tectónica y el Horst un pilar tectónico. 
 
De acuerdo a la ubicación de la cuenca del río Guacalate y su área de influencia se pueden 
determinar las principales fuentes sísmicas que han afectado y podrán afectar en el futuro, las 
cuales son: 
 Sistema de fallas del Motagua 
 Sistema de fallas del Polochic 
 Sistema de fallas de Jocotán 
 Sistema de fallas de Mixco 
 Sistema de fallas de Santa Catarina Pinula 
 Sistema de fallas de Jalpatagua 
 Complejo vulcano tectónico del Pacaya 
 Complejo vulcano tectónico de Fuego 
 Complejo Vulcano Tectonico de Agua 
 Zona Volcánica Central 
1.5. SITUACIÓN DE LAS OBRAS. TÉRMINO MUNICIPAL DE JOCOTENANGO. 
 
La EDAR se situará en la margen izquierda del río Guacalate, dentro de la finca privada “La 
Azotea” en el término municipal de Jocotenango, localidad situada en la parte noreste del 
Departamento de Sacatepéquez, Región V o Región Central de Guatemala, a unos 43 km de la 
capital, Ciudad de Guatemala. 
 
El municipio está atravesado por varias vías, siendo éstas: 
 
 Carretera que conduce del municipio de Antigua Guatemala hacia Jocotenango 
(asfaltada). 
 Carretera que conduce del municipio de San Felipe de Jesús, del municipio de Antigua 
Guatemala, hacia Jocotenango (asfaltada). 
 Carretera que conduce del municipio de Chimaltenango, pasando por Parramos y 
Pastores hacia Jocotenango (asfaltada). 
 
El acceso hasta las obras será por un camino privado dentro de la “Finca La Azotea”, a la que 
se accede por la 1ª Calle-Zona 3, perpendicular a la calle Real. 
 
Sus coordenadas geográficas son: 
 
 14° 34' 11.2'' Latitud Norte  
 90°44' 48.1'' Longitud Oeste   
 
La altitud media sobre el nivel del mar de esta situación es de 1551 m y la superficie del 
término municipal es de 9,96 km² y cuenta con 7 zonas, 16 colonias, 2 aldeas y un caserío. 
 
 El cauce más importante es el cauce del río Guacalate, además el municipio incluye en su 
interior 7 riachuelos y una quebrada (arroyo o río pequeño), subsidiarios de dicho río. 
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1.6. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Toda planta de Tratamiento de Aguas Residuales, debe cumplir con la legislación que 




 Acuerdo Gubernativo nº 236-2006 “Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 
Residuales y la disposición de Lodos” 
 Instituto de Fomento Municipal (INFOM). Guía para el diseño de abastecimientos de agua 
potable a zonas rurales. Guatemala: 1997. 66 pp. 
 Instituto de Fomento Municipal (INFOM). Normas generales para diseños de alcantarillados. 
Guatemala. 2001 
 Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Decreto Nº 68-86. El Congreso de la 
República de Guatemala. 
 Ley de parcelamientos urbanos de Guatemala. Decreto Nº 1427. El Congreso de la República 
de Guatemala 
 Norma ASTM D 3034: tuberías PVC para alcantarillado sanitario”. (Guatemala)(1): 2000 
 INSIVUMEH. Mapas de duración-intensidad-frecuencia de precipitación para la República de 
Guatemala. 
 Reglamento para regular las descargas y reuso de aguas residuales. Acuerdo Gubernativo Nº 
13 (2003). 
 Normas estructurales de diseño recomendadas para la República de Guatemala. AGIES NR-7: 
2000. 
 Especificaciones técnicas para diseño de carreteras Dirección General de Caminos, 
Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, República de Guatemala. Departamento 
técnico de ingeniería, Guatemala. 
 Reglamento de la Calidad de las Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores. 
Acuerdo Gubernativo Nº 13 (2003). Manuscrito Inédito. Palacio Nacional. Guatemala. 
 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. CEPIS (2004). 
Manuscrito Inédito. Organización Panamericana de la Salud.  
 Depuración y Reutilización de Aguas Grises. Ecoaigua (1999). Manuscrito Inédito. 
 Bioconstrucción. Gestión del Agua. Fundación Tierra (1994). Manuscrito Inédito. 
Protectorado del Ministerio de Educación Cultura. Barcelona 
 El Reuso del Agua y sus Implicaciones. García Orozco, Jorge (1982). Manuscrito Inédito. 
Vanderbilt University. Estados Unidos. 
 Instituto de Fomento Municipal (IMFOM). Especificaciones Generales de Construcción. 
Bases de Licitación de Obras. Manuscrito Inédito. Instituto de Fomento Municipal (1ra. 
Edición). Guatemala (2000) 
 Procesos y Normas de Construcción y Dimensionamiento. Fosa Séptica. Manuscrito Inédito. 
Registro Mercantil de Madrid. España. Edita: Intertramp, S.L (2002).   
 Diseño de Abastecimientos Rurales de Agua Potable. Mayorga, R. (1999).  Manuscrito 
Inédito. Universidad San Carlos de Guatemala. 
 Abastecimiento de Agua y Alcantarillado. Ingeniería Ambiental. McGhee, T. (1999). 
(6ta. Edición). Colombia. 
 Ingeniería Sanitaria. Agua Residual Municipal. Metcalf, A. y Eddy, J. (1991). En red).  
 Guía para el Manejo de Excretas y Aguas Residuales Municipales. Salazar, D. (2003). 
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Unión Europea 
 
 Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, 
de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
BOE 20 Octubre. 
 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por 
el que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas. DOCEL 22 Diciembre. 
 Directiva Europea 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de 





 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas. BOE 24 Julio. 
 Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. BOE 29 Marzo. 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 30 Diciembre. 
 Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986 de 11 de abril). 
 Reglamento de la Administración Pública del Agua de la Planificación Hidrológica (Real 
Decreto 927/1988). 




Las Normas e Instrucciones Técnicas aplicables son: 
 
 EHE 08, Instrucción de Hormigón Estructural. 
 CTE Código Técnico de la Edificación. 
- Exigencia Básica de seguridad estructural (SE) 
- Exigencias Básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 
- Exigencias Básicas de ahorro de energía (HE) 
- Exigencias Básicas de protección frente al ruido (HR) 
 Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. 
 Pliego de Prescripciones Generales para Obras de Carreteras PG-3/75, y sus 
modificaciones. 
 Normas para la instalación de subestaciones y centros de transformación. 







 Norma ASTM C-497 Standard Methods of Testing Concrete Pipe, Manhole Sections, 
or Tile, sobre tuberías de PVC y pozos de registro de hormigón prefabricado. 
 Norma ASTM D-1785, sobre tuberías de PVC. 
 Norma ASTM D-3034, sobre tuberías de PVC para alcantarillado sanitario. 
 Norma ASTM C-478M Standard Specification for precast reinforce concrete manhole 
sections, sobre pozos de registro de hormigón prefabricado.  
 Norma AASHTO T 206 (equivalente a la norma ASTM D 1586). Ensayo de penetración 
estándar. 









En el proyecto de una depuradora es necesario definir la población y la dotación de agua a la 
que se va a dar servicio, además, es imprescindible conocer la evolución de la población. Téngase en 
cuenta que los proyectos de construcción de estas características deberán realizarse con un plazo 
horizonte de veinticinco (25) años, pudiéndose realizar por fases, que no es el caso que nos ocupa. 
 
Se analiza la información obtenida en el Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE CENTRAL DE 
AGUAS NEGRAS, CALLE REAL DE JOCOTENANGO” realizada en el año 2009 por la Municipalidad de 
Jocotenango en el Departamento de Sacatepéquez de Guatemala, de donde se han obtenido los 
datos reales de población. 
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La demanda actual está influenciada directamente en la etapa inicial por: 
 
 Número de Habitantes del Municipio de Jocotenango, Sacatepéquez..  
 Número de Habitantes de la Colonia Las Gravileas.  
 
Para la proyección de la demanda se trabaja con el incremento de la demanda en el tiempo, 
no sólo por el crecimiento demográfico y urbano, sino por la cobertura y un aumento en la tasa de la 
generación del servicio. Por esto, la proyección de la demanda se estima en un 2.74% anual. Se 
tomará en cuenta para la demanda la influencia directa sólo del Municipio de Jocotenango. 
 
Población total por año. 







Jocotenango 18.562 21.248 2,74% 23.043 45.293 
Fuente: Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 
 
En el 2035, año horizonte, tendremos una población de 45.293  habitantes. 
 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS DEL INFLUENTE  
 
CAUDALES DE LLEGADA A PLANTA. 
 
Según el estudio reflejado en el Anejo Nº 5 “Estudio de demanda y caudales de referencia”, 
los caudales a tratar son los recogidos en la siguiente tabla: 
 
CAUDALES DE ENTRADA A LA DEPURADORA 
Qcontinuo 152,03 l/s 547,31 m
3/h 
Qpunta 364,86 l/s 1313,50 m
3/h 










Los datos obtenidos en laboratorio (recogidos en el Anejo Nº 6 “Estudios de Caracterización 
del Vertido”), a partir de la muestra de agua residual recogida en Jocotenango, dentro de la 
finca “La Azotea”, en el punto donde va a estar situada la EDAR, son orientativos pero no 






2.3. RESULTADOS PREVISTOS DE CALIDAD DEL EFLUENTE  
Características exigibles al agua que verterá al río Guacalate (zona de sensibilidad 
normal) tras la depuración biológica: 
 
 DBO5  ≤ 25 ppm        35 % de reducción en tratamiento primario. 
 DQO ≤  125 ppm            
 S.S. ≤  35 ppm            55 % de reducción en tratamiento primario. 
 pH = 6,0 - 9,0  
 Nitrógeno total  ≤ 15 ppm  
 Fósforo ≤ 2 ppm  
 Aceites y grasas ≤ 20 ppm  
 Sequedad del Fango > 22,5 %  
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  
 
3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA EDAR  
 
La localización de la estación depuradora viene determinada por varios factores: 
 
1. Distancia al núcleo de población.  
La E.D.A.R quedará situada dentro de la finca privada “La Azotea” perteneciente al 
municipio de Jocotenango, población a la que dará servicio.  
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2. Estudio de inundabilidad. Se hace necesario la ejecución de un muro de 3 metros de 
altura para la protección de la EDAR, hay que destacar que la antigua planta de 
tratamiento se encontraba enterrada y sin muro por lo que era susceptible de 
inundaciones en pequeñas avenidas. 
 
3. Plan General de Jocotenango 
En el artículo 1 del capítulo 1 de la Ley protectora de La Antigua Guatemala se establece 
que: “se declara de utilidad pública y de interés nacional la protección, conservación y 
restauración de la ciudad de La Antigua Guatemala, y áreas circundantes que integren con 
ella una sola unidad de paisaje, cultura y expresión artística. 
Art 10. Los alcaldes de la ciudad de La Antigua Guatemala, de las poblaciones de Ciudad 
Vieja, Pastores y Jocotenango están obligados a velar por el cumplimiento de esta Ley y 
sus reglamentos (…) 
Art. 12 apdo 4º aunque toda la ciudad de La Antigua Guatemala es un Monumento 
Nacional se distinguen dentro de su perímetro urbano los siguientes tipos de 
construcciones: 
El trazo urbanístico de la ciudad y poblaciones aledañas y el empedrado de sus calles (…) 
Al encontrarse la planta de tratamiento dentro de una finca privada, no se encuentra  
subordinada a estas leyes. 
 
4. Disponibilidad de terrenos. La municipalidad no dispone de terrenos propios para llevar a 
cabo la construcción de la planta de tratamiento por lo que por el bien comunitario de la 




3.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ELEGIDAS  
 
El tipo de Estación Depuradora de aguas residuales viene condicionado por diversas 
variables, principalmente: la población horizonte, una superficie predeterminada y reducida, y 
las características de la carga contaminante de estas aguas. 
 
Un tipo de depuradora de las llamadas compactas o prefabricadas tiene la ventaja de ocupar 
muy poco espacio y requerir de escaso mantenimiento, pero son efectivas hasta poblaciones 
en torno a los 2000 h-e. Es por esta razón que queda descartado este tipo de tratamiento, ya 
que estamos ante una población de cálculo de 45293 h-e. 
 
Por tanto, la primera conclusión es que el procedimiento más efectivo de cara a los 
parámetros de calidad exigidos por la legislación actual, y la superficie fija de la que 
disponemos, será el siguiente: una planta a la que llega el agua bruta (fecal) y va superando 
distintas fases;  pretratamiento, tratamiento primario y un tratamiento de los fangos 
generados. 
 
     El disponer de una pequeña superficie, que es fija y no ampliable, hace que procesos 




4. PROCESO DE DEPURACIÓN ADOPTADO  
 
4.1. LÍNEA DE AGUA  
La línea de agua de la Estación Depuradora de Aguas Residuales que se proyecta consta de 
las siguientes obras y unidades de proceso:  
· Desbaste grueso y desbaste fino mediante rejas  
· Desbaste de finos mediante rejas  
· Desarenador  
· Tanque de decantación primaria 
 
4.2. LÍNEA DE FANGOS  
 
La línea de agua de la Estación Depuradora de Aguas Residuales que se proyecta consta de 
las siguientes obras y unidades de proceso:  
 
· Bombeo de los fangos primarios hasta el espesador  
· Espesamiento de fangos  
· Extracción de fangos  
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· Deshidratación de fangos con centrífugas  




5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
5.1 COLECTOR Y EDAR  
 
Las obras del conjunto del colector y la Estación Depuradora de Aguas Residuales objeto del 
presente proyecto, se resumen en lo siguiente:  
1. Conexión con el Colector General.  
2. Estación Depuradora de Aguas Residuales.  
3. Obra de restitución al cauce (emisario de agua depurada).  
Cada una de estas unidades se describen a continuación.  
 
 
1. Conexión con el Colector General. 
 
Las aguas residuales generadas en el municipio de Jocotenango se transportan hasta el 
emplazamiento de la EDAR mediante un colector de PVC de 24 pulgadas de diámetro, ya 
existente. 
En la entrada a la depuradora se prescinde de un grupo de bombeo o impulsión debido a que 
la llegada del agua depurada a través de la depuradora puede ir por gravedad, sin que las 
pérdidas de carga lo  impidan. 
 
2. Estación depuradora de aguas residuales. 
 
La estación Depuradora de Aguas Residuales se ubica en una superficie de terreno 
de 3477,14m2 localizada en la margen izquierda del río Guacalate en el término municipal 







- Obra de entrada y desbaste. 
 
Desde el colector de llegada, el agua pasa a un canal de recepción rectangular de 0,60 m de 
anchura, 0,40 m de anchura y 2 metros de longitud. A continuación pasará al desbaste donde se 
sitúan dos rejas, una para desbaste de gruesos y otra de finos longitudinales de limpieza manual y 
ambas fabricadas en acero inoxidable.  
 
- Desbaste grueso. 
El desbaste de gruesos está formado por  barrotes de anchura  6 mm, con una separación 
libre entre ellos de  50 mm, Crej = 0,3 (Rejillas gruesas), pendiente del canal 0,5%, inclinación 65% y 
sección rectangular. 
          
- Desbaste fino. 
 
El desbaste de gruesos esta formado por  barrotes de anchura  6 mm, con una separación 





Tiene por objeto la eliminación de arenas y partículas discretas de tamaño superior a 0,15 
mm. De ese modo, se consiguen separar los elementos pesados en suspensión (arenas, arcillas, 
limos, etc.) que lleva el agua residual y que perjudican los tratamientos posteriores generando una 
disminución en la capacidad hidráulica del sistema, sobrecargas de fangos, abrasión y desgaste en 
los distintos equipos mecánicos y bombeos, y formación de depósitos tanto en las conducciones 
hidráulicas como en los canales. 
  











UNIVERSIDAD DE BURGOS 
   PROYECTO FIN DE CARRERA: 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)    
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
En ellos se disminuye su velocidad, y las partículas en suspensión más pesadas se depositan 
en el fondo. Asimismo, las partículas de arena, al sedimentar, deceleran las velocidades 
ascensionales de las partículas de grasa y éstas disponen de más tiempo para ponerse en contacto 
entre sí durante su recorrido hacia la superficie, aumentándose el rendimiento de flotación de 
grasas. 
 
Para el desarenado se usarán dos depósitos con unas medidas mínimas cada uno de: 
 Longitud = 19,5 m. 
 Anchura = 1,5 m. 
 Altura = 2,0 m 
 Pendiente:  0,5% 
 
Se ha fijado como tiempo de retención 4 minutos y 37 segundos, lo cual es válido para un 
desarenador simple (2,5 ≤ tR ≤ 5 min). 
 
Como velocidad ascensional a caudal máximo se tomará 12,92 m/h. 
 
Con una producción total de arenas de 0,465 m3/día. 
 
 
b) Tratamiento Primario 
 
El objetivo fundamental de la decantación primaria es la eliminación de los sólidos 
sedimentables. La mayor parte de las sustancias en suspensión en las aguas residuales no pueden 
retenerse, por razón de su finura o densidad, en las rejillas y desarenadores, ni tampoco pueden 
separarse mediante flotación por ser más pesadas que el agua. 
El decantador desarrollado es de alimentación periférica con salida del agua central. Se evita 
las perturbaciones producidas por la disipación de la energía del agua en la entrada mediante la 
instalación de deflectores. 
La acumulación de fangos en el decantador se realiza mediante equipos mecánicos 
que acumulan el fango sedimentado, por arrastre, en uno punto fijo de extracción, mediante  
una rasqueta que barre la solera del decantador .El equipo de rasquetas adopta un sistema de 
accionamiento periférico. 
 
La extracción o purga del fango se realiza por gravedad, mientras que la eliminación de 
flotantes se realiza disponiendo delante del vertedero de salida una chapa deflectora que evita la 
salida de los flotantes. Para su acumulación los sistemas de rasquetas disponen de barredores 
superficiales que los arrastran hasta el punto de extracción (pocetas). 
 
El tipo de decantador en nuestro caso, es el siguiente: 
 
       Número de unidades:       1 unidad. 
 
       Rendimientos establecidos: 
 
 55% eliminación de S.S. 
 35% eliminación de DBO5 
 
      Dimensiones características: 
 
          Radio: 12,48m. 
          Altura: 4,60m 
 
      Seleccionados los siguientes parámetros de diseño: 
 Vasc (Qmed) = 1,50 m
3/m2·h 
 Vasc (Qmax) = 2,50 m
3/m2·h 
 tr (Qmed) = 2,00 h 
 tr (Qmax) = 1,50 h 
 Vv (Qmed) = 9,5 m
3/h·m 
 Vv (Qmax) = 18 m
3/h·m 
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 Dimensiones de la zona de entrada: 
 
 Φ1/Φ = 0,1 
 h1/h = 0,40 
 
 Velocidad barrederas de fangos: 0,6 m/min = 1 cm/s 
 Inclinación del fondo del decantador: 5% 
 Tiempo de retención en pocetas: 6 h. 
 
El mecanismo decantador, tiene las siguientes características. 
 
-Tracción: periférica.  
-Altura del liquido: 4,3m.  
-Puente de giro tipo pivote central.  
-Toma de corriente: anillos rozantes. 
-Campana central deflectora. 
-Rasqueta de fondo pivotante en espiral contínua.     
-Recogida de flotantes en caja emergida.       
-Estructura, cilindro alimentación, rasquetas en acero A-42b galvanizado en caliente.                
-Accionamiento por moto-reductor eléctrico de 0,1 C.V.  
 
-Tratamiento de fangos: 
 
Tras el tratamiento en el decantador, los fangos salen del mismo, y son bombeados hasta el  





- Espesador por gravedad.  
 
Su diseño es similar al decantador. Se trata de un espesador circular. La alimentación se 
realiza por tubería a la campana central, que sirve como reparto y de zona tranquilizadora, con una 
altura que no influye en la zona inferior de compactación. El fondo debe tener una pendiente 
mínima del 5%. 
 
El conjunto va equipado con un mecanismo giratorio provisto de unas rasquetas de fondo 
para el barrido de los fangos y su conducción a una poceta central desde donde se extraen. El 
líquido sobrenadante se recoge por un vertedero perimetral y es enviado al cauce del río. 
 
 
3. Obras de restitución al cauce 
 
 La restitución de las aguas depuradas al cauce receptor se realizará mediante un canal en 
rampa con paredes inclinadas sobre la que se colocará una escollera menor a 25 Kg a modo 
de filtro bacteriano.  Las aguas sobredrenantes procedentes del espesador de gravedad 
y de la deshidratación se verterán directamente al río mediante una conducción de 
PVC de 8 pulgadas (200 mm) 
 
 
5.2 ACCESO A LA EDAR  
 
El acceso hasta las obras será por un camino privado, de tierra,  dentro de la “Finca 
La Azotea”, a la que se accede por la 1ª Calle-Zona 3, perpendicular a la calle Real. 
Para tal acceso será necesario la acreditación de los trabajadores por parte del 
ayuntamiento. 
 
Sus coordenadas geográficas son: 
 
 14° 34' 11.2'' Latitud Norte  
 90°44' 48.1'' Longitud Oeste   
 Altitud sobre el nivel del mar de 1551m.  
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5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  
 
La cartografía y la topografía empleadas serán las adecuadas para la limitación de la 
E.D.A.R en el terreno.  
 
6. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO  
6.1 GEOLOGÍA  
 
El Valle del Río Guacalate, es una depresión rodeada de montañas y por los volcanes 
de Fuego  (al Oeste) y Agua (al Este), que forman una garganta natural por donde confluyen 
coladas de lava, formando una red de drenaje sub-dendrítica  y sub-paralela a ambos lados 
del Río Guacalate, que fluye al centro de los volcanes, originando relieves accidentados y 
que presenta características geotectónicas típicas  de la geomorfología volcánica como, 
fallas normales, grabens y horsts que son una fosa tectónica y un pilar tectónico 
respectivamente (Taracena, 2003). 
6.2 GEOTECNIA 
 
La Estación Depuradora de Aguas Residuales se efectuará fuera del casco urbano, en una 
parcela privada, llamada Finca “La Azotea”, destinada al cultivo de café. 
 
Para el Estudio Geotécnico hemos contado con la colaboración de la Sección de Mecánica 
de Suelos, del Centro de Investigaciones de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la 
USAC, para la realización de un Ensayo de Penetración Estándar (SPT), cuyos resultados se 
detallan en el anejo 2 de la presente memoria. 
 
 
8. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA  
 
Según el sistema Thorntwaite el clima es templado, con invierno benigno, semiseco. La 
temperatura media es de 18.4°C, una máxima promedio de 22,7°C y una mínima promedio de 
14°C. La humedad relativa media es de 75%. 
 
La precipitación pluvial media es de 952.5 milímetros, con 83 días de lluvia al año. La 
evapotranspiración potencial media es de 0.75 milímetros por día. 
 
El régimen de caudales sigue de cerca al régimen de lluvias, desde 0,75 m  en la parte alta a 
1,32 m en la parte media y 2,1 m para la parte baja; la época de estiaje en promedio se 
extiende desde noviembre hasta abril. En mayo los caudales comienzan a incrementarse con 
las primeras lluvias y alcanzan el primer pico de caudales máximos en junio, julio y 
septiembre; después los caudales disminuyen debido al descenso de las lluvias, pero luego se 
incrementan alcanzando el  pico mayor en septiembre, coincidiendo con el segundo pico de 
las lluvias. 
 
Se ha de aclarar en esta memoria que a pesar de disponer de estaciones meteorológicas los 
datos que de ellas se obtienen no son muy fiables, según todas las fuentes consultadas. 
 
 
9. ESTUDIO HIDRÁULICO DE CAUDALES E INUNDABILIDAD DEL RÍO GUACALATE. 
 
9.1 ESTUDIO HIDRAÚLICO 
 
Puesto que disponemos de los mapas de caudales según la distribución de Gumbel que nos 
ha proporcionado el INSIVUMEH, no es necesario realizar los cálculos sino que los obtenemos 
directamente de la información gráfica que se encuentra en el anejo 6 
 
9.2 ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 
 
Puesto que no se disponen de datos fiables de la cuenca, utilizamos como caudal punta para 
el cálculo de la altura de la lámina de agua el obtenido con los mapas del INSIVUMEH. 
 
Consideraremos las siguientes hipótesis para el cálculo de la altura de la lámina de agua: 
- El río se encuentra encauzado mediante taludes de escollera, que protegen los márgenes, a 
su paso por la depuradora 
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- La sección será trapezoidal, con 4 m de base y al ángulo del talud de 45 º. 
- La profundidad será de 1,0 m desde el fondo del río hasta la cota superior del margen 
lateral. 
 
Se obtiene como conclusión que ha de ejecutarse un muro de 3 m de altura para evitar la 
inundabilidad de la zona tal y como se indica en el anejo6 
 
 
10. PLANIFICACIÓN URBANA  
 
10.1 PLANIFICACIÓN URBANA  
 
Puesto que la realización de la  planta de tratamiento de aguas residuales se llevará a cabo 
dentro de una propiedad privada no será necesario llevar a cabo una planificación urbana, 
ya que como se ha especificado anteriormente, de momento, no hay posibilidades de 
ampliación. 
 
10.2 SERVICIOS AFECTADOS  
La construcción de la Estación de tratamiento de Aguas Residuales se realizará dentro de 
una propiedad privada por lo que tal y como se especifica en el anejo 13 de este proyecto no 
existen servicios afectados ni reposición de servicios. 
 
11. EXPROPIACIONES  
 
La construcción de la Estación de tratamiento de Aguas Residuales se realizará dentro de 
una propiedad privada por lo que tal y como se especifica en el anejo 13 de este proyecto no 
existen expropiaciones. 
 
12. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
De acuerdo con el Instructivo de Procedimientos para las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental, perteneciente a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 
Número 08-80  de la República de Guatemala, es necesaria la redacción de un estudio de 
impacto ambiental para la ejecución de las obras definidas en proyectos de saneamiento y 
Estaciones Depuradoras, como es objeto en el presente proyecto. 
En todo caso la infraestructura proyectada contribuye a mejorar la calidad de las aguas 
residuales urbanas de cara a su vertido al cauce público, así como la sustitución de la actual 
EDAR (que se encuentra en el mismo lugar donde se ubicará la nueva ), que permanece fuera 
de servicio, con lo que no solo se trata el problema, sino que se realiza una corrección de la 
situación actual, tratándose, por tanto, de un Impacto Ambiental positivo. 
 
13. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA  
 
13.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La simultaneidad entre actividades se pone de manifiesto en el Plan de Obra 
expuesto en el Anejo Nº 13, de este modo el plazo estimado para la ejecución de la 
globalidad de las obras es de 14 meses (60 semanas) 
 
13.2 PLAZO DE GARANTÍA 
 
Se establece un plazo  de garantía de dieciocho (18) meses, contados a partir del día 
siguiente a la Recepción de la obra 
 
14. PRESUPUESTOS  
El presente proyecto tiene un Presupuesto de Ejecución Material de 31.257.184.91 
Quetzales. Se han obtenido los datos de rendimientos y precios simples de la Cámara 
Guatemalteca de la Construcción y de la Cámara de Contratistas de Guatemala. 
 
A este PEM se le aplica un 5% de Imprevistos (pero no se aplican porcentajes de 
Gastos Generales ni Beneficio Industrial).  
 
El IVA de aplicación en Guatemala es del 12%.  
 
Teniendo en cuenta estas variantes se obtiene: 
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15. REVISIÓN DE PRECIOS  
 
Según la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala, Decreto 57-92, Título I: 
ARTÍCULO 7- Fluctuación de Precios. Se entiende por fluctuación de precios el cambio en 
más (incremento) o en menos (decremento) que sufran los costos de los bienes, suministros, 
servicios y obras, sobre la base de los precios que figuran en la oferta de adjudicatarios e 
incorporados al contrato; los que se reconocerán por las partes y los aceptarán para su pago o 
para su deducción. Tratándose de bienes importados se tomará como base, además, el 
diferencial cambiario y las variaciones de costos. En todo caso se seguirá el procedimiento 
que establezca el reglamento de la presente ley.  
 
ARTÍCULO 8- Índices y Actualización de Precios y Salarios. El Instituto Nacional de Estadística 
elaborará y publicará mensualmente en el Diario Oficial, los índices de precios y de salarios 
que se requieran. Los ministerios de Estado, las entidades descentralizadas y las autónomas, 
en el área que a cada uno corresponda, quedan obligados a proporcionar a dicho instituto la 
información necesaria para la determinación de los índices. En el caso de bienes importados, 
la autoridad contratante podrá utilizar los índices de los países respectivos, de conformidad 
con el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley. El Instituto Nacional de 
Estadística mantendrá, además, actualizados los precios de los bienes y servicios nacionales y 
extranjeros, los que deberán ser consultados para los efectos de la presente ley.  
 
16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
Este apartado no procede porque en Guatemala no se efectúa. 
 
17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  
Este apartado no se lleva a cabo por no realizarse en Guatemala. 
 
18. DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROYECTO 
 





1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES 
2. BASES DE PARTIDA. POBLACIÓN 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
4. PROCESO DE DEPURACIÓN ADOPTADO 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
6. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
7. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
8. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
9. ESTUDIO HIDRAÚLICO DE CANALES E INUNDABILIDAD DEL RÍO. 
10. PLANIFICACIÓN URBANA 
11. EXPROPIACIONES 
12. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
13. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
14. PRESUPUESTOS 
15. REVISIÓN DE PRECIOS 
16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 




ANEJO Nº 1: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
ANEJO Nº 2: ESTUDIO GELÓGICO Y GEOTÉCNICO 
ANEJO Nº 3: INFRESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTENTE 
ANEJO Nº 4: ESTUDIO DE DEMANDA 
ANEJO Nº 5: ESTUDIO DE CACTERIZACIÓN DEL VERTIDO 
ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 
ANEJO Nº 7: BASES DE DISEÑO 
ANEJO Nº 8: ESTUDIO DE SOLUCIONES 
ANEJO Nº 9: CALCULO DE LA EDAR 
ANEJO Nº 10: CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
ANEJO Nº 11: RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
ANEJO Nº 12: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
ANEJO Nº 13: EXPROPIACIONES, SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS ANEJO 
ANEJO N º14: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ANEJO Nº 15: PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
ANEJO Nº 16: EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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ANEJO Nº 17: CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
ANEJO Nº 18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº 19: RESUMEN DE PRESUPUESTO 




DOCUMENTO  Nº 2 PLANOS 
 
01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
02 TOPOGRAFÍA. ESTADO ACTUAL   
03 PLANTA FINAL EXPLANACIÓN 
04 PERFIL LONGITUDINAL 
05 PERFILES TRANSVERSALES 
5.1. PERFILES TRANSVERSALES 
06 PLANTA REPLANTEO   
07 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO   
08 PLANTA DE CONDUCCIONES   
09 PERFIL HIDRÁULICO DE LA EDAR 
10 PLANTA ALUMBRADO EXTERIOR. CONDUCCIONES 
11 URBANIZACIÓN Y PAVIMENTOS 
12 CANAL DE ENTRADA 
13 CANAL DE DESBASTE 
14 DESARENADOR 
15 DECANTADOR PRIMARIO 
  15.1 ARMADO Y DETALLES DECANTADOR 
  15.2 DECANTADOR 
16 ESPESADOR DE GRAVEDAD 
  16.1 ESPESADOR 
  16.2 ARMADURAS Y DETALLES ESPESADOR 
16. 3 CUARTO DE BOMBAS 
17 DESHIDRATACIÓN 
  17.1 CINTA TRANSPORTADORA 
  17.2 DESHIDRATACIÓN 
18 RESTITUCIÓN AL CAUCE 
19 MURO CONTRA AVENIDAS 
20 CASETA DE CONTROL 
21 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
22 ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFILAR 
 
DOCUMENTO Nº 3  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
CAPITULO II. CONDICIONES A SATISFACER POR LOS MATERIALES 
CAPITULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
CAPITULO IV. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
CAPITULO V. DISPOSICIONES GENERALES  
 




CUADROS DE PRECIOS:  
 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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El Municipio de Jocotenango, se encuentra situado en la parte noreste del Departamento de 
Sacatepéquez, Región V o Región Central de Guatemala, a unos 43 km de la capital, Ciudad de 
Guatemala. Su localización es la siguiente: 
 
 Latitud de 14° 34´ 28” N 
 Longitud de 90° 44´ 28” O 
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Fuente: Inforpress Centroamérica 
 
 
Limita al Norte con el Municipio de Sumpango y Pastores; al Sur con el Municipio de La 
Antigua Guatemala y Santa Catarina Barahona, al Este con los Municipios de La Antigua Guatemala, 
Santiago Sacatepéquez y San Bartolomé Milpas Altas, y al Oeste con los Municipios de Pastores, 





Figura 1.  Localización del municipio de Jocotenango con su casco urbano y rural 





La EDAR se situará en la margen izquierda del río Guacalate, dentro de la finca privada “La 
Azotea” en el término municipal de Jocotenango.  
El acceso hasta las obras será por un camino privado dentro de la “Finca La Azotea”, a la que 
se accede por la 1ª Calle-Zona 3, perpendicular a la calle Real. 
 
Sus coordenadas geográficas son: 
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 14° 34' 11.2'' Latitud Norte  
 90° 44' 48.1'' Longitud Oeste   









El cauce más importante es el cauce del río Guacalate, además el municipio incluye en su 
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2. TOPOGRAFÍA. 
 
Se realizó un levantamiento planimétrico de la zona de ubicación de la obra;  también se 
procedió a realizar la nivelación, empleando para ello el siguiente equipo: 
 
 Un nivel. 
 Cinta métrica. 
 Plomada. 
 Estadal. 
 Machete, trompos, clavos. 
 
 











La topografía de la zona posee unas pendientes entre 0 y el 30% en la mayor parte del 
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  AZIMUT 
 
  HILOS     VERTICAL 
      
EST PO HI GRAD MIN SEC DH SUP INF MEDIO GRAD MIN SEC COTA Ytotal Xtotal Descripcion HORIZONTAL VERTICAL 
  E1                       1551,000 0,000 0,000 ESTACIÓN     
1 1.01 1,4800 79 47 35 88,0000 1,880 1,000 1,440 90 29 0 1550,298 15,594 86,607 OCD     
1 1.02 1,4800 82 16 15 86,7000 1,867 1,000 1,434 90 31 50 1550,244 11,660 85,912 C     
1 1.03 1,4800 84 46 30 86,0000 1,860 1,000 1,430 90 26 15 1550,393 7,832 85,643 OI     
1 1.04 1,4800 78 42 55 83,3000 1,833 1,000 1,417 90 27 0 1550,409 16,301 81,690 OD     
1 1.05 1,4800 80 47 50 82,4000 1,824 1,000 1,412 90 34 20 1550,245 13,178 81,339 PV,C     
1 1.06 1,4800 84 22 15 81,3000 1,813 1,000 1,407 90 28 45 1550,394 7,975 80,908 OI     
1 1.07 1,4800 78 14 45 74,2000 1,742 1,000 1,371 90 23 45 1550,596 15,116 72,644 OD     
1 1.08 1,4800 81 9 30 72,8000 1,728 1,000 1,364 90 22 15 1550,645 11,190 71,935 C     
1 1.09 1,4800 84 22 35 72,2000 1,722 1,000 1,361 90 18 0 1550,741 7,075 71,853 OI     
1 1.10 1,4800 73 51 0 58,4000 1,584 1,000 1,292 90 30 50 1550,664 16,244 56,095 OD     
1 1.11 1,4800 79 30 5 57,0000 1,570 1,000 1,285 90 36 25 1550,591 10,386 56,046 C     
1 1.12 1,4800 83 4 20 57,0000 1,570 1,000 1,285 90 44 50 1550,452 6,875 56,584 OI     
1 1.13 1,4800 57 55 30 54,0000 2,540 2,000 2,270 90 55 0 1549,346 28,676 45,757 CT     
1 1.14                       1545,346     PT/OR 2,0000 -4,0000 
1 1.15 1,4800 57 55 35 46,2000 1,462 1,000 1,231 91 7 45 1550,338 24,533 39,148 OD     
1 1.16 1,4800 64 32 0 39,1000 1,391 1,000 1,196 91 29 40 1550,264 16,812 35,301 PV2     
1 1.17 1,4800 77 50 55 31,0000 1,310 1,000 1,155 92 25 45 1550,010 6,525 30,305 PV3     
1 1.18 1,4800 82 21 45 30,4000 1,304 1,000 1,152 92 20 45 1550,083 4,040 30,130 OI     
1 1.19 1,4800 92 46 20 29,0000 1,290 1,000 1,145 92 46 20 1549,931 -1,403 28,966 OII     
1 1.20 1,4800 33 13 5 50,0000 2,500 2,000 2,250 91 14 35 1549,145 41,830 27,391 CT     
1 1.21                       1545,145     PT/OR 2,0000 -4,0000 
1 1.22 1,4800 39 58 40 40,8000 1,408 1,000 1,204 91 27 40 1550,235 31,265 26,214 O     
1 1.23 1,4800 67 4 40 26,8000 1,268 1,000 1,134 92 24 55 1550,216 10,438 24,684 OC,R     
1 1.24 1,4800 68 17 25 26,7000 1,267 1,000 1,134 91 44 20 1550,536 9,876 24,806 T     
1 1.25 1,4800 69 10 20 26,2000 1,262 1,000 1,131 92 20 35 1550,277 9,316 24,488 OC,R     
1 1.26 1,4800 75 36 40 12,5000 1,125 1,000 1,063 93 3 50 1550,748 3,106 12,108 OC,R     
1 1.27 1,4800 77 4 55 25,0000 1,250 1,000 1,125 91 52 30 1550,537 5,589 24,367 T     
1 1.28 1,4800 78 3 0 24,7000 1,247 1,000 1,124 93 38 40 1549,783 5,114 24,165 OC,R     
1 1.29 1,4800 94 13 25 24,3000 1,243 1,000 1,122 92 32 30 1550,280 -1,790 24,234 OI     
1 1.30 1,4800 29 5 30 48,0000 2,480 2,000 2,240 90 32 50 1549,782 41,944 23,338 CT     
1 1.31         0,0000             1545,782     PT/OR 5,0000 -4,0000 
1 1.32 1,4800 33 30 15 41,0000 1,410 1,000 1,205 91 38 50 1550,096 34,188 22,632 OD     
1 1.33 1,4800 49 20 40 26,2000 1,262 1,000 1,131 93 18 40 1549,833 17,070 19,876 PERFORACIÓN     
1 1.34 1,4800 62 25 10 22,9000 1,229 1,000 1,115 93 20 40 1550,027 10,603 20,298 OC,R     
1 1.35 1,4800 64 15 45 23,0000 1,230 1,000 1,115 92 5 30 1550,525 9,988 20,718 T     
1 1.36 1,4800 64 49 0 22,5000 1,225 1,000 1,113 93 50 33 1549,856 9,574 20,361 OC,R     
1 1.37 1,4800 72 10 15 21,0000 1,210 1,000 1,105 94 33 10 1549,703 6,430 19,991 OC,R     
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1 1.38 1,4800 73 57 40 21,2000 1,212 1,000 1,106 92 16 40 1550,531 5,857 20,375 T     
1 1.39 1,4800 74 58 10 20,7000 1,207 1,000 1,104 95 57 55 1549,214 5,368 19,992 OC,R     
1 1.40 1,4800 88 19 45 20,1000 1,201 1,000 1,101 93 33 0 1550,133 0,586 20,091 OI     
1 1.41 1,4800 20 24 50 48,2000 1,482 1,000 1,241 91 38 55 1549,852 45,173 16,812 CT     
1 1.42                       1545,852     PT/OR 5,0000 -4,0000 
1 1.43 1,4800 60 40 45 15,4000 1,154 1,000 1,077 97 7 20 1549,479 7,541 13,427 OC,R     
1 1.44 1,4800 63 5 55 15,8000 1,158 1,000 1,079 93 26 0 1550,453 7,149 14,090 T     
1 1.45 1,4800 64 16 40 15,2000 1,152 1,000 1,076 97 43 20 1549,343 6,597 13,694 OC,R     
1 1.46 1,4800 81 2 15 13,3000 1,133 1,000 1,067 94 46 50 1550,301 2,072 13,138 OI     
1 1.47 1,4800 14 1 50 42,9000 1,429 1,000 1,215 91 28 20 1550,163 41,620 10,401 CT     
1 1.48                       1544,163     PT/OR 6,0000 -6,0000 
1 1.49 1,4800 24 13 20 19,9000 1,199 1,000 1,100 96 14 0 1549,207 18,148 8,165 PV     
1 1.50 1,4800 40 55 0 10,4000 1,104 1,000 1,052 102 42 20 1549,083 7,859 6,812 TUB     
1 1.51 1,4800 37 18 35 10,2000 1,102 1,000 1,051 105 57 10 1548,513 8,113 6,182 ESQ LODOS     
1 1.52 1,4800 112 7 30 8,3000 1,083 1,000 1,042 112 7 30 1548,064 -3,126 7,689 ESQ LODOS     
1 1.53 1,4800 357 6 50 19,3000 1,193 1,000 1,097 97 56 10 1548,693 19,276 -0,972 S, APV     
1 1.54 1,4800 6 40 10 15,8000 1,158 1,000 1,079 102 30 25 1547,896 15,693 1,835 S,AR     
1 1.55 1,4800 359 50 30 10,6000 1,106 1,000 1,053 102 49 10 1549,015 10,600 -0,029 PV     
1 1.56 1,4800 351 29 10 4,2000 4,000 3,958 3,979 90 36 30 1548,456 4,154 -0,622 OI     
1 1.57 1,4800 286 11 10 8,4000 2,000 1,916 1,958 103 57 5 1548,435 2,342 -8,067 PV     
1 1.58 1,4800 292 58 20 15,0000 4,000 3,850 3,925 101 33 5 1545,489 5,854 -13,810 OR,I     
1 1.59 1,4800 307 4 0 15,7000 4,000 3,843 3,922 99 3 20 1546,056 9,463 -12,528 OR,I     
1 1.60 1,4800 308 36 50 18,6000 4,000 3,814 3,907 101 30 35 1544,786 11,608 -14,533 CE     
1 1.61 1,4800 326 50 20 24,4000 4,000 3,756 3,878 97 56 45 1545,196 20,426 -13,347 OR     
1 1.62 1,4800 335 26 30 30,0000 4,000 3,700 3,850 97 14 40 1544,816 27,286 -12,469 OR     
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Según la clasificación de zonas de vida, por el sistema Holdrige, el municipio de Jocotenango 
se encuentra ubicado en un bosque húmedo montañoso central bajo Sub-tropical, cuyo símbolo es: 
BH-MB que indica que las condiciones son las siguientes: El patrón de lluvia varía entre 1972 mm y 
1588 mm. Como promedio de 1344 mm/año y la temperatura varía entre 16-23 ºC. 
 
Según el sistema Thorntwaite el clima es templado, con invierno benigno, semiseco. La 
temperatura media es de 18.4°C, una máxima promedio de 22,7°C y una mínima promedio de 14°C. 
La humedad relativa media es de 75%. 
 
La precipitación pluvial media es de 952.5 milímetros, con 83 días de lluvia al año. La 
evapotranspiración potencial media es de 0.75 milímetros por día. 
 
La precipitación pluvial es el componente principal del ciclo hidrológico. Su distribución en el 
tiempo y espacio en la subcuenca del Río Guacalate es variable e influenciada en gran medida por la 
altitud, dejando un área de sombra de lluvia debajo de la cadena volcánica (Agua, Fuego y 
Acatenango), disminuyendo la precipitación en dirección ascendente hacia el Norte. 
 
La cuenca hidrográfica del Río Guacalate, no coincide con la cuenca hidrogeológica, siendo 
esta última mayor y caracterizándose por ser cerrada. Las entradas de agua al acuífero son a través 
de la precipitación que infiltra y la percolación de agua de los ríos y salidas a través del flujo base del 
río y la extracción de pozos. Según la curva de duración de caudales de la estación San Luis Las 
Carretas, el porcentaje de escorrentía superficial es de 15,74% y 84,28% del flujo base (Mota, 2001). 
 
El régimen de caudales sigue de cerca al régimen de lluvias, desde 0,75 m  en la parte alta a 
1,32 m en la parte media y 2,1 m para la parte baja; la época de estiaje en promedio se extiende 
desde noviembre hasta abril. En mayo los caudales comienzan a incrementarse con las primeras 
lluvias y alcanzan el primer pico de caudales máximos en junio, julio y septiembre; después los 
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caudales disminuyen debido al descenso de las lluvias, pero luego se incrementan alcanzando el  
pico mayor en septiembre, coincidiendo con el segundo pico de las lluvias. 
 
Esto se debe a que las primeras lluvias son absorbidas por el suelo seco y la cobertura, 
perdiéndose por evapotranspiración e infiltración, mientras que el segundo pico de lluvias ocurre 
cuando el suelo tiene un mayor contenido de humedad, lo que facilita el escurrimiento de la lluvia. 
 
La distribución de las lluvias durante el año, se caracteriza por una época seca que va desde 
noviembre hasta abril, y la época lluviosa que se inicia normalmente en mayo y finaliza en octubre, 
presentándose dos picos de lluvia máxima, uno en mayo (debido al desplazamiento de la Zona de 
Convergencia Intertropical) y el otro en septiembre (debido a la concurrencia de sistemas de baja 






El sistema acuífero es muy extenso, posiblemente limitado por la subcuenca hidrográfica del 
Río Guacalate, donde presenta diferentes tipos de niveles de agua subterránea, clasificándose como 
libre hasta surgente en la parte alta, y libre con cierto grado de confinamiento para la parte baja. 
 
La dirección de flujo de agua subterránea, es similar a la dirección de flujo superficial y varían 
en relación directa con la topografía del lugar, desde zonas de mayor a menor altura, pasando por 
los valles de Antigua y Alotenango, hasta las faldas de la parte sur de los volcanes, correspondiendo 
al sistema de fallas del área. 
 
Los niveles estáticos de los acuíferos son variables e inician en la parte de mayor altitud como 
Valle de Chimaltenango a 1.7800 msnm, a 660 msnm sobre la finca Sabana Grande Escuintla, y los 
rangos debajo de la superficie varían de acuerdo al material geológico, encontrándose agua para 
aluviones en el Valle de Pastores y Antigua, desde menos de  metro bajo la superficie, hasta 31 
metros y en lavas fracturadas y tobas hasta 96 metros de profundidad. En la parte baja de la cuenca 
los niveles estáticos en abanico Lahárico varían de 8 a 15 m de profundidad para acuíferos 
superiores y 38 m para acuíferos inferiores (Taracena, 2003; Padilla, 2003). 
 
La explotación del agua subterránea se da por medio de más de 110 pozos inventariados, que 
oscilan entre 2 y 113 l/s, con un volumen total aproximado  de 35 millones de metros cúbicos por 
año. Entre los usos principales para el agua subterránea están agua potable y en menor grado riego 
e industria, siendo las municipalidades las que más horas al día bombean (entre 16-24 horas al día) 
(Mota, 2001;Padilla,2003). 
 
De acuerdo con los balances hídricos de suelos de la parte alta, se estima una recarga directa 
anual entre 110 y 113 millones de metros cúbicos, equivalente a un caudal subterráneo de  1.272 
m/s, extrayendo la explotación actual, y salida natural de flujo subterráneo a través del río se 
obtiene una recarga neta de  47.528 millones de m/año (Taracena, 2003). 
 
Según los estudios realizados sobre los volúmenes de agua utilizados, indican que la cantidad 
utilizada es menor a la disponibilidad y la recarga, aun con la alta densidad poblacional, por lo que 
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3. GRADO SÍSMICO 
 
Guatemala se encuentra ubicada en una zona de alta sismicidad, ya que el territorio nacional 
se encuentra repartido en tres placas tectónicas: 
 
Norteamérica, Caribe y Cocos. Los movimientos relativos entre éstas determinan los 
principales rasgos topográficos del país; la distribución de terremotos y la localización de volcanes. 
 
La sismicidad máxima ocurre en la zona ubicada entre la Latitud 14°00´ -16°00´ N y Longitud 
88°50´ - 92°00´ W. Esto es evidenciado por la actividad tectónica, incluyendo niveles muy altos de 
actividad sísmica y tectónica. 
 
El movimiento relativo promedio de las placas es: 
 
a. Cocos-Caribe: 7.47 cm/año, azimut 25.3° 
b. Norte América-Caribe: 2.08 cm/año, azimut 252.4° ó 1.7 cm/año  
c. Cocos-Norte América: 9.01 cm/año, azimut 350.0° 
  




Por consiguiente, la actividad sísmica a lo largo del límite entre la placa de Cocos y del Caribe 
es mucho más frecuente que la actividad entre la placa de Norte América y del Caribe. 
 
Así pues la zona de estudio se encuentra situada en zona de riesgo, siendo necesario por 
tanto, considerar acciones sísmicas en el Cálculo de las estructuras que comprenden las obras y 
servicios situados en la zona. 
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La información aquí detallada se  ha obtenido de distintos proyectos realizados en la zona, 




El Valle del Río Guacalate, es una depresión rodeada de montañas y por los volcanes de Fuego  
(al Oeste) y Agua (al Este), que forman una garganta natural por donde confluyen coladas de lava, 
formando una red de drenaje sub-dendrítica  y sub-paralela a ambos lados del Río Guacalate, que 
fluye al centro de los volcanes, originando relieves accidentados y que presenta características 
geotectónicas típicas  de la geomorfología volcánica como, fallas normales, grabens y horsts 
(Taracena, 2003). 
 
Este valle se formó de una gran deposición de sedimentos fluvio-volcánicos que cubrieron los 
bloques basculados de lava, existiendo  alineamientos del río, como consecuencia de las fallas 
volcánicas con dirección N-S, que afectaron  principalmente a las lavas del Terciario, por lo que 
algunos cauces de ríos son bastante rectilíneos y alineados con respecto a algunas fallas, que 
favorece el almacenamiento y circulación de aguas subterráneas (Insivumeh, 1981). 
 
Los materiales geológicos constituyentes son rocas volcánicas terciarias y cuaternarias donde 
tienen lugar la infiltración, circulación, almacenamiento de agua y formación de pequeños 
manantiales que abastecen a las comunidades de la parte alta de la cuenca, y descansan sobre un 









La Estación Depuradora de Aguas Residuales se efectuará fuera del casco urbano, en un 
parcela privada, llamada Finca “La Azotea”, destinada al cultivo de café. 
 
Para el Estudio Geotécnico hemos contado con la colaboración de la Sección de Mecánica de 
Suelos, del Centro de Investigaciones de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la USAC, para la 





 AASHTO T 206-03: Standard Method for Penetration Test and Split-Barrel of Soils. 
 ASTM 1586-99: Standard Test Method for Penetration Test and Split-Barrel Sampling of 
Soils. 
 
Datos del ensayo de penetración estándar 
 







(nº de golpes) 
Descripción del material 
0-2 0,60 9 
Arena limosa color café. 
2-4 1,20 11 
4-6 1,80 5 
6-8 2,40 3 
8-10 3,00 2 
10-12 3,60 4 
12-14 4,20 8 
14-16 4,80 11 
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(nº de golpes) 
Descripción del material 
16-18 5,40 12 
18-20 6,00 14 
20-22 6,60 18 
22-24 7,20 13 
24-26 7,80 14 
26-28 8,40 20 
















0 - 4 0 – 15 Muy floja 28 100 
5 - 10 16 - 35 Floja 28 – 30 100 – 250 
11 - 30 36 – 65 Media 30 – 36 250 – 500 
31 - 50 66 – 85 Densa 36 – 41 500 – 1.000 
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El impacto y las vibraciones del martillo aplicado al muestreado, contribuyen 
considerablemente a dañar la estructura de la muestra y a disminuir su resistencia al corte y a la 
compresión. Debido a la gran dificultad para obtener muestras inalteradas de suelos granulares, las 
propiedades de estos suelos son determinadas tomando muestras alteradas y midiendo la densidad 
relativa con el ensayo de penetración estándar. Las muestras así obtenidas, aunque están alteradas, 
sí son representativas y en efecto son útiles, para el análisis granulométrico. 
 
La prueba de penetración estándar brinda buenos resultados para la arena y se obtiene mejor 
resultado cuanto más gruesa y limpia sea la arena. 
 
Para una arena fina o una limosa bajo nivel de agua, deben efectuarse ciertas correcciones del 
índice SPT. Una arena arcillosa entra en el campo de las imprecisiones y tanto mayor cuando el 
porcentaje de arcilla es elevado.  
 
La forma más económica de lograr una determinación del perfil estratigráfico del subsuelo es 
por medio de la prueba de penetración estándar descrito anteriormente, su exactitud y costo 
dependerá del número de perforaciones que se realicen en un área determinada. Cuantas más 































0-2 0,60 9 31,2 29 220 Arena floja 
2-4 1,20 11 36 30 250 Arena media 
4-6 1,80 5 16 28 100 Arena floja 
6-8 2,40 3 
3,75 28 100 Arena muy floja 
8-10 3,00 2 
7,5 28 100 Arena muy floja 
10-12 3,60 4 
15 28 100 Arena muy floja 
12-14 4,20 8 27,4 29 190 Arena floja 
14-16 4,80 11 36 30 250 Arena media 
16-18 5,40 12 37,5 30 265 Arena media 
18-20 6,00 14 40,5 31 295 Arena media 
20-22 6,60 18 46,5 32 355 Arena media 
22-24 7,20 13 39 30 280 Arena media 
24-26 7,80 14 40,5 31 295 Arena media 
26-28 8,40 20 49,5 33 385 Arena media 
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Densidad aparente de las arenas: 
 
Sin ensayos es imposible predecir las densidades, pero se pueden indicar estos órdenes de 
magnitud: 
 Arenas muy flojas: γ = 1.7-1.8 t/m3 
 Arenas flojas: γ = 1.8-1.9 t/m3 
 Arenas semidensas a densas: γ = 1.9-2.0 t/m3 
 
Estos son unos valores muy aproximados, evidentemente la densidad natural depende no 
solamente de la porosidad del suelo, sino de la densidad relativa de sus partículas y de su 
humedad y grado de saturación. 
 
Desde el punto de vista práctico, para calcular esfuerzos de empuje activos en muros, lo más 
conservador sería considerar una densidad común de 2 t/m3 para todo el estrato, por lo que los 
empujes serían máximos (quizás sería demasiado conservador, pero ante la falta de datos quizás 
sea mejor asegurar). Sin embargo, para estimar empujes pasivos o para la estimación de 
parámetros resistentes correlacionables con la densidad, tendremos que utilizar valores de 
densidad más bajos para las arenas flojas. Si no, correremos el peligro de sobrevalorar su 
capacidad mecánica (por ejemplo, si realizamos una estimación de la capacidad portante a largo 
plazo mediante la expresión de Brinch-Hansen, deberíamos acudir a valores lo más realistas 
posibles para no estimar valores demasiado altos de la sobrecarga efectiva alrededor del 
cimiento a la cota de apoyo de las cimentaciones) 
 
Coeficiente de Poisson: 
 
Consideramos un valor de 0.3. 
 
Índice de poros: 
 
Con los datos de los que disponemos resulta muy complicado realizar una correlación realista 
entre el índice de poros y el resultado SPT. 
 
Cálculo de empujes: 
 
Lo más cómodo para calcular los empujes será considerar el suelo como homogéneo, con su 
densidad máxima, para estimar la solicitación activa, con las fórmulas que aparecen en el 
capítulo 6.2.3 del CTE.  
En cuanto al empuje en reposo  el CTE no es demasiado preciso a la hora de recomendar la 
formulación. . Para suelos granulares utilizamos estos valores: 
 
 Ko = 0.5  Arenas muy flojas y flojas. 
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1. DRENAJE CENTRAL DE AGUAS NEGRAS 
 
Nos basaremos en el Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE CENTRAL DE AGUAS NEGRAS, 
CALLE REAL DE JOCOTENANGO, SACATEPÉQUEZ” del año 2009, realizado por la Municipalidad de 
Jocotenango (Anejo 3.1).  
 
El Proyecto Global consta de 1707 metros lineales de tubería PVC tipo Rib Loc para 
recolección de las aguas residuales de callejones, Colonias y zonas principales del lugar, así como la 
construcción de pozos de visita, concentrando en su trayecto, todas las aguas provenientes de 
tuberías que interceptan con esta nueva línea. Siendo las características más importantes:  
 
a) 26 pozos de visita de concreto reforzado  
 




 Bases de diseño  
 
Se diseñó sobre la base de las Normas Generales para Diseño de Alcantarillados, aprobadas 
en INFOM, con fecha de 2001 y a su vez por la Municipalidad de Guatemala a través del reglamento 
para el diseño y construcción de drenajes de EMPAGUA, debido a que actualmente no se tienen 
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 Descargas  
 
De acuerdo a la topografía, está seleccionada un área (la parte más baja) para que el sistema 
trabaje por gravedad, en donde se va a construir un sistema de tratamiento de aguas residuales y 
que descarga al Río Guacalate.  
 
 Caudales de diseño 
 
Para el caudal sanitario asumido se han tenido en cuenta los factores de clima, servicio 
público, disponibilidad de agua, calidad del agua, presiones, distribución y administración del 
mismo. 
 Debido a que el sistema estará formado únicamente por el caudal doméstico propio y por las 
características propias del material a utilizar (PVC), no se tomaron en cuenta los caudales comercial 
e industrial.  
Por todo lo anteriormente citado,  es necesario velar en la administración y operación del 




Construcción del drenaje central de aguas negras de la Calle Real de Jocotenango  
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 Diámetros de los conductos  
 




 Pendientes y velocidades  
 
La pendiente de los tramos horizontales será uniforme. Para determinar el diámetro y la 
pendiente de los mismos se tuvieron las siguientes consideraciones:  
 
 Se ha utilizado la fórmula de Manning para la estimación del diámetro y de la pendiente.  
 El diámetro de un conducto horizontal de desagüe no podrá ser menor que el de 
cualquiera de los orificios de salida de las piezas que en él descarguen.  
 El conducto deberá funcionar a canal abierto con velocidades entre 0,4 y 2,5 m/s.  
 Para el caudal de diseño la descarga llenará como máximo el 74% de la altura del colector, 
en condiciones de flujo uniforme.  
 
 
 Parámetros utilizados  
 
 Habitantes / casa, actual : 4,98  
 Número de casas : 75  
 Población actual : 21248 habitantes (dato Municipal)  
 Población futura: 32.090 habitantes (Incremento geométrico)  
 Dotación domiciliar 200 lts/ habit /día (Pto 2.6.2 de los Reglamentos)  
 Tasa de crecimiento : 6.52 % (Tasa municipal 1994-2002) 
 F.Q.M. : 0.002  
 Coeficiente de rugosidad PVC: 0,010  
 Factor de retorno domiciliar: 0,80  
 Velocidad en invierno : 0,4 < v < 5,0 m/seg  
 Tirante en verano (PVC): 0.2 < d/D < .8  
 Diámetro Calculado: 18 plgs  
 Diámetro recomendado: 24 plgs  
 Relación de diámetro: 0.02 < d / D < 0.8  
 Altura mínima: 1,2 m 
 
 
 Pozos de Visita 
 
Son de tubo de hormigón, colocados en las redes de alcantarillado para permitir el acceso a la 
tubería para desatascarla, limpiarla o revisarla.  
No existen más de 125 metros instalados de tubería de alcantarillado sin que estén 
terminados los respectivos pozos de visita, los cuales previamente a la colocación de la tubería 
tienen su piso o cimentación fundida para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las 
tuberías y que éstos sufran desalojamientos. 
Las inserciones de las tuberías con estas estructuras están rematadas en la forma indicada en 
los planos.  
El fondo de los pozos de visita (piso) está construido con hormigón siendo la mezcla de una 
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2. DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 
 
Según el Proyecto “DISEÑO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE REAL DE JOCOTENANGO, 
SACATEPEQUEZ” del año 2007, realizado por la Municipalidad de Jocotenango. (Anejo 3.2.), 
extraemos los siguientes datos: 
 
 
 Bases del diseño 
 
Este proyecto de alcantarillado sanitario se rige por el Reglamento de Construcción de 
Alcantarillados de la Municipalidad de Guatemala.  
 
 
 Diámetros mínimos 
 
El diámetro mínimo a utilizar en los alcantarillados pluviales es de 10” de PVC y 12” de 
hormigón, como lo indica el INFOM. . Se utilizarán diámetros mayores cuando sea necesario según 
el caudal de diseño estimado.  
 En este proyecto se puede observar varios tipos de diámetros, desde el caudal de inicio que 
exige 14”, hasta el lugar de desfogue donde se presentan 54”. 
 
 
 Velocidades mínimas y máximas 
 
 La velocidad mínima con el caudal de diseño es de 0,60 m/s 
 La velocidad máxima con el caudal de diseño es de 3,00 m/s 
 
 
 Pozos de visita 
 
Sirven para verificar el buen funcionamiento de la red de tubería, así como para efectuar 
operaciones de limpieza y mantenimiento; se pueden construir de cualquier material, siempre que 
sea impermeable y duradero, dentro del período de diseño. Se diseñan en los siguientes casos: 
 
 Cambio de diámetro. 
 Cambio de pendiente. 
 Cambios de dirección horizontal, para diámetros menores de 24”. 
 Las intersecciones de dos o más tuberías. 
 Los extremos superiores de ramales iniciales. 
 A distancias no mayores de 100 metros en línea recta, en diámetros de hasta 24”. 
 A distancias no mayores de 300 metros en diámetros superiores a 24”. 
 
La diferencia de cotas invert entre las tuberías que entran y salen de un pozo de visita será, 
como mínimo, de 0.03 m. 
 
Cuando el diámetro interior de la tubería que entra a un pozo de visita sea menor que el 
diámetro interior de la que sale, la diferencia de cotas invert será, como mínimo, la diferencia de 
dichos diámetros. 
 
Cuando la diferencia sea mayor que 0,70 metros, deberá diseñarse un accesorio especial que 
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Éstos pueden ser ubicados en los siguientes casos: 
 En las partes bajas, al final de cada cuadra, a 3.00 metros antes de la esquina. 
 En puntos intermedios de las cuadras, cuando el caudal acumulado provoque un tirante 
superior a 0.10 metros. 
 Únicamente en aquellas calles que cuenten con pavimento, que hayan recibido o que 
vayan a recibir algún tipo de tratamiento para estabilizar su superficie. 
 Únicamente cuando las calles cuenten con bordillo o que se conozcan las cotas definitivas 
de la rasante. 
 
 Localización de la descarga 
 
El cuerpo de descarga del drenaje pluvial, será el río Guacalate, el cual se encuentra 
contaminado por aguas residuales provenientes de los municipios por donde pasa y en este mismo 
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3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Existe una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, construida en el año 2006 por la 
empresa COMACO, colocada en el mismo emplazamiento de la que se va a proyectar, en la finca 
privada “La Azotea”. 
Actualmente está en desuso por falta de mantenimiento y por errores constructivos que no se 
solucionaron a tiempo, por lo que se prefirió abandonarla vertiendo hoy en día las aguas residuales 
directamente al Río Guacalate. 
Los datos aportados por la actual Municipalidad son escasos, constando básicamente de dos 
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1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN JOCOTENANGO 
 
Los únicos datos de población de Jocotenango son los proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadística de Guatemala (INE) y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y puesto que es bastante difícil realizar censos 
en Guatemala solo disponemos de los siguientes datos: 
 
Año 







2. PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS. ESTIMACIÓN DE LA  POBLACIÓN 
FUTURA 
 
El diseño de las redes de infraestructura urbana (abastecimiento y saneamiento) y de los 
sistemas dotacionales, debe realizarse considerando tanto la población actual como la esperada a 
corto y medio plazo en un determinado periodo de tiempo, que como referencia, se toma el periodo 
de vida útil de la obra. 
 
A continuación se analizarán los distintos modelos estadísticos existentes para estimar la 
población futura. Para ello es importante señalar que se va a considerar una vida útil de la 
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infraestructura de 25 años, luego la población horizonte será la evaluada para el año 2010 + 25 = 
2035. 
 
El modelo estadístico de estimación de población es el siguiente (Fuente: Diseño de drenaje 
pluvial de la Calle Real. 2007. Jocotenango): 
 
 Método del incremento geométrico 
 
El método del incremento geométrico es el más utilizado para el cálculo de poblaciones de los 
países en vías de desarrollo como el nuestro, debido a que la población crece a un ritmo geométrico 
o exponencial. 
 
Este método tiene la ventaja de que no se necesitan muchos datos para su aplicación y se 
adapta más a la realidad. Su desventaja es que se puede sobreestimar la población. La fórmula de 





Pf = Población futura 
P0 = Población actual 
r = Tasa de crecimiento (%) 
t = Período de diseño 
 
En primer lugar hallamos la Tasa de cricimiento según los datos de población: 
 
2007  P2007 = 21248 hab 
2002  P2002 = 18562 hab 
 
Mediante la fórmula podemos obtener: 
 
P2007 = P2002 (1 + r )5      21248 = 18562 (1+ r )    r = 0,0274   
Por tanto tenemos una tasa de crecimiento anual del 2,74%, y por tanto podemos estimar: 
 
P2010 = 18562 (1 + 0,0274 )8 = 23043 hab 
 






La dotación actual, según el punto 2.6.2. del “Reglamento General para el diseño de 
alcanterillas y drenajes según EMPAGUA e IMFOM”,  realizado en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala por la Facultad de Ingeniería Civil en 2008, es de: 
 
DOTACIÓN……………………… 200 litros/habitante · día. 
 
Se le aplicará un coeficiente del 80%, puesto que no toda el agua queda recogida y se añade 
un concepto de pérdidas. 
 
DOTACIÓN ACTUAL……………………… 0,8·200 = 160 litros/habitante · día. 
 
Para obtener la dotación en el año horizonte se emplea la fórmula obtenida de las “Normas 
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Según la Norma, se considera un crecimiento anual acumulativo comprendido entre el 1 y el 
1,5%. Dadas las características de la población, se estima un crecimiento anual acumulativo del 1% 






Teniendo en cuenta que tanto la explotación industrial como ganadera es escasa y que el uso 
agrícola dentro del municipio se ve reducido al riego de pequeñas huertas, se considera que estos 
usos están incluidos en la dotación anterior. 
 
DOTACIÓN DE CÁLCULO  =  205,2  l/hab·día 
 
 
 NECESIDADES DE AGUA 
 
El tamaño de la población y las actividades desarrolladas por la misma permiten suponer una 
alta simultaneidad en la demanda de agua por lo que se establece como coeficiente de punta 
horario un 2,4. 
 



















El agua de pluviales viene recogida por el colector de pluviales, pues la red es separativa en el 
punto de vertido. 
En el caso de aguas pluviales, solo debemos depurar el agua recogida durante los primeros 
minutos de lluvias, puesto que este agua es la que lava las superficies sobre las que cae y suele 
llegar bastante contaminada. Como este  caudal es muy  poco y  puesto que habría que colocar un 
sistema que regule la entrada de esta cantidad de agua, que sería bastante costoso, no se tratará, 




4. CAUDALES  TOTALES  DE  DISEÑO 
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1. ANÁLISIS DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL AGUA 
 
Según datos del Centro de Investigaciones de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se hizo una caracterización de las Aguas 
Residuales del Municipio de Jocotenango. 
 
El día 20-4-2010 se procedió a la recogida del agua residual que iba a servir como 
muestra para realizar los distintos ensayos. Dicho día fue laborable, no llovió de forma 
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2. RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 
 
Como medidas de campo se tomaron los siguientes valores: 
 
 
 Análisis de los parámetros organolépticos y fisicoquímicos 
 
Olor ......................................................Ligeramente Séptico 
Color ....................................................Marrón negruzco 




 Resultados analíticos: 
 
La desviación obtenida en los resultados es inapreciable y se puede 
afirmar que los valores promedios son los siguientes: 
 
DBO5....................................................23,60 mg/l 
DQO .....................................................73,00 mg/l 
Sólidos en Suspensión (SS) .................190,00 mg/l 
Sólidos Sedimentables .........................2,50 cm3/l en 1 hora. 
 
Contenido de Nitratos (NO-3) ...............  202,40 mg N/l   
Contenido de Nitritos (NO-2) ................0,264 mg N/l 
Nitrógeno total ......................................45,77 mg N/l 
 
Contenido de Fosfatos (PO4) ...............17,80 mg P/l 
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1. ESTUDIO DE PRECIPITACIONES Y ESTIMACIÓN DE 
CAUDALES DE LLUVIA 
 
Puesto que disponemos de los mapas de caudales según la distribución de Gumbel 
que nos ha proporcionado el INSIVUMEH, no es necesario realizar los cálculos sino que lo 
obtenemos directamente de la información gráfica. 
En el mapa 1 del punto 6.5 de información gráfica del presente anejo, referente a la 
amenaza de inundabilidad de la zona de La Antigua Guatemala a la cual pertenece el 
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Mapa nº 2 
 
 
La subcuenca en estudio es la subcuenca del río Guacalate perteneciente a la cuenca 
del río Achiguate y por lo tanto según el mapa nº 2 del punto 6.5 de información gráfica del 
presente anejo es la cuenca nº 1.12. 
 
 
Región de estudio:  
Jocotenango, perteneciente a la región III, Pacifico Sur Oriental. 
 




Q: Caudal de crecida en m3/s 
B: coeficiente tabla 1 
N: coeficiente tabla 1 
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Por lo que tenemos: 
 
 
Vamos la tabla nº 3 y obtenemos un caudal modular según la frecuencia de Gumbel y 





1.1. INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 
 
El valor de la intensidad media de precipitación (mm/h) se obtiene de las curvas 
Intensidad-Frecuencia-Duración asociadas al departamento de Sacatepéquez, y que han 





Principio del formulario 
 
Duración 30_Años 10_Años 2_Años 
5 218 208 128 
20 135 128 80 
60 81 61 42 
 




2. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD  
Puesto que no se disponen de datos fiables de la cuenca, utilizamos como caudal 
punta para el cálculo de la altura de la lámina de agua el obtenido con los mapas del 
INSIVUMEH. 
 
Consideraremos las siguientes hipótesis para el cálculo de la altura de la lámina de 
agua: 
- El río se encuentra encauzado mediante taludes de escollera, que protegen los 
márgenes, a su paso por la depuradora 
- La sección será trapezoidal, con 4 m de base y al ángulo del talud de 45 º. 
- La profundidad será de 1,0 m desde el fondo del río hasta la cota superior del 
margen lateral. 
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Q= 9.47 m3/seg 
 














































Obtenemos un valor 
y =2,937 m 
 
Luego superaría los 1,0 m que hemos supuesto de profundidad y por lo tanto  se 
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3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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Mapa nº 1 
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Mapa nº 2 
 
  
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9                                                                                                     ANEJO Nº6: ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 
 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS
  PROYECTO FIN DE CARRERA: 
     ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)   





    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10                                                                                                     ANEJO Nº6: ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 
 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS
  PROYECTO FIN DE CARRERA: 
     ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)   
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS




    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11                                                                                                     ANEJO Nº6: ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 
 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS
  PROYECTO FIN DE CARRERA: 
     ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)   
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS





    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12                                                                                                     ANEJO Nº6: ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 
 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS
  PROYECTO FIN DE CARRERA: 
     ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)   






    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 1                                                                                                                         ANEJO Nº7: BASES DE DISEÑO 
 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS
  PROYECTO FIN DE CARRERA: 
     ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)   






































ANEJO Nº 7: 
 
 







1. CAUDALES DE DISEÑO………………………………………...2 
2. CARGAS DE DISEÑO……………………………………...........2 
3. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES AL VERTIDO………………3 
4. LEGISLACIÓN A CUMPLIR…………………………………......3 
  
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 2                                                                                                                         ANEJO Nº7: BASES DE DISEÑO 
 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS
  PROYECTO FIN DE CARRERA: 
     ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)   





































1. CAUDALES DE DISEÑO DE LA EDAR 
 
Población horizonte :  45293 h-e 
Dotación de cálculo: 160 l/h-e. día 
Coeficiente de punta horario : Cph = 2,4 
Caudal de entrada a la EDAR: se muestra en la siguiente tabla 
 
Q (l/s) 258,2 l/s 




2. CARGAS DE DISEÑO 
 
La carga contaminante adoptada tras los resultados vistos en el Anejo 6 es: 
DBO5.................................................23,60 mg/l 
DQO ..................................................73,00 mg/l 
Sólidos en Suspensión (SS) ..............190,00 mg/l 
Nitrógeno total ...................................45,77 mg N/l 




Teniendo en cuenta la caracterización de los vertidos, la dotación de cálculo y la 
población equivalente horizonte tenemos las siguientes concentraciones de los parámetros 
de contaminación más importantes: 
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DBO5 213,8 Kg/día 
DQO 661,3 Kg/día 
SS 1721,1 Kg/día 
NITRÓGENO TOTAL 414,6 Kg/día 






3. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES AL VERTIDO 
 
Características exigibles al agua que verterá al río Guacalate (zona de sensibilidad 
normal) tras la depuración biológica: 
 
• DBO5  ≤ 25 ppm        35 % de reducción en tratamiento primario. 
• DQO ≤  125 ppm            
• S.S. ≤  35 ppm            55 % de reducción en tratamiento primario. 
• pH = 6,0 - 9,0  
• Nitrógeno total  ≤ 15 ppm  
• Fósforo ≤ 2 ppm  
• Aceites y grasas ≤ 20 ppm  
• Sequedad del Fango > 22,5 %  





4. LEGISLACIÓN A CUMPLIR 
 




• Reglamento de las Descargas de Aguas Residuales en Guatemala 236-2006. 
• Reglamento de Evacuación, Control y Seguimiento Ambiental. 
• Ley de áreas Protegidas en Guatemala. 
• Política de Manejo Integral de Residuos y Desechos Sólidos. 
 
En Europa y España: 
• Directiva comunitaria 91/271/CEE, relativa al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. 
• LEY DE AGUAS 29/85 (Dir.76/464/CEE) Real Decreto 849/86 por el que se 
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla la Ley de 
aguas 29/85. 
• Real Decreto 927/88 por el que se aprueba el Reglamento de la Administración 
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica en desarrollo de los títulos II y 
III de la Ley de Aguas. 
• Real Decreto 1310/90, por el que se regula la utilización de lodos de depuración 
en el sector agrario.(Dir.75/440/CEE) 
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1.  ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA EDAR 
 
La elección del área de ubicación de la Planta Depuradora, viene predeterminada por la 
Municipalidad de Jocotenango, ya que se encuentra dentro de la Finca privada “La Azotea”, que 
cede exclusivamente a la Municipalidad el espacio destinado al proyecto, de manera gratuita.Este 
espacio es una superficie fija, sin opción a que sea ampliada. 
 
Con respecto a la distancia al núcleo urbano se puede decir que, la depuradora adopta unas 
determinadas garantías tales como, establecerse en un recinto cerrado con las medidas de 
seguridad correspondientes, a una distancia considerable de la población, donde no han de existir 
problemas de olores.  
La producción de olores de la depuradora y su transmisión dependen de diversas condiciones 
meteorológicas tales como: la presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, temperatura y 
humedad. 
Aún así, se tendrá en cuenta en las obras de urbanización, la plantación de distintas plantas 
aromáticas, para minimizar este efecto. 
 
La zona de ubicación, se encuentra en el perímetro inundable del río. Por esta razón, hemos 
dispuesto de un muro de protección con escollera, en todo el contorno de la EDAR. Las 
características del terreno no son agresivas para los materiales y la topografía en toda la zona es 









2. ELECCIÓN DEL TIPO DE ESTACIÓN DEPURADORA 
 
El tipo de Estación Depuradora de aguas residuales viene condicionado por diversas variables 
principalmente: la población horizonte, una superficie predeterminada y reducida, y las 
características de la carga contaminante de estas aguas. 
 
Un tipo de depuradora de las llamadas compactas o prefabricadas tiene la ventaja de ocupar 
muy poco espacio y requerir de escaso mantenimiento, pero son efectivas hasta poblaciones en 
torno a los 2000 h-e. Es por esta razón que queda descartado este tipo de tratamiento, ya que 
estamos ante una población de cálculo de 45293 h-e. 
 
Por tanto, la primera conclusión es que el procedimiento más efectivo de cara a los 
parámetros de calidad exigidos por la legislación actual, y la superficie fija de la que disponemos, 
será el siguiente: una planta a la que llega el agua bruta (fecal) y va superando distintas fases; 
Pretratamiento, Tratamiento primario y un tratamiento de los fangos generados. 
 
     El disponer de una pequeña superficie, que es fija y no ampliable, hace que procesos 
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3. FUNCIONAMIENTO DE LA EDAR 
 
Los pasos que seguirá la línea de agua serán: 
 
- Pretratamiento:  
 
- Obra de entrada y desbaste. 
 
Desde el colector de llegada, el agua pasa a un canal de recepción rectangular de 0,60 m de 
anchura, 0,40 m de anchura y 2 metros de longitud. A continuación pasará al desbaste donde se 
situan dos rejas, una para desbaste de gruesos y otra de finos longitudinales de limpieza manual y 
ambas fabricadas en acero inoxidable.  
 
- Desbaste grueso. 
 
El desbaste de gruesos esta formado por  barrotes de anchura  6 mm, con una separación 
libre entre ellos de  50 mm, Crej = 0,3 (Rejillas gruesas), pendiente del canal 0,5%, inclinación 65% y 
sección rectangular. 
 
                 
- Desbaste fino. 
 
El desbaste de gruesos esta formado por  barrotes de anchura  6 mm, con una separación 
libre entre ellos de 15 mm, Crej = 0,1 (Rejillas finas), pendiente del canal 0,5%, inclinación 65% y 
sección rectangular. 
 
Ambos se ubican en un canal de dimensiones 0,75 metros de anchura y 0,90 metros de altura. 
Aunque en el caso de la anchura se ha tomado una menor a la calculada, hemos considerado que al 






Tras la obra de entrada y posterior desbaste, la línea de agua continuara, con el desarenador-
decantador. 
 
Tiene por objeto la eliminación de arenas y partículas discretas de tamaño superior a 0,15 
mm. De ese modo, se consiguen separar los elementos pesados en suspensión (arenas, arcillas, 
limos, etc.) que lleva el agua residual y que perjudican los tratamientos posteriores generando una 
disminución en la capacidad hidráulica del sistema, sobrecargas de fangos, abrasión y desgaste en 
los distintos equipos mecánicos y bombeos, y formación de depósitos tanto en las conducciones 
hidráulicas como en los canales. 
 
En ellos se disminuye su velocidad, y las partículas en suspensión más pesadas se depositan 
en el fondo. Asimismo, las partículas de arena, al sedimentar, deceleran las velocidades 
ascensionales de las partículas de grasa y éstas disponen de más tiempo para ponerse en contacto 
entre sí durante su recorrido hacia la superficie, aumentándose el rendimiento de flotación de 
grasas. 
 
Para el desarenado se usarán dos depósitos con unas medidas mínimas cada uno de: 
 Longitud = 19,5 m. 
 Anchura = 1,5 m. 
 Altura = 2,0 m 
 Pendiente:  0,5% 
 
Se ha fijado como tiempo de retención 4 minutos y 37 segundos, lo cual es válido para un 
desarenador simple (2,5 ≤ tR ≤ 5 min). 
 
Como velocidad ascensional a caudal máximo se tomará 12,92 m/h. 
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- Tratamiento primario: 
  
- Decantador primario. 
 
El objetivo fundamental de la decantación primaria es la eliminación de los sólidos 
sedimentables. La mayor parte de las sustancias en suspensión en las aguas residuales no pueden 
retenerse, por razón de su finura o densidad, en las rejillas y desarenadores, ni tampoco pueden 
separarse mediante flotación por ser más pesadas que el agua. 
 
La reducción de la velocidad de corriente por debajo de un determinado valor, es el 
fundamento de la eliminación del 50-60% de las materias es suspensión del influente. Al depositarse 
estas partículas en el fango, arrastran en su caída una cierta cantidad de bacterias, con lo que se 
alcanza también, una reducción de la DBO y una cierta depuración biológica. 
 
El decantador desarrollado es de alimentación periférica con salida del agua central. Se evita 
las perturbaciones producidas por la disipación de la energía del agua en la entrada mediante la 
instalación de deflectores. 
La acumulación de fangos en el decantador se realiza mediante equipos mecánicos que 
acumulan el fango sedimentado, por arrastre, en uno punto fijo de extracción, mediante  una 
rasqueta que barre la solera del decantador.El equipo de rasquetas adopta un sistema de 
accionamiento periférico. 
 
El almacenamiento se realiza mediante una poceta ubicada en la solera del decantador, 
situada en el centro del decantador circular. En esta poceta se aumenta la concentración del fango 
antes de su extracción. 
 
La extracción o purga del fango se realiza por gravedad, mientras que la eliminación de 
flotantes se realiza disponiendo delante del vertedero de salida una chapa deflectora que evita la 
salida de los flotantes. Para su acumulación los sistemas de rasquetas disponen de barredores 
superficiales que los arrastran hasta el punto de extracción (pocetas). 
 
El tipo de decantador en nuestro caso, es el siguiente: 
 
       Número de unidades:       1 unidad. 
 
       Rendimientos establecidos: 
 
 55% eliminación de S.S. 
 35% eliminación de DBO5 
 
      Dimensiones características: 
 
          Radio: 12,48m. 
          Altura: 4,60m 
 
      Seleccionados los siguientes parámetros de diseño: 
 
 Vasc (Qmed) = 1,50 m
3/m2·h 
 Vasc (Qmax) = 2,50 m
3/m2·h 
 tr (Qmed) = 2,00 h 
 tr (Qmax) = 1,50 h 
 Vv (Qmed) = 9,5 m
3/h·m 
 Vv (Qmax) = 18 m
3/h·m 
 
 Dimensiones de la zona de entrada: 
 
 Φ1/Φ = 0,1 
 h1/h = 0,40 
 
 Velocidad barrederas de fangos: 0,6 m/min = 1 cm/s 
 Inclinación del fondo del decantador: 5% 
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 Tiempo de retención en pocetas: 6 h. 
El mecanismo decantador, tiene las siguientes características. 
 
-Tracción: periférica.  
 
-Altura del liquido: 4,3m.  
 
-Puente de giro tipo pivote central.  
 
-Toma de corriente: anillos rozantes. 
 
-Campana central deflectora. 
 
-Rasqueta de fondo pivotante en espiral continua. 
          
-Recogida de flotantes en caja emergida.  
              
-Estructura, cilindro alimentación, rasquetas en acero A-42b galvanizado en caliente.  
               
-Accionamiento por moto-reductor eléctrico de 0,1 C.V.  
 
-Tratamiento de fangos: 
 
Tras el tratamiento en el decantador, los fangos salen del mismo, y son bombeados hasta el  
deshidratador, mediante una bomba marca Grundfos Gama 50, que se ubica en una caseta 
prefabricada. 
 
- Espesador por gravedad.  
 
Su diseño es similar al decantador. Se trata de un espesador circular. La alimentación se 
realiza por tubería a la campana central, que sirve como reparto y de zona tranquilizadora, con una 
altura que no influye en la zona inferior de compactación. El fondo debe tener una pendiente 
mínima del 5%. 
 
El conjunto va equipado con un mecanismo giratorio provisto de unas rasquetas de fondo 
para el barrido de los fangos y su conducción a una poceta central desde donde se extraen. El 
líquido sobrenadante se recoge por un vertedero perimetral y es enviado al cauce del río. 
 
El mecanismo giratorio es de accionamiento central, con doble brazo diametral. Este tipo de 
accionamiento es conveniente para obtener el par necesario para asegurar el movimiento del 
sistema. 
 
Se instala un limitador de par para evitar sobretensiones en el motorreductor. 
 
Es aconsejable instalar un sistema automático de elevación de las rasquetas, para arrancar el 
espesador, sobre todo después de paradas prolongadas, ya que los sedimentos más espesados 
están en el fondo, aprisionando las rasquetas y haciendo difícil su puesta en funcionamiento, sin que 
actúe el limitador de par. Una vez que el mecanismo ha alcanzado su velocidad nominal se procede 
a introducir automáticamente las rasquetas. 
 
La extracción de los fangos desde la poceta central se realiza por gravedad mediante 
conducción de fundición. 
 
    Para evitar posibles olores a menudo se recomienda recubrir el espesador mediante una 
cubierta estanca. Esta puede ser fija, mediante obra de fábrica o bien desmontable, más aconsejable 
ya que facilita el mantenimiento. 
 
El esperador de gravedad presenta las siguientes caracteristicas: 
 
Equipo espesador de gravedad de 4 m de diametro a instalar en vaso de hormigon de planta 
circular, incluido cilindro de alimentacion y vertedero de aluminio de las siguientes caracteristicas: 
cabezal con mando central, ancho 1 m, disposicion diametral, motorreductor de potencia 0,25 kW. 
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Consiste esencialmente en un tambor cilíndrico-cónico que gira sobre un eje horizontal a gran 
velocidad. El fango a deshidratar se introduce en la cuba a través de la conexión de entrada por 
medio de la alimentación. En el interior del tambor, debido a la fuerza centrífuga producida por el 
giro de éste, la parte más pesada de la mezcla se deposita en el interior, donde es arrastrada a la 
salida de los sólidos por un tornillo helicoidal que gira a distinta velocidad que el tambor. 
 
La parte cilíndrica del tambor está destinada a la sedimentación de las partículas sólidas, 
mientras que la parte cónica produce un escurrido progresivo de las mismas, hasta llegar a la salida 
exenta de líquido libre. El agua, al tener un peso específico distinto al de los sólidos, ocupa dentro 
del tambor una zona distinta, formando un anillo interior al formado por los sólidos. 
 
El líquido que sale de la centrífuga se devuelve al cauce natural mediante conducción. La torta 
de fango pasa a una cinta transportadora para su evacuación. 
 
El recorrido de las fases sólidas y líquida entre el tambor y el cuerpo de tornillo se realiza en 
contra-corriente (la parte cilíndrica, el sólido y el líquido circulan en sentido en la parte cilíndrica). 
Una gran parte de arenas en el fango aumenta la velocidad de desgaste de la centrífuga. 
 
Se ubica dentro de una caseta prefabricada. 
Características: 
 
 -Caudal: 5,6 m3/h  
 
 -Sequedad en la torta:  22-25%.   
 
-Accionamiento: motor  eléctrico trifásico. 
 
-Potencia: 4,5 kw.  
 
-Velocidad: 3.250 r.p.m.  
 
En este proceso se incluye la siguiente maquinaria:  
Planta de preparación y dosificación de polielectrolito en polvo de las siguientes 
características:  
 
-Servicio: Acondicionamiento de fangos.  
 
-Dosificador de polvo de tornillo sinfín de cuerpo doble para dosificación exacta (Potencia: 
0,25 kw).  
 
-Tolva de 100 l y aspirador de polímero en polvo.  
 
-Cono de disolución con  tuberías de humectación. 
 
 - Eyector de recogida de mezcla y envío a depósito de preparación.  
 
-Depósito de preparación y  homogeneización de 500 l de acero  
inoxidable. 
 
 -Agitador de palas (Pot= 0,37 kw). 
 
 -Depósito de consumo de 300 l en acero inoxidable.  
 
-Bombas dosificadoras (1+1) de tornillo helicoidal y  desplazamiento positivo (Pot= 0,75  kw) 
con caudal máximo de 1.000 l/hora.  
 
 
Una vez deshidratados, los fangos son transportados hacia una zona de almacenamiento 
mediante cinta transportadora, para su posterior recogida. 
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Las características de la cinta transportadora son las siguientes: 
 
-Posición de trabajo: horizontal.  
 
-Material a transportar: fangos deshidratados. 
 
 -Longitud entre ejes: 7,00 m.    
 
-Ancho de banda: 500 mm. 
 
 -Tipo de banda: lisa.  
 
-Accionamiento: motorreductor eléctrico según E.T. 1.00.00.03.  
 
-Potencia: 1,5 CV. 
 




 -Tolva de carga (1).  
 
-Chasis de acero inoxidable. 
 
-Rascador de limpieza.  
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL. 
 
En el presente anejo se realiza el diseño y dimensionamiento de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Jocotenango. En él se incluyen tanto los cálculos justificativos funcionales como 
los cálculos hidráulicos que han sido necesarios para dicho dimensionamiento, así como la 
descripción de los diferentes elementos e instalaciones empleados en el diseño de la depuradora, y 
la relación de los equipos que se precisan para su puesta en funcionamiento. 
 
Para el diseño de esta estación depuradora, se ha tomado como referencia la información 
recogida al respecto en las distintas publicaciones existentes en relación con la depuración de aguas 
residuales. Así, para la elección de los métodos de cálculo y la determinación de los parámetros de 
diseño, se han empleado las siguientes publicaciones: 
 
“Manual de Diseño de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales”. Aurelio Hernández 
Lehmann. Servicio de Publicaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Primera Edición, Octubre de 1.997. 
 
“Depuración y desinfección de aguas residuales”. Aurelio Hernández Muñoz. Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 2001 
 
“Manual técnico del agua”. Degremont. Grafo S.A. 1.979. 
 
“XVI Curso sobre Tratamiento de Aguas Residuales y Explotación de Estaciones Depuradoras”. 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Ministerio de Fomento. Ministerio 
de Medio Ambiente. Madrid, 1.998. 
 
“Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y reutilización”. Metcalf & Eddy. 
McGraw-Hill, 1.995. 
 
“Manual de Depuración URALITA”. Aurelio Hernández Muñoz, Aurelio Hernández Lehmann y 
Pedro Galán Martínez. Uralita Productos y Servicios, S.A. Editorial Paraninfo. Madrid, 1.996. 
 
Asimismo, en el “Documento Nº2: Planos”, queda recogida la definición geométrica de todos 
los elementos que componen la E.D.A.R. 
 




 Desbaste de gruesos. 
 Desbaste de finos. 
 Desarenado. 
 
 TRATAMIENTO PRIMARIO. 
 Decantación Primaria. 
 
 TRATAMIENTO DE LOS FANGOS. 
 Espesamiento por gravedad. 
 Estabilización con cal. 
 Deshidratación de fangos. 
 
 VERTIDO AL CAUCE NATURAL. 
 
Para el dimensionado de los equipos de depuración se ha empleado el Manual de Diseño de 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales del autor Aurelio Hernández. 
 
La tubería de entrada, de 609,6 mm (24 pulgadas), llega hasta un canal de gruesos a una cota 
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2. BASES DE DISEÑO. 
 
A continuación se detallan los datos básicos adoptados para el diseño de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Jocotenango, indicando las bases de partida, los caudales de 
diseño, las características de la contaminación y los resultados a obtener (concentraciones y 
rendimientos) tanto en el agua depurada como en el fango tratado. 
 
 
Bases de Partida Año Futuro (2035) 
Población Total 45293 h-e 
Dotación 
Dotación (agua potable) 200 l/h-e·día 
Coeficiente de aprovechamiento 
(fracción aprovechamiento aguas potables) 
0,80 
Dotación (agua residual) 205,2 l/h-e·día 
 
 
Caudales de diseño Año Futuro (2035) 
Caudales de diseño 
Caudal diario medio 9294,1 m3/día 
Caudal horario medio 387,36 m3/h 
Coeficiente punta adoptado 2,4 
Caudal diario máximo punta 22308,48 m3/día 
Caudal horario máximo punta 929,52 m3/h 
 
 
Asimismo a continuación se detallan las características del agua bruta que llega a la estación 
depuradora, así como las cargas contaminantes: 
 
 En Kg/día En mg/l 
DBO5 213,8 Kg/día 23,60 mg/l 
DQO 661,3 Kg/día 73,00 mg/l 
SS 1721,1 Kg/día 190,00 mg/l 
NITRÍOGENO TOTAL 414,6 Kg/día 45,77 mg/l 
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3. CANAL DE ENTRADA 
 
El canal de entrada a la EDAR será único y por tanto lo dimensionamos con una capacidad de 
transporte de 929,52 m3/h. 
 
Características: 
 Pendiente del canal: 0,5% 
 Sección: Rectangular. 
 Anchura del canal: 0,60 m. 
 
Las características geométricas e hidráulicas de este canal son: 
 
Altura (m) Superficie (m2) Perímetro mojado (m) RH (m) v (m/s) Q (m
3/s) Q(m3/h) 
0,05 0,030 0,70 0,04286 0,67 0,02 71,94 
0,10 0,060 0,80 0,07500 0,97 0,06 208,95 
0,15 0,090 0,90 0,10000 1,17 0,11 379,68 
0,20 0,120 1,00 0,12000 1,32 0,16 571,67 
0,25 0,150 1,10 0,13636 1,44 0,22 778,16 
0,26 0,156 1,12 0,13929 1,46 0,23 820,80 
0,27 0,162 1,14 0,14211 1,48 0,24 863,84 
0,28 0,168 1,16 0,14483 1,50 0,25 907,24 
0,29 0,174 1,18 0,14746 1,52 0,26 950,98 
0,30 0,180 1,20 0,15000 1,54 0,28 995,05 
 




   
         
Donde: 
v: velocidad de paso. 
n: coeficiente de rugosidad de Manning. En hormigón de buen acabado, n = 0,013 
RH: radio hidráulico. 
i: pendiente del canal. 
 
Por tanto tenemos unas dimensiones: 
 Anchura del canal: 0,60 m. 
 Altura del canal: 0,40 m. 
 Pendiente del canal: 0,5% 
 Sección: Rectangular. 
 Caudal a desaguar: 929,52 m3/h. 




4.1. DESBASTE GRUESO 
Se situará una reja longitudinal de limpieza manual de acero inoxidable. 
 
A) ESTABLECIMIENTO DEL NÚMERO DE LÍNEAS DE TRATAMIENTO. 
 
El caudal máximo de diseño es de 929,52 m3/h. Se disponen una sola línea  con una capacidad 
hidráulica de: 
                       
 
B) VELOCIDAD DE PASO ENTRE BARROTES. 
 
El parámetro de control fundamental en la comprobación de las rejillas es la velocidad de 
paso del agua entre los barrotes. 
Se recomiendan las siguientes velocidades: 
 Vpaso (Qmedio) > 0,6 m/s. 
 Vpaso (Qmax) < 1,0 m/s   (con limpieza a favor de corriente) 
 Vpaso (Qmax) < 1,2 m/s.   (con limpieza en contra corriente) 
 
C) CÁLCULO DEL ANCHO DEL CANAL DE DESBASTE. 
 
Fijamos los siguientes valores: 
 Ancho de los barrotes: a = 6 mm. 
 Separación libre entre barrotes: s = 50 mm. 
 Crej = 0,3 (Rejillas gruesas) 
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 Pendiente del canal: 0,5% 
 Sección: Rectangular. 
 Inclinación: 65% 
 
La anchura del canal en la zona de rejillas vendrá dado por la expresión: 
 
  
    
   
  
   
 
       
 
Para determinar el valor de D empleamos la fórmula siguiente, calculada para una velocidad 
de paso de 1 m/s. 
             
Por tanto: 
                      
 
Para que sea válida esta expresión, es necesario que para el caudal máximo de paso, la 









Aplicando la siguiente expresión: 
 
  
    
   
  
   
 
       
 
  
      
       
  
    
  




     





            
                               (Válido) 
 
D) CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA. 
 
Para calcular la pérdida de carga emplearemos la expresión: 
 





Coeficiente K1: suponemos que el porcentaje de paso que subsiste en el atascamiento 
máximo tolerado es del 70%. 
    









       
 





Nuestro valor de K2 será: 
     
 
Coeficiente K3:  
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 a = 6 mm. 
 s = 50 mm. 
 z = 5·a =30 mm. 
 h = 0,658 m. 
 

















   




   
   
  
    
       
 
 
Y entramos en la siguiente tabla: 
 
   
 
   









  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
0 245 51,5 18,2 8,25 4 2 0,97 0,42 0,13 0 
0,2 230 48 17,4 7,7 3,75 1,87 0,91 0,4 0,13 0,01 
0,4 221 46 16,6 7,4 3,6 1,8 0,88 0,39 0,13 0,01 
0,6 199 42 15 6,6 3,2 1,6 0,80 0,36 0,13 0,01 
0,8 164 34 12,2 5,5 2,7 1,34 0,66 0,31 0,12 0,02 
1 149 31 11,1 5 2,4 1,2 0,61 0,29 0,11 0,02 
1,4 137 28,4 10,3 4,6 2,25 1,15 0,58 0,28 0,11 0,03 
2 134 27,4 9,9 4,4 2,2 1,13 0,58 0,28 0,12 0,04 
3 132 27,5 10 4,5 2,24 1,17 0,61 0,31 0,15 0,05 
 
De donde obtenemos: 
        
 
Con lo que la perdida de carga será: 
            
  
  
              
  
     
         
 
           
 
Comprobamos que el valor es admisible según las recomendaciones de la bibliografía antes 
mencionada. 
 
E) CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE MATERIA RETENIDA. 
 
Al tratarse de rejas gruesas s > 40 mm, adoptaremos un volumen de retención de 3 l/hab·año. 
 
La cantidad de materia retenida en las rejas será: 
           
 
       
        
 
   
           
 
Puesto que un contenedor de los utilizados habitualmente para la retirada de este tipo de 
residuos tiene 6 m3, será necesario retirar el contenedor cada: 
       
         
           
 
Dimensiones adoptadas 
 Número de líneas de tratamiento: 1 
 Sección: Rectangular. 
 Anchura del canal: W = 739 mm. 
 Altura útil: D = 658 mm. 
 Ancho de los barrotes: a = 6 mm. 
 Separación libre entre barrotes: s = 50 mm. 
 
 
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 7                                                                                                                         ANEJO Nº9: CÁLCULO DE LA EDAR 
 
 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS 
  PROYECTO FIN DE CARRERA: 
     ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)    
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
 Pendiente del canal: 0,5% 
 Inclinación de las rejas: 65% 
 
4.2. DESBASTE FINO 
 
A) ESTABLECIMIENTO DEL NÚMERO DE LÍNEAS DE TRATAMIENTO. 
 
El caudal máximo de diseño es de 929,52 m3/h. Se disponen dos líneas, cada una con una 
capacidad hidráulica de: 
                       
 
B) VELOCIDAD DE PASO ENTRE BARROTES. 
 
El parámetro de control fundamental en la comprobación de las rejillas es la velocidad de 
paso del agua entre los barrotes. 
Se recomiendan las siguientes velocidades: 
 Vpaso(Qmedio) > 0,6 m/s. 
 Vpaso(Qmax) < 1,0 m/s   (con limpieza a favor de corriente) 
 Vpaso(Qmaxo) < 1,2 m/s.   (con limpieza en contra corriente) 
 
C) CÁLCULO DEL ANCHO DEL CANAL DE DESBASTE. 
 
Fijamos los siguientes valores: 
 Ancho de los barrotes: a = 6 mm. 
 Separación libre entre barrotes: s = 15 mm. 
 Crej = 0,1 (Rejillas finas) 
 Pendiente del canal: 0,5% 
 Sección: Rectangular. 
 
La anchura del canal en la zona de rejillas vendrá dado por la expresión: 
 
  
    
   
  
   
 
       
 
Para determinar el valor de D en este caso será: 
                           
 
Aplicando la siguiente expresión: 
 
  
    
   
  
   
 
       
 
  
      
       
  
    
  
             
 
D) CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA. 
 
Para calcular la pérdida de carga emplearemos la expresión: 





Coeficiente K1: suponemos que el porcentaje de paso que subsiste en el atascamiento 
máximo tolerado es del 70%. 
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Nuestro valor de K2 será: 
     
 
Coeficiente K3:  
 a = 6 mm. 
 s = 15 mm. 
 z = 5·a =30 mm. 
 h = 0,523 m. 
 


















   




   
   
  
    





Y entramos en la siguiente tabla: 
 
   
 
   









  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
0 245 51,5 18,2 8,25 4 2 0,97 0,42 0,13 0 
0,2 230 48 17,4 7,7 3,75 1,87 0,91 0,4 0,13 0,01 
0,4 221 46 16,6 7,4 3,6 1,8 0,88 0,39 0,13 0,01 
0,6 199 42 15 6,6 3,2 1,6 0,80 0,36 0,13 0,01 
0,8 164 34 12,2 5,5 2,7 1,34 0,66 0,31 0,12 0,02 
1 149 31 11,1 5 2,4 1,2 0,61 0,29 0,11 0,02 
1,4 137 28,4 10,3 4,6 2,25 1,15 0,58 0,28 0,11 0,03 
2 134 27,4 9,9 4,4 2,2 1,13 0,58 0,28 0,12 0,04 
3 132 27,5 10 4,5 2,24 1,17 0,61 0,31 0,15 0,05 
 
De donde obtenemos: 
        
 
Con lo que la perdida de carga será: 
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Comprobamos que el valor es admisible según las recomendaciones de la bibliografía antes 
mencionada. 
 
E) CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE MATERIA RETENIDA. 
 
Al tratarse de rejas finas 3 ≤ s ≤ 20 mm, adoptaremos un volumen de retención de 20 
l/hab·año. 
 
La cantidad de materia retenida en las rejas será: 
            
 
       
        
 
   
              
 
Puesto que un contenedor de los utilizados habitualmente para la retirada de este tipo de 
residuos tiene 6 m3, será necesario retirar el contenedor cada: 
       
            
          
 
Dimensiones adoptadas 
 Número de líneas de tratamiento: 1 
 Sección: Rectangular. 
 Anchura del canal: W = 791 mm. 
 Altura útil: D = 523 mm. 
 Ancho de los barrotes: a = 6 mm. 
 Separación libre entre barrotes: s = 15 mm. 
 Pendiente del canal: 0,5% 




Tiene por objeto la eliminación de arenas y partículas discretas de tamaño superior a 0,15 
mm. De ese modo, se consiguen separar los elementos pesados en suspensión (arenas, arcillas, 
limos, etc.) que lleva el agua residual y que perjudican los tratamientos posteriores generando una 
disminución en la capacidad hidráulica del sistema, sobrecargas de fangos, abrasión y desgaste en 
los distintos equipos mecánicos y bombeos, y formación de depósitos tanto en las conducciones 
hidráulicas como en los canales. 
 
La retirada de estas arenas y otras sustancias sólidas densas en suspensión, que poseen una 
velocidad de sedimentación o peso específico superior a los de los sólidos orgánicos del agua 
residual, se realiza en el desarenador, donde se remansa el agua, se disminuye su velocidad, se 
aumenta la sección de paso y las partículas en suspensión más pesadas se depositan en el fondo.  
 
Asimismo, las partículas de arena, al sedimentar, deceleran las velocidades ascensionales de 
las partículas de grasa y éstas disponen de más tiempo para ponerse en contacto entre sí durante su 
recorrido hacia la superficie, aumentándose el rendimiento de flotación de grasas. 
 
DATOS DE DISEÑO. 
 DATOS DE DISEÑO 
Caudal medio 387,36 m3/h 
Caudal máximo 929,52 m3/h 
Diámetro de arena a eliminar > 0,15 mm 
 








Entrando en la tabla siguiente determinamos la velocidad crítica para evitar arrastres, 
velocidad máxima horizontal. 
 Velocidad máxima horizontal (VH):  VH < 23 cm/s;    VH = 0,23 m/s 
 
La velocidad de caída de la partícula en agua en reposo la obtenemos de la tabla de Kalbskopf: 
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 En nuestro caso: 
 
 VS = 1,35 cm/s 
 
B) SECCIÓN TRANSVERSAL. 
 
Fijamos una sección transversal tipo por línea según la figura, tomando las siguientes 
recomendaciones de proporcionalidad por motivos de explotación y condiciones de pared y 
formación de líneas de corriente. 
 
 
 1 < h/a < 5 
 0,3 ≤ h1 ≤ 0,8 m. 
 0,3 ≤ f ≤ 0,5 m. 
 h2 = 0,75 · h1 
 
En nuestro caso la sección transversal útil por línea vendrá dada por: 
 
                       
 
    
            
 
                     
    
  
 
      
    













    
       
 h1 = 0,5 m. 
 f = 0,4 m. 
 h2 = 0,75 · h1= 0,75·0,5= 0,375 m. 
 
C) LONGITUD EL DESARENADOR. 
 
El tiempo de sedimentación en reposo vendrá dado por el cociente entre la altura útil del 
desarenador y la velocidad de caída de la partícula en reposo. 
 




   
    
         
 
El rendimiento a obtener lo obtenemos a partir de las curvas Hazen. 
 
En nuestro caso consideramos: 
 % sedimentación: 85% 
 Rendimiento bueno: n=3 
 
Obtenemos un valor   
 
  
     
El tiempo preciso para atravesar el tanque del desarenador por una partícula según las 
hipótesis hechas será: 
 
                                          
 
La longitud del desarenador precisa será: 
 










d (cm) 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 1 2 3 5 10 
Vc (cm/s) 0.2 0.7 2.3 40 5.6 7.2 15 27 35 47 74 
Vc´(cm/s) 0 0.5 1.7 3.0 4.0 5.0 11 21 26 33  
VH (cm/s) 15 20 27 32 38 42 60 83 100 130 190 
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iempo de retención. 
 
Se han fijado en el apartado anterior 3 minutos y 5 segundos, lo cual es válido para un 
desarenador simple (2,5 ≤ tR ≤ 5 min). 
 
 Velocidad ascensional a caudal máximo. 
 
     
    
         
 
      
          




OPTIMIZACIÓN DEL DESARENADOR. 
 
A raíz del diseño inicial realizado podemos observar dos aspectos a mejorar: 
 
1. Longitud: resulta excesiva. 
2. Velocidad ascensional: superior a los 20 m/h. 
 
Para ello lo que hacemos es aumentar la sección. 
 
Adoptamos un valor inferior de la velocidad máxima horizontal VH: 
 
Nuevo VH = 0,07 m/s 
 
Con lo que la nueva sección transversal será: 
 
                     
    
  
 
      
    
         
 






   
   
   
 h1 = 0,5 m. 
 f = 0,4 m. 
 h2 = 0,75 · h1= 0,75·0,5= 0,375 m. 
 
 
El nuevo tiempo de sedimentación en reposo será: 
 




   
    
       
 
Y el nuevo tiempo preciso para atravesar el tanque: 
 
                                  
 
La nueva longitud del desarenador precisa será: 
 





 Tiempo de retención. 
 
Se han fijado en el apartado anterior 4 minutos y 37 segundos, lo cual es válido para un 
desarenador simple (2,5 ≤ tR ≤ 5 min). 
 
 Velocidad ascensional a caudal máximo. 
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E) PRODUCCIÓN DE ARENAS. 
 
Adoptamos un valor medio para la cantidad de arena a extraer de 50 cm3/m3 y con el Caudal 
medio tendremos: 
                  
            
         
       
  
   
 
 
F) MEDIDAS MÍNIMAS. 
 
Para el desarenado se usarán dos depósitos con unas medidas mínimas de: 
 Longitud = 19,5 m. 
 Anchura = 1,5 m. 
 Altura = 2,0 m 
 Pendiente:  0,5% 
5. TRATAMIENTO PRIMARIO 
 
5.1. DECANTACIÓN PRIMARIA 
 
El objetivo fundamental de la decantación primaria es la eliminación de los sólidos 
sedimentables. La mayor parte de las sustancias en suspensión en las aguas residuales no pueden 
retenerse, por razón de su finura o densidad, en las rejillas, desarenadores y cámaras de grasa, ni 
tampoco pueden separarse mediante flotación por ser más pesadas que el agua. 
 
La reducción de la velocidad de corriente por debajo de un determinado valor, es el 
fundamento de la eliminación del 50-60% de las materias es suspensión del influente. Al depositarse 
estas partículas en el fango, arrastran en su caída una cierta cantidad de bacterias, con lo que se 
alcanza también, una reducción de la DBO y una cierta depuración biológica. 
 
Sir ven como decantadores todos los depósitos que sean atravesados con velocidad 
suficientemente lenta y de forma adecuada por el agua a depurar. La exigencia, sin embargo, de 
separa fácil y rápidamente las partículas sedimentadas de las aguas clarificadas ha conducido a 
ciertas formas especiales. 
 
Los elementos fundamentales de todo decantador son: 
 
 Entrada del afluente: deben proyectarse en forma tal que la corriente de alimentación de 
difunda homogéneamente por todo el tanque desde el primer momento. 
 Deflectores: suelen colocarse a la entrada y salida de la balsa sirviendo, el primero, para 
conseguir una buena repartición del caudal afluente, y el segundo para retención de 
sustancias flotantes, grasa y espumas. 
 Vertedero de salida: su nivelación es muy importante para el funcionamiento correcto de 
la clarificación. Por otro lado, para no provocar levantamiento de los fangos sedimentarios, 
la relación del caudal afluente a la longitud total del vertido debe ser menor de 10-12 
m3/h/m. 
 Características geométricas: las relaciones entre ellas deben ser las adecuadas para la 
sedimentación de los tipos de partículas previstas. Su forma puede ser rectangular, 
cuadrada o circular. 
 
La sedimentación puede ser: 
 De flujo horizontal. 
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PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
A) VELOCIDAD ASCENSIONAL. 
 
Se define como el cociente entre el caudal a tratar y la superficie de decantación: 




Los valores de la velocidad ascensional pueden obtenerse de las siguientes tablas: 
 
Decantación primaria 
Velocidad a caudal medio (m/h) 
Mínimo Típico Máximo 
Decantadores circulares 1,00 1,50 2,00 
Decantadores rectangulares 0,80 1,30 1,80 
 
Decantación primaria 
Velocidad a caudal máximo (m/h) 
Mínimo Típico Máximo 
Decantadores circulares 2,00 2,50 3,00 
Decantadores rectangulares 1,80 2,20 2,60 
 
Cuando la decantación primaria se usa como tratamiento único deben disminuirse las cifras 
anteriores en un 30%. 
 
B) TIEMPO DE RETENCIÓN. 
 
Se define como el cociente entre el volumen del tanque de decantación y el caudal a tratar: 
 




Los valores del tiempo de retención pueden obtenerse de la siguiente tabla: 
 
Decantación primaria 
Tiempo de retención (h) 
Mínimo Típico Máximo 
Para caudal medio 1,50 2,00 3,00 
Para caudal máximo 1,00 1,50 2,00 
 
Cuando la decantación primaria se usa como tratamiento único deben disminuirse las cifras 
anteriores en un 30%. 
 
C) RELACIONES DIMENSIONALES. 
 
 En decantadores circulares de flujo vertical: 
 
Siendo:  
h = altura del decantador. 
Φ = diámetro del decantador. 
 
Puede tomarse: 
h < 40 m. 
Φ < 3 m. 
 
 En decantadores rectangulares de flujo horizontal: 
 
Siendo: 
L = longitud del decantador. 
h = altura útil del decantador. 
b = ancho del decantador. 
 
Pueden usarse las siguientes relaciones: 
 
Decantación primaria Valor mínimo Valor típico Valor máximo 
L 5 - 90 
L/h 5 15 40 
L/b 1,5 4,5 7,5 
H 1,5 3 3 
 
Para un primer tanteo, puede tomarse, según Huisman: 
   
 
  
                                 
 
   
      
 
D) DIMENSIONAMIENTO DE LA ZONA DE ENTRADA. 
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Siendo: 
Φ1 = diámetro del cilindro central de entrada. 
h1 = altura del cilindro central desde el borde superior del decantador. 
Φ = diámetro del decantador. 
h = altura del decantador. 
 
Pueden tomarse las siguientes relaciones: 
 
Decantación primaria Valor mínimo Valor típico Valor máximo 
Φ1/Φ 0,05 0,1 0,2 
h1/h 0,25 0,40 0,65 
 
 En decantadores rectangulares de flujo horizontal: 
 
Siendo: 
∆h = perdida de carga ocasionada por el sistema de entrada al decantador. 
 
Puede tomarse como valor el dimensionado del sistema: 
 
∆h = 0,20 – 0,30 m. 
 
E) LONGITUD DEL VERTEDERO DE SALIDA. 
 
Se define como carga sobre el vertedero al cociente entre el caudal a tratar y la longitud del 
vertedero. 
      
 
 
            
 
El valor de la carga sobre vertedero lo podemos obtener de la siguiente tabla: 
 
Decantación primaria Valor mínimo Valor típico Valor máximo 
Decantadores circulares 5 9,5 18 
Decantadores rectangulares 5 10 26 
 
 
F) BARREDERAS DE FANGOS. 
 




Decantación primaria Valor mínimo Valor típico Valor máximo 
Vr (m/min) 0,3 0,6 1,2 
 
Las inclinaciones de los fondos para dichas rasquetas suelen ser: 
 En decantadores circulares: del 2 al 8% 
 En decantadores rectangulares: del 0,5 al 2% 
 
Dependiendo del sistema de rasquetas empleado. 
 
G) PRODUCCIÓN DE FANGOS. 
 
La cantidad de fangos producidos en la decantación primaria suele calcularse directamente 
multiplicando la concentración de sólidos en suspensión en el agua bruta por un coeficiente de 
reducción de sólidos en decantación primaria. Este coeficiente oscila entre el 40 y el 60%. Es decir K 
entre 0,4 y 0,6. 
                        
 
Como valores usuales de la concentración de fangos en la salida de la purga del decantador, 
pueden tomarse: 
 
Fangos primarios Valor mínimo Valor típico Valor máximo 
Decantadores de succión 1 1,5 2 
Decantadores de pocetas 3 5 6 
 
H) POCETAS DE FANGOS. 
 
El volumen necesario de la o las pocetas necesarias vendrá dado por la expresión: 
 
             
  
Siendo: 
Qf: caudal medio de fangos producidos (m
3/h) 
Tr: tiempo de retención del fango en pocetas (h) 
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Tiempo de retención en pocetas de 
decantadores primarios (h) 
Valor mínimo  Valor típico Valor máximo 
Decantador circular sin rasquetas de 
espesador 
0,5 2 5 
Decantador circular con rasquetas de 
espesador 
4 6 8 
Decantador rectangular 4 10 24 
 
EDAR DE JOCOTENANGO 
 
DATOS DE DISEÑO. 
 
 DATOS DE DISEÑO 
Caudal medio 387,36 m3/h 
Caudal máximo 929,52 m3/h 
 
Cargas DATOS DE DISEÑO 
DBO5 213,8 Kg/día 
DQO 661,3 Kg/día 
SS 1721,1 Kg/día 
NITRÓGENO TOTAL 414,6 Kg/día 
FÓSFORO TOTAL 54,4 Kg/día 
 




Número de unidades: 1 unidades. 
Rendimientos establecidos: 
 55% eliminación de S.S. 
 35% eliminación de DBO5 
 
Tomando como  referencia las tablas anteriores, se han seleccionado los siguientes parámetros de 
diseño: 
 Vasc (Qmed) = 1,50 m
3/m2·h 
 Vasc (Qmax) = 2,50 m
3/m2·h 
 tr (Qmed) = 2,00 h 
 tr (Qmax) = 1,50 h 
 
 Vv (Qmed) = 9,5 m
3/h·m 
 Vv (Qmax) = 18 m
3/h·m 
 
 Dimensiones de la zona de entrada: 
 Φ1/Φ = 0,1 
 h1/h = 0,40 
 
 Velocidad barrederas de fangos: 0,6 m/min = 1 cm/s 
 Inclinación del fondo del decantador: 5% 




1) CÁLCULO DE LA SUPERFICIE HORIZONTAL. 
 
Calculamos la superficie horizontal necesaria para Qmed: 
           




      




          
  
 
Calculamos la superficie horizontal necesaria para Qmax: 
           




      




          
  
 
2) CÁLCULO DEL VOLUMEN. 
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El volumen teórico según el tiempo de retención a caudal máximo será: 
 
         
 
    
 
 
                        
 
3) RELACIONES DIMENSIONALES. 
 
Número de unidades: 1 unidades. 
 
Superficie unitaria: 371,81 m2 
 
Radio adoptado: π·R2 = 371,81m2      ;   R = 10,88 m 
 
Volumen unitario: 1394,28 m3 
 
Altura recta en vertedero: h = V/S = 1394,28/371,81 = 3,75 m  
 
La altura nos sale superior a los 3 m recomendados. Para corregir esto fijamos la altura en 3 m 
y ampliamos la superficie horizontal. 
 
   
 
 
          
 
Nuevo radio: R = 12,163 m 
 
Nueva velocidad ascensional: 
           
      
      
      
  
    
 
 
           
      
      
     
  
    
  
 
4) ZONA DE ENTRADA. 
 
Altura de la zona de reparto considerando una pendiente en la solera del 5%. 
                         
 
Altura sumergida en chapa deflectora: 
 
Adoptamos: h1/h = 0,40 ; h1 = 3,603·0,4 = 1,441 m 
 
Diametro de la chapa deflectora: Φ1/Φ = 0,1 ; luego: Φ1 = 0,1·12,163 = 1,216 m 
 
5) VERTEDERO DE SALIDA. 
 
Longitud del vertedero: 2·π·R = 76,422 m. 
 
Caudal vertido por metro a caudal medio: 
      
      
     
  
   
     
 
Caudal medido por metro a caudal máximo: 
      
      
      
  
   
    
 
6) PRODUCCIÓN DE FANGOS. 
 
Se ha fijado un rendimiento de eliminación de S.S. del 55%. por tanto, la cantidad de fangos 
producidos será: 
F1(SST) = 0,55·1721,1 = 946,61 kg SST/día 
 
De estos suponemos que la fracción de volátiles es del 65%, por lo que: 
 
F1(SSV) = 0,65·F1(SST) = 615,29 kg SSV/día 
 
La concentración de purga será un 3%. 
 
De esta forma la concentración de contaminantes a la salida del tratamiento primario será: 
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Con lo cual se da adecuado cumplimiento a las condiciones de vertido exigibles por el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
 
6. LINEA DE FANGO. 
 
La misión fundamental de la línea de fangos es tratar los subproductos originados en la línea 
de agua para que puedan ser evacuados en condiciones sanitarias y de manejo adecuadas. 
 
A lo largo de la línea de agua de la E.D.A.R., el agua residual se ha desprovisto de sólidos en 
suspensión (procesos de decantación primaria, secundaria...). 
 
La generación de fangos hace necesario la aplicación de un tratamiento a los mismos, antes 
de proceder a su evacuación. 
 
El diseño del tratamiento de fangos a aplicar en la E.D.A.R. de Jocotenango, se realiza 
teniendo en cuenta el tratamiento primario desarrollado en la misma. 
 
Este concepto, junto con las características que se desea obtener en el fango y la población de 
cálculo, llevan a no considerar preciso el empleo de un proceso de digestión dentro de la línea de 
tratamiento de fangos. En consecuencia, esta última está integrada por los siguientes procesos: 
 Envío de fangos a tratamiento. 
 Bombeo de fangos primarios a espesamiento. 
 Recirculación de fangos secundarios. 
 Espesamiento de fangos por gravedad. 
 Recirculación de fangos espesados a deshidratación. 
 Deshidratación y secado por centrifugación. 
 Almacenamiento y evacuación de fangos. 
 
A continuación, y de forma análoga a la línea de agua residual, se describen y dimensionan las 
obras e instalaciones de que consta la línea de fangos de la E.D.A.R. de Jocotenango, indicando 
además la relación de equipos que se precisan para su correcto funcionamiento. 
 
ENVÍO DE FANGOS A TRATAMIENTO: PRODUCCIÓN DE FANGOS 
 
Antes de comenzar los cálculos de dimensionamiento de la línea de fangos en sí, se 
estima oportuno resumir las condiciones de funcionamiento del tratamiento primario en lo 
que a producción de fangos se refiere. 
 
Los fangos producidos en el decantador primario se evacuan por gravedad por medio de 
tuberías de fundición de DN 200 mm.  Esta tubería se aísla mediante una válvula con accionamiento 
neumático, que garantizan su correcto funcionamiento para trabajar inundada y permiten efectuar 
la purga de fangos en el decantador primario. Estas válvulas de purga de fangos se alimentan 
mediante un conjunto de equipos de aire a presión. 
 




6.1. DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES Y CARGAS DE DISEÑO. 
 
Para el dimensionamiento práctico de la línea de fangos, partiremos de los resultados 
obtenidos en la decantación primaria: 
 
Cantidades de fango producido al día. 
 
F1(SST) = 946,61 kg SST/día 
 




CF1 = 5% = 50 Kg/m
3 
 
6.2. ESPESAMIENTO POR GRAVEDAD. 
 
PARÁMETROS DE DISEÑO. 
 
A) CARGA DE SÓLIDOS. 
 
La tabla siguiente muestra los valores recomendados para el diseño. 
 
 Fangos primarios 
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Influye sobre la forma de la curva de sedimentación, en la capacidad de sedimentación y 
eliminación de sobredrenantes. 
 
La tabla siguiente muestra los valores recomendados para el diseño. 
 






C) ALTURA DEL ESPESADOR. 
 
Influye directamente sobre la capacidad del espesamiento. 
Los valores comprendidos entre 2,50 y 3 metros suelen resultar los más adecuados, tanto 
desde el punto de vista técnico como del económico. 
 
D) TIEMPO DE RETENCIÓN. 
 
Adquiere un carácter determinante por encima de un tiempo (6-8 h normalmente), en que 
comienza las reacciones anaeróbicas en los fangos. Puesto que los tiempos de retención 
normalmente empleados son siempre superiores a las 24 h, se recomienda con carácter general el 
adoptar medidas contra olores (cubrición, etc.). 
 
La tabla siguiente muestra los valores recomendados para el diseño. 
 
 Fangos primarios 






E) CONCENTRACIÓN DEL FANGO ESPESADO. 
 
La tabla siguiente muestra los valores recomendados para el diseño. 
 
 Fangos primarios 





En nuestro caso se dimensionará un espesador de gravedad únicamente para los fangos 
primarios. Los datos de diseño son por tanto: 
 
Cantidades de fango a espesar. 
 




CF1 = 5% = 50 Kg/m
3 
 
Adoptamos los siguientes parámetros de diseño obtenidos de las tablas anteriores. 
 
Concentración de salida del espesador. 
 
CFEG = 8% = 80 kg/m
3 
 
Carga hidráulica máxima. 
 
CH (EG) = 1,0 m
3/m2·h 
 
Carga de sólidos máxima. 
 
CSOL (EG) = 100 kg/m
2·día 
 
Tiempo mínimo de retención. 
 
tR (EG) = 24 h 
 
Tiempo operación del bombeo de fangos. 
 







    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 19                                                                                                                         ANEJO Nº9: CÁLCULO DE LA EDAR 
 
 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS 
  PROYECTO FIN DE CARRERA: 
     ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)    
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
1. Volumen necesario. 
 
    
              
      
 
         
     
         
 
2. Cálculo de la superficie necesaria. 
 
El caudal diario bombeado de fango será: 
 
     
       
   
 
      
  
          í  
 
Y como se ha establecido que este caudal será introducido al espesador en 8 h, el caudal 
horario introducido será: 
     
 
          
 
La superficie necesaria será entonces: 
    
    
      
 
    
   
        
 
Adoptamos una unidad circular de diámetro 2,0 m: 
        
  
 
   
    
 
        
3. Comprobación de carga de sólidos. 
 
         
       
     
 
      
    
       
  
    í 
 
 
Este valor es superior al valor de diseño adoptado por lo que es necesario ampliar la 
superficie. 
 
Nueva superficie:  
    
       
        
 
      
   
        
 
4. Dimensiones unitarias. 
 
Calculamos la altura: 
 
  
   
   
 
     
    
       
 
Esta altura es inferior los 2,5 m recomendados por lo que ajustando la altura a 2,5 m, 
obtenemos las siguientes dimensiones unitarias: 
        
 
    
     
   
         
 
Adoptamos una unidad circular de 3,20 m de diámetro. 
           
     
 
        
 





Tiempo de retención: 
        
          
     
 
           
      
         
 
Carga hidráulica: 
        
    
   
 
    
    
     
  
    
 
 
Carga de sólidos: 
         
     
   
 
      
    
        
  





Tanque circular:  
 
Diámetro: 3,20 m. 
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Poceta de fangos. 
 
Las dimensiones de la poceta de fangos se han seleccionado acordes al diámetro del 
espesador: 
 Diámetro superior de la poceta (sp):  0,80 m 
 Diámetro inferior de la poceta (ip):  0,60 m 




Para elegir la velocidad de giro del sistema formado por las rasquetas se toma el criterio de 
que ésta esté comprendida entre 4,8 y 6 m/minuto. 
 
De acuerdo con este rango de velocidades, se decide disponer un motorreductor que gire a 5 
m/min. 
 
El sistema de arrastre de las rasquetas tendrá el siguiente par motor: 
Par torsor con arrastre central = c  r2 /2 
Siendo: 
c: Constante variable según la naturaleza del fango. 
 (c = 40 Kg/m) 
r: Radio del espesador (m). 
 
Luego: 
Par torsor con arrastre central = c  r2 /2 = 40 Kg/m  (1,60 m)2 /2 = 51.2 Kg  m 
 
El motorreductor seleccionado para impulsar las rasquetas tiene tiene que tener  por lo 
menos un par torsor de 51.2 Kg  m. 
 
Volumen de fangos espesados: 
 
Una vez determinadas las dimensiones del espesador se calculan los volúmenes disponibles 


















Vfe: Volumen destinado al fango espesado (m
3). 
Vfcl: Volumen destinado al fluido sobrenadante o volumen de clarificación (m
3). 
he: Altura de la zona de espesamiento cilíndrica (m). 
hce: Altura de la zona de espesamiento cónica (m). 
espesador: Diámetro del espesador (m). 
 
Para los valores del espesador anteriormente mostrados se obtienen los siguientes 
volúmenes: 
   Vfe = 9,11 m
3 
    
CAUDAL DE FANGOS ESPESADOS Y SOBRENADANTES 
 
Caudal de fangos espesados: 
 
El tratamiento empleado para espesar los fangos junto con el origen de éstos, permite 
estimar una concentración a la salida del espesador de gravedad del 8 % (80 Kg/m3). 
 
Para calcular el caudal de fangos espesados, es necesario tener en cuenta: 
eee CfQff   
Donde: 
Qfe: Caudal de fango espesado (m
3/d). 
Cfe: Concentración del fango espesado (Kg/m
3). 
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Luego la cantidad de fango espesado es: 
    
  
   
 
      
  
           
 
Caudal de sobrenadante: 
 
El proceso de espesamiento utilizado permite aumentar la concentración del fango a costa de 
separarlo de la fase líquida que lo acompaña. 
 
La cantidad de líquido recogido por la parte superior del espesador, se recircula directamente 
hacía el río Guacalate. En concreto, esta recirculación del sobrenadante se realiza trasportándolo 
por gravedad. 
 
La cantidad de líquido sobrenadante generado en el espesador se deduce de la siguiente 
expresión (para una concentración estimada en el fango espesado del 8%): 
emsob QfQfQ   
Donde: 
Qsob: Caudal sobrenadante generado (m
3/d). 
Qfm: Caudal de fango entrante (m
3/d). 
Qfe: Caudal de fango espesado saliente (m
3/d). 
 
Luego el caudal de fluido sobrenadante retirado es: 
Qsob = 56,88 m
3/d  11,83 m3/d = 45,05 m3/d 
 
6.3. DESHIDRATACIÓN DE FANGOS. 
 
DIMENSIONAMIENTO DE LA DESHIDRATACIÓN: 
 
Condiciones de diseño: 
 
La deshidratación del fango se llevará a cabo mediante  centrifugadora. El ciclo de 
deshidratación se lleva a efecto durante 2 horas al día, 5 días a la semana. El caudal a deshidratar 
viene dado, como en el caso del espesado de fango, por el volumen diario producido de fango y por 
el volumen máximo acumulado durante el periodo de no funcionamiento de la deshidratación.  
 
Las condiciones de diseño fijadas son las siguientes: 
 
Fangos a deshidratar (Kg/d)   946,61 
Días útiles a  la semana    5 
Fangos a deshidratar por día útil (Kg/d)  1325,25 
Horas de funcionamiento diario.   2 
Concentración del fango a la entrada   8 % (80 kg/m3) 
Concentración del fango deshidratado   35 % (350 kg/m3) 
 
Por lo tanto el volumen de fangos centrifugados será el siguiente: 
 
   
        í       
           ó                         
 
       
   
         í  
 
Que serán evacuados por medio de una cinta transportadora para su posterior evacuación a 
vertedero. 
 
Si adoptamos un contenedor de 6 m3 de volumen, tenemos que la retirada se producirá cada 
1,6 días. 
 
La fracción líquida procedente de la centrifugación va a parar a la arqueta de sobrenadantes 
junto con el agua de limpieza de la centrifugadora. Desde este foso el líquido pasa por gravedad a 
cabecera de tratamiento. A esta arqueta de sobrenadantes también llegará el sobrenadante 
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ADICIÓN DE POLIELECTROLITO 
 
Para mejorar el rendimiento de la deshidratación se añadirá una solución de polielectrolito 
para acondicionar el fango antes de su entrada en la centrífuga. 
 
La dosificación de polielectrolito polímeros (solución madre al 0,5%) será de 5 kg/Tm. M.S., lo 
que significa una cantidad de: 
 
V = 946,61·0,005 = 4,7 kg/día = 2,35 kg/h de polielectrolito (bombeo durante 2 horas), que 
traducido a volumen mínimo de la cuba: V= 2,35 / 5 = 0,47 m³. 
 
La capacidad de almacenamiento deberá ser al menos de 15 días, y por tanto con un volumen 
de 0,47 x 15 = 7,05 m3. 
 
7. VERTIDO DEL AGUA CLARIFICADA  AL CAUCE NATURAL 
 
Las aguas clarificadas procedentes de los decantadores primarios, se recogen en un canal 
cubierto con piedra natural porosa a modo de filtro en forma de cascada, que permita la inspección 
y toma de muestras del agua tratada previamente a su inmediato vertido al cauce del río Guacalate. 
 
Este vertido se realiza mediante un canal de hormigón en masa con un espesor de 0,10 m 
construido directamente sobre una zanja excavada en el terreno con forma trapezoidal, en el que se 
colocará una escollera de piedra natural porosa de un diámetro inferior a 0,20 m, funcionando como 
lecho bacteriano natural. 
 
Una vez rebasado el muro de protección contra avenidas y contención de tierras este canal ira 
apoyado sobre una cuña de hormigón en masa protegida con la escollera de protección contra 
avenidas. 
 
La cota de vertido queda establecida en 1544,204 m, 2 m por encima del muro de protección 
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8. LÍNEA PIEZOMÉTRICA DE LA E.D.A.R. 
 
En este apartado se incluyen todos los cálculos hidráulicos que ha sido necesario realizar para 
definir la línea piezométrica de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Jocotenango. 
 
En general, la estimación de las pérdidas de carga producidas a lo largo de toda la línea se ha 
efectuado siguiendo las recomendaciones recogidas en la publicación “Tratamiento Biológico de las 
Aguas Residuales” de Eduardo Ronzano y José Luis Dapena (PRIDESA, 1.995) y en el “Manual de 
Diseño de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales” de Aurelio Hernández Lehmann (Servicio de 
Publicaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1.997). Dichos criterios de 
cálculo se han completado con las distintas bibliografías existentes al respecto. 
 
La cota de la rasante del colector de llegada desde la localidad, en el punto de llegada a la 
E.D.A.R. es 1547,304 m.s.n.m. mientras que la cota de vertido en el río Guacalate del colector de 
salida de agua tratada de la E.D.A.R. se sitúa a cota 1544,204 m.s.n.m. 
 
A partir de este último punto, se desarrolla el cálculo de la línea piezométrica de la planta, 
considerándose como situación para el cálculo el caso de que por la planta circulen los caudales 




8.1. DATOS DE PARTIDA 
 
Caudales de diseño Año Futuro (2035) 
Caudales de 
diseño 
Caudal diario medio 9294,1 m3/día 
Caudal horario medio 387,36 m3/h 
Coeficiente punta adoptado 2,4 
Caudal diario máximo punta 22308,48 m3/día 
Caudal horario máximo punta 929,52 m3/h 
 
 
8.2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
 
Se expone en este apartado el método de cálculo seguido para la determinación de los 
distintos parámetros, definidores del funcionamiento hidráulico en las diferentes secciones de la 
obra proyectada, cuyos resultados numéricos se presentan en los apartados siguientes. 
 
PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS 
 
a) Secciones en canal 
 
El cálculo hidráulico de las secciones en canal se efectúa mediante la fórmula de Manning-
Strickler: 
      
 
 
   
   
        
 
Donde: 
Q: Caudal en m³/s 
S: Área de la sección mojada en m² 
n: Coeficiente de Manning 
RH: Radio hidráulico en m. 
I: Pendiente longitudinal en m/m 
 
El valor de "n" adoptado es de 0,010  en el caso de conducciones de PVC  y de 0,013 en el caso 
de obras de hormigón. 
 
En consonancia con lo anteriormente expuesto, las pérdidas de carga uniforme, se 
determinan mediante la expresión: 
   
     
  
   
   
 
Donde: 
∆H: Pérdida de carga en metros 
v: Velocidad en m/s 
n: Coeficiente de Manning 
L: Longitud del tramo en m. 
RH: Radio hidráulico en m. 
 
 
b) Secciones en sifón 
 
Las pérdidas de carga en los sifones se calculan por la fórmula de Colebrook: 
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∆H: Pérdida de carga en m.c.a. por metro lineal de conducto  
v: Velocidad de circulación del agua en m/s 
g: Aceleración de la gravedad ( 9,81 m/s) 
D: Diámetro de la tubería en m. 
L: Longitud de la conducción 
R: Rugosidad relativa = Rugosidad absoluta  (en el caso de tuberías de fundición, su valor es 
0,1) / Diámetro  
Re: Número de Reynolds 
 
PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS 
 
El cálculo de las pérdidas de carga localizadas se efectúa mediante la expresión general: 
     
  
   
 
En la que el coeficiente k adopta en cada caso valores suficientemente contrastados y 
sancionados por la experiencia. 
 
Los valores de k utilizados en estos cálculos en función del tipo de pérdida localizada son los 
siguientes: 
 
a) Conducciones en presión 
 
- Embocadura : k = 0,5 
- Desembocadura: k = 1,0 
- Codos: Considerando que en los codos la relación radio de curvatura/diámetro de la 







- Paso por orificio: k = 1,5 
 
b) Conducciones en lámina libre: 
 










- Paso por compuerta abierta de igual ancho que la conducción, k= 0,05 
- Embocadura: La estimación de las pérdidas de carga se realiza asimilando la salida al 
paso de un depósito a una tubería. Se considera que la velocidad aguas arriba del orificio 
V0 es despreciable respecto a la velocidad aguas abajo V1. k= 1,5 
- Desembocadura: La estimación puede hacerse aproximadamente como el paso de 
una tubería a un depósito. 







- Entrada por compuerta k = 1,5 
- Salida por compuerta k = 0,5 
- Encuentro de corrientes. 
- Medidor de caudal: El valor de k es específico para cada tipo de aparato, motivo por 
el cual los valores correspondientes son facilitados por el fabricante. 




a) Nivel del líquido en vertedero: 
         
  
     
 




Qv: Caudal aliviado por el vertedero (m
3/s). 
L: Longitud del umbral de vertido (m). 
h: Altura de la lámina sobre el umbral del vertedero (m). 
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b) Pérdidas de carga en vertedero metálico triangular: 
                                          
 
             
 
 





Q: Caudal máximo hidráulico por ranura del vertedero. 
: Ángulo formado por las ranuras triangulares del vertedero (º). 
 
 
8.3. LÍNEA PIEZOMÉTRICA   DE LA LÍNEA DE AGUA. 
 
 
SALIDA DEL COLECTOR A  LA EDAR 
 
Fijamos la cota de la solera del colector de salida en la 1547,104 m.s.n.m. 
 
El caudal máximo a transportar será el caudal punta de diseño, que es 929,52  m3/h o lo que 
es lo mismo 0,2582 m3/s. 
 
Tenemos una tubería de PVC de 24” de diámetro, es decir, 60,96 cm. 
 
Estimación de las pérdidas de carga localizadas en la embocadura de la conducción 
 




      
        
 
  
          
 
Con k = 1,5, tenemos: 
     
  
   
     
      
      
         
 
 
CANAL DE ENTRADA 
 
Cota del fondo del canal de entrada: 
 
Para evitar problemas de retorno de efluentes, la fijamos a la cota 1546,304 m. 
 
Nivel del líquido en el punto inicial del canal de entrada 
 
Z0 canal entrada = zfondo + Dconducción + ∆Hembocadura  = 1547,104 + 0,6096 - 0,0599 = 1547,654 m. 
 
 
Nivel del líquido en el punto final del canal de entrada 
 
Considerando una longitud de vertido de 2 m y unas características del canal de: 
 Anchura del canal: 0,60 m. 
 Altura útil: 0,29 m. 
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 Pendiente del canal: 0,5% 
 Sección: Rectangular. 
 Material: Hormigón (n = 0,013) 
 v = 1,52 m/s 
 
Obtenemos unas pérdidas de carga: 
   
     
  
   




zf canal entrada = 1546,854 - ∆h = 1546,844 m 
 
Cota del fondo en la entrada del canal de desbaste 
 
                                                                        
 
Estimación de las pérdidas de carga localizadas en la desembocadura del canal 
 




      
         
          
 
Calculamos k: 





    
 
     
 
 
       
 
Tenemos: 
     
  
   
       
      
      
        
 
 
CANAL DE DESBASTE 
 
Nivel del líquido en el punto inicial del canal de desbaste 
 





Nivel del líquido en el punto aguas arriba del desbaste grueso en el canal de desbaste 
 
Calculamos las pérdidas de carga continuas suponiendo una longitud de 3 m y unas 
características del canal de: 
 Ancho: 0,739 m 
 Altura útil: 0,658 m 
 Qp: 0,2582 m
3/s 
 Pendiente del canal: 0,5% 
 Sección: Rectangular. 
 Material: Hormigón (n = 0,013) 
 v =1 m/s 
 
   
     
  
   
           
Por tanto: 
 
                                                                     
 
Nivel del líquido en el punto aguas abajo del desbaste grueso en el canal de desbaste 
 
Las pérdidas de carga localizadas ya calculadas en el apartado 2.1. son: 
 
            
  
  
              
  
     




                                                                    
 
Nivel del líquido en el punto aguas arriba del desbaste fino en el canal de desbaste 
 
Calculamos las pérdidas de carga continuas suponiendo una longitud de 4 m y unas 
características del canal de: 
 Ancho: 0,791 m 
 Altura útil: 0,523 m 
 Qp: 0,2582 m
3/s 
 Pendiente del canal: 0,5% 
 Sección: Rectangular. 
 Material: Hormigón armado (n = 0,013) 
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 v =1 m/s 
 
   
     
  
   
           
 
Por tanto: 
                                                                 
 
Nivel del líquido en el punto aguas abajo del desbaste fino en el canal de desbaste 
 
Las pérdidas de carga localizadas ya calculadas en el apartado 2.2. son: 
 
            
  
  
              
  
     




                                                                   
 
Nivel del líquido en el final del canal de desbaste 
 
Calculamos las pérdidas de carga continuas suponiendo una longitud de 4 m y unas 
características del canal de: 
 Ancho: 0,791 m 
 Altura útil: 0,523 m 
 Qp: 0,2582 m
3/s 
 Pendiente del canal: 0,5% 
 Sección: Rectangular. 
 Material: Hormigón armado (n = 0,013) 
 v =1 m/s 
 
   
     
  
   
           
 
Por tanto: 




Cota del fondo en la salida del canal de desbaste 
 
                                                                        
 
 
Estimación de las pérdidas de carga localizadas en la desembocadura del canal 
 
        
 
Calculamos k: 





    




       
 
Tenemos: 
     
  
   
       
  
      




Nivel del líquido en la entrada del desarenador 
 
                                                                      
 
Cota del fondo del desarenador en el punto inicial 
 
                                                                             
 
Cota del fondo del desarenador en el punto final 
 
                                                                             
 
Pérdidas de carga continuas en el desarenador: 
 
Calculamos las pérdidas de carga continuas suponiendo una longitud de 19,5 m y unas 
características del canal de: 
 Qp: 0,2582 m
3/s 
 Material: Hormigón (n = 0,013) 
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Nivel del líquido en la salida del desarenador: 
 
                                                                     
 
 
CONDUCCIÓN  DE ENTRADA AL DECANTADOR PRIMARIO 
 
Pérdidas de carga localizadas en la embocadura de la conducción 
 
Suponiendo una conducción de 24” (60,96 cm.): 
 
                     
 
Con k = 0,5, tenemos: 
     
  
   
     
     
      
        
 
Pérdidas de carga localizadas en el codo de la conducción 
 




      
  
       
 
          
 
Con k = 0,29, tenemos: 
     
  
   
      
      
      
        
 
 
Pérdidas de carga localizadas en la desembocadura de la conducción 
 
         ó           
 
Con k = 1, tenemos: 
     
  
   
   
      
      
        
 
Pérdidas de carga continuas  de la conducción 
 
Suponiendo una conducción de 24” (60,96 cm.) y de 4 m de longitud, tenemos: 
 
         ó           
 
Las pérdidas de carga en los sifones se calculan por la fórmula de Colebrook: 
     
  
     





         
    
     
   
 






         
    
       
   
            
      




        
      
             
           
 
Nivel del líquido a la entrada de la conducción 
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Nivel del líquido a la salida del canal 
 
           ó             ó                                     
 
           ó                                       
 
Cota de fondo en el inicio de la conducción 
 
                                                    
 
Cota de fondo en el final de la conducción 
 







Nivel del líquido en el Decantador Primario: 
 
                       ó            
 
Cota de fondo del decantador primario 
 
                         
 
Pérdidas de carga localizadas en la salida del Decantador Primario (vertedero) 
 
El  decantador es circular con una longitud de vertido de 76,422 m y un caudal de vertido de 
0,2582 m3/s, con lo que: 
         
  
     
 
   
  
      
          
 
   
        
 
Cota del vertedero 
 
                                                        
 
Velocidad de vertido: 
 




      
            




CANAL DE VERTIDO DECANTADOR PRIMARIO 
 
Suponemos un canal de 0,30 m de anchura y una altura de 0,5 m y una altura útil de 0,4, por 






      
       
         
 
 
Al ser circular el canal no consideramos perdidas de carga dentro del canal, pues se ven 
compensadas. 
 
Nivel del líquido en la salida del canal de vertido del Decantador Primario 
 
                                                                     
 
Cota del canal de vertido del Decantador Primario 
 




CANAL DE VERTIDO DEL AGUA CLARIFICADA AL CAUCE NATURAL 
 
Desde el canal de vertido del Decantador Primario se vierten las aguas clarificadas mediante 
una ranura rectangular de hecha en el muro a modo de vertedero sobre el canal, por tanto 
solamente existirán perdidas de carga en esta sección, que serán.  
 
Pérdidas de carga localizadas en la embocadura de la ranura 
 
     
  
   
     
     
      
        
 
Pérdidas de carga localizadas en la desembocadura de la ranura 
 






      
     
          
 
Considerando una velocidad a la entrada del canal de 1 m/s, las pérdidas de carga serán: 
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Nivel del líquido a la entrada del canal de vertido al cauce natural 
 
                                                            
 
Cota de entrada en el canal de vertido al cauce natural. 
 
             
 
Cota de vertido al cauce natural. 
 
                   
 
 
8.4. LÍNEA PIEZOMÉTRICA DE LA LÍNEA DE FANGOS 
 
 
Cota de la tubería de purga de fangos 
 
                                                    
 
Estimación de las pérdidas por rozamiento en la tubería entre el Decantador Primario y la 
Bomba de Impulsión hacía el Espesador de Gravedad: 
 
El caudal circulante es igual al caudal de purga del decantador primario, es decir: 
 
            
    
 
Considerando una tubería de fundición de 200 mm de diámetro y 18,7 m de longitud, 
obtenemos una velocidad en sección llena de: 
 
      ó        
      
 
 
    
      
     
 
 
          
 





         
    
     
   
 
     
 
        
 
     
  
     
         
      
          




Estimación de las pérdidas de carga localizadas en la embocadura de la conducción 
 
     
  
   
     
 
      
   
 
Estimación de las pérdidas de carga localizadas en la desembocadura de la conducción 
     
  
   
     
       
      
       
 
Estimación de las pérdidas de carga localizadas en los codos 
 
Existe un codos de 90º (k = 0,29) 
 
     
  
   
      
      
      
       
 
 
ESPESADOR DE GRAVEDAD 
 
Al espesador de gravedad llega el agua impulsada por una bomba una altura de 7,177 m. 
 
Nivel del agua en el Espesador de gravedad 
 
                               
 
 
A partir de este punto el agua  sobredrenante caerá por gravedad hacia el cauce del río por 
una tubería de PVC de 8” de 5,0 m. 
Los fangos recogidos en este proceso son llevados por gravedad hacia el tratamiento de 




DESHIDRATACIÓN DE FANGOS 
 
El nivel del agua en este punto será la cota del terreno donde se coloque el deshidratador. 
Una vez terminado este proceso el agua sobredrenante se conduce hacia el cauce natural del río por 
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1. DATOS DE PARTIDA PARA EL CÁLCULO ESTRUCTURAL DE 
LOS ELEMENTOS 
 
1.1. ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO 
 
Para determinar las acciones y los valores característicos de éstas que 
vamos a incluir en nuestras hipótesis de cálculo, atendemos a la clasificación dada 
tanto por la Norma MV-101 como por la EHE en su artículo 9º: 
 
 Acciones directas: 




De explotación o de uso 
Climáticas 
Del terreno 
Debidas al proceso constructivo 
 




• Por movimientos impuestos 
 
Los valores característicos que de aquellas acciones que afectarán a 
nuestras estructuras se van a calcular según la Norma NBE (Acciones sobre la 
edificación), la Instrucción EHE 08 (Para el proyecto y ejecución de obras de 
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 ACCIONES DIRECTAS 
 
 a. Peso propio: 
 
 Serán los correspondientes a los materiales empleados en la obra: 
 
- Hormigón: 
 En masa: 23 KN/m2 
 Armado: 30KN/m2 
- Aceros laminados o en redondos para armar: 18,5 KN/m2 
- Forjados semirresistentes con bovedillas cerámicas y capa de 
compresión de fck≥20 N/mm2: 2,4 KN/m2 
- Cubierta de teja: 0,8 KN/m2 
- Formación de pendiente en cubierta: 1,2 KN/m2 
 
b. Sobrecarga de uso: 
 
- En cubiertas accesibles sólo para conservación: 1 KN/m2   
 
c. Sobrecarga de viento: 
 
- Exposición topográfica normal y altura de las edificaciones inferior a los 10 
m. 
- Velocidad del viento: 102 Km/h. 
- Presión dinámica: 0,53 KN/m2 
 
c. Sobrecarga de nieve (según EHE): 
 
- 1,2 KN/m2 
- En aleros: 0,15 KN/m2 
- Presión dinámica: 0,53 KN/m2 
 
 
 ACCIONES INDIRECTAS: 
 
a. Acciones sísmicas: 
 
De acuerdo a la NTE, la zona sísmica es tipo 4, por lo que no es necesario tenerlos 
en cuenta. 
 
b. Acciones térmicas y reológicas: 
 
Ambas acciones se consideran despreciables dadas las características geométricas de 
los diferentes elementos que componen la estación. 
 
 
De igual modo aquellas acciones citadas en la clasificación y que no aparecen en la 
definición de los valores característicos no actúan sobre los elementos de forma que hayan 





1.2. PARÁMETROS DE CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO 
 
 Se emplearán los valores siguientes: 
 
- Nivel freático: a una profundidad tal que no afectará a las estructuras. 
- Angulo de rozamiento interno: ∅ =30o 
- Angulo de rozamiento tierras-muros:  
 Para los muros: δ =20º 
 Para el resto de elementos: δ=0º (nos mantenemos del lado de la 
seguridad) 
- Cohesión del terreno: c =0 
- Peso específico de tierras: γ =19 KN/m3 
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- Índice de poros: e =0.5 
- Carga admisible del terreno: 200 KN/m2 
 
Dentro de los valores correspondientes al tipo de suelo existente en la zona, se han 
escogido aquéllos que nos dejan del lado de la seguridad. Especialmente en el caso de 
la cohesión y del ángulo δ. 
 
Dado que el nivel freático no nos afecta, la densidad a emplear en los cálculos será la 
densidad aparente, que calculamos como: 
 
δseca = Peso específico/(1+e )= 27/1.5 = 18 KN/m3 
  
Para los cálculos también se necesitará el coeficiente de empuje activo del terreno, que 






1.3. RESISTENCIA DE LOS MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
APLICADOS 
 
La resistencia característica exigida a los materiales que se emplearán en las obras 
será: 
 
- Resistencia característica del hormigón para edificación (por las bajas 
solicitaciones), a los 28 días en probeta cilíndrica: fck=20 N/mm2 
- Resistencia característica del hormigón para elementos de depuración (por tener 
mayores exigencias, especialmente de servicio), a los 28 días en probeta 
cilíndrica: fck=30 N/mm2 
- Resistencia característica del hormigón para elementos de contención (por las 
altas solicitaciones), a los 28 días en probeta cilíndrica: fck=30 N/mm2 
- Límite elástico del acero para armar B-500-S, corrugado, de alta adherencia: fyk 
> 500 N/mm2 
 
Consideraremos un nivel de control en la ejecución normal y daños medios en caso de 
accidente: 
 
- Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: γC=1.3 (en el caso de 
piezas hormigonadas en vertical. 
- Coeficiente de minoración de la resistencia del acero: γS=1.0 
- Coeficiente de mayoración de acciones: γF=1.6 
 
Estos coeficientes de minoración se toman de considerando cargas accidentales ya que 




1.4. BASES GENERALES DE CÁLCULO 
 
El cálculo estructural de los elementos de depuración se efectuará, siguiendo el 
procedimiento práctico para el cálculo de depósitos expuesto por Jiménez Montoya en 
“Cálculo de hormigón Armado” (capítulo 27 de la 15ª edición adaptada a la EHE 2008)., 
para hacer una estimación del espesor mínimo del decantador primario y del espesador 
por gravedad de fangos, y mediante el método clásico siguiendo las especificaciones de 
la EHE 08 para el cálculo del armado de ambos depósitos. Utilizaremos la normativa 
española para hormigón en vez de la normativa de Guatemala por ser la primera más 
restrictiva que la segunda.   
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1.5. METODOLOGÍA DE LOS ELEMENTOS DE DEPURACIÓN 
 
Los elementos de mayor envergadura y que por tanto estarán sometidos a 
acciones más importantes son el desarenador, el decantador primario, y espesador de 
fangos. 
 
La estructura de todos los elementos responde a la del depósito cilíndrico 
monolítico, de hormigón armado, planta circular y espesor constante Se dispondrán 
enterrados en el terreno y aunque todos ellos disponen de un resguardo que sobresale, 
suponerlos enterrados en su totalidad nos sitúa del lado de la seguridad.  
 
Las hipótesis de carga que se consideran según este procedimiento son: 
 
- Empuje de tierras con el depósito vacío. Al no estar afectadas las estructuras por 
el nivel freático, los esfuerzos en las paredes serán debidos al empuje del 
terreno. 
- Carga hidrostática sin empuje de tierras. Se determinarán los esfuerzos de las 
paredes exteriores del depósito bajo la acción de la carga hidrostática sin 
considerar los empujes del terreno. Emplearemos la máxima carga hidráulica por 
ser la más desfavorable, y que corresponde a la situación de máximo calado. 
- Otras sobrecargas. En depósitos enterrados se considerarán también las 
acciones de otras sobrecargas que, eventualmente, puedan existir. Para nuestra 
situación no se prevén otras que las ya citadas en las dos hipótesis anteriores. 
 
Según esto, los depósitos cilíndricos se calcularan como empotrados en una longitud y 
libre en la otra. 
 
Las paredes de los depósitos se dimensionan de modo que no requieran armadura 









Ancho: 0,70 m 
Largo: 1 m 
Alto: 0,30 m. 
Vuelo: 0,25 m < 2·h =0,60 Zapata Rígida. 
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En nuestro caso: 
 
N = Pp muro + Pp zapata +Pp agua residual  
Cot  = 0,8 
F deslizadora = 0,896 
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Pero como el número de barras debe ser par colocaremos 2 barras. 
 





















Los muros no tienen armadura transversal. 
 
• Armadura vertical 
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Realizamos las comprobaciones: 
 












Elegimos por tanto el área de la segunda comprobación como válida por ser 
la mayor de las tres: 
 






Se colocarán barras de 16 mm de diámetro cada 50 cm 
 






Se colocarán barras de 8 mm de diámetro cada 45 cm. 
 
 















Se colocarán barras de 10 mm de diámetro cada 20 cm. 
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Ancho: 0,95 m 
Largo: 1 m 
Alto: 0,30 m. 
Vuelo: 0,375 m < 2·h =0,60 Zapata Rígida. 
 




































En nuestro caso: 
 
N = Pp muro + Pp zapata +Pp agua residual  
Cot  = 0,8 


















Cumple a Hundimiento 
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Tendremos que colocar barras de diámetro 10 mm cada 50 cm en ambas direcciones. 
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Los muros no tienen armadura transversal. 
 
• Armadura vertical 
 



























Realizados las comprobaciones: 
 










Elegimos por tanto el área de la segunda comprobación comprobación como 
valida por ser la mayor de las tres: 
 








Se colocarán barras de 16 mm de diámetro cada 50 cm 
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Ancho: 1,8 m 
Largo: 1 m 
Alto: 0,40 m. 
Vuelo: 0,75 m < 2·h =0,80 Zapata Rígida. 
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Cumple a Hundimiento 
 
 







Calculamos la tensión máxima de diseño: 
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Con una separación entre barras: 
 
 
















Los muros no tienen armadura transversal. 
 
• Armadura vertical 
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De la primera ecuación obtenemos As: 
 
 
Realizados las comprobaciones: 
 










Elegimos por tanto el área de la segunda comprobación como válida por ser la mayor 
de las tres: 
 






Se colocaran barras de 16 mm de diámetro cada 35 cm 
 






Se colocarán barras de 8 mm de diámetro cada 30 cm 
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5. DECANTADOR PRIMARIO 
 
El diseño adoptado para la decantación primaria, es un depósito circular de 12,163 metros 
de diámetro y 3,40 metros de altura. 
 
El funcionamiento resistente de los depósitos cilíndricos es más favorable que el de los de 
planta rectangular, y la marcha a seguir para la comprobación de ambos tipos de depósitos 
es análoga.(según J. Montoya en cálculo de hormigón armado 15ª edición) 
 
Al resultar menores los esfuerzos en las paredes cilíndricas, se adoptan también 
espesores menores que en paredes rectangulares. Así, en un primer tanteo se pueden 
tomar los siguientes espesores: 
 




• Para la solera: 





 DATOS DE PARTIDA 
 
Se resumen en el siguiente cuadro: 
 
Datos de partida del decantador primario 
Tipo de recinto Cilíndrico 
Diámetro interior, Φ m 12,163 
Altura total, H m 3,40 
Altura máxima de agua, h m 2,90 
Datos de partida del decantador primario 
Espesor de las paredes laterales, e m 0,4 
Espesor de la solera, e m 0,5 
Recubrimiento mínimo, c m 0,035 
Ancho máximo de fisuración, wK mm 0,3 
Cuantía mínima de armadura, ρmín - 0,002 
Características de los materiales 
Límite elástico del acero, fYK N/mm2 500 
Coeficiente de minoración del acero, γS - 1.00 
Límite elástico del acero para el cálculo, fYD N/mm2 500 





Coeficiente de minoración del hormigón, γC - 1.3 










Coeficiente de mayoración de cargas, γF - 1,6 
Características del terreno 
Nivel freático No afecta 
Ángulo de rozamiento interno, φ - 30º 
Ángulo de rozamiento tierras-muro,δ - 20º 
Cohesión,c - 0 
Peso específico de las partículas KN/m2 17 
Índice de poros, e - 0.5 
Densidad aparente seca,δsec KN/m2 18 
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 CÁLCULO DE CUBIERTA: 
 
Se trata de un depósito  circular abierto, luego no existe cubierta que ejerza acciones 
sobre los muros. 
 
 CÁLCULO DE MUROS: 
 
El alzado de los muros es de 3,40 m  
Las solicitaciones del muro son: 
 Su peso propio 
 La presión ejercida por el agua 
 La presión ejercida por el terreno 
  
Para el cálculo del muro tendríamos que considerar dos casos: depósito lleno de 
fangos y depósito vacío. 
La acción del agua y del terreno son contrarias, por eso calculamos los alzados de 
muro para el caso más desfavorable que es cuando el depósito está vacío. 
 
La sección crítica del muro será el arranque del muro. 
El alzado de muro que soporta el empuje de tierras tiene una altura de 3,40 m y un 
espesor de 0,30 m. 
La tensión en el arranque del muro será. 
 
 
En el empuje del muro, el axil será la suma del axil transmitido al muro más el 
peso propio del alzado del muro. 
 
Puesto que no hay cubierta en el depósito el axil transmitido al depósito será cero. 
 
 
El cortante será el que produce el empuje de tierras que recordaremos que es una 
distribución triangular de cargas. 
 
 
El momento también será el que produce el empuje de tierras. 
 
 




a) ARMADO DE MURO 
Estudiamos para la sección de 1 m de ancho y 0,3m de canto a flexión compuesta. 
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b) ARMADO DE LA SOLERA: 
 
La única carga que se describe para la solera es, además del peso propio, la 




Al ser una carga uniformemente repartida y estar la losa directamente apoyada 
sobre el suelo las reacciones son también uniformemente repartidas por lo que no se 
induce ningún esfuerzo de flexión. Bastaría, por tanto, una cuantía mínima de armadura 
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En un segundo tanteo se pueden tomar los siguientes espesores: 
 
Para las paredes: 
 
Para la solera: 




 RECALCULADO DE MUROS : 
 
El alzado de muro que soporta el empuje de tierras tiene una altura de 3,40 m y un 
espesor de 0,30 m. 
La tensión en el arranque del muro será: 
 
 
En el empuje del muro, el axil será la suma del axil transmitido al muro más el 
peso propio del alzado del muro. 
 




El cortante será el que produce el empuje de tierras que recordaremos que es una 
distribución triangular de cargas. 
 
 
El momento también será el que produce el empuje de tierras. 
 
 




a) ARMADO DE MURO 
 
Estudiamos para la sección de 1 m de ancho y 0,3m de canto a flexión compuesta. 
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b) ARMADO DE LA SOLERA: 
 
La única carga que se describe para la solera es, además del peso propio, la 
carga de agua dispuesta sobre ella que adquiere un valor máximo de: 
 
 
Al ser una carga uniformemente repartida y estar la losa directamente apoyada 
sobre el suelo las reacciones son también uniformemente repartidas por lo que no se 
induce ningún esfuerzo de flexión. Bastaría, por tanto, una cuantía mínima de armadura 
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6. ESPESADOR DE FANGOS 
 
El diseño adoptado para la decantación primaria, es un depósito circular de 3,20 
metros de diámetro y 2,50 metros de altura. 
 
El funcionamiento resistente de los depósitos cilíndricos es más favorable que el de 
los de planta rectangular, y la marcha a seguir para la comprobación de ambos tipos de 
depósitos es análoga.(según J. Montoya en cálculo de hormigón armado 15ª edición) 
 
Al resultar menores los esfuerzos en las paredes cilíndricas, se adoptan también 
espesores menores que en paredes rectangulares. Así, en un primer tanteo se pueden 
tomar los siguientes espesores: 
 
Para las paredes: 
 
 




Para la solera: 






 DATOS DE PARTIDA 
 
Se resumen en el siguiente cuadro: 
 
 
Datos de partida del decantador primario 
Tipo de recinto Cilíndrico 
Diámetro interior, Φ m 1.6 
Altura total, H m 2,5 
Altura máxima de agua, h m 2,20 
Espesor de las paredes laterales, e m 0,2 
Espesor de la solera, e m 0,3 
Recubrimiento mínimo, c m 0,035 
Ancho máximo de fisuración, wK mm 0,3 
Cuantía mínima de armadura, ρmín - 0,002 
Características de los materiales 
Límite elástico del acero, fYK N/mm2 500 
Coeficiente de minoración del acero, γS - 1.00 
Límite elástico del acero para el cálculo, fYD N/mm2 500 





Coeficiente de minoración del hormigón, γC - 1.3 










Coeficiente de mayoración de cargas, γF - 1,6 
Características del terreno 
Nivel freático No afecta 
Ángulo de rozamiento interno, φ - 30º 
Ángulo de rozamiento tierras-muro,δ - 20º 
Cohesión,c - 0 
Peso específico de las partículas KN/m2 17 
Índice de poros, e - 0.5 
Densidad aparente seca,δsec KN/m2 18 
Coeficiente de empuje activo, Ka - 0.3 
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 CÁLCULO DE CUBIERTA: 
 
Se trata de un depósito  circular abierto, luego no existe cubierta que ejerza acciones 
sobre los muros. 
 
 
 CÁLCULO DE MUROS: 
 
El alzado de los muros es de 2,50 m  
Las solicitaciones del muro son: 
 Su peso propio 
 La presión ejercida por el agua 
 La presión ejercida por el terreno 
 
Para el cálculo del muro tendríamos que considerar dos casos: depósito lleno de 
fangos y depósito vacío. 
 
La acción del agua y del terreno son contrarias, por eso calculamos los alzados de 
muro para el caso más desfavorable que es cuando el depósito está vacío. 
 
La sección crítica del muro será el arranque del muro. 
 
El alzado de muro que soporta el empuje de tierras tiene una altura de 2,50 m y un 
espesor de 0,20 m. 
 
La tensión en el arranque del muro será. 
 
 
En el empuje del muro, el axil será la suma del axil transmitido al muro más el 
peso propio del alzado del muro. 




El cortante será el que produce el empuje de tierras que recordaremos que es una 
distribución triangular de cargas. 
 
 
El momento también será el que produce el empuje de tierras. 
 
 





a) ARMADO DE MURO 
Estudiamos para la sección de 1 m de ancho y 0,2m de canto a flexión compuesta. 
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Estamos al límite de separación entre barras, podemos optar por  
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b) ARMADO DE LA SOLERA: 
La única carga que se describe para la solera es, además del peso propio, la 




Al ser una carga uniformemente repartida y estar la losa directamente apoyada 
sobre el suelo las reacciones son también uniformemente repartidas por lo que no se 
induce ningún esfuerzo de flexión. Bastaría, por tanto, una cuantía mínima de armadura 






Estamos al límite de separación entre barras, podemos optar por  
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Aumentamos la sección del muro y la solera del espesador de fangos y 
recalculamos. 
 
En un segundo tanteo se pueden tomar los siguientes espesores: 
 
• Para las paredes: 
e= 0,25 m 
 
• Para la solera: 




 RECALCULADO DE MUROS : 
 
El alzado de muro que soporta el empuje de tierras tiene una altura de 3,40 m y un 
espesor de 0,30 m. 
La tensión en el arranque del muro será. 
 
 
En el empuje del muro, el axil será la suma del axil transmitido al muro más el peso 
propio del alzado del muro. 
 




El cortante será el que produce el empuje de tierras que recordaremos que es una 
distribución triangular de cargas. 
 
 
El momento también será el que produce el empuje de tierras. 
 
 




a) ARMADO DE MURO 
Estudiamos para la sección de 1 m de ancho y 0,3m de canto a flexión compuesta. 
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b) ARMADO DE LA SOLERA: 
La única carga que se describe para la solera es, además del peso propio, la 




Al ser una carga uniformemente repartida y estar la losa directamente apoyada 
sobre el suelo las reacciones son también uniformemente repartidas por lo que no se 
induce ningún esfuerzo de flexión. Bastaría, por tanto, una cuantía mínima de armadura 
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7. PILARES CENTRALES 
El cálculo de las armaduras centrales se realiza por cuantías mínimas. Por tratarse 
de pilares circulares, se dispondrá un mínimo de una barra en cada una de los vértices 
del hexágono inscrito a dicho pilar, por lo que obtenemos  los siguientes valores: 
 
- Decantador primario: 
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ANEJO Nº 11.  
 













____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




UNIVERSIDAD DE BURGOS 
   PROYECTO FIN DE CARRERA: 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)    
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
I N D I C E 
 




1.1. OBJETO DEL ESTUDIO.  
 
1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.  
1.2.1. EMPLAZAMIENTO 
1.2.2. DENOMINACIÓN 
1.2.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
1.2.4. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES COLINDANTES.  
1.2.5. PROMOTOR 
1.2.6. ACCESOS 
1.2.7. CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS.  
 
1.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y PROBLEMÁTICA DE SU ENTORNO 
1.3.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO  
1.3.2. CIRCULACIÓN EN LA OBRA 
1.3.3. CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA.  
1.3.4. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
1.4. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.  
1.4.1. PROCESO CONSTRUCTIVO.  
1.4.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS  
1.4.3. RELLENOS DE TIERRAS 
1.4.4. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA 
1.4.5. COLECTORES DE SANEAMIENTO  
1.4.6. FIRMES Y PAVIMENTOS  




1.5. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
1.5.1. INSTALACIONES PARA USO DEL PERSONAL 
1.5.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
1.5.3. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS  
1.6. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES  
1.6.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS  
1.6.2. MAQUINARIA DE PAVIMENTACIÓN  
1.6.3. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN  
1.6.4. MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
1.6.5. SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO  
1.6.6. SOLDADURA OXIACETILÉNICA  
1.6.7. COMPRESOR 
1.6.8. HORMIGONERA ELÉCTRICA  
1.6.9. BOMBA PARA HORMIGONADO 
1.6.10. SILOS DE CEMENTO 
1.6.11. MEDIOS AUXILIARES  
 
1.7. SEÑALIZACIÓN  
 
1.8. LIBRO DE INCIDENCIAS  
 
1.9. PLAN DE SEGURIDAD  
 
1.10. DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES  
 
2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN  
  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




UNIVERSIDAD DE BURGOS 
   PROYECTO FIN DE CARRERA: 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)    
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
2.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.  
2.2.1. PROMOTOR 
2.2.2. EMPRESA CONSTRUCTORA  
2.2.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA.  
 
2.3. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD EN OBRA 
2.3.1. ORGANIGRAMA.  
2.3.2. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
2.3.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
2.3.4. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
2.3.5. SERVICIO MÉDICO 
2.3.6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
2.3.7. TÉCNICO Y VIGILANTE DE SEGURIDAD  
2.3.8. JEFE DE OBRA 
2.3.9. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 
2.3.10. ÍNDICES DE CONTROL DE ACCIDENTES  
2.3.11. PARTES  
2.3.12. NOMBRAMIENTOS.  
2.3.13. LIBRO DE INCIDENCIAS 
2.3.14. CONTROL DE ENTREGA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.  
 
2.4. REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE HIGIENE, SANITARIAS Y LOCALES DE 
OBRA. 
2.4.1. BOTIQUÍN.  
2.4.2. VESTUARIOS 
2.4.3. RETRETES.  
2.4.4. LAVABOS 
2.4.5. DUCHAS.  
2.4.6. ABASTECIMIENTO DE AGUAS.  
 
2.5. NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.  
2.5.1. INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 
2.5.2. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.  
2.5.3. ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS.  
 
 
2.6. NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SU 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, CAMBIO Y RETIRADA.  
2.6.1. VALLAS 
2.6.2. BARANDILLAS 
2.6.3. PASARELAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO.  
2.6.4. ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO.  
2.6.5. INSTALACIÓN, CAMBIO Y RETIRADA 
2.6.6. REVISIONES Y MANTENIMIENTO 
 
2.7. NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.  
 
2.8. NORMAS PARA EL IZADO, DESPLAZAMIENTO Y COLOCACIÓN DE CARGAS  
 
2.9. PREVENCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS.  
2.9.1. RUIDO.  
2.9.2. POLVO 
2.9.3. ILUMINACIÓN.  
 
2.10. FORMACIÓN DEL PERSONAL 
 
2.11. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
 
3. PLANOS  
 
  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




UNIVERSIDAD DE BURGOS 
   PROYECTO FIN DE CARRERA: 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)    
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
1. MEMORIA 
 
1.1. OBJETO DEL ESTUDIO. 
 
Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 
los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 
control del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, o en su 
defecto, de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, 
por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en los proyectos de edificación y de obras publicas. 
 
1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
 
1.2.1. EMPLAZAMIENTO.  
 
El emplazamiento destinado para la obra se encuentra en el término municipal de 




El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo está incluido en el proyecto 
denominado "ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES de JOCOTENANGO (SACATEPEQUEZ, 
GUATEMALA)“. 
 
1.2.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 
 
El presupuesto previsto de Base de Licitación para la realización de las obras asciende a 
TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  MIL CIENTO OCHETA Y CUATRO 
QUETZALES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS  (37.257.184,91 Qz) IVA incluido.  
El plazo de ejecución previsto para la realización de las obras hasta su completa terminación 
es de 14 meses (60 semanas). 
 En base a la planificación de la obra y dadas sus características, se estima que el número de 
trabajadores que coincidirán a la vez en la obra alcanzará la cifra de quince (35) operarios. 
 
1.2.4. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES COLINDANTES. 
 
El presente Proyecto supone el derribo de la EDAR existente. El trazado de las redes de 
saneamiento discurre por la zona de servidumbre y Dominio Público de la Municipalidad y las 
instalaciones de la EDAR se sitúan fuera del núcleo urbano, por lo que no se prevé ninguna afección 








Los accesos para la construcción de la obra se realizarán por el único vial existente 
perteneciente a la finca privada La Azotea, el cual a pesar de su situación dentro de una finca 
privada, podrá ser utilizado sin ningún inconveniente. 
 
1.2.7. CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS. 
 
La ubicación de los centros asistenciales  más próximos con servicios de urgencia en caso de 
accidente, se encuentra en: 
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 Bomberos Municipales de Jocotenango (Sacatepéquez), situado en la 1ª. Avenida y 7ª 
Calle Esquina, Colonia Los Llanos. (78311186) con un tiempo estimado de llegada desde 
las obras de 4 minutos. 
 Casa de Salud Santa Lucía, situado en la Alameda Santa Lucía sur 7, Antigua Guatemala, 
Guatemala ( +(502) 7832.3122), con un tiempo estimado de llegada de 10 minutos. 
 Sanatorio El Pilar, situado en 9ª. Calle Oriente, Antigua Guatemala, Guatemala, con un 
tiempo estimado de llegada de 10 minutos. 
 Hospital Privado Hermano Pedro, situado en Avenida la Recolección #4, Antigua  
Guatemala, Guatemala (+(502) 7832.1190), con un tiempo estimado de 10 minutos. 
 Hospital Nacional Pedro de Betancourt,  situado en San Felipe de Jesús (0502 7831 
1319 al 23), con un tiempo estimado de llegada desde las obras de 8 minutos. 
 
 
1.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y PROBLEMÁTICA DE SU ENTORNO. 
 
1.3.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
El municipio de JOCOTENANGO se encuentra situado en el departamento de SACATEPEQUEZ, 
situado a 3 Km. al noroeste de la cabecera departamental, Antigua Guatemala y a 43 Km. al suroeste 
de la capital del país, La Nueva Guatemala de la Asunción, por la carretera CA-1. 
Desde hace unos años, tiene un potencial de crecimiento de población muy elevado al ser un 
núcleo dormitorio de Antigua Guatemala, alimentado a su vez por el auge económico de la comarca. 
 
La localidad nunca ha contado con una infraestructura hidráulica de saneamiento para dar 
salida a las aguas fecales y pluviales que genera la globalidad de la población de JOCOTENANGO.  
Actualmente, la red de saneamiento es de tipo unitario y vierte totalmente las aguas negras 
en un único punto de vertido, sin ningún tipo de tratamiento, situado en la margen izquierda del río 
Guacalate. 
 
Se plantea por lo tanto, la necesidad de construir una nueva EDAR, ya que aunque 
actualmente existe una, esta se encuentra sin uso, ya que la falta de mantenimiento y problemas 
técnicos hicieron que nunca llegara a funcionar. Se busca por tanto el tratamiento de dichas aguas y 
posterior vertido a cauce natural cumpliendo los parámetros de la legislación vigente . 
 
El municipio de Jocotenango está dotado de red de suministro eléctrico en un 90% y el 10% 
restante se distribuye en la ausencia de la misma en sus dos aldeas y caserío, aunque es en mínima 
parte, no afectando en nada al proyecto que nos ocupa. Cuenta además con red de telefonía y red 
de alumbrado público que no se verán afectadas por las obras dada la ubicación de las mismas.  
 
El objeto del presente proyecto es definir todas las obras, tanto en dimensiones como en 
requisitos técnicos, necesarias para la ejecución de las siguientes infraestructuras: 
 
 Construcción de la EDAR, obra de llegada y  la restitución del agua depurada al cauce. 
 
1.3.2. CIRCULACIÓN EN LA OBRA 
 
Durante los trabajos de excavación y relleno deberá evitarse la aproximación de personas o 
vehículos a la zona de trabajo. El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías 
distintas a las del paso de vehículos. 
En las operaciones de carga de materiales a camiones, un auxiliar se debe encargar de dirigir 
la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. En caso 
necesario se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de circulación. 
 
Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de 
obra, cuando éstos no estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y 
cuando no se puedan desviar, se colocarán elevados y fuera del alcance de los vehículos o 
enterrados y  protegidos. Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un 
vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. 
Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario 
en el exterior del vehículo. Se extremarán las precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de 
tajo y se entrecrucen itinerarios. 
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1.3.3. CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA. 
 
Se prohibirá el paso a personas ajenas a la obra, colocándose un vallado de elementos 
prefabricados separando la zona de obras, ya que aunque se trate de una finca privada, si existe un 
tránsito frecuente de empleados de la misma. 
En las zonas de acopios, carga y descarga de materiales, se separará convenientemente y se 
pondrá una señalización necesaria que avise de la situación de peligro. 
 
 
1.3.4. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Previa consulta con la Compañía Suministradora de la energía eléctrica y el permiso 
pertinente, se tomará de la red la acometida general para la obra. 
 
1.3.5. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
 
Se realizarán las oportunas gestiones ante el Departamento de Aguas y Alcantarillado de la 
Municipalidad para conectar a la canalización más próxima. 
 
 
1.4. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 
1.4.1. PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 
Para la redacción y aplicación del plan de seguridad y salud, habrá de tenerse en cuenta el 
proceso constructivo y el orden de ejecución de los trabajos. 
De forma orientativa, el proceso de ejecución de la obra es el siguiente: 
 
- Movimiento de tierras en la parcela de ubicación de la EDAR. 
- Estructuras de hormigón armado de la depuradora. 
- Rellenos de tierras 
- Jardinería 
 
Teniendo en cuenta estos procesos se han ordenado los riesgos y las medidas de seguridad 
según los siguientes apartados que se desarrollarán en esta memoria. 
 
- Movimiento de tierras 
- Rellenos de tierras 
- Estructuras de hormigón armado y obras de hormigón en masa 
- Colectores de Saneamiento  




1.4.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
Descripción de los trabajos: 
 
Los trabajos a realizar consisten en las excavaciones necesarias para conseguir las cotas 
especificadas en el presente Proyecto, incluyendo las entibaciones en caso necesario, las 
excavaciones para el emplazamiento de la EDAR y todas las excavaciones necesarias para la 




Deberá acotarse de considerarlo necesario la Dirección de Obra el perímetro de la obra, 
mediante valladas, verjas o sistemas similares y señalizarlo convenientemente. De existir alguna 
acometida de alcantarillado, deberá taponarse. 
Las condiciones del vallado deberán ser: 
• Tendrá 2 metros de altura 
• Portón de acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para 
acceso de personal. 
  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




UNIVERSIDAD DE BURGOS 
   PROYECTO FIN DE CARRERA: 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)    
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
• Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos 
• Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos 
• Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra 
• Obligatoriedad del uso de botas de seguridad en el recinto de la obra 
• Obligatoriedad del uso de arnés de seguridad 
• Obligatoriedad del uso de guantes 
• Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra 
• Cartel de obra 
 
Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
Riesgos más frecuentes 
• Ausencia de protecciones. 
• Atropellos o atrapamiento del personal. 
• Iniciar las maniobras bruscamente. 
• Falta de señalización en las zonas de trabajo. 
• Permanencia indebida dentro de la zona de acción. 
• Ausencia de resguardos en los elementos móviles de la maquinaria. 
• Desprendimientos y desplomes de tierras 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída de personas a distinto nivel 
• Aspiración de polvo 
 
Protecciones personales 
• Guantes de seguridad 
• Casco de seguridad 
• Botas de agua 
• Traje de agua 
• Gafas antipartícula 
• Mono de trabajo 
• Mascarilla antipolvo 
• Cinturón de seguridad 
• Guantes de cuero, goma o PVC 
• Protectores auditivos 
 
Protecciones colectivas : 
• Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos innecesarios que puedan estorbar. 
• Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 
• Señalizar adecuadamente la obra. 
• Definir zonas de peligrosidad de 5 metros alrededor de las máquinas. 
 
Normas de seguridad aplicables a la maquinaria: 
• Disponer de maquinistas competentes y cualificados. 
• Los cables, tambores y grilletes metálicos se deben revisar periódicamente para advertir 
si están desgastados. 
• Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar resguardados 
adecuadamente. 
• Los escalones y la escalera se habrán de conservar en buenas condiciones. 
• Ajustar el asiento de la cabina de la maquinaria según las características del maquinista. 
• Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás 
de éstos cuando los esté inflando. 
• En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión 
indicados, así como tampoco los precintos de control. 
• No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o con 
el motor funcionando. 
• No se permitirá emplear la excavadora como grúa. 
• No se utilizará la cuchara para el transporte de materiales. 
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• Se prohíbe estar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se está 
trabajando. 
• No bajar de la cabina mientras el embrague general esté engranado. 
• No abandonar la máquina cargada. 
• No abandonar la máquina con el motor en marcha. 
• No abandonar la máquina con la cuchara subida. 
• Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 
• No se deben almacenar dentro de la cabina, latas de aceite, gasóleo o gasolina de 
repuesto. 
• Se debe colocar un equipo extintor portátil y un botiquín de primeros auxilios en la 
máquina, en sitios de fácil acceso. El maquinista debe estar debidamente adiestrado en 
su uso. 
 
Normas de seguridad para la pala cargadora 
• El peso del material cargado en el cucharón no debe superar el límite máximo del peso 
considerado como seguro para el vehículo. 
• Salvo en emergencias, no se empleará el cucharón u otro accesorio para frenar. 
• Durante los períodos de parada la cuchara estará apoyada en el suelo, la transmisión en 
punto muerto, el motor parado y se quitará la llave, el freno de aparcamiento puesto y la 
batería desconectada. 
• Si es preciso realizar reparaciones en la cuchara, se colocarán topes para suprimir caídas 
imprevistas. 
 
Normas de seguridad para la retroexcavadora 
• Durante la realización de los trabajos, la máquina estará calzada, mediante apoyos que 
eleven las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad del 
conjunto. Si la rodadura es sobre orugas, estas calzas son innecesarias. 
• Si el tren de rodadura lleva neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada. 
• Se evitará elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas 
acciones ejercen una sobrecarga en los elementos de la máquina y consiguientemente 
producen inestabilidad en el conjunto. 
 
Carga de material sobre camiones: 
• Para realizar la carga de los camiones se procederá de forma que ningún vehículo 
estacionado en la zona de espera esté dentro de la zona de peligrosidad. 
• Se cargarán los materiales a los camiones, por los lados o por la parte de atrás. 
• La cuchara de la excavadora nunca pasará por encima de la cabina. 
• El conductor abandonará la cabina del camión y se situará fuera de la zona de 
peligrosidad a menos que la cabina sea reforzada. 
 
Normas de seguridad para compactadores 
• Los compactadores remolcados, se aparcarán en zonas horizontales y se calzarán para 
evitar movimientos imprevistos, los autopropulsados quedarán firmados. 
• Los compactadores vibratorios no pasarán vibrando por encima de obras de fábrica. 
• Los compactadores estáticos comprobarán al pasar por obras de fábrica que su tara no 
afectará a los mismos y en caso de duda se consultará a la Dirección de Obra. 
 
1.4.3. RELLENOS DE TIERRAS 
 
Descripción de las obras 
Corresponde este apartado a los trabajos relativos a rellenos de tierras y arenas. 
 
Riesgos más frecuentes: 
• Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento 
• Caídas de material desde las cajas de los vehículos 
• Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos 
• Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización de las maniobras 
• Atropello de personas 
• Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso 
• Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad 
• Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales 
• Vibraciones sobre las personas 
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• Ruido ambiental. 
 
Normas básicas de seguridad 
Todo el personal que maneje los camiones, dumper, compactadores o apisonadoras, será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento, Se 
prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán escrita de 
forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la “Tara”  
y la “Carga máxima”. 
Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras.  
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido 
para el vehículo en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el encargado. 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación 
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro 
indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
En caso de utilizar “pórticos antivuelco” se instalarán toldillas de protección solar sobre el 
puesto de los conductores. 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguros con responsabilidad civil 
ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos (peligro:-vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.), 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar 
el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
Protecciones personales: 
• Casco obligatorio para toda persona que acceda a la obra 
• Botas de seguridad 
• Botas impermeables de seguridad 
• Cinturón antivibratorio 
• Mono o buzo, todo el personal 
• Impermeable para el tiempo de lluvia y en ambientes húmedos 
• Guantes de cuero en el manejo de escollera y maquinaria en general 
• Mascarilla buco-nasal por el ambiente pulvígeno, 
• Gafas anti-impacto por el riesgo de lesiones oculares, 
• Chaleco salvavidas cuando exista riesgo de caída al mar. 
 
Protecciones colectivas 
• Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos innecesarios que puedan estorbar. 
 
• Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 
• Señalizar adecuadamente la obra. 
• Definir zonas de peligrosidad de 5 metros alrededor de las máquinas. 
 
1.4.4. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA. 
 
Descripción de la obra 
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 Estación depuradora de aguas residuales 
 
Corresponden estos trabajos a la obra de llegada, aliviadero, estructura del edificio de control 
y pretratamiento así la obra de vertido al cauce. 
 
 Arquetas, aliviaderos y pozos. 
 
Se refiere a aquellas arquetas y pozos que se ejecuten in situ con hormigón armado. 
ENCOFRADO 
 
Riesgos más frecuentes 
• Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
• Golpes en las manos 
• Caídas de personas al vacío 
• Caídas de herramientas y material a diferentes alturas 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Caídas de personal a distinto nivel 
• Electrocución por anulación de tierra de la maquinaria 
• Sobreesfuerzos 
• Dermatosis 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
 
Normas básicas de seguridad 
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante el izado de 
tablones, etc. 
El ascenso y descenso de personas a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un 
más seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la 
caída al vacío de personas. 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. 
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en un lugar 
conocido para su posterior retirada. 
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que 
se apilará en un lugar acondicionado, para su posterior retirada. 
Se instalarán las señales de: 
a) Uso obligatorio de casco 
b) Uso obligatorio de botas de seguridad 
c) Uso obligatorio de guantes 
e) Peligro, contacto con corriente eléctrica 
f) Peligro de caída de objetos 
 
Se protegerán debidamente todos los huecos durante el encofrado, hormigonado, 
desencofrado y durante el transcurso de toda la obra. 
El personal que utilice las máquinas-herramienta contará con autorización escrita de la 
Dirección de la Obra. 
El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre  
desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. Los 
recipientes para productos de desencofrado se clasificarán rápidamente para su utilización o 
eliminación. 
Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. 




• Botas de seguridad 
• Cinturones de seguridad 
• Guantes de cuero 
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• Gafas de seguridad anti-proyecciones 




Riesgos más frecuentes 
• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero 
• Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 
• Aplastamiento durante las operaciones de montaje de armaduras 
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras 
• Sobreesfuerzos 
• Caídas de personas al mismo nivel y diferentes alturas. 
 
Normas básicas de seguridad 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio y clasificado de los redondos de ferralla 
próximo al lugar de montaje de armaduras. 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,5 m. 
La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto y separados del lugar 
de montaje. 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado en los planos, para su posterior carga y transporte al vertedero. 
La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa 
mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y 
desplazamientos no deseados. 
Se prohíbe trepar por las armaduras. 
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las 




• Botas de seguridad 
• Botas de goma 
• Cinturón portaherramientas 
• Cinturón de seguridad 
• Trajes para tiempos lluviosos 
 
TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caídas de personas al mismo o distintos niveles 
• Caídas de objetos a distinto nivel 
• Hundimiento de encofrados 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Contactos con el hormigón 
• Fallo de entibaciones 
• Corrimiento de tierras 
• Atropamientos 
• Ruido ambiental 
• Electrocución 
• Vibraciones por manejo de agujas vibrantes 
 
HORMIGONADO DE CIMIENTOS 
 
Normas básicas de seguridad 
Antes del inicio del vertido, el capataz revisará el buen estado de las entibaciones y de los 
encofrados en prevención de reventones y derrames. 
Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. 
Antes del vertido se eliminarán puntas, restos de madera, redondos, etc. 
Se instalarán pasarelas de circulación sobre las zanjas a hormigonar con una anchura mínima 
de 60 cm. 
  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




UNIVERSIDAD DE BURGOS 
   PROYECTO FIN DE CARRERA: 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)    
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas 
a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. 
Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. fuertes topes de final de recorrido, para los 
vehículos que deban aproximarse al borde de las zanjas para verter el hormigón. 
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zapata o zanja. 
 
HORMIGONADO DE MUROS 
 
Normas básicas de seguridad 
Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz revisará el buen estado de seguridad 
de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona 
del muro que se va a hormigonar. 
El acceso al trasdós del muro se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso 
escalando el encofrado, por ser una acción insegura. 
Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 
construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores de 
vertido y vibrado. 
La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, tendrá las siguientes 
dimensiones: 
• Anchura: 60 cm. como mínimo 
• Protección: barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié de15 cm. 
• Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria 
 
El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo 
largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan 
deformar o reventar el encofrado. 
 
NORMAS A TENER EN CUENTA DURANTE EL VERTIDO DEL HORMIGÓN 
 
Vertidos directos mediante canaleta. 
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. 
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como norma 
general) del borde de la excavación. Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones 
hormigonera durante el retroceso. 
Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la 
canaleta. 
La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras 
inseguras. 
 
HORMIGONADO CON CUBILOTES 
 
En evitación de posibles accidentes deberán observarse las siguientes normas durante la 
ejecución de los trabajos: 
a) La capacidad del cubilote estará de acuerdo con la carga máxima admisible de la grúa. 
b) Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el 
nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 
c) Se señalizará mediante trazas en el suelo (o cuerda de banderolas), las zonas batidas por el 
cubo. 
d) La apertura del cubo para vertido, se ejecutará exclusivamente accionando la palanca que 
tiene, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
e) Del cubo penderán cabos guía para facilitar su posicionamiento para su vertido. Se prohíbe 
guiarlo directamente en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 
 
HORMIGONADO CON BOMBA 
 
En evitación de posibles accidentes deberán observarse las siguientes normas durante la 
ejecución de los trabajos: 
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a) Antes de comenzar el hormigonado, se debe limpiar y lavar convenientemente el interior 
de los tubos. Antes de bombear el hormigón con la dosificación requerida se deberá enviar unas 
masas de mortero de dosificación débil que sirvan de engrase de la tubería. 
b) Es muy conveniente reducir al mínimo el número de codos de la tubería de hormigonado y 
sobre todo evitar el utilizar codos de radio pequeño, para reducir las pérdidas de carga que tienen 
como consecuencia un mal funcionamiento de la instalación y taponamiento, que traen consigo 
riesgos de accidentes al tener que desmontar la tubería para eliminar los “tapones”. 
c) Caso de producirse un tapón se ha de eliminar la presión del aire, si se ha utilizado aire 
comprimido para suprimir el tapón, antes de proceder al desmontaje de la tubería. 
d) La tubería de la bomba de hormigonado se colocará sobre caballetes resistentes y se 
arriostrará en las partes susceptibles de movimiento. 
e) El montaje y desmontaje de la tubería de hormigonado se debe realizar con las máximas 
precauciones. Es conveniente que estas operaciones sean dirigidas por un mando intermedio. 
f) Cuando se tenga que utilizar la "pelota de limpieza”, se colocará un dispositivo a modo de 
bozal que impida que la pelota salga proyectada. 
g) Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 





• Botas de seguridad. 
• Botas de goma. 
• Gafas antiproyecciones. 
• Cinturón de seguridad. 
• Trajes para tiempos lluviosos. 
Protecciones colectivas 
• Todos los huecos, tanto horizontales como verticales, estarán protegidos con barandillas 
de 90 cm. de altura y rodapié. 
• Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalizaci6n, a manera de 
protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 
• Las redes de malla rómbica serán del tipo ménsula. Se limpiarán periódicamente las 
maderas u otros materiales que hayan podido caer en las mismas. Se cuidará que no 
haya espacios sin cubrir, uniendo una red con otra mediante cuerdas. 
• Las barandillas una vez retiradas, se acopiarán en un lugar seco y protegido. 
 
1.4.5. COLECTORES DE SANEAMIENTO. 
 
Descripción de la obra 
 
El procedimiento a seguir para la realización del saneamiento será la construcción de la zanja 
de canalización, tendido de la tubería y tapado de la zanja, realizando con medios mecánicos la 
apertura y tapado de la zanja, y con medios humanos o con ayuda de medios mecánicos según el 
diámetro, el tendido de la tubería y su colocación. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída de personas a distinto nivel 
• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales 
• Golpes en pies y manos con materiales utilizados 
• Sobreesfuerzos por posturas obligadas (caminar en cuclillas por ejemplo) 
• Dermatitis por contacto con el cemento 
• Desprendimientos de tierras 
 
Normas básicas de seguridad 
Los tubos de PVC para las conducciones se acopiarán en una superficies lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
Uso de escaleras manuales para acceso a la zanja. 
Acopio de tierras de excavación fuera de zonas de tránsito. 
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Señalización de forma visible y sencilla. 
Mantenerse fuera de la acción de giro de las máquinas. 
 
Protecciones personales 
• Casco de seguridad 
• Guantes de cuero 
• Guantes de goma 
• Botas de seguridad 
• Botas de goma de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos 
• Manguitos y polainas de cuero 
• Gafas de seguridad antiproyecciones 
 
Protecciones colectivas 
• Orden y limpieza en la zona de trabajo 
• Valla de protección en las zanjas 
• Pasos sobre zanjas con protecciones laterales 
• Acopio de las tierras de excavación fuera de la zona de tránsito. 
• Señalización de forma sencilla y visible. 
• Acopio de la tubería a borde de la zanja debidamente calzado. 
• Mantenerse fuera del giro de la máquina de transporte de tubería. 
 
 
1.4.6. FIRMES  
 
Descripción de las obras 
 
Se refiere este apartado a la reposición del firme en los viales cruzados por el colector .En este 
caso, se extiende la mezcla bituminosa y posteriormente se compacta mediante rodillo. En el caso 
de las aceras, se colocan las baldosas con mortero de cemento sobre solera de hormigón en masa 
que sirve de base. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caídas al mismo nivel 
• Caídas a distinto nivel. 
• Cortes por manejo de materiales con aristas cortantes. 
• Salpicado por cortes de partículas en ojos. 
• Dermatitis por contacto con cemento. 
• Contactos con energía eléctrica. 
• Cortes por uso de herramientas auxiliares. 
• Afecciones de rodillas por postura de trabajo. 
• Golpes contra objetos. 
 
Normas básicas de seguridad 
Los materiales se transportarán con palets hasta el lugar de trabajo, y se distribuirán a 
carretillas o a mano. 
La zona de trabajo estará constantemente limpia de restos de materiales. 
La mesa auxiliar con su máquina de corte irá provista de su correspondiente defensa en disco. 
Los restos de materiales procedentes de cortes se recogerán o apilarán para su vertido al 
montón de escombros o al contenedor. 
Los cortes de materiales se ejecutarán húmedos en evitación de formación de polvo. 
Los cortes se ejecutarán en lugares abiertos para evitar la aspiración posible de polvo. 
Se prohíbe el conexionado de cables a máquinas auxiliares a base de cinta aislante o similar. 




• Casco de seguridad. 
• Mascarilla antipolvo. 
• Rodilleras o almohadillas. 
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• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
• Cinturón portaherramientas. 
 
Protecciones colectivas 
• Orden y limpieza en la zona de trabajo. 





Descripción de las obras 
 
Consisten estos trabajos en la señalización horizontal y vertical. La señalización horizontal 
sirve para delimitar los carriles de los viales; se completa además con la señalización vertical. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Cortes por manejo de materiales con aristas cortantes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Desprendimientos de materiales. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Lesiones oculares. 
• Intoxicaciones. 
• Cortes por uso de herramientas auxiliares. 
• Golpes con elementos a instalar. 
• Los derivados por trabajos en atmósfera nociva. 
• Los derivados por rotura de manguera de los compresores. 
 
Normas básicas de seguridad 
Apilar el mobiliario en las debidas condiciones hasta su utilización. 
Mantener las zonas de colocación limpias de materiales u otros objetos. 
No almacenar pinturas susceptibles de emanaciones. 
Tener ventilado el lugar de almacenamiento de pinturas. 
No comer ni fumar en las zonas de almacenamiento de las pinturas. 
 
Protecciones personales 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 
Protecciones colectivas 




Descripción de las obras 
Los trabajos de jardinería consisten en la formación de césped a base de labrado, preparado 
del terreno, siembra y riegos correspondientes en zonas destinadas a tal fin. 
Igualmente se dotará con la plantación del número y tipo de árboles y arbustos determinados 
en los planos de Proyecto. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caídas al mismo nivel. 
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• Caídas a distinto nivel. 
• Atropellos originados por la maquinaria. 
• Aspiración de polvo. 
• Golpes con herramientas de trabajo. 
 
Normas básicas de seguridad 
La maquinaria será utilizada por personal capacitado. 




• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarilla antipolvo. 
 
Protecciones colectivas 
• Orden y limpieza en la zona de trabajo. 
 
1.5. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 
 
1.5.1. INSTALACIONES PARA USO DEL PERSONAL 
 
Las instalaciones de la obra que cubran las necesidades de uso del personal que en ella 
trabaja se han previsto realizarlas por medio de casetas prefabricadas de las que ofrece el mercado, 
equipadas en su interior con las instalaciones de fontanería, electricidad y calefacción, con dotación 
de aparatos sanitarios y mecanismos eléctricos incorporados, suficientes para cubrir las necesidades 
de uso requeridas. 
Se prevén dos casetas. Una para uso sanitario, y otra para uso de comedor y vestuarios con 
instalación eléctrica incorporada. 
En el primero, se instalarán los aseos y duchas. Constará de tres duchas, tres inodoros y tres 
lavabos y un termo de agua caliente. Los inodoros serán de carga y descarga automática, de agua 
corriente, papel higiénico y percha (en cabina aislada, con puerta y cierre interior). Los lavabos, con 
secador de manos por aire caliente, de parada automática y existencias de jabón, con espejo de 1,00 
x 0,50 m. 
En el segundo barracón, se instalarán los vestuarios y comedores. 
 
Dotación del vestuario 
• Quince taquillas metálicas provistas de llave. 
• Dos bancos corridos de madera. 
• Espejo de 1,00 x 0,50 m. 
 
Dotación del comedor 
• Dos mesas corridas, con cuatro bancos del mismo tipo. 
• Un calienta comidas. 
• Un depósito de cierre para el vertido de desperdicios. 
En el vestuario se instalará un botiquín de urgencia, con agua oxigenada, alcohol de 90°, 
tintura de yodo, mercurio-cromo, amoníaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, esparadrapo, 
antiespasmódicos y termómetro clínico. 
Todas las estancias estarán convenientemente dotadas de luz eléctrica. 
 
Normas generales de conservación y limpieza 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e 
impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes 
o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
Todos los elementos, grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., estarán siempre en 
perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 
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En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará en sitio bien visible, la 
dirección asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. 
 
1.5.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Descripción de los trabajos 
 
Previa petición de suministro a la empresa suministradora, se procederá al montaje de la 
instalación de la obra. 
La acometida, realizada por la empresa suministradora, será si es posible subterránea, 
disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con 
protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de 
cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad 
mínima del armario será de 25 cm. 
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador 
general de corte automático, interruptor omnipolar, protección contra faltas a tierra y sobrecargas y 
cortacircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales de 300mA. El cuadro estará 
construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para 
alimentación a maquinaria, dotados de interruptor omnipolar, interruptor magneto-térmico y 
diferencial de 30 mA. 
Por último del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para cuadros secundarios 
donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de 
instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para 
instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el 
número de líneas y su longitud. 
El armario de protección y medida se situará de acuerdo y con la conformidad de la empresa 
suministradora. 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 
v. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caídas de altura 
• Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
• Caídas al mismo nivel. 
 
Normas básicas de seguridad 
Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo 
contrario con aparatos destinados al efecto. 
El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será 
tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión 
mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia a rotura de 800 Kg., fijando a 
estos el conductor con abrazaderas. 
Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al 
atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 
En las instalaciones de alumbrado, estarán separados circuitos de valla, acceso a zonas de 
trabajo, escaleras, etc. 
Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán 
convenientemente aislados. 
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. Estas derivaciones, al ser portátiles, no 
estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura. 
Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia mínima de 
2,50 m. del suelo; las que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta 
resistente. 
Se sustituirán de inmediato las mangueras que presentan algún deterioro en la capa aislante 
de protección. 
Deberá existir un mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, 
enchufes, cuadros distribuidores, etc. 
Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o 
accidente de origen eléctrico. 
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Se comprobará diariamente la instalación eléctrica provisional de obra revisando el estado de 
la misma y localizando y reparando las posibles anomalías.  
Esta comprobación, la realizará personal competente, debiendo realizar al menos los 
siguientes controles: 
• Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos colocando fuera del alcance 
de los trabajadores, los conductores desnudos, que normalmente estén en tensión. 
• Mantenimiento en buen estado de las líneas de alimentación a pulidora, acuchilladora, 
sierra de disco, compresor, etc. así como sus piezas de empalme. 
• Vigilar el estado de los cuadros secundarios de planta, verificando los disyuntores o 
cualquier otro elemento de protección. 
• Vigilar que las máquinas pequeñas disponen de clavijas enterradas para enchufes. 
Las lámparas para alumbrado general, se colocarán a una altura no inferior a 2,5 m. de piso o 
suelo; si se pueden alcanzar fácilmente se protegerán con una cubierta resistente. 
No se empleará maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no disponga de doble 
aislamiento, o que no venga aprovisionado de transformador de seguridad, según el caso. 
No se sobrecargarán las líneas de alimentación, ni los cuadros de distribución. 
Los armarios de distribución, dispondrán de llave, que permita la accesibilidad a sus órganos, 
para evitar maniobras peligrosas o imprevistas. 
 
Protecciones personales 
• Botas aislantes 
• Guantes aislantes 
• Comprobadores de tensión 
• Banqueta de maniobra 
• Cinturón de seguridad 
 
Protecciones colectivas 
• Existirá una señalización sencilla y clara, prohibiendo la entrada a personas no 
autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de 
aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
• Mantener las zonas de trabajo limpias y en orden. 
• Deben estar los tajos bien iluminados. 
• Las escaleras que se empleen serán de tijera, con tirante de limitación de apertura y 
zapatas 
 
1.5.3. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, así 
como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados o 
identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. 
Los medios de extinción serán extintores portátiles: de dióxido de carbono de 12 kg. en el 
acopio de los líquidos inflamables; de 6 kg. de polvo seco antibrasa; de 12 kg. de dióxido de carbono 
junto al cuadro general de protección, de 6 kg. de polvo seco antibrasa en distintas dependencias 
según vaya avanzando la construcción de la obra. Asimismo deben tenerse en cuenta otros medios 
de extinción, tales como el agua, arena, herramientas de uso común (palos, rastrillos, picos, etc.). 
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y la 
limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en los accesos del personal que esté trabajando en 
niveles inferiores, que se dirigirá hacia las zonas abiertas en casos de emergencia. 
Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación del 
extintor,camino de evacuación, etc. 
Todas estas medidas, han sido adoptadas para que el personal extinga el fuego en la fase 
inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos. 
 
1.6. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
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Riesgos más frecuentes 
 Choques con elementos fijos de la obra. 
 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
 
 Vuelcos al circular por la rampa de acceso. 
 
Normas básicas de seguridad 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender 
la marcha. 
Al realizar las entradas o salidas del recinto de la obra, lo hará con precaución, auxiliado por 
las señales de un miembro de la obra. 
Se respetarán todas las normas del código de la circulación. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará 
frenado y calzado con topes. 
Respetará en todo momento la señalización de obra. 
Las maniobras dentro del recinto de obra, se harán sin brusquedades, anunciando con 
antelación las mismas, auxiliándose de personal de obra. 
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 
 
Protecciones personales 
El conductor cumplirá las siguientes normas: 
  Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 
camión. 
 Antes de comenzar la descarga, tendrá puesto el freno de mano. 
 
Protecciones colectivas 
 No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste las 
maniobras. 
 Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará 
a una distancia máxima de 1 metro, garantizando ésta mediante topes. 
 
 
Dumper (motovolquete autopropulsado) 
 
Riesgos más frecuentes 
• Vuelco de la máquina durante el vertido. 
• Vuelco de la máquina en tránsito. 
• Atropello de personas. 
• Choques por falta de visibilidad. 
• Polvo ambiental. 
• Vibraciones y ruido. 
 
Normas básicas de seguridad 
El personal encargado de la conducción del dumper, será especialista en el manejo de este 
vehículo. 
Antes de comenzar su trabajo, el conductor debe revisar el buen estado del vehículo. 
No cargue el cubilote del dumper por encima de la carga máxima. 
Queda prohibido transportar personas en el cubilote del dumper. 
Evite descargas en el borde de cortes del terreno si antes no se ha instalado un tope final de 
recurrido. 
Las pendientes, con el dumper cargado, se deben remontar marcha atrás, de lo contrario 
puede volcar. 
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Se prohíbe llenar el cubilote de manera tal que impida la visibilidad frontal al conductor. 
Se prohibe conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 Km/h. 
Los dúmperes llevarán en lugar bien visible un cartel en el que se indique cual es la carga 
máxima a transportar. 
Los dúmperes estarán dotados de faros de marcha atrás, y luz destellante por si tienen que 
salir a la vía pública. 
 
Protecciones personales 
• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero y de goma. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de agua de seguridad. 




Riesgos más frecuentes 
• Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamientos y giro. 
• Atrapamientos y quemaduras en trabajos de mantenimiento. 
• Ruidos y vibraciones. 
• Los derivados del contacto con hormigón. 
 
Normas básicas de seguridad 
La tolva de carga consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte 
trasera del camión. 
Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de partículas de hormigón sobre 
elementos y personas próximas al camión durante el proceso de carga de la hormigonera. Se 
consideran que las dimensiones mínimas deben ser 900x800 mm. 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y a ser posible 
antideslizante. 
 
En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se 
fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. así mismo debe 
tener una plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe para observar el estado de 
la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un arco quitamiedos a 90cm. de altura 
sobre ella. 
La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400x500 mm. y ser de material 
consistente. 
Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado 
de la sección libre máximo de 50 mm. de lado. La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de 
conservación, limpieza e inspección, por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de 
subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el 
vehículo parado. 
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un 
extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 
5 Kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, reflectores, 
luces intermitentes, etc. 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que 
vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia delante y sobre 
todo hacia atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o 
taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que esté parado el vehículo y haya 
un espacio suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión, ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar 
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, etc. 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión 
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar, colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano. 
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Si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión, pues el 
motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja 
no suministrar hormigón con el camión. 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador permanecerá 
alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo momento no 
dirigirlo a otras personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que 
maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel 
máximo acústico sea de 80 dB. 
 
Protecciones personales 
• Calzado de seguridad antideslizante. 
• Botas impermeables de seguridad. 
• Casco para salir de la cabina. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Protección auditiva. 
• Cinturón antivibratorio. 
 
Protecciones colectivas 
• Tolva de carga de dimensiones adecuadas. 
• Escalera de acceso a la tolva. 
• Cabina insonorizada. 
• Asiento anatómico. 
 
1.6.2. Maquinaria de pavimentación 
 
Extendedora de productos bituminosos. 
Esta máquina se utilizará para la extensión de pavimentos bituminosos en la reposición del 
firme levantado para alojar las conducciones de abastecimiento y saneamiento. 
 
Riesgos más frecuentes. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo caliente + radiación 
solar + vapor). 
• Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de humos asfálticos). 
• Quemaduras. 
• Sobreesfuerzos, (apaleo circunstancial). 
• Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 
aglomerado asfáltico con la extendedora. 
 
Protecciones personales 
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección 
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
• Casco de polietileno (sólo si existe el riesgo de golpes o de caída de objetos sobre las 
personas). 
• Sombrero de paja, o asimilable, para protección solar. 
• Botas de media caña, impermeables. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes impermeables. 
• Mandil impermeable. 
• Polainas impermeables. 
 
1.6.3. Maquinaria de elevación 
 
Grúa automóvil 
Riesgos más frecuentes 
• Rotura del cable o gancho. 
• Caída de la carga. 
• Caídas en alturas de personas, por empuje de la carga. 
• Golpes y aplastamientos por la carga. 
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Normas básicas de seguridad 
El cubo de hormigonado cerrará herméticamente para evitar caídas de material. 
Para elevar palets se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de  
madera, no colocando nunca el gancho de la grúa automóvil sobre el fleje de cierre del palet. 
En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga ni se hará más de una maniobra 
a la vez. 
La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase 
algún defecto depositará la carga en el origen inmediatamente. 
La grúa automóvil dispondrá de carteles claramente visibles con las cargas permitidas. 
Todos los movimientos de la grúa automóvil serán realizados por personal competente, 
auxiliado por el señalista. 
Al finalizar la jornada de trabajo, se dejará la grúa automóvil en reposo con el brazo recogido. 
 
Protecciones personales 
• Casco de seguridad homologado. 
• Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
• Cinturón de seguridad anclado a puntos sólidos. 
 
Protecciones colectivas 
• Se evitará transportar la carga por encima de personas. 
• La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
• Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa automóvil, las herramientas 
manuales se transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas una vez 
finalizado el trabajo. 
• El gancho de elevación a tierra se comprobará periódicamente. 
 
1.6.4. Máquinas herramientas 
 
Vibrador 
Riesgos más frecuentes 
• Descargas eléctricas. 
• Caídas en altura. 
• Salpicaduras de lechada en los ojos. 
 
Normas básicas de seguridad 
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 




• Casco homologado. 
• Botas de goma. 
• Guantes de protección eléctrica. 




Riesgos más frecuentes 
• Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
• Descargas eléctricas. 
• Rotura de disco. 
• Proyección de partículas. 
• Incendios. 
 
Normas básicas de seguridad 
El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por 
los órganos móviles. 
Se controlará el estado de los dientes de disco, así como la estructura de éste. 
La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 
Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
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Protecciones personales 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de protección, contra proyección de partículas de madera. 
• Calzado con plantilla anticlavo. 
 
Protecciones colectivas 
• Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 




Riesgos más frecuentes 
• Descargas eléctricas. 
• Atrapamientos por órganos móviles. 
• Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
 
Normas básicas de seguridad 
La máquina estará situada en superficie horizontal y consistente. 
Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasa. 
Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina. 
 
Protecciones personales 
• Guantes de goma. 
• Botas de goma y mascarilla antipolvo. 
 
Protecciones colectivas 
• Zona de trabajo claramente delimitada. 
• Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
 
Herramientas manuales 
En este grupo se incluyen las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, 
lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Descargas eléctricas. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas en altura. 
• Ambiente ruidoso. 
• Generación de polvo. 
• Explosiones e incendios. 
• Cortes en extremidades. 
 
Normas básicas de seguridad 
Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
El personal que maneje estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 
Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 
colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 
No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. Los 
trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
Se comprobará diariamente la instalación eléctrica provisional de obra revisando el estado de 
la misma y localizando y reparando las posibles anomalías; esta comprobación, la realizará personal 
competente, debiendo realizar al menos los siguientes controles: 
• Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos colocando fuera del alcance 
de los trabajadores, los conductores desnudos, que normalmente estén en tensión. 
• Mantenimiento en buen estado de las líneas de alimentación a pulidora, 
• acuchilladora, sierra de disco, compresor, etc., así como sus piezas de empalme. 
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• Vigilar el estado de los cuadros secundarios, verificando los disyuntores o cualquier otro 
elemento de protección. 
• Vigilar que las máquinas pequeñas disponen de clavijas enterradas para enchufes. 
 
No se empleará maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no disponga de doble 
aislamiento, o que no venga aprovisionada de transformador de seguridad, según el caso. No se 
sobrecargarán las líneas de alimentación ni los cuadros de distribución. 
Los armarios de distribución, dispondrán de llave, que permita la accesibilidad a sus órganos, 
para evitar maniobras peligrosas o imprevistas. 
Las condiciones de utilización de las herramientas se ajustarán exactamente a lo indicado 
por el fabricante en la placa de características o en su defecto a las indicaciones de tensión, 
intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos indirectos puede no ser 
suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza dentro de los márgenes 
para los que ha sido proyectado. 
Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 
Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas 
desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 
Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido 
concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrotécnico para baja tensión. El mango 
y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de alimentación 
garantizará el suficiente aislamiento contra contactos eléctricos. 
Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladoras, talochadoras, remachadoras, 
sierras, etc., llevarán un aislamiento de clase II.  
Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos o inscritos uno 
en el otro y no deben ser puestas a tierra. 
 
Protecciones personales 
• Guantes de cuero. 
• Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 
 
Protecciones colectivas 
• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
• Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
1.6.5. Soldadura por arco eléctrico 
 
Normas básicas de seguridad 
La ropa del trabajador no tendrá manchas de grasa, aceite, gasolina, etc., y será lo más 
ajustada posible al cuerpo. En particular deberán quedar cerrados cuellos y puños. 
Se evitará realizar soldaduras en zonas próximas a productos inflamables o en que pueda 
existir riesgo de incendio. Los grupos de soldadura estarán aislados y protegidos de la lluvia. Antes 
de conectarlos se comprobará si su tensión corresponde a la de la línea. 
No se cambiarán los electrodos con las manos desnudas o con guantes húmedos. 
En caso de duda en la conexión, o de avería del aparato, deberá recurrirse a personal 
especializado. 
No se conectará más de una pinza a cada grupo individual. Los bornes de conexión estarán 
cuidadosamente aislados. 
La masa del grupo de soldar debe conectarse a tierra. El conductor de retorno se conectará a 
la pieza en la zona más próxima a la soldadura. 
Cuando sea necesario interrumpir el trabajo se dejará la pinza en un soporte adecuado, nunca 
sobre la pieza o superficie de trabajo. Si la interrupción va a ser más prolongada debe desconectarse 
el grupo. 
El soldador deberá llevar una bolsa para recoger los electrodos. En caso de soldar en altura, 
nunca se dejarán caer. 
El soldador estará situado en un apoyo seguro que evite la caída si sufre una sacudida por 
contacto directo, de no ser posible estará sujeto por el cinturón de seguridad. 
Si cerca del puesto de soldadura se efectúan otros trabajos, se deben adoptar las debidas 
precauciones para evitar que los trabajadores se vean afectados por las radiaciones, 
colocándosebiombos, pantallas absorbentes, etc. 
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1.6.6. Soldadura oxiacetilénica 
 
Normas básicas de seguridad 
Las mangueras de oxígeno y acetileno serán de colores diferentes y las conexiones respectivas 
de distintos tipos. 
No se intercambiarán los tubos en el montaje del soplete, el caucho impregnado de acetileno 
se inflama al contacto con oxígeno a presión. 
Las mangueras no estarán deterioradas y no se realizarán su acoplamiento a las botellas o al 
soplete, con otros elementos que no sean las abrazaderas adecuadas. 
Se evitarán los contactos de las mangueras con productos gaseosos que disuelven el caucho. 
La estanqueidad de las mangueras se verificará con agua jabonosa, nunca con una llama. No se 
manejarán las válvulas con las manos llenas de grasa, ni tampoco se utilizará el oxígeno en 
ventilación y limpieza. 
El almacenamiento de las mangueras debe ser siempre en un lugar especialmente dedicado a 
ello, debiendo colocarse enrolladas y debidamente ordenadas. 
El mano-reductor se utilizará tanto en botellas de oxígeno como de acetileno con el fin de 
garantizar un aporte de gas al soplete a la presión adecuada. 
Las botellas estarán equipadas con un manómetro de alta presión (contenido) y otro de baja 
presión (trabajo). 
Los sopletes oxiacetilénicos deberán contar con válvulas antirretroceso de llama. 
Las botellas se deben almacenar verticales y bien atadas para evitar su caída. Nunca se 
almacenarán juntas botellas conteniendo distintos gases. 
Para su almacenamiento al aire libre, deberá contarse con un cobertizo que evite la acción 
directa de los rayos solares y las variaciones bruscas de temperatura. Queda terminantemente 




Normas básicas de seguridad 
Solamente estarán encargados de su mantenimiento, limpieza y manipulación los operarios 
instruidos y aleccionados de los riesgos propios. 
Nunca se engrasarán, limpiarán etc. elementos que estén en movimiento, ni se efectuarán 
trabajos de reparación, registro, etc.  
Tampoco se utilizarán cepillos, trapos y, en general, todos los medios que puedan 
engancharse. 
El engrase debe realizarse con precaución, ya que un exceso de grasa o de aceite puede ser, 
por causa de la temperatura, capaz de provocar su inflamación, pudiendo ser origen de una 
explosión. 
El filtro de aire debe limpiarse diariamente. 
La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de utilización. 
Este reglaje debe realizarse con frecuencia. 
Las protecciones y dispositivos de seguridad no deben quitarse ni ser modificados por los 
encargados de los aparatos: sólo podrán autorizar un cambio de estos dispositivos, los jefes 
responsables, adoptando inmediatamente medios preventivos del peligro a que puedan dar lugar y 
reducirlos al mínimo. Una vez cesados los motivos del cambio, deben colocarse de nuevo las  
protecciones y dispositivos con la eficacia de origen. 
Las poleas, correas, volantes, árboles y engranajes situados a una altura de 2,50 m. 
deberán estar protegidos. Estas protecciones habrán de ser desmontables para los casos de 
limpieza, reparación y engrase. 
Estarán dotados, de toma de tierra en el caso de motores eléctricos y de cadenas en el caso 
de motores de gasolina, para evitar la acumulación de corriente estática. 
Si el motor está provisto de batería, hay que tener en cuenta los siguientes riesgos: 
• El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras. 
• En las proximidades de baterías se prohíbe fumar, encender fuego, etc. Utilizar 
herramientas aislantes con el fin de evitar cortocircuitos. 
• Siempre que sea posible se emplearán baterías blindadas que lleven los bornes 
intermedios totalmente cubiertos. 
 
Cuando se pretenda arrancar una máquina con la batería descargada utilizando otra batería 
conectada a la primera, se cuidará que la conexión de los polos sea del mismo signo y que la tensión 
de la batería sea idéntica. 
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1.6.8. Hormigonera eléctrica 
 
Normas básicas de seguridad 
Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de 
excavación, para evitar los riesgos de caída a otro nivel.  
Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas 
suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. Se 
preverá una visera resistente de protección contra la caída o derrames fortuitos de las cargas 
suspendidas. 
La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, 
una señal de peligro y un rótulo con la leyenda: "Prohibido utilizar a personas no autorizadas". 
Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de las 
carretillas manuales. 
Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia del 
operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies 
irregulares. 
Las hormigoneras tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 
transmisión, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los 
riesgos por movimientos descontrolados. 
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general. 
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado para realizar tal 
misión. 
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención de riesgos eléctricos. 
Las operaciones de limpieza directa o manual se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera. 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado. 
 
 
1.6.9. Bomba para hormigonado 
 
Riesgos más frecuentes 
• Los derivados del tráfico durante el transporte. 
• Vuelco por proximidad de zanjas o taludes. 
• Deslizamiento por planos inclinados. 
• Vuelco por fallos mecánicos (fallos de gatos hidráulicos). 
• Proyección de objetos (reventón de tubería). 
• Golpe por objetos. 
• Atrapamientos. 
• Caídas de personas desde la máquina. 
 
Normas básicas de seguridad 
El personal encargado del manejo del equipo de bombeo, será especialista en su manejo y 
mantenimiento. Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 
condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente su modificación y/o manipulación. 
La bomba de hormigonado sólo podrá utilizarse para bombeo del hormigón, según el cono 
recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 
El brazo de elevación de la manguera únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que 
ha sido diseñado. Queda prohibida su utilización como grúa para elevar personas. 
Como norma general, los apoyos de los gatos hidráulicos, no se colocarán a menos de 3 m. de 
zanjas o cortes del terreno. 
Antes de comenzar el bombeo en planos inclinados, se comprobará que las ruedas de la 
bomba están bloqueadas mediante calzos, y los gatos estabilizadores en posición con el 
enclavamiento mecánico o hidráulico instalado. 
 
Normas para el manejo del equipo 
Antes de iniciar el bombeo, comprobar que todos los acoplamientos de palanca tienen en 
posición de inmovilización los pasadores. 
Comprobar que está instalada la parrilla. 
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No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante, estando la máquina 
en marcha. 
Si han de efectuarse reparaciones en la tolva o en el tubo oscilante, se debe parar el motor de 
accionamiento, purgar la presión del acumulador a través del grifo y proceder a la reparación. 
No trabajar con el equipo en posición de avería o semi-avería. Se deben suspender los 
trabajos. Comprobar diariamente antes del comienzo del suministro, el estado de desgaste de la 
tubería de transporte, mediante un medidor de espesores. 
Si se ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, probar los conductos 
bajo la presión de seguridad. 
Respetar los textos de todas las placas de aviso instaladas en la máquina. 
Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la 
instalación, en prevención de accidentes por la aparición de tapones de hormigón. 
 
Protecciones personales 
• Casco de polietileno. 
• Botas impermeables de seguridad. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 
• Guantes impermeabilizados. 
• Calzado para la conducción de camiones. 
 
1.6.10. Silos de cemento 
 
Normas básicas de seguridad 
La operación de descarga del silo desde el camión que lo suministra se realizará mediante 
grúa torre o camión grúa. El silo se suspenderá de tres puntos de cuelgue en posición horizontal, 
mediante balancín, depositándolo en paralelo junto al camión. 
Una vez acercado a la bancada, se enganchará el balancín a las esperas de coronación de la 
cara inferior del silo. Se despejará la zona de personal, concluido lo cual se iniciará la maniobra de 
cambio de posición hasta la vertical. 
La ubicación exacta en su posición vertical sobre la bancada será conseguida mediante los 
cabos atados para tal menester a los pies derechos del silo, gobernados por dos hombres a los que 
guiará el Capataz de la operación. Se prohíbe tocar el silo directamente con las manos durante las 
operaciones de ubicación. 
 
Una vez recibido el silo en la bancada, se procederá a realizar las operaciones de bulonado de 
inmovilización y de instalación y tensado de los cables contra vientos. 
En prevención de sobrepresiones que creen "nubes de polvo", el cemento se trasegará 
comprimido de la cisterna al silo a un máximo de 2 atm. 
Se instalarán filtros de manga para evitar las nubes de polvo en la chimenea del silo y su salida 
al exterior. 
Las operaciones de acceso a la boca superior del silo se realizarán a través de la escalera 
vertical de pates provista de anillos de seguridad anticaída. 
La boca superior del silo estará rodeada, excepto por el lugar de desembarco de la escalera de 
acceso por una barandilla de 90 cm. de altura, dotada de pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
El acceso, una vez sobre el silo, lo cerrará el trabajador con una cadenilla de seguridad. 
La zona superior del silo estará dotada de anclajes en los que amarrar el mosquet6n del 
cinturón de seguridad. 
 
1.6.11. Medios Auxiliares 
 




Empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno de ellos no sea 
un medio auxiliar propiamente dicho, pero que por los problemas que plantean las escaleras fijas se 
hace referencia de ellas aquí: 
• Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en las rampas de las 
escaleras, para comunicar dos niveles distintos. 
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• Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas 
pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. 
La distancia entre peldaños será inferior a 30 cm. 
 
Normas básicas de Seguridad 
El apoyo inferior se realizará sobre superficies horizontales, llevando en el pie elementos que 
impidan el desplazamiento. El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. Los 
ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg o cargas que obliguen al uso de 
las dos manos. No deberán ser usadas simultáneamente por dos o más trabajadores. 
Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que limiten su apertura. 
 
Protecciones personales 
• Zapatos con suela antideslizante 
• Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos. 
• Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios tubulares. 
 
Protecciones colectivas 
• Se delimitará la zona de trabajo en los andamios, evitando el paso del personal por 
debajo de éstos, así como que éste coincida con las zonas de acopio de materiales. 
• Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m y exteriores de 0,90 m de altura, con 




Se contemplan en este apartado los dos tipos de señalización principales a utilizar en la 
obra: 
• Señalización vial. 




Se señalizarán las pistas, caminos, zonas de aparcamientos, intersecciones, curvas, etc. 
En las horas de trabajo en que la luz natural sea insuficiente, se recurrirá a la iluminación 
artificial, que será suficiente para obtener una buena visibilidad en caminos de acceso y circulación. 
 
Señalización de tajos 
 
Como se ha venido observando en los distintos apartados, los riesgos y particularidades de los 
distintos tajos se detectarán colocando las señales de seguridad correspondientes de Prohibición, 
Obligación, Advertencia de peligro e Información. 
Los criterios a seguir en la señalización serán los siguientes: 
a) la señalización es complementaria de las protecciones personales y colectivas, por lo que 
no exime de la utilización y colocación de las mismas. 
b) las señales no deben ser excesivas ni escasas, sino que deben dejar claramente avisado el 
riesgo, a distancia tal que dé tiempo a tomar las precauciones oportunas. 
c) la colocación de las señales requiere una continuada actuación, de modo que cuando un 
riesgo desaparezca debido a la evolución de la obra se quitará la señal. De la misma forma cuando 
aparezca un nuevo riesgo, se colocará una nueva señal. Estas operaciones en conjunto, 
generalmente suponen un sencillo traslado de señales de un tajo a otro, o dentro de un mismo tajo 
de una zona a otra. 
 
1.8. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Durante la realización de las obras se contará con el LIBRO DE INCIDENCIAS facilitado por el 
técnico que apruebe el Plan de Seguridad y Salud. 
El libro de incidencias se mantendrá en obra, en poder de la dirección de obra. 
 
1.9. PLAN DE SEGURIDAD 
 
Antes del inicio de la obra, la empresa adjudicataria de las obras redactará el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para adaptar este Estudio a sus medios, que deberá someter a la 
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aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de 
las obras. 
El Plan podrá ser revisado por el Contratista durante la ejecución de la obra, sometiendo los 
cambios a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
1.10. DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente Estudio de Seguridad se compone de: 
• Memoria. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
Puesto que en Guatemala no se realizan Estudios de seguridad y salud nos basaremos en 
algunas normas de obligado cumplimiento en España. 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
• Ley 8/1980, de 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16- 
• 3-71). 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (Estudio de Seguridad, Plan de 
Seguridad, Libro de Incidencias, etc.). 
• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
• Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5- 52) 
(B.O.E. 15-6-52). 
• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11- 59). 
• Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 
5/7/8/9-9-70). 
• Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) 
• (B.O.E. 29-5-74). 
• Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. 23-5-77) ( B.O.E. 14-6-77) 
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 
• Real Decreto 1495/1986 de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas. 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
• Reglamento de Líneas aéreas de A.T. (O.M. 28-11-68) (B.O.E.). 
 
• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
• Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo, por el que se aprueba la norma de señalización de 
seguridad en los centros y locales de trabajo. 
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción de la provincia en la que va a realizarse la 
obra. 
• Orden de 31 de Agosto de 1987 sobre señalización, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado. 
• Real Decreto 39/1997 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
Prevención. 
• Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que 
puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
 
 




El promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore el Estudio de 
Seguridad y a incluir su presupuesto en el del proyecto como un capítulo más. Asimismo, abonará a 
la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el 
documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. 
 
2.2.2. Empresa Constructora 
 
La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y será previo al comienzo de la misma. Cuando no 
sea necesaria la designación de Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la 
Dirección Facultativa. La Empresa Constructora cumplirá lo estipulado en materia preventiva en el 
Estudio y Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o de las posibles subcontratas o empleados. 
Las responsabilidades de los Coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
La Empresa pondrá a disposición de sus trabajadores todo el material de seguridad necesario 
a cada puesto de trabajo, según preceptúa el Artículo 170 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción. 
Asimismo velará por su buen estado de conservación, haciendo las oportunas inspecciones y 
reposiciones. 
La Empresa Constructora tendrá la obligación de hacer cumplir a su personal, todas las 
normas dadas en materia de seguridad y obligará a utilizar todo el material de seguridad necesario 
para realizar el trabajo, cubriendo al máximo la integridad física de los trabajadores. Para ello si 
fuese necesario, utilizará las facultades legales que le confiere el Artículo 159 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 
de responsabilidad civil profesional; asimismo el Contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia. 
El Contratista está obligado a la contratación de un seguro a todo riesgo a la construcción 
durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, 
contando a partir de la fecha de la terminación definitiva de la obra. 
 
2.2.3. Dirección Facultativa. 
 
La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de 
la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de 
Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia 
escrita en el Libro de Incidencias. 
La Dirección Facultativa asumirá las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra cuando no fuera necesaria su designación. 
 




El Contratista confeccionará un organigrama para el Departamento de Seguridad en el cual se 
indique la organización de la Seguridad y Salud en la obra y su lugar en el conjunto de la Empresa 
(dependencia funcional, etc.). 
 
2.3.2. Servicio Técnico de Seguridad y Salud. 
 
El Contratista informará a la Dirección de Obra de la composición, tiempo de dedicación a la 
obra, experiencia, titulación, etc. del servicio técnico con el que cuenta para la organización, control 
y ejecución de las actividades previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
2.3.3. Plan de Seguridad y Salud 
 
El Contratista está obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio de 
Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el presente Estudio y también se incluirá la 
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total. 
Dicho Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
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También deberá elevarse dicho Plan, junto con el informe del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para su aprobación por la Autoridad competente. 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en 
los párrafos anteriores serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará 
en la obra a disposición permanente de los mismos. 
 
2.3.4. Paralización de los trabajos 
 
Cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras o 
cualquier persona integrada en la Dirección Facultativa observe el incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el 
Libro de Incidencias, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para 
la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra. 
De ordenarse la paralización de los tajos o de la totalidad de la obra, deberá dar cuenta a los 
efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas 
y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de 
los trabajadores de estos. 
Esto se realizara sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones Publicas 
relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras. 
 




El Contratista deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que 
comiencen a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de vista 
médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar. 




Se dotarán a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente dotados, que 
se revisarán periódicamente reponiéndose lo consumido. El contenido de los botiquines se ajustará 
a lo especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
debiendo estar atendido por persona cualificada, que al menos haya seguido un cursillo sobre 
primeros auxilios. 
Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de Socorrismo y 
Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 
 
Botiquín de primeros auxilios 
 
El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, debiendo estar atendido por persona cualificada, que 
al menos haya seguido un cursillo sobre primeros auxilios. 
 
2.3.6. Comité de Seguridad y Salud. 
 
La constitución y funciones del Comité se llevará a efecto según lo preceptuado en el Art. 8 de 
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Art. 167 de la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
2.3.7. Técnico y vigilante de seguridad 
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Se trata de una figura de la Seguridad definida en los artículos 171 de la Ordenanza Laboral de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica, referido al 167 de la citada Ordenanza y al artículo 9, de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
La Empresa Constructora nombrará una persona que ejerza las funciones de Técnico de 
Seguridad, cuyas funciones serán las reglamentarias estipuladas en la Ordenanza General de 
Seguridad en el Trabajo. 
 
Normas de actuación del vigilante de seguridad de la obra 
 
A) Generales 
1. Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud. 
2. Comunicar a la Dirección Facultativa las situaciones del riesgo detectado y la 
prevención adecuada. 
3. Examinar las condiciones relativas al orden limpieza, ambiente, instalaciones y 
máquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales. 
4. Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
5. Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad y Salud. 
6. Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
7. Colaborar con la Dirección Facultativa en la investigación de los accidentes. 
 
B) Específicas 
1. Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
2. Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
3. Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capitulo de seguridad. 
4. Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
5. Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 
6. Revisar la obra diariamente cumplimentado el «listado de comprobación y de control» 
adecuado a cada fase o fases. 
 
7. Redacción de los partes de accidente de la obra. 
8. Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. La 
categoría del Vigilante será cuando menos de Oficial y tendrá dos años de antigüedad 
en la empresa. Aparte de estas funciones específicas cumplirá todas aquellas que le son 
asignadas en la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 
 
2.3.8. Jefe de Obra 
 
El Jefe de Obra será el responsable máximo de hacer cumplir las normas de Seguridad y Salud 
a todos los empleados de su empresa y de las empresas subcontratadas y, en particular, será el 
responsable de hacer cumplir las siguientes tareas o actividades: 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 
• El mantenimiento de la obra y de todas sus dependencias en buen estado de orden y 
limpieza. 
• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y deposito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas. 
• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
• El almacenamiento o evacuación de residuos o escombros. 
• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que 
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 
se realice de la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
2.3.9. Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras 
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Se distingue del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del 
proyecto de obra, que es el técnico competente designado por el promotor para coordinar durante 
la fase del proyecto de obra, la aplicación de la normativa sobre la Seguridad y Salud y la Ley de 
prevención de Riesgos Laborales. 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras será el 
técnico competente integrado en la Dirección Facultativa, designado por el promotor cuando en la 
ejecución de la obra intervengan mas de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos, para llevar a cabo las tareas de: 
• coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad, 
• coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de acción preventiva, 
• aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo, 
• organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la 
Prevención de Riesgos Laborales, 
• coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo, 
• adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 
 
2.3.10  Índices de control de accidentes 
 
Se llevarán en obra los siguientes índices: 
Índice de incidencia: 
Definición = Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
Cálculo I.I. = Nº accidentes con baja x 10² /  Nº trabajadores 
 
Índice de frecuencia: 
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
Cálculo I.F. = Nº accidentes con baja x 106 / Nº horas trabajadas 
 
Índice de gravedad: 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
Cálculo I.G. = Nº jornadas perdidas por accidente con baja x 103 / Nº de horas trabajadas 
 
Duración media de incapacidad 
definición: número de jornadas perdidas con cada accidente con baja. 




Parte de accidente 
 
Por cada accidente ocurrido aunque haya sido sin baja, se rellenará un parte 
(independientemente y aparte del modelo oficial que se rellene para el envío a los Organismos 
Oficiales) en el que se especificarán los datos del trabajador, día y hora, lesiones sufridas, lugar 
donde ocurrió, maquinarias, maniobra o acción causantes del accidente y normas o medidas 
preventivas a tener en cuenta para que no vuelva a ocurrir. 
El parte debe de ser confeccionado por el Responsable de Seguridad de la Obra, siendo 
enviadas copias al Constructor y al Comité de Seguridad y Salud. 
 
Parte de deficiencias 
 
El Responsable de Seguridad emitirá periódicamente partes de detección de riesgos en los 
que se indicarán las zonas de obra, los riesgos observados y las medidas de seguridad a implantar (o 
reparar) para su eliminación. 
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Se redactará acta de nombramiento y constitución del Comité de Seguridad y Salud. 
Se redactará acta de nombramiento del vigilante de Seguridad y Salud. 
 
2.3.13. Libro de incidencias 
 
El libro de incidencias que deberá estar permanentemente en obra, estará en poder del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 
necesaria su designación, en poder de la Dirección Facultativa. 
A dicho libro también tendrán acceso los Contratistas, Subcontratistas, los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos 
especializados en materia de Seguridad y Salud en el trabajo de la Administración Pública 
competente, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo con fines de control y seguimiento del 
Plan de Seguridad y Salud. 
Efectuada una anotación, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las obras o, cuando no sea necesaria su designación, la Dirección Facultativa, están 
obligados a remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realice la obra. 
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al Contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de este. 
El libro de incidencias constara de hojas por duplicado habilitado al efecto y será facilitado 
por: 
• el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud. 
• la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de 
las Administraciones Publicas. 
 
2.3.14. Control de entrega de prendas de protección personal. 
 
Cada trabajador que reciba prendas de protección personal firmará un documento 
justificativo de su recepción. 
En dicho documento constarán el tipo y número de prendas entregadas, así como la fecha de 
dicha entrega y se especificará la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en dicho 
documento se especifiquen. 
 
2.4. REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE HIGIENE, SANITARIAS Y LOCALES 
DE OBRA. 
 
Los suelos, paredes y techos de aseos, vestuarios y duchas serán continuos, lisos e 
impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en 
perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 
Los retretes tendrán ventilación al exterior y no comunicarán directamente con vestuarios, 
comedores, etc. 
Todas estas instalaciones se adaptarán en cuanto a dimensiones, dotación y demás 




Se mirará a lo dispuesto en el Art. 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 




Art. 39 y 42 de la O.G.S.H.T. 




Art. 40 y 42 de la O.G.S.H.T. 
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2.4.4. Lavabos. 
 
Art. 39 y 42 de la O.G.S.H.T. 




Art. 41 y 42 de la O.G.S.H.T. 
Art. 335 de la O.T.C.V.C. 
 
2.4.6. Abastecimiento de aguas 
 
Art. 38 de la O.G.S.H.T. 




2.5.  NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES 
PROVISIONALES DE OBRA. 
 
2.5.1. Instalación provisional eléctrica. 
 





Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales incombustibles e 
inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua. La tapa del cuadro 
deberá permanecer siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por personal competente y 
autorizado para ello. 
Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 300MA 
de sensibilidad. Las líneas generales de alumbrado deberán ir encabezadas por un disyuntor 
diferencial de 30MA de sensibilidad. 
Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se deberá 
realizar periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente obligatorio 
proceder a la revisión del diferencial por personal especializado y en último caso sustituirlo por uno 
nuevo. 
El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje toda 
la obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas. 
Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas las partes metálicas, así como los 
envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra. 
Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento, disponiendo 
de uno de los polos para la toma de tierra. Todos los elementos eléctricos, como fusibles, 
cortacircuitos, interruptores, etc. deberán ser de equipo completamente cerrado que imposibiliten 
en cualquier caso, el contacto fortuito de personas o cosas. 
Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de protectores 
adecuados que impidan un contacto directo con las mismas. 
En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que 
permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria de 10 o más 
amperios, de forma que sea posible enchufar y desenchufar la máquina sin corriente. 
Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán 
fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche fortuito 
de los conductores de alimentación así como contactos con elementos metálicos que puedan 
ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
El acceso al cuadro eléctrico deberán mantenerse despejado y limpio de materiales, barro,etc. 




Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de conexión a tierra, 
siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos o placas, de 5 a 10 ohmios. 
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Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble aislamiento impermeable, y 
preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y golpes. 
Se evitarán discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 m sobre el 
mismo. No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión. 
Las mangueras para conectar a las tomas de tierra, llevarán además de los hilos de 
alimentación eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra del enchufe. Las 
mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberán ser enterradas 
convenientemente. 
Por ningún motivo se podrán almacenar objetos metálicos, punzantes, etc. sobre estas zonas 
que pudieran provocar la perforación del aislamiento y descargas accidentales por esta causa. 
En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocarán de forma 
elevada o aérea. 
 
2.5.2. Instalación contra incendios. 
 
En esta obra, como principio fundamental contra la aparición de incendios se establecen los 
siguientes principios: 
• Se realizarán revisiones periódicas de la instalación eléctrica provisional, así como el 
correcto acopio de sustancias, alejados de todo posible foco de calor, situando éstas en 
zonas acotadas. 
• La correcta señalización de los productos inflamables, con los envases perfectamente 
cerrados e identificados. 
• Los productos o materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los de 
trabajo. 
• Orden y limpieza general; se evitarán los escombros heterogéneos. Las escombreras de 
material combustible se separarán de las del material incombustible. Se evitará en lo 
posible el desorden en el amontonado del material combustible para su transporte al 
vertedero. 
• Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendio. 
• Habrá extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que contengan 
productos inflamables. 
• Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si presentan 
riesgo de incendio. En los montones de arena, hincada en vertical, se mantendrá una pala 
cuyo astil estará pintado en color rojo. 
 
• En esta obra queda prohibido fumar ante los siguientes supuestos: 
- Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, lacas, barnices, pegamentos, 
mantas asfálticas. 
- En el interior de los almacenes que contengan elementos inflamables, explosivos y 
explosores. 
- En el interior de los almacenes que contengan productos de fácil combustión: sogas, 
cuerdas, capazos, etc. 
- Durante las operaciones de: 
 Abastecimiento de combustibles a las máquinas. 
 En el tajo de manipulación de desencofrantes. 
 En el tajo de soldadura autógena y oxicorte. 
 
• Se prepararán en un lugar a la intemperie, en el exterior de la obra, (para acopiar los 
trapos grasientos o aceitosos), recipientes para contenidos grasos, en prevención de 
incendios por combustión espontánea. 
• La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o explosivos estará alejada de 
los tajos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica, en prevención de incendios. 
• La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de productos inflamables será 
mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad. 
• Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se adherirán las siguientes 
señales: 
- Prohibido fumar; (señal normalizada). 
- Indicación de la posición del extintor de incendios; (señal normalizada). 
- Peligro de incendio; (señal normalizada). 
• Sobre la puerta de los almacenes de productos explosivos y polvorines se adherirán las 
siguientes señales: 
- Peligro de explosión; (señal normalizada). 
  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




UNIVERSIDAD DE BURGOS 
   PROYECTO FIN DE CARRERA: 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)    
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
- Prohibido fumar; (señal normalizada). 
 
• • Y en el interior del almacén se instalará un rótulo con la siguiente leyenda: NO ACOPIE EL 
EXPLOSIVO Y EL EXPLOSOR EN EL MISMO LUGAR, ES MUY PELIGROSO, SEPÁRELOS. 
 
Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la norma UNE 23010, serán 
revisados anualmente y recargados si es necesario. Asimismo se instalarán en los lugares de más 
riesgo a la altura de 1,50 m del suelo y se señalizarán de forma reglamentaria. 
 
2.5.3. Almacenamiento y señalización de productos. 
 
Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros productos de 
riesgo se almacenarán en lugares ventilados, con los envases cerrados debidamente, en locales 
limpios, alejados de focos de ignición y debidamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad 
de cada producto peligroso, estará indicado por la señal de peligro característica. 
 
2.6. NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 





Tendrán altura mínima de 2 m, cerrarán todo el perímetro de la obra y serán resistentes, en 




Se colocarán en todos los lugares que tengan riesgo de caída de personas y objetos a distinto 
nivel, deberán estar construidas con material resistente para 150 kgs/ml, tendrán altura mínima de 
90 cms., listón intermedio y rodapiés según especifica el Art. 21 y 23 de la O.G.S.H.T. 
 
2.6.3. Pasarelas y plataformas de trabajo. 
 
De acuerdo con el Art. 221 de la O.T.C.V.C. las pasarelas y andamiadas estarán construidas de 
forma resistente con ancho mínimo de tres tablones (60 cms) perfectamente anclados y dotadas en 
su perímetro y zonas con riesgo de caída de personas y objetos a distinto nivel con las barandillas 
reglamentarias de acuerdo con los Art. 21 y 23 de la O.G.S.G.T. 
 
2.6.4. Escaleras fijas y de servicio. 
 
El peldañeado de las losas de escalera se formará con una huella mínima de 23 cms y el 
contrapeldaño o tabica, tendrá entre 13 y 20 cm; el ancho mínimo de estas escaleras será de 60 cm 
para permitir la fácil circulación. 
En las escaleras fijas se colocarán barandillas de 90 cms, listón intermedio y rodapiés de 15 
cms. 
Las rampas que no se peldañean, por no ser necesario su uso, deberán ser cerradas al tránsito 
de forma inequívoca. 
 
2.6.5. Instalación, cambio y retirada. 
 
La instalación, cambio y retirada de los medios de protección colectivos será efectuada por 
personal adiestrado en dicho trabajo y convenientemente protegidos por las prendas de protección 
personal que en cada caso sean necesarias. 
 
2.6.6. Revisiones y mantenimiento. 
 
Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá un 
equipo de trabajo (a tiempo parcial) para arreglo y reposición de los mismos. 
 
 
2.7. NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
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Las prendas de protección personal ostentarán las siguientes homologaciones: 
• Cascos de seguridad no metálicos NTR MT-1 
• Protectores auditivos NTR MT-2 
• Pantallas de soldadores NTR MT-3 
• Guantes aislantes de la electricidad NTR MT-4 
• Calzado de seguridad NTR MT-5 
• Equipos protección vías respiratorias NTR MT-7 y 8 
• Cinturones de seguridad NTR.MT-13,21y 22 
 
• Gafas de seguridad NTR MT-16 y 17 
• Aislamiento de seguridad en herramientas manuales NTR MT-26 
• Botas impermeables NTR MT-27 
 
Condiciones de los medios de protección 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 
un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un 
determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o 
de la fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 
El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. Las 
protecciones personales se ajustarán a las Normas de homologación de medios de protección 
personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 
En los casos en que no exista Norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
 
2.8. NORMAS PARA EL IZADO, DESPLAZAMIENTO Y COLOCACIÓN DE CARGAS 
 
Principio de Operación 
 Tensar los cables una vez enganchada la carga. 
 Elévese ligeramente, para permitir que la carga adquiera su posición de equilibrio. 
 Asegúrese de que los cables no patinan y de que los ramales están tendidos por igual. 
Posibles accidentes 
Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, deposítese sobre el suelo y vuélvase a 
amarrar bien. Si el despegue de la carga presenta una resistencia anormal, no insistir en ello.La 
carga puede engancharse en algún posible obstáculo, y es necesario desengancharla antes. 
No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos entre tensión, con el fin de evitar que 




El movimiento de izado debe realizarse sólo. 
Asegúrese de que la carga no golpeará con ningún obstáculo al adquirir su posición de 
equilibrio. 
Reténgase por medio de cables o cuerdas. 
 
Desplazamiento con carga 
 
Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta para no 
encontrar obstáculos. 
Si el recorrido es bastante grande, debe realizar el transporte a poca altura y a marcha 
moderada. 
Debe procederse al desplazamiento de la carga teniendo ante la vista al maquinista de la grúa. 
 
Desplazamiento en vacío 
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Hágase levantar el gancho de la grúa lo suficientemente alto para que ningún obstáculo 
pueda ser golpeado por él o por los cables pendientes. 
 
Colocación de cargas 
 
No dejarla suspendida encima de una paso. 
Desciéndase a ras del suelo. 
Ordenar el descenso cuando la carga ha quedado inmovilizada. 
Procúrese no depositar las cargas en pasillos de circulación. 
Deposítese la carga sobre calzos. 
Deposítense las cargas en lugares sólidos y evítense las tapas de bocas subterráneas o de 
alcantarillas. 
No aprisionar los cables al depositar la carga. 
Comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables. 
Cálcese la carga que pueda rodar, utilizando calzos cuyo espesor sea de 1/10 el diámetro de la 
carga. 
 




Cuando los Niveles Diarios Equivalente de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo establecido en 
el Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre (sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo) se dotará a los operarios de 
protectores auditivos debidamente homologados y acordes con la frecuencia del ruido a atenuar. 
Por encima de los 80 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores 
auditivos. 
Por encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente) ó 149 dB de nivel de pico será 




Se establecen como valores de referencia los Valores Límites Umbrales (TLV) establecidos con 
criterio higiénico. 
Cuando el TLV supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores 




En todos aquellos trabajos realizados al aire libre, de noche o en lugares faltos de luz natural, 
se dispondrá una adecuada iluminación artificial que cumplirá los mínimos siguientes: 
• Lugares de paso: 20 lux 
• Lugares de trabajo en los que la distinción de detalles no sea esencial: 50 lux 
• Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalle: 100 lux 
• Así como lo especificado en los Art. 191 de la O.T.C.V.C. y Art. 25 y siguientes de la 
O.G.S.H.T. 
 
2.10. FORMACIÓN DEL PERSONAL. 
 
Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo al personal de la obra: 
 
Al comienzo de la obra: 
• Charla de seguridad del Jefe de Obra a los encargados comentando el Plan de Seguridad de 
la Obra redactado por el contratista. 
• Charla de seguridad de los Encargados al personal. 
 
Mensualmente: 
• Charla de seguridad del Jefe de obra a Encargados. 
• Charla de seguridad de los Encargados al personal. 
 
2.11. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
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Una vez al mes el Contratista extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo con 
los precios contratados.  
Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección de Obra. 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipue 
en le contrato de obra. 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto se definirán 
total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para 
su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 
Se ejecutarán todas las partidas de prevención valoradas en el presente documento o 
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A  continuación se muestran dos vistas aéreas de la zona donde se ubicará la nueva 
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En las dos fotos que mostramos posteriormente, observamos el camino de acceso 
a la nueva planta de tratamiento. Como vemos, el camino no se encuentra asfaltado, aún 
así presenta un perfecto estado de conservación, totalmente compatible con el posible 





En la foto inferior podemos observar el pozo de nueva construcción, que será de 
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En la foto superior observamos la actual planta, que no se encuentra  en 
funcionamiento, por problemas técnicos en su construcción y falta de mantenimiento 






En la siguiente foto, podemos ver la salida de aireación del tanque de fangos, que 
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En la siguiente fotografía puede verse el desfogue de la planta de tratamiento de 






Salida al Río Guacalate, de las aguas pluviales. En los días que estuvimos 
realizando este proyecto, no se observó caudal en esta tubería, ni siquiera en los días 














Punto de unión del Río Guacalate, con la salida al mismo de las aguas pluviales, 
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Imagen del único punto de vertido de las aguas fecales sin tratar, situado en la 












Botellas acumuladas sobre el cauce río, a la altura de la actual planta de tratamiento, y 
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En las siguientes fotos podemos observar los trabajos topográficos  que llevamos 
a cabo, en la zona del proyecto, con equipos  y personal cedidos por la Universidad San 





Ensayo de penetración estándar realizado sobre terreno, con medios de la USAC, 
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Además, se realizaron tomas de agua en el desfogue (fotos), agua arriba y aguas 
abajo del mismo, en el Río Guacalate. Contamos con la colaboración de empleados la 
Municipalidad de Jocotenango, así como de la Universidad San Carlos de Guatemala que 
cedió los medios necesarios y realizó el ensayo de dichas aguas en los laboratorios 
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En el proyecto que nos ocupa, no es necesario realizar ningún tipo de expropiación, puesto que los 
terrenos donde se llevará a cabo la EDAR, pertenecen a la finca privada La Azotea, la cual cede a la 
Municipalidad de Jocotenango, la superficie necesaria para el proyecto de manera gratuita. 
 
16.2 SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Se consideran servicios afectados todos aquellos que se encuentran en la zona que se ve influida por 
la construcción. 
 
Los servicios que tiene actualmente el municipio de  Jocotenango son: abastecimiento de agua 
potable, saneamiento de aguas fecales, suministro eléctrico, alumbrado público y telefonía. 
 
En el presente proyecto se abarca la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales 
en la finca La Azotea cuya ubicación es exterior al municipio de Jocotenango. Por tal motivo las 
redes y actuales servicios de la municipalidad no se ven afectados. 
 
Por otra parte, el tendido de las líneas eléctricas y de telefonía en la finca es aéreo y se encuentra 
fuera de la zona de realización de los trabajos. De esta forma la ejecución del proyecto no 
interceptará de ningún modo estos servicios, evitando posibles problemas en los mismos. 
 
 
16.3 REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 
 
Al realizar la excavación de la obra la tubería de saneamiento ésta no se verá afectada por lo que no 
habrá que reponerla por otra de iguales características. 
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 IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
De acuerdo con el Instructivo de Procedimientos para las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental, perteneciente a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 
Número 08-80  de la República de Guatemala, es necesaria la redacción de un estudio de impacto 
ambiental para la ejecución de las obras definidas en proyectos de saneamiento y Estaciones 
Depuradoras, como es objeto en el presente proyecto. 
 
En todo caso la infraestructura proyectada contribuye a mejorar la calidad de las aguas 
residuales urbanas de cara a su vertido al cauce público, así como la sustitución de la actual EDAR 
(que se encuentra en el mismo lugar donde se ubicará la nueva EDAR), que permanece fuera de 
servicio, con lo que no solo se trata el problema, sino que se realiza una corrección de la situación 
actual, tratándose, por tanto, de un Impacto Ambiental positivo. 
 
Así, realizaremos  la siguiente evaluación ambiental: 
 
 
• Localización del proyecto: 
 
- Nombre de la finca: Finca La Azotea 
- Municipio: Jocotenango Guatemala 
- Departamento: Sacatepéquez 
- Altura sobre nivel del mar: 1,551 metros. 
- Extensión territorial: 465 kilómetros cuadrados 
- Coordenadas de ubicación: Latitud 14° 34' 10,76" 
                                                    Longitud 90° 44' 50,28". 
 
• Descripción del proyecto 
 
El proyecto consiste en el diseño, cálculo y planificación de una EDAR, en el municipio de 
Jocotenango, perteneciente al departamento de Sacatepéquez. Esta se emplazará en la Finca “La 
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• Consideraciones sobre áreas protegidas 
 
a. ¿Se ubica el proyecto dentro de un área protegida legalmente 
establecida?                                                                                                                        No. 
b. Nombre del área protegida:                                                                                        No aplica. 
c. Categoría de manejo del área protegida:                                                                  No aplica. 
d. Base legal de la declaratoria del área protegida:                                                     No aplica. 
e. Ente administrador del área protegida:       No aplica. 
f. Ubicación del proyecto dentro de la zonificación del área protegida: 
No se 
encuentra dentro de zonas protegidas. 
 
 
 g. Por la ubicación del proyecto dentro de áreas del SIGAP:                                   El proyecto 
              
 sÍrequiere un estudio de impacto ambiental. 
 
• Consideraciones sobre ecosistemas naturales 
 
a. ¿Cruza el proyecto un ecosistema terrestre natural?                                No 
b. ¿Estado actual del ecosistema?                                                                    No aplica. 
 
• Otras consideraciones 
 
- Cruza el proyecto alguna de las siguientes zonas: 
 
 a. Zona de alto valor escénico:                                                                          No 
 b. Área turística:                                                                                                   No 
 c. Sitio ceremonial:                                                                                              No 
 d. Sitio arqueológico:                                                                                          No 
 e. Área de protección agrícola:                                                                          Sí 
 f. Área de asentamiento humano:                                                                    No 
 g. Área de producción forestal:                                                                         No 
h. Área de producción pecuaria:                                                                        No 
 
• Trabajos necesarios para la preparación del terreno 
 
Manejo y disposición final de los desechos sólidos provenientes de la limpieza, explotación de 
bancos, cortes y excavaciones del terreno, derrame de lubricantes, combustibles, como preparación 
de bancos de depósito de desperdicio. 
 
• Uso de recursos naturales del área 
 
Básicamente el río Guacalate es utilizado como un desagua natural de varios pueblos por los 
que éste pasa, no es un río caudaloso que traslade materiales que puedan ser utilizados 
para la construcción, únicamente cantos rodados que arrastra en época de crecidas, pero no serán 
utilizados en la construcción de la EDAR. 
 
• Sustancias o materiales que serán utilizados 
 
Diesel y lubricantes para la maquinaria y equipo menor, madera, cemento, arena, piedra graduada, 
material de relleno, cualquier aditivo que pueda ser utilizado para el concreto. 
 
-Impacto ambiental que será producido 
 
• Residuos y/o contaminantes que serán generados 
 
Dentro de los residuos generados se tendrán las emisiones de partículas a la atmósfera, descarga de 
aguas residuales y descargas de lubricantes, entre otros. 
 
• Emisiones a la atmósfera 
 
El componente atmosférico se verá impactado por las actividades:  
 
a) Operación de maquinaria y equipo, debido a la emanación de gases producto de la combustión de 
derivados del petróleo;  
b) Acarreo de material; durante la realización de esta actividade se generan partículas de polvo, los 
cuales quedan en suspensión. Este impacto puede producir enfermedades respiratorias a los 
trabajadores. 
 
• Sitios arqueológicos 
 
No existen sitios arqueológicos en el área de influencia del área a construir. 
 
• Desechos sólidos 
 
Dentro de los contaminantes que se producirán en la fase de construcción y operación del proyecto 
se tienen los residuos del material de excavación. Además se tendrán desechos producto de la 
maquinaria como filtros, repuestos usados, depósitos de aceite y basura producto de los 
trabajadores. 
 
• Ruidos y/o vibraciones 
 
Los impactos ambientales por ruido se dan principalmente por la utilización de maquinaria y equipo 
durante la fase de preparación del sitio. El ruido puede resultar perjudicial para los trabajadores de 
la empresa contratista. 
 
• Contaminación visual 
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Una mala selección del sitio donde se deposite el material de desperdicio, pueden ocasionar 
alteraciones al paisaje. 
 
-Medidas de Mitigación 
 
• Emisiones a la atmósfera 
 
Verificar que a toda la maquinaria y equipo que se utilizará en la construcción del proyecto tenga los 
mejores controles en sus servicios preventivos, realizándolos a tiempo y usando elementos de 
calidad, así se podrá reducir en un buen porcentaje el daño a la atmósfera. 
 
• Desechos sólidos 
 
El material que sea producto del corte de desperdicio tendrá que ser depositado en vertederos 
autorizados por la municipalidad y debidamente controlados para no ocasionar daños a la 
vegetación o propiedades cercanas. Los productos resultantes del mantenimiento de la maquinaria 
y 
equipo (lubricantes, aceites, filtros) será necesario contactar a empresas que reciclan con este tipo 
de residuos para evitar una contaminación del suelo. 
 
 
• Ruidos y/o vibraciones 
  
Se necesitara equipo adecuado para las personas que trabajen con maquinaria que produce 
decibelios mayores a lo normal y que puedan afectar de forma parcial o permanente el sistema 
auditivo o el sistema nervioso. 
 
• Contaminación visual 
 
Al depositar los materiales sobrantes en vertedero, que no se encuentra en obra, no es necesario 






En todo caso la infraestructura proyectada contribuye a mejorar la calidad de las 
aguas residuales urbanas de cara a su vertido al cauce público, así como la sustitución de la 
actual EDAR (que se encuentra en el mismo lugar donde se ubicará la nueva ), que 
permanece fuera de servicio, con lo que no solo se trata el problema, sino que se realiza 
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ACTUACIONES PREVIAS
Actuaciones previas 22.220 
MOVIMIENTO DE TIERRAS













Varios 167 167 167 167 167 167 167 
##########
##########P.E.M. (acumulado) en Quetzales 22.386,48 454.010,58 669.822,62 1.233.257,53 1.796.692,43 2.360.127,33 
215.812,05 215.812,05 563.434,90 563.434,90 
DE OBRA
ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL
P.E.M. (parcial) en Quetzales 22.386,48 
PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS
ACTIVIDADES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: EDAR EN JOCOTENANGO (Guatemala)
563.434,90 
SEMANAS
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
215.645 215.645 215.645 215.645 
18.354 
152.987 152.987 152.987 152.987 152.987 152.987 
648.809 648.809 648.809 648.809 
77.031 77.031 77.031 77.031 77.031 
347.623 347.623 347.623 347.623 347.623 347.623 347.623 347.623 347.623 347.623 347.623 347.623 
7.473 7.473 7.473 7.473 
84.547 84.547 
167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 
8.137.960,53 9.364.577,42 ############ ############6.333.535,52 6.911.343,65 4.072.849,59 4.662.111,02 5.247.434,72 5.832.758,42 2.931.034,75 3.501.942,17 
577.808,13 589.261,42 585.323,70 585.323,70 500.777,10 1.226.616,88 1.226.616,88 1.073.629,42 1.073.629,42 570.907,42 570.907,42 
PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: EDAR EN JOCOTENANGO (Guatemala)
570.907,42 
SEMANAS
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
648.809 648.809 648.809 648.809 648.809 648.809 648.809 648.809 648.809 648.809 648.809 
77.031 77.031 77.031 77.031 77.031 77.031 77.031 77.031 77.031 77.031 77.031 
347.623 347.623 347.623 347.623 347.623 
167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 
19.058.003,05 19.784.009,62 20.510.016,18 21.236.022,75 ############ ############ ############ 15.806.353,94 18.331.996,49 
726.006,57 726.006,57 726.006,57 726.006,57 726.006,57 1.073.629,42 1.073.629,42 1.073.629,42 1.073.629,42 1.073.629,42 726.006,57 
16.879.983,36 17.605.989,92 
PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: EDAR EN JOCOTENANGO (Guatemala)
SEMANAS
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
648.809 648.809 648.809 648.809 648.809 648.809 648.809 648.809 648.809 648.809 648.809 
77.031 
167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 
25.206.906,99 25.855.882,53 26.504.858,06 27.153.833,60 27.802.809,13 28.451.784,67 23.259.980,39 23.908.955,92 24.557.931,46 21.962.029,32 22.611.004,85 
648.975,54 648.975,54 648.975,54 648.975,54 648.975,54 648.975,54 648.975,54 648.975,54 648.975,54 648.975,54 726.006,57 
PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: EDAR EN JOCOTENANGO (Guatemala)
SEMANAS
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
648.809 648.809 648.809 
85.327 85.327 85.327 85.327 85.327 85.327 85.327 85.327 
167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 
30.398.711,28 29.100.760,20 29.749.735,74 
648.975,54 648.975,54 648.975,54 
PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: EDAR EN JOCOTENANGO (Guatemala)
85.493,44 85.493,44 85.493,44 85.493,44 85.493,44 85.493,44 85.493,44 85.493,44 
30.484.204,72 30.569.698,16 30.655.191,60 30.740.685,04 30.826.178,49 30.911.671,93 30.997.165,37 31.082.658,81 
SEMANAS


















167 167 167 167 167 167 167 167 10.007,08 0,03%
31.681.279,69 100,00%
100,00%31.681.279,69 
PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS
P.E.M.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: EDAR EN JOCOTENANGO (Guatemala)
169.259,98 85.493,44 85.493,44 85.493,44 85.493,44 85.493,44 85.493,44 85.493,44 
31.510.126,02 31.595.619,46 31.512.019,71 31.681.279,69 31.168.152,25 31.253.645,70 31.339.139,14 31.424.632,58 
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1. RESUMEN DEL ESTUDIO QUE SE PRESENTA. 
2. DEFINICIÓN DE LOS COSTES CONSIDERADOS. 
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1. RESUMEN DEL ESTUDIO QUE SE PRESENTA 
 
En el presente estudio se incluyen los costes de explotación y mantenimiento de la EDAR a lo 
largo del primer año. 
 
Datos básicos del servicio. 
 
Descripción de la planta 
 
La instalación diseñada consiste en un proceso que incluye pretratamientos (desbaste de 
gruesos, desbaste de finos , desarenado), proceso de decantación primaria y línea de fangos con 
espesamiento por espesador de gravedad. La deshidratación de los fangos se realiza mediante 
centrífuga. 
 
Datos de la instalación 
 
 Caudal nominal: 
 
Medio: 387,36 m3/h. 
Punta: 929,52 m3/h. 
 
  Volumen total anual: 2462936,5 m3. 
 
(Suponiendo 265 días /año ). 
 
21.2 DEFINICIÓN DE LOS COSTES CONSIDERADOS 
 
La explotación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen las Instalaciones 
proyectadas, origina unos gastos que, por su naturaleza, pueden clasificarse como sigue: 
 
COSTES FIJOS: costes que existen aunque no se depure el agua. 
 
COSTES VARIABLES: costes que varían con la producción, es decir, dependientes 
directamente de dichos volúmenes de agua tratada.  
 
En el presente estudio y dentro de cada uno de los grupos anteriores, se han considerado los 




- Mantenimiento (equipos electromecánicos y obra civil). 
- Personal. 
- Análisis. 
- Gastos administrativos. 
       
COSTES VARIABLES: 
 
- Energía eléctrica. 
- Evacuación de residuos. 
- Reactivos empleados. 
 
Se prevé un único centro de explotación, ubicado en la propia Planta Depuradora de 
Jocotenango. Por esta razón, en lo referente a los costes de personal, este se reduce en gran 
manera, y al mismo tiempo permite su especificación y tecnificación. 
 
Por otra parte, en lo relativo al resto de los costes de explotación, mantiene su importe con 
relación a la explotación individualizada, los costes de mantenimiento de infraestructuras y de 




21.3 GASTOS DE EXPLOTACIÓN 
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Costes de Mantenimiento  
 
Se incluyen en este apartado los gastos correspondiente a: 
 
- Cambios periódicos de aceites a todas las maquinas de acuerdo con las  instrucciones 
propias del fabricante en función de las horas previstas de funcionamiento. 
  
- Engrase de maquinas estableciendo un plan de engrase en función de la documentación 
técnica de los fabricantes. 
 
- Operaciones de mantenimiento de equipos y sustitución de elementos de uso normal. 
 
- Revisiones periódicas de mantenimiento para eliminar o limitar los riesgos de averías 
comprobando alineaciones de los acoplamientos sustituyendo correas de transmisión y 
chequeando el accionamiento y limpieza de bombas y válvulas. 
 
- Operaciones de reparación y sustitución de piezas que requieren medios auxiliares 
especiales, tales como grúas, incluido el desmontaje y montaje de los elementos 
sustituidos. 
 
- Reparación y sustitución de materiales mecánicos fungibles. 
 
- Reposición y sustitución  de materiales eléctricos fungibles. 
 
- Reposición y sustitución de cristalería y fontanería. 
 
- Repintado de los elementos electromecánicos, barandillas y otros materiales. 
 
- Retoques de albañilería y pintura de la obra civil. 
 
- Retoques en carpintería metálica, viales y urbanización. 
 
Los gastos referentes a este capitulo se estiman en base al valor de la inversión realizada 
para la construcción de la Planta y en base a otros Proyectos similares consultados pueden 




Se estima un 1,5% del coste de ejecución material del subcapítulo de equipos, por tanto: 
 
1279899,86 x 0,015 = 19198,49 Q/año 
 




Se estima un  0,5% del coste de ejecución material de obra civil, por tanto, y acudiendo al 
subcapítulo de Obra Civil: 
 
2142906,05 x 0,005 = 10714,53 Q/año 
 
Total mantenimiento de la obra civil = 10714,53 Q/año 
 
TOTAL COSTES DE MANTENIMIENTO = 17694,77 Q/año 
 
Costes de personal  
 
Para establecer el personal necesario para la explotación de la planta, se ha seguido la 
experiencia en obras similares. 
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El personal afecto al servicio será a media jornada: 
 
- Jefe de planta: Operador especialista. 
- Operario:  1 Peón ordinario. 
 
1 Supervisor de planta (operador especialista: 31,25 Q/h)  78000 Q 
    
1 Ayudante de planta (peón ordinario: 6,25 Q/h)                 15600  Q 
     
 
TOTAL COSTES DE PERSONAL = 93600 Q/año. 
 
Costes de Análisis  
 
Todos los análisis se harán en un laboratorio homologado. 
 
1 Análisis semanal completo   1500,25 Q x 48  7.2012 Q 
 
TOTAL COSTES DE ANÁLISIS = 72012 Q/año. 
 
Costes de gastos administrativos  
 
Son los debidos a: 
Vestuario, teléfono, agua potable, impresos y correo, herramientas... 
 
TOTAL COSTES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS = 25000 Q/año. 
 
Resumen de Costes Fijos 
 
- Costes de mantenimiento  ................................................  17694,77 Q/año. 
 
- Costes de personal ............................................................ 93600 Q/año 
 
- Costes de análisis ................................................................ 72012 Q/año. 
 
- Costes de gastos administrativos........................................ 25000/año. 
 




Costes de Energía Eléctrica 
 
El 90 % de los costes derivados del consumo de energía eléctrica se consideran variables, 
siendo el 10 % restante costes fijos debidos a los servicios generales de la instalación. 
 
TARIFACIÓN ENERGIA ELÉCTRICA. 
 
Tarifa 2.1. aprobada el 28 de Diciembre de 2.005 compuesta por: 
 
- Término de potencia (mensual)   42,81454 Q/kw instalado. 
- Potencia instalada activa    100 kw. 
- Coste anual término de potencia   51377,4  Q 
- Término de energía    0,063557 Q/kwh. 
- Energía consumida     372,96 kwh/día. 
- Coste anual término de energía   86510,8692 Q 
 
RESUMEN COSTE ENERGIA ELÉCTRICA. 
 
- Término de potencia          51377,4 Q 
- Término de Energía     86510,8692 Q 
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TOTAL COSTES ENERGÍA ELÉCTRICA = 137888,2692 Q/año. 
 
Costes de evacuación de residuos 
          
Los productos extraídos del agua mediante los procesos específicos a los que se somete el 
agua residual hasta su salida de la planta de tratamiento, se pueden clasificar en: 
- Basuras y residuos sólidos. 
- Arenas. 
- Flotantes. 
- Fangos deshidratados. 
 
Cada uno de ellos se depositará normalmente en un contenedor distinto cuyo tamaño y 
número (si fuera necesario más de uno) dependerá de la cantidad de residuos de cada clase que se 
tenga previsto extraer y la cadencia de retirada de los mismos. 
 
Para los tres primeros tipos de residuos las cantidades a retirar son relativamente pequeñas, 
por lo que se pueden emplear contenedores estándar como los utilizados por los servicios de 
recogida de basuras municipales de Jocotenango, lo cual facilita la retirada por los mismos. 
 
La capacidad se sitúa en 1100 l. por contenedor. Además deberá existir un contenedor en 
reserva para cada posición, por lo que el número total de contenedores de este tipo será de seis. 
 
En el caso de los fangos las necesidades son mayores y por tanto se ha dispuesto una zona de 
acopio para su posterior recogida en camiones. 
  
Por último, no se espera una gran cantidad de residuos sólidos muy gruesos (>100 mm) en el 
pozo de entrada a la planta, no obstante, por la propia naturaleza de este tipo de vertidos, que 
pueden presentarse en forma de objetos de gran volumen, es conveniente disponer de un 
contenedor suficientemente amplio (6 m3). 
 
Por esto mismo, resulta difícil cuantificar el volumen diario a extraer, puesto que al tratarse 
de sólidos gruesos a muy gruesos de todo género el volumen puede ser muy variable, por lo que en 
este caso se prevé un volumen máximo diario de donde se deduce la necesidad de capacidad de 
contenedor y transporte. 
 
Resumiendo, se esperan obtener las siguientes cantidades de residuos, según su procedencia: 
Producción diaria (m3)   
Desbaste    0,30     
Desarenado   0,22     
Fango deshidratado  1,02     
 
Los contenedores estarán distribuidos en los lugares de la planta donde se produzcan los 
residuos. A saber: 
 
- El contenedor de residuos sólidos muy gruesos al lado del pozo de gruesos, del que se 
extraerán los residuos. Capacidad 6 m3.  
- El contenedor de gruesos. Capacidad 1100 l. 
- El contenedor de finos. Capacidad 1100 l. 
- El contenedor de arenas. Capacidad 1100 l. 
 
Dada la distancia de la EDAR al núcleo el servicio municipal de recogida de basuras puede 
encargarse de la retirada diaria de los residuos depositados en contenedores estándar y su 
transporte al vertedero municipal. 
 
En cuanto a los fangos y los sólidos muy gruesos, deberán ser retirados por un servicio 
especializado (camión portacontenedores) y transportados a basurero. No se tiene prevista, en 
principio, su reutilización en agricultura, por lo que será necesario considerar un canon de 
vertedero. 
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- Coste de retirada de gruesos y arenas:  48,10 Q/ m3. 
- Coste de retirada de fangos:     81,10 Q/ m3. 
 
En consecuencia,  el coste total se puede evaluar en: 
 
 CT = 7.3031,30 Q/año. 
 
TOTAL COSTES EVACUACIÓN DE RESIDUOS = 7.3031,30 Q/año 
 
Coste de los Reactivos empleados. 
 
Únicamente se emplea como reactivo químico el polielectrolito utilizado en la etapa de 
deshidratación del fango. 
Dado que la centrífuga precisa de 0,5 Kg de polielectrolito por tonelada de SS a tratar, se tiene 
que la Deshidratación consume 4,7 Kg polielectrolito/ día. Sabiendo que el coste aproximado del Kg 
de polielectrolito es de 40 Q, el coste total del reactivo será de 68620 Q / año. 
 
TOTAL COSTES REACTIVOS EMPLEADOS = 68620 Q/año 
 
Resumen de Costes Variables 
 
- Costes de energía eléctrica ............................................................. 137888,2692 Q/año. 
 
- Costes de evacuación de residuos ..................................................  73031,30 Q/año. 
 
- Costes de reactivos químicos ..........................................................  68620  Q/año. 
 
    TOTAL APORTADO COSTES VARIABLES ...............................       279539,5692 Q/año. 
 
 
CÁLCULO COSTES TOTALES 
 
Costes Fijos......................................................................... 208306,77 Q/año. 
Costes Variables..................................................................  279539,5692  Q/año 
 
     TOTAL COSTES DE EXPLOTACIÓN........................... 487846,3392  Q/año 
 
 
            




-RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO: 
 
Una EDAR es una planta que tiene equipos e instalaciones similares a los de otras plantas 
industriales.  Sin embargo, hay ciertos aspectos propios de las EDAR que hacen que haya que 
matizar la teoría y práctica general del mantenimiento.  
 
Pasamos a comentar dichos aspectos: 
 
 
A.- Una EDAR, tanto a efectos de construcción como a efectos de mantenimiento, tiene dos 
aspectos o vertientes: la parte de obra civil y la parte de equipos. La parte de obra civil cobra 
especial preponderancia en la fase de construcción. Una vez ejecutada la planta, el 
mantenimiento de la parte de obra civil es mínimo. La obra civil se ha caracterizado siempre por 
su durabilidad y bajas necesidades de 
mantenimiento. Puesto que la obra civil representa (hablando siempre en términos generales y  
simplistas) del orden de un 50% de la planta (para plantas con un nivel de equipamiento   
lectromecánico medio), tenemos que una buena parte de la inversión inicial requiere unos 
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B.- Respecto a la utilización del mantenimiento predictivo, ligado a lo que se indica en el punto 
A, al no ser, en general, excesivamente costosos los equipos que intervienen en las instalaciones, 
salvo casos muy concretos y para plantas muy grandes en las que sí pueden ser rentables, las 
técnicas de mantenimiento predictivo son (por el momento) poco utilizadas en EDAR. En las 
EDAR de tamaño pequeño y mediano, hoy por hoy resulta imposible su aplicación salvo que se 
haga un mantenimiento 
mancomunado (muchas plantas mantenidas por una misma empresa u organismo). 
 
 
C.- Respecto al enfoque general del mantenimiento, dado que las EDAR no pueden dejar de 
funcionar en ningún momento (ni aún en caso de remodelación o ampliación de la planta), no 
queda más remedio que diseñar las plantas con elementos de reserva (redundancia), 
modulación en más de una línea de proceso,…… En definitiva, el mantenimiento correctivo y el 
predictivo suelen ser perfectamente aplicables debido a que las plantas se diseñan así para ello. 
 
En particular, el tipo de mantenimiento que se usa con profusión en las EDAR es el 
mantenimiento preventivo. 
 
Téngase en cuenta que una EDAR es una fábrica en la que continuamente está entrando materia 
prima, pero además, con la particularidad de que dicha materia prima no se puede rechazar, 
aunque la calidad de la misma sea muy mala. Es decir, en la EDAR va a estar llegando siempre 
agua por los colectores de entrada y ese agua tiene que entrar y ser tratada, venga como venga. 
Por ello, se opta por la redundancia y los equipos de reserva. 
 
D.- Aunque este aspecto es común a otro tipo de plantas, no podemos dejar de mencionar que, 
con frecuencia, en el diseño de EDARs no intervienen expertos en mantenimiento, lo cual se 
traduce en el riesgo de errores de diseño en cuanto a mantenibilidad de las instalaciones. 
Relacionado con lo anterior, está el hecho de que dado el interés público de este tipo de plantas, 
muchas veces (al menos hasta ahora), el organismo que promueve la construcción de la planta 
(el que hace la inversión inicial), es distinto del organismo que explotará y mantendrá la misma. 
Esto se traduce en que no se tiene una visión integral del ciclo de vida de la planta y por intentar 
minimizar los costes de inversión, se aumentan los costes de explotación y mantenimiento. 
 
Es decir, la planta la construye un organismo que intenta optimizar su presupuesto 
repartiéndolo para ejecutar cuantas más plantas mejor, mientras que el organismo que recibirá 
la planta, incurrirá en mayores costes de explotación y mantenimiento. El mantenimiento va a 
ser más difícil porque debido al sistema, en el diseño no se tiene tanto en cuenta la 
mantenibilidad y la minimización de costes del ciclo de vida del proyecto. 
 
 
E.- Como hemos dicho en otro punto, bajo la terminología EDAR se engloba una gran variedad 
de plantas de muy distinto tamaño y con niveles de complejidad muy distintos. Es difícil 
generalizar  todos los aspectos del mantenimiento ante tal dispersión. 
 
F.- En cuanto al tema de la prevención de riesgos laborales, en una EDAR existen los riesgos que 
pueda haber inherentes a los equipos que hemos mencionado y que como hemos dicho, son 
comunes a otras plantas industriales (riesgo eléctrico, golpes, atrapamientos,……) y además, tres 
riesgos específicos adicionales que hay que tener en cuenta a la hora de ejecutar los trabajos de 
mantenimiento: 
 
• Riesgo de caída a los recintos hidráulicos (cuya profundidad es considerable). 
 
• Riesgo biológico (bacterias, virus y todo tipo de patógenos), por lo que hay que 
extremar las precauciones (vacunación, evitar heridas y cortes, protección de la 
piel mediante barreras…..). 
 
• Riesgo de atmósferas pobres en oxígeno/espacios confinados en ciertas partes 
de la EDAR. 
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1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN 
 
El suministro eléctrico de la EDAR principal se obtiene mediante una acometida a una línea de 25 KV 
propiedad de la compañía eléctrica. 
 
El proceso a seguir para la correcta instalación eléctrica será obtener permiso de acometida en la 
correspondiente compañía eléctrica, para la instalación de un centro de transformación para un 
transformador de 25 KVA, montado sobre caseta prefabricada, en la zona de entrada de la E.D.A.R. 
que permita transformar la línea eléctrica de media baja tensión, siendo este aspecto, totalmente 
independiente de el proyecto que nos ocupa. 
 
2. CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
 
Se denomina instalación eléctrica de baja tensión  al conjunto de aparatos y de circuitos asociados 
en previsión de un fin particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribución 
o utilización de la energía eléctrica, cuyas tensiones nominales sean iguales o inferiores a 1000 V 
para corriente alterna, o a 1500 V para corriente continua. 
 
Las tensiones nominales que se emplean en las instalaciones eléctricas de baja tensión están 
normalizadas. Las tensiones nominales escogidas para todas las instalaciones de la planta son de 
110 V entre fases  
 
La potencia a instalar en la EDAR  será de 100 Kw. 
 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión de corriente alterna, funcionarán a la frecuencia 
normalizada de 60 Hz. 
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3. PREVISIÓN DE CARGAS 
 
a. PREVISION DE CARGAS PARA LOS EDIFICIOS 
 
La previsión de cargas se realiza por aplicación de diferentes criterios de cálculo, cuyos valores han 





1. Grado de electrificación del edificio 
2. Factor de demanda o coeficiente de simultaneidad 
3. Superficie del edificio 
 
El vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  reúne a los tres criterios mencionados. En 
dicho reglamento se establecen unos valores mínimos. En muchos casos resulta conveniente que los 
valores de cálculo sean superiores a los establecidos en el reglamento. 
 
PREVISIÓN DE CARGAS POR EL GRADO DE ELECTRIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
 
La previsión de cargas siguiendo este criterio se establece por el número y clase de elementos electrificados 
que se habrán de instalar en el edificio. Este criterio se aplica, sobre todo al proyecto de instalaciones 
eléctricas de edificios de viviendas. Por lo que se dimensiona a partir de los dos criterios restantes. 
 
PREVISIÓN DE CARGAS POR LA SUPERFICIE DE LOS EDIFICIOS 
 
La previsión de cargas en un edificio en construcción, se expresa en 
 w / m2 . Este sistema se utiliza sobre todo para determinar las cargas de alumbrado. 
 
La carga mínima se calcula multiplicando los vatios especificados por metro cuadrado, por la 
superficie total del edificio, expresada también en metros cuadrados. El número mínimo de circuitos 
exigidos se encontrará dividiendo el valor hallado anteriormente por la potencia en vatios permitida 
por el circuito dado. 
 
 
PREVISIÓN DE CARGAS POR EL FACTOR DE DEMANDA 
  
El factor de demanda o coeficiente de simultaneidad es la relación entre la demanda máxima de un 
sistema o la potencia máxima conectada en el edificio de explotación y la potencia total instalada. 
En este caso se ha tomado 1. 
 
b. PREVISIÓN DE CARGAS EN EL RESTO DE LA PLANTA 
 
A continuación se definen las potencias máximas de cada uno de los equipos: 
 
 
Elemento mecánico Potencia máxima (Kw) 
Decantador secundario Puente-rasquetas 0,073 
 Bombas espesador(1+1) 7,5 
Espesador de gravedad Puente-rasquetas 0,25 




Bomba polielectrolito (2) 1,5 
Cinta transportadora 1,1 
TOTAL                15,54 
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4. INSTALACIONES DE ENLACE. DIMENSIONAMIENTO 
 
Son instalaciones de enlace las que unen la red de distribución de las empresas suministradoras de 
energía eléctrica, a las instalaciones  interiores o receptoras de los abonados. En el caso al cual se 
refiere en este estudio, las instalaciones de enlace son las comprendidas entre el centro de 
transformación y las instalaciones receptoras.  
 
Comprende los siguientes elementos: 
1. Acometida  
2. Caja general de protección 
3. Cajas de derivación 
4. Instalación de contadores 
5. Cuadros de distribución 
 
ACOMETIDA O DERIVACION DE EMPRESA: Tramo de línea comprendido entre el punto de 
conexión con al red de distribución, hasta la caja general de protección de la línea repartidora. 
Se denomina acometida aérea cuando los conductores que proceden de la red de distribución 
están situados por encima del nivel del suelo y acometida subterránea, cuando dichos 
conductores están situados bajo el nivel del suelo. En nuestro caso  dado 
 
 
1. que la acometida parte del centro de transformación de intemperie y se introduce en la red de 
distribución es una acometida subterránea.  
 
El tipo de cable es el mismo que el empleado por la empresa suministradora, y la derivación 
que constituye la acometida tiene el mismo número de conductores que la línea general de la 
que deriva. 
 
2. CAJA GENERAL DE PROTECCION: Llamada algunas veces caja de acometida, que es la parte de la 
instalación de enlace destinada a alojar los elementos de protección de las líneas repartidoras. 
Se instala  en el edificio de soplantes, en una pared exenta de humedad y lo más cerca posible 
de la puerta, para permitir el acceso en caso de reparaciones. En el interior del edificio, el cable 
subterráneo que constituye la acometida se protege con fibrocemento, de forma que pueda 
realizarse con facilidad su sustitución o reparación en caso necesario. 
 
3. CAJAS DE DERIVACION: Contienen piezas de empalme y derivación y, algunas veces, 
cortacircuitos  fusibles, están destinadas a tomar de la caja general de protección, una o varias 
derivaciones individuales, que alimentan las instalaciones interiores de la planta. La caja de 
protección sirve a su vez de caja de derivación, la cual constituye una caja terminal para el  cable 
subterráneo y una caja general de protección y derivación para distintas intensidades, mayores 
para la derivación hacia el mando de control de los equipos electromecánicos, que para la 
derivación tripolar que sirve de suministro a la iluminación y alimentación a red de los edificios. 
La caja aquí descrita quedará precintada y solamente pueden manipular en ellas los empleados 
de Iberdrola. Para abrir las cajas o proceder al recambio de los precintos, se recomienda algún 
sistema que permita realizar esta operación sin necesidad de herramientas. 
 
4. INSTALACION DE CONTADORES: Los contadores deben instalarse sobre bases constituidas por 
materiales adecuados y no inflamables, como plástico, pizarra, chapa metálica, etc. En este 
último caso, la base del contador debe ir conectada a tierra. Deben colocarse además, fusibles 
de seguridad en cada uno de los conductores de fase que van al contador; tendrán la adecuada 

















UNIVERSIDAD DE BURGOS 
   PROYECTO FIN DE CARRERA: 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)    
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
5. CUADROS DE DISTRIBUCION: Se colocan en el origen de la instalación y lo más cerca posible del 
punto de alimentación. De aquí partirán los circuitos interiores y en el que se instalarán los 
siguientes dispositivos de protección: 
 
a) Un interruptor general automático de corte omnipolar y corte manual 
 
b) El interruptor general anterior debe estar dotado de fusibles calibrados, de interruptores 
automáticos con sistemas térmicos de corte y de interruptores automáticos con sistema 
electromagnético de corte. 
c) Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos 
interiores, mediante la instalación de fusibles calibrados, de interruptores automáticos  
con sistemas  térmicos de corte y de interruptores automáticos con sistema 
electromagnético de corte. 
d) Un interruptor diferencial, destinado a la protección contra los contactos indirectos. 
 
Los dispositivos de protección han de cumplir las siguientes condiciones generales: 
 
1. Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que están sometidos, 
presentando el grado de protección que les  corresponda de acuerdo con sus 
condiciones de instalación. 
2. Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos 
de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. 
3. Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos que deben proteger, 
respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad-tiempo adecuadas. 
4. Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación, y de no responder  a esta condición, 
estarán protegidos por fusibles de características adecuadas. 
5. Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 
interiores, tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito 
que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes 
admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
 
5. CLASIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CORRIENTE ALTERNA SEGÚN SUS 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS 
 
Para el estudio de las líneas de corriente alterna, es necesario distinguir las distintas clases de éstas, 
que dependen de sus características eléctricas y magnéticas. 
 
Cuando circula una corriente alterna por los conductores, crea un campo magnético alterno que 
induce en dichos conductores una fuerza electromotriz de autoinducción, la cual tiende a  oponerse  
al paso de la corriente, provocando una caída de tensión inductiva, además de la que provoca la 
resistencia óhmica de los conductores. 
 
Este fenómeno de autoinducción tiene mayor importancia cuanto más separados están los 
conductores. En las líneas de distribución para baja tensión  y en los cables subterráneos, su 
influencia resulta de poca importancia, por lo que puede despreciarse en los cálculos. Desde el 
punto de vista de la importancia de los efectos del campo magnético, existirán líneas no inductivas, 
en las que puede despreciarse su campo magnético y líneas inductivas en las que dicho campo ha de 
tenerse en cuenta en los cálculos. 
 
Por otra parte, sucede que las líneas eléctricas crean también un campo eléctrico (mejor dicho 
electrostático) debido a que sus conductores constituyen armaduras de condensadores, cuyo 
dieléctrico es el aire. Este efecto se traduce en unas  capacidades electrostáticas entre conductores 
y entre estos y tierra y, como la tensión entre conductores es alterna, circula una corriente por los 
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condensadores así formados. Para líneas de baja y media tensión, esta corriente de capacidad no 
tiene importancia en la mayoría de los casos.  
 
Tanto la resistencia óhmica como la resistencia debida a la autoinducción, como las capacidades 
electrostáticas debidas al campo eléctrico existentes en las líneas o cables, están uniformemente 
repartidas en toda su longitud. Para simplificar los cálculos se supone siempre que sea posible, que 
estas características están localizadas en uno o varios puntos. Cuando la tensión y la longitud de la 
línea no permiten esta simplificación, el cálculo de esta 
debe realizarse teniendo en cuenta el reparto uniforme de las características reseñadas, en toda la 
longitud de la línea. 
 
Para el cálculo de líneas de corriente alterna, deben considerarse éstas divididas en los cuatro 
grupos siguientes: 
 
1. Líneas no inductivas: Los efectos del campo magnético pueden despreciarse. 
Corresponden a este grupo las líneas y cables de baja tensión. Generalmente, en las 
líneas de este grupo también puede despreciarse el efecto de la capacidad. 
2. Líneas inductivas y no capacitivas: Los efectos del campo magnético no pueden 
despreciarse, pero sí los efectos de la capacidad electrostática. En este grupo están 
incluidas todas las líneas de media tensión y las líneas de alta tensión de corta longitud. 
3. Líneas capacitivas: Líneas en las que el efecto de la capacidad debe tenerse en cuenta en 
los cálculos. Generalmente tampoco puede despreciarse el efecto del campo magnético. 
Están comprendidos en este grupo los cables subterráneos de alta tensión y las líneas 
aéreas de muy alta tensión con longitud menor a 200 km 
4. Líneas con inducción y capacidad uniformemente repartidas: Deben tenerse en cuenta 
en el cálculo tanto los campos magnéticos como los campos electrostáticos. Se incluyen 
en este grupo las líneas de muy alta tensión con longitudes superiores a 200 km. 
 
De acuerdo con estas consideraciones, podemos concluir que la línea que parte del centro de 
transformación de la EDAR se clasifica según el grupo 1, líneas no inductivas, y como estas se 
calcula. 
 
6. CÁLCULO DE LA LÍNEA 
INTENSIDAD DE CORRIENTE 
 
La intensidad de corriente se obtiene por las fórmulas siguientes: 
 













I: Intensidad en A. 
P: Potencia activa en W. 
 
 
V: Tensión en V. 
Cos(): Factor de potencia. 
 
Además líneas de alimentación a un solo motor, está dimensionada como mínimo para una 
intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. 
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Las líneas que alimentan a varios motores, están dimensionadas para una intensidad no  menor de 
la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia más la intensidad a 




por fase (A) 
Acometida General 81,66 
Puente decantador 0,386 
Bombas a espesador 39,41 







Cinta transportadora 5,78 
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 
 
Según el Reglamento electrotécnico de baja tensión, para conducciones de cobre en instalación 
enterrada en condiciones normales a 40 ºC de temperatura ambiente y aislamiento de policloruro 
de vinilo de hasta 1.000 V de tensión,  para el conductor de 95 mm2 en F.M., la intensidad máxima 
admisible para el conductor de 95 mm2 en F.M es  de 286 A, muy superior a la intensidad prevista 
para la línea de F.M. 
 
CÁLCULO POR CAÍDA DE TENSIÓN 
 








L: Longitud de la línea    78 
P: Potencia activa transformada 
S: Sección del cable    95 
C: Conductividad del cobre   56 
V: Tensión entre fase 
 
Por tanto la máxima caída de tensión (hipótesis más desfavorable) es de  2,07v  siendo menor que el 




7. PUESTA A TIERRA 
 
La protección por puesta a tierra consiste en la unión mediante conductores, de todas las partes 
metálicas de una instalación, normalmente no destinadas al paso de corriente con derivación final a 
tierra. 
 
La conexión a tierra limita la tensión accidental, en el caso de que algunos aparatos protegidos 
tengan un contacto con la masa. 
 
c. TIPO DE PROTECCION 
 
La protección se llevará a cabo, mediante la puesta a neutro de las masas, que consiste en unir las 
masas de la instalación al conductor neutro de tal forma que los defectos francos de aislamiento se 
transforman en cortocircuitos entre fase y neutro, provocando el funcionamiento del dispositivo de 
corte automático y, como consecuencia, la desconexión de la instalación. 
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Según el vigente reglamento, sólo puede proyectarse una instalación de protección de este tipo si se 
cumplen una serie de condiciones previas: 
 
1. La sección por fallo de los conductores entre la subestación de transformación y la instalación receptora 
debe estar debidamente dimensionada de forma que, en cada tramo, resista a la corriente de apertura de 
los dispositivos protectores con objeto de que cuando ocurra el fallo de aislamiento, el neutro resista 
hasta la fusión del correspondiente fusible de alimentación del tramo. 
2. La conductancia del neutro ha de ser igual a la de los conductores activos 
3. El neutro debe conectarse a tierra en las proximidades del generador o del transformador de 
alimentación, debe conectarse a tierra cada 200 m y al final de la línea. 
4. En las redes con puesta a neutro de las masas, no deben ponerse a tierra las carcasas de los aparatos ya 
que pueden aparecer elevadas tensiones en el conductor neutro. 
 
CONDICIONES DE LA RED DE DISTRIBUCION 
 
La sección del conductor neutro debe ser en todo su recorrido igual a los correspondientes de fase. 
 
Se realizarán puestas a tierra además de las puestas a tierra del conductor neutro, en el centro de 
transformación y cada 200 m de longitud de línea, además el conductor neutro debe ponerse también a tierra 
en los extremos de las líneas cuando la longitud sea mayor a 200 m. 
 
Por lo que las puestas a tierra serán: 
 
1º En el conductor neutro, en el transformador y  en el extremo de la línea  





















78,00                   15,54 81,66 2,07 95 
Puente 
decantador 
25 0,0736 0.386 0,02 10 
Bombas 
espesador 
12 7,5 39,41 0,58 25 
Puente 
espesador 
25 0,25 1,31 0.10 10 
Centrifugador
a 
12 4,5 23,64 0,54  16 
Dosificador 12 0,25 1.31 0,04 10 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
75EU01003  50,000 h   Montaje equipos                                                 208,06 10.403,00
75EU01003x  305,000     Montaje equipos                                                 189,14 57.687,70
75MU01002  1.108,000 h   Maquinaria en montaje                                           226,97 251.482,76
75MU01002z 310,000     Maquinaria en montaje                                           198,60 61.566,00
M0001        196,056 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 6-8 t                             348,00 68.227,49
M0003        18,158 h.  Cargador articulado 4x 4 40-59 HP                                269,80 4.899,14
M0004        10,200 h.  Camión cisterna 2000 GLS                                        89,60 913,92
M0007        190,006 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 11-13 t                             200,00 38.001,28
M0009        114,703 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 253,04 29.024,46
M0012        17,280 h.  Motoniv eladora de 130-144 HP                                    546,90 9.450,43
M0013        5,250 h.  Tractor sobre neumáticos 130-159 HP                             892,64 4.686,36
M0014        2.606,041 h.  Camión articulado 4x 4 20-25 TNS                                 1.001,28 2.609.376,33
M0015        158,900 h.  Compactador de rodos autopropulsadpo 200-299 HP                 1.397,00 221.982,88
M0016        275,749 h   Viga v ibratoria                                                 178,00 49.083,28
M0017        29,351 h   Bomba sobre carretón 18-45 m3/h                                 483,84 14.201,21
M0018        1.060,437 h   Grua telescopica montada en camión                              296,80 314.737,70
M0019        39,410 h   Vibrador de concreto con motor eléctrico                        50,40 1.986,25
M0021        46,342 h   Retroex cav adora neumáticos 50 CV                                253,04 11.726,31
M0022        0,480 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           315,62 151,50
M009         2,000 h.  Autogr.hidr.15Tm./18m.pluma                                     409,21 818,42
M01HA010     0,163 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                1.504,81 245,13
M02GE010     43,035 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                502,12 21.608,52
M05EN020     5,128 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               456,78 2.342,25
M05EN040     126,770 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              537,07 68.084,10
M06CM030     0,670 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          36,98 24,77
M07W010      98.981,600 t.  km transporte áridos                                            1,23 121.747,37
M07W011      67.610,400 t.  km transporte de piedra                                         1,51 102.091,70
M07W080      480,000 t.  km transporte tierras en obra                                   4,26 2.044,80
M07W110      152,694 m3  km transporte hormigón                                          2,74 418,38
M11HV040     0,670 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             9,65 6,47
M11HV120     58,838 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        178,00 10.473,24
M11MM030     4,200 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               38,68 162,46
MMM          26,864 m3  Hormigón 2500 psi central                                       1.021,16 27.432,44
MU01004      1,000 ud  Mobiliario                                                      28.371,18 28.371,18
O00          390,384 h.  Oficial 1ª encofrador                                           23,56 9.197,45
O0001        2.534,354 h.  Ay udante                                                        6,25 15.839,71
O0002        1.203,533 h.  Albañil                                                         8,33 10.025,43
O0004        742,785 h.  Superv isor                                                      31,25 23.212,02
O0005        60,099 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,83 1.251,86
O0006        50,099 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,32 867,71
O0007        10,000 h.  Cuadrilla F                                                     251,46 2.514,60
O0009        0,940 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 20,83 19,58
O001         10,673 h.  Capataz                                                         172,12 1.836,95
O0010        0,940 h.  Ay udante fontanero                                              6,25 5,88
O0011        12,000     Mano de obra en montaje                                         432,36 5.188,32
O0012        72,000 h.  Oficial 1ª jardinería                                           8,33 599,76
O0013        144,000 h.  Peón jardinería                                                 6,25 900,00
O002         32,800 h.  Oficial primera                                                 147,53 4.838,98
O004         10,273 h.  Ay udante                                                        130,51 1.340,66
O006         33,800 h.  Peon ordinario                                                  119,16 4.027,61
O01OA030     0,670 h.  Oficial primera                                                 166,63 111,63
O01OA070     14,016 h.  Peón ordinario                                                  6,25 87,60
P0001        1.671,842 m3  Hormigón 2500 psi elaborado en central                          1.021,16 1.707.218,48
P0002        162,180 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                26,29 4.263,71
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P0003        142,092 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              16,17 2.297,63
P0004        81,090 m.  Fleje para encofrado metálico                                   2,93 237,59
P0005        276,789 kg  Alambre de agarre                                               7,38 2.042,70
P0006        70,935 kg  Puntas de acero con cabeza                                      10,46 741,98
P0007        1.032,195 m³  Hormigón armado 5000 psi en central                             1.267,48 1.308.286,52
P0008        44.755,963 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               313,68 14.039.050,54
P0009        482,623 d.  Panel Orma 2,70x 2,40                                            14,47 6.983,55
P001         24,435 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            97,50 2.382,43
P0010        723,934 d.  Grapa unión regulable                                           0,57 412,64
P0011        968,379 d.  Cercha Ucab. estabilizad. muros 1 cara h=2,7m.                  21,09 20.423,12
P0020        340,880 m   Perfil de estanqueidad                                          262,48 89.474,18
P0050        1,000 ud  Centrifugadora para deshidratación                              35.233,22 35.233,22
P006         47,930 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             292,54 14.021,44
P0060        1,031 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,57 6,77
P0070        96,960 m.  T.dren.PVC corr.simpl.abov  SN2 D=250mm                          365,67 35.455,36
P0090        4.660,620 kg  Acero corrugado B500                                            313,68 1.461.943,22
P0091        73,107 kg  Acero corrugado B500S                                           313,68 22.932,30
P0094        16.836,107 kg  Acero corrugado B500S                                           313,68 5.281.150,17
P011         1,000 ud  Mecanismo decantador Daga                                       248.333,60 248.333,60
P01AD200     4.949,080 t.  Árido rodado clasificado < 25 mm                                72,35 358.065,94
P01AE030     1.352,208 t.  Escollera de 1000 kg                                            124,64 168.539,21
P01AE100     32,130 t.  Piedra en rama < 25 kg                                          84,07 2.701,17
P01AF010     158,400 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                46,34 7.340,26
P01DW050     57,600 m3  Agua                                                            1,00 57,60
P01DW090     224,620 ud  Pequeño material                                                11,82 2.655,01
P01HA030     227,616 m3  Hormigón 4500 psi central                                       851,99 193.926,56
P01HB010     86,400 m3  Bomb.hgón. 41a55 m3, pluma <=32m                                132,30 11.430,72
P01HB130     1,728 km  Desplazamiento camión-bomba                                     16,46 28,44
P02CBC100    4,000 ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=200                              277,38 1.109,52
P02CBD040    1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=200/200                        584,26 584,26
P02CCJ060    11,028 ud  Junta fund.gris reforzada j.lisa D=200mm                        153,68 1.694,74
P02CUC030    6,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=200mm                         1.397,56 8.385,36
P02DJ050     1,000 ud  Reja manual finos a.inox . 0,75m.                                1.432,09 1.432,09
P02DJ110     1,000 ud  Reja manual finos a.inox . 0,75m.                                3.172,47 3.172,47
P02DK040     4,000 ud  Cesta de recogida a.inox . 0,50m.                                1.442,01 5.768,04
P02DL040     4,000 ud  Rastrillo a.inox . 0,50m.                                        721,10 2.884,40
P02TUE060    30,890 m.  Tub.fund.gris reforzada j.elást D=200mm                         558,34 17.247,12
P02TVE040    7,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=6O0mm                        999,99 6.999,93
P06BG066     3,000 m2  Fieltro geotex til Danofelt PP-115                               11,44 34,32
P115         1,000 ud  Caja protecci.100A(III+N)+F                                     540,94 540,94
P15AA150     7,000 ud  Tapa polipropileno 125kN 40x 40                                  408,73 2.861,11
P15AA200     7,000 ud  Arq.cuadrada poliprop.35x 35x 60cm s/fondo                        298,75 2.091,25
P15AD060     122,420 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu                              64,31 7.872,83
P15AD080     367,260 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu                              106,11 38.969,96
P15AD090     78,200 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu                             138,26 10.811,93
P15AD130     234,600 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm2 Cu                             189,52 44.461,39
P15AF060     122,420 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       41,52 5.082,88
P15AG010     78,200 m.  Tubo fibrocemento D=100 mm.                                     42,46 3.320,37
P15FB080     1,000 ud  Arm. puerta 1000x 800x 250                                        3.136,06 3.136,06
P15FJ010     1,000 ud  Diferencial ABB 2x 25A a 30mA tipo AC                            1.111,49 1.111,49
P15FJ070     4,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC                            2.117,25 8.469,00
P15FK050     1,000 ud  PIA ABB 2x 10A, 6/10kA curv a C                                   394,64 394,64
P15FK220     10,000 ud  PIA ABB 4x 25A, 6/15kA curv a C                                   911,28 9.112,80
P15FK230     1,000 ud  PIA ABB 4x 32A, 6/15kA curv a C                                   964,05 964,05
UNIVERSIDAD DE BURGOSPROYECTO FIN DE CARRERA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P15FM010     2,000 ud  Contactor ABB tetrapolar 40A                                    877,52 1.755,04
P16AB010     10,000 ud  Proy .simé.inundación luz VSAP ov al.70W.                         1.105,72 11.057,20
P16CE010     10,000 ud  Lámp. VSAP ov oide 70 W.                                         137,41 1.374,10
P17R010      2,000 ud  Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.                                 3.902,74 7.805,48
P264         1,000 ud  Armario monobloque                                              5.422,21 5.422,21
P265         1,000 ud  Contactor de 60 A                                               471,72 471,72
P266         1,000 ud  Contactor de 20 A                                               307,64 307,64
P267         1,000 ud  Interruptor para mando manual                                   214,86 214,86
P268         1,000 ud  Interruptor para mando 63 A                                     197,18 197,18
P269         1,000 ud  Interruptor magnetoterm. 40 A                                   183,18 183,18
P270         1,000 ud  Interruptor magnetoterm. 30 A                                   97,88 97,88
P272         1,000 ud  Reloj astronomico digital                                       2.414,10 2.414,10
P273         1,000 ud  Rele diferencial de 63 A                                        671,45 671,45
P276         1,000 ud  Pequeño material de conex i¾n                                    329,11 329,11
P28DA130     360,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   6,15 2.214,00
P28EH020     3.600,000 ud  Lav andula spp. 30-50 cm. cont.                                  42,56 153.216,00
P31BC201     1,000 ud  Caseta almacén 3x 3                                              16.305,30 16.305,30
P31BC212     2,000 ud  Caseta 2 oficinas+aseo 10x 6                                     48.915,79 97.831,58
espe         1,000 ud  Equipo espesador                                                142.092,33 142.092,33
Resumen
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01        m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO                                 
Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y  retirada del material resultante a v erte-
dero.
O0004        0,060 h.  Superv isor                                                      31,25 1,88
O0002        0,100 h.  Albañil                                                         8,33 0,83
O0001        0,180 h.  Ay udante                                                        6,25 1,13
M0007        0,240 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 11-13 t                             200,00 48,00
M0003        0,080 h.  Cargador articulado 4x 4 40-59 HP                                269,80 21,58
Suma la partida........................................................ 73,42
Costes indirectos........................... 6,00% 4,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 77,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE QUETZALES con OCHENTA Y TRES CENTAVOS
01.02        m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 
Desbroce y  limpieza superficial de terreno arena floja, por medios mecánicos, con carga y  transporte de los pro-
ductos resultantes a v ertedero o lugar de empleo, incluy endo la retirada de arbolado menor de 10 cm.
U01BD010     0,500 m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                        2,31 1,16
U01BM010     0,250 m2  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                    6,80 1,70
Suma la partida........................................................ 2,86
Costes indirectos........................... 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES QUETZALES con TRES CENTAVOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01        m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<30 km                       
Desmonte en tierra de la ex planación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la ex cav ación
a v ertedero o lugar de empleo hasta 30 km. de distancia.
O0004        0,006 h.  Superv isor                                                      31,25 0,19
M0001        0,012 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 6-8 t                             348,00 4,18
M0014        0,120 h.  Camión articulado 4x 4 20-25 TNS                                 1.001,28 120,15
Suma la partida........................................................ 124,52
Costes indirectos........................... 6,00% 7,47
TOTAL PARTIDA .................................................... 131,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UNA QUETZALES con NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
02.02        m2  RASANTEO CORONACIÓN TERRAPLÉN                                   
Rasanteo y  refino de la superficie de coronación de terraplén, incluso aporte de material, ex tendido, humectación y
compactación.
O0004        0,002 h.  Superv isor                                                      31,25 0,06
M0012        0,002 h.  Motoniv eladora de 130-144 HP                                    546,90 1,09
M0004        0,002 h.  Camión cisterna 2000 GLS                                        89,60 0,18
M0015        0,002 h.  Compactador de rodos autopropulsadpo 200-299 HP                 1.397,00 2,79
Suma la partida........................................................ 4,12
Costes indirectos........................... 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO QUETZALES con TREINTA Y SIETE CENTAVOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
03.01        m3  EXCAVACIÓN CIM. Y ARENA                                         
Ex cav ación en cimientos y  agotamiento de agua , incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a
v ertedero o lugar de empleo.
O0004        0,020 h.  Superv isor                                                      31,25 0,63
O0001        0,040 h.  Ay udante                                                        6,25 0,25
M0007        0,040 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 11-13 t                             200,00 8,00
M0014        0,080 h.  Camión articulado 4x 4 20-25 TNS                                 1.001,28 80,10
Suma la partida........................................................ 88,98
Costes indirectos........................... 6,00% 5,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 94,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO QUETZALES con TREINTA Y DOS CENTAVOS
03.02        m3  HORM.LIMPIEZA  2500 psi V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx .25 mm., para ambiente normal, elaborado en central pa-
ra limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.
O0001        0,600 h.  Ay udante                                                        6,25 3,75
P0001        1,150 m3  Hormigón 2500 psi elaborado en central                          1.021,16 1.174,33
Suma la partida........................................................ 1.178,08
Costes indirectos........................... 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.248,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO QUETZALES con SETENTA Y SEIS
CENTAVOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA: LÍNEA DE AGUAS                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 CANAL DE ENTRADA                                                
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central pa-
ra limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación.
O0001        0,600 h.  Ay udante                                                        6,25 3,75
P0001        1,150 m3  Hormigón 2500 psi elaborado en central                          1.021,16 1.174,33
Suma la partida........................................................ 1.178,08
Costes indirectos........................... 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.248,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO QUETZALES con SETENTA Y SEIS
CENTAVOS
04.03.02     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
O0002        0,250 h.  Albañil                                                         8,33 2,08
O0004        0,250 h.  Superv isor                                                      31,25 7,81
O0001        0,250 h.  Ay udante                                                        6,25 1,56
P0002        1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                26,29 26,29
P0003        0,082 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              16,17 1,33
P0004        0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   2,93 1,47
P0005        0,100 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,74
P0006        0,050 kg  Puntas de acero con cabeza                                      10,46 0,52
Suma la partida........................................................ 41,80
Costes indirectos........................... 6,00% 2,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 44,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO QUETZALES con TREINTA Y UN CENTAVOS
04.03.03     m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                     
Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx .30 mm., para ambiente húmedo, elaborado en
central en relleno de losas de cimentación, incluso v ertido con camión-bomba, v ibrado y  colocado.
O0001        0,250 h.  Ay udante                                                        6,25 1,56
O0002        0,350 h.  Albañil                                                         8,33 2,92
M0016        0,375 h   Viga v ibratoria                                                 178,00 66,75
P0007        1,150 m³  Hormigón armado 5000 psi en central                             1.267,48 1.457,60
M0017        0,032 h   Bomba sobre carretón 18-45 m3/h                                 483,84 15,48
Suma la partida........................................................ 1.544,31
Costes indirectos........................... 6,00% 92,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.636,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS QUETZALES con NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.03.04     m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                
Encofrado y  desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metálicos modulares de
2,70 m. de altura considerando 20 posturas.
O0002        0,650 h.  Albañil                                                         8,33 5,41
O0001        0,650 h.  Ay udante                                                        6,25 4,06
P0009        0,154 d.  Panel Orma 2,70x 2,40                                            14,47 2,23
P0010        0,231 d.  Grapa unión regulable                                           0,57 0,13
P0011        0,309 d.  Cercha Ucab. estabilizad. muros 1 cara h=2,7m.                  21,09 6,52
P0003        0,082 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              16,17 1,33
M0018        0,660 h   Grua telescopica montada en camión                              296,80 195,89
P0006        0,040 kg  Puntas de acero con cabeza                                      10,46 0,42
Suma la partida........................................................ 215,99
Costes indirectos........................... 6,00% 12,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 228,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIOCHO QUETZALES con NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS
04.03.05     m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                             
Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx .30 mm., para ambiente húmedo, elaborado en central en
muros, incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.
O0002        0,185 h.  Albañil                                                         8,33 1,54
O0001        0,185 h.  Ay udante                                                        6,25 1,16
M0019        0,185 h   Vibrador de concreto con motor eléctrico                        50,40 9,32
M0017        0,032 h   Bomba sobre carretón 18-45 m3/h                                 483,84 15,48
P0007        1,050 m³  Hormigón armado 5000 psi en central                             1.267,48 1.330,85
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
P0094        95,130 kg  Acero corrugado B500S                                           313,68 29.840,38
Suma la partida........................................................ 31.198,77
Costes indirectos........................... 6,00% 1.871,93
TOTAL PARTIDA .................................................... 33.070,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SETENTA QUETZALES con SETENTA CENTAVOS
04.03.06     m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y  los muros, totalmente colocado.
O0001        0,020 h.  Ay udante                                                        6,25 0,13
P0020        1,000 m   Perfil de estanqueidad                                          262,48 262,48
Suma la partida........................................................ 262,61
Costes indirectos........................... 6,00% 15,76
TOTAL PARTIDA .................................................... 278,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO QUETZALES con TREINTA Y SIETE
CENTAVOS
3 ANEJO Nº18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y  separadores, terminado.
M02GE010     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                502,12 0,50
P0008        1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               313,68 326,23
O0001        0,003 h.  Ay udante                                                        6,25 0,02
O0002        0,003 h.  Albañil                                                         8,33 0,02
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
Suma la partida........................................................ 326,81
Costes indirectos........................... 6,00% 19,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 346,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS QUETZALES con CUARENTA Y DOS
CENTAVOS
SUBCAPÍTULO 04.02 CANAL DE DESBASTE                                               
AAA          m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central pa-
ra limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación.
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  6,25 3,75
MMM          1,150 m3  Hormigón 2500 psi central                                       1.021,16 1.174,33
Suma la partida........................................................ 1.178,08
Costes indirectos........................... 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.248,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO QUETZALES con SETENTA Y SEIS
CENTAVOS
BBB          m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
O0002        0,250 h.  Albañil                                                         8,33 2,08
O004         0,250 h.  Ay udante                                                        130,51 32,63
O001         0,250 h.  Capataz                                                         172,12 43,03
P0002        1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                26,29 26,29
P0003        0,082 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              16,17 1,33
P0004        0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   2,93 1,47
P0005        0,100 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,74
P0006        0,050 kg  Puntas de acero con cabeza                                      10,46 0,52
Suma la partida........................................................ 108,09
Costes indirectos........................... 6,00% 6,49
TOTAL PARTIDA .................................................... 114,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE QUETZALES con CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CCC          m3  HORM. 4500 psi  LOSA V.BOM.                                     
Hormigón en masa para armar 4500 psi consistencia plástica Tmáx .30 mm., para ambiente húmedo, elaborado en
central en relleno de losas de cimentación, incluso v ertido con camión-bomba, v ibrado y  colocado.
O0001        0,250 h.  Ay udante                                                        6,25 1,56
O0002        0,350 h.  Albañil                                                         8,33 2,92
M0016        0,375 h   Viga v ibratoria                                                 178,00 66,75
P0007        1,150 m³  Hormigón armado 5000 psi en central                             1.267,48 1.457,60
M0017        0,032 h   Bomba sobre carretón 18-45 m3/h                                 483,84 15,48
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
P0091        11,230 kg  Acero corrugado B500S                                           313,68 3.522,63
Suma la partida........................................................ 5.066,98
Costes indirectos........................... 6,00% 304,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 5.371,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTAS SETENTA Y UNA QUETZALES
DDD          m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                
Encofrado y  desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metálicos modulares de
2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  Según NTE.
O0002        0,650 h.  Albañil                                                         8,33 5,41
O0001        0,650 h.  Ay udante                                                        6,25 4,06
P0009        0,154 d.  Panel Orma 2,70x 2,40                                            14,47 2,23
P0010        0,231 d.  Grapa unión regulable                                           0,57 0,13
P0011        0,309 d.  Cercha Ucab. estabilizad. muros 1 cara h=2,7m.                  21,09 6,52
P0003        0,082 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              16,17 1,33
M0018        0,660 h   Grua telescopica montada en camión                              296,80 195,89
P0006        0,040 kg  Puntas de acero con cabeza                                      10,46 0,42
Suma la partida........................................................ 215,99
Costes indirectos........................... 6,00% 12,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 228,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIOCHO QUETZALES con NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS
EEE          m3  HORMIGÓN 4500 psi  V.BOMBA                                      
Hormigón en masa 4500 psi, consistencia plástica, Tmáx .30 mm., para ambiente húmedo, elaborado en central en
muros, incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.
O0002        0,185 h.  Albañil                                                         8,33 1,54
O0001        0,185 h.  Ay udante                                                        6,25 1,16
M0019        0,185 h   Vibrador de concreto con motor eléctrico                        50,40 9,32
M0017        0,032 h   Bomba sobre carretón 18-45 m3/h                                 483,84 15,48
P0007        0,150 m³  Hormigón armado 5000 psi en central                             1.267,48 190,12
P0090        29,780 kg  Acero corrugado B500                                            313,68 9.341,39
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
Suma la partida........................................................ 9.559,05
Costes indirectos........................... 6,00% 573,54
TOTAL PARTIDA .................................................... 10.132,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS QUETZALES con CINCUENTA Y NUEVE
CENTAVOS
4 ANEJO Nº18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
GGG          m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y  los muros, totalmente colocado.
O0001        0,020 h.  Ay udante                                                        6,25 0,13
P0020        1,000 m   Perfil de estanqueidad                                          262,48 262,48
Suma la partida........................................................ 262,61
Costes indirectos........................... 6,00% 15,76
TOTAL PARTIDA .................................................... 278,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO QUETZALES con TREINTA Y SIETE
CENTAVOS
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y  separadores, terminado.
M02GE010     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                502,12 0,50
P0008        1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               313,68 326,23
O0001        0,003 h.  Ay udante                                                        6,25 0,02
O0002        0,003 h.  Albañil                                                         8,33 0,02
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
Suma la partida........................................................ 326,81
Costes indirectos........................... 6,00% 19,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 346,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS QUETZALES con CUARENTA Y DOS
CENTAVOS
SUBCAPÍTULO 04.03 DESARENADOR                                                     
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central pa-
ra limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación.
O0001        0,600 h.  Ay udante                                                        6,25 3,75
P0001        1,150 m3  Hormigón 2500 psi elaborado en central                          1.021,16 1.174,33
Suma la partida........................................................ 1.178,08
Costes indirectos........................... 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.248,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO QUETZALES con SETENTA Y SEIS
CENTAVOS
04.03.02     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
O0002        0,250 h.  Albañil                                                         8,33 2,08
O0004        0,250 h.  Superv isor                                                      31,25 7,81
O0001        0,250 h.  Ay udante                                                        6,25 1,56
P0002        1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                26,29 26,29
P0003        0,082 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              16,17 1,33
P0004        0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   2,93 1,47
P0005        0,100 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,74
P0006        0,050 kg  Puntas de acero con cabeza                                      10,46 0,52
Suma la partida........................................................ 41,80
Costes indirectos........................... 6,00% 2,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 44,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO QUETZALES con TREINTA Y UN CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.03.03     m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                     
Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx .30 mm., para ambiente húmedo, elaborado en
central en relleno de losas de cimentación, incluso v ertido con camión-bomba, v ibrado y  colocado.
O0001        0,250 h.  Ay udante                                                        6,25 1,56
O0002        0,350 h.  Albañil                                                         8,33 2,92
M0016        0,375 h   Viga v ibratoria                                                 178,00 66,75
P0007        1,150 m³  Hormigón armado 5000 psi en central                             1.267,48 1.457,60
M0017        0,032 h   Bomba sobre carretón 18-45 m3/h                                 483,84 15,48
Suma la partida........................................................ 1.544,31
Costes indirectos........................... 6,00% 92,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.636,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS QUETZALES con NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS
04.03.04     m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                
Encofrado y  desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metálicos modulares de
2,70 m. de altura considerando 20 posturas.
O0002        0,650 h.  Albañil                                                         8,33 5,41
O0001        0,650 h.  Ay udante                                                        6,25 4,06
P0009        0,154 d.  Panel Orma 2,70x 2,40                                            14,47 2,23
P0010        0,231 d.  Grapa unión regulable                                           0,57 0,13
P0011        0,309 d.  Cercha Ucab. estabilizad. muros 1 cara h=2,7m.                  21,09 6,52
P0003        0,082 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              16,17 1,33
M0018        0,660 h   Grua telescopica montada en camión                              296,80 195,89
P0006        0,040 kg  Puntas de acero con cabeza                                      10,46 0,42
Suma la partida........................................................ 215,99
Costes indirectos........................... 6,00% 12,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 228,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIOCHO QUETZALES con NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS
04.03.05     m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                             
Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx .30 mm., para ambiente húmedo, elaborado en central en
muros, incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.
O0002        0,185 h.  Albañil                                                         8,33 1,54
O0001        0,185 h.  Ay udante                                                        6,25 1,16
M0019        0,185 h   Vibrador de concreto con motor eléctrico                        50,40 9,32
M0017        0,032 h   Bomba sobre carretón 18-45 m3/h                                 483,84 15,48
P0007        1,050 m³  Hormigón armado 5000 psi en central                             1.267,48 1.330,85
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
P0094        95,130 kg  Acero corrugado B500S                                           313,68 29.840,38
Suma la partida........................................................ 31.198,77
Costes indirectos........................... 6,00% 1.871,93
TOTAL PARTIDA .................................................... 33.070,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SETENTA QUETZALES con SETENTA CENTAVOS
5 ANEJO Nº18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
04.03.06     m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y  los muros, totalmente colocado.
O0001        0,020 h.  Ay udante                                                        6,25 0,13
P0020        1,000 m   Perfil de estanqueidad                                          262,48 262,48
Suma la partida........................................................ 262,61
Costes indirectos........................... 6,00% 15,76
TOTAL PARTIDA .................................................... 278,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO QUETZALES con TREINTA Y SIETE
CENTAVOS
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y  separadores, terminado.
M02GE010     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                502,12 0,50
P0008        1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               313,68 326,23
O0001        0,003 h.  Ay udante                                                        6,25 0,02
O0002        0,003 h.  Albañil                                                         8,33 0,02
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
Suma la partida........................................................ 326,81
Costes indirectos........................... 6,00% 19,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 346,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS QUETZALES con CUARENTA Y DOS
CENTAVOS
SUBCAPÍTULO 04.04 DECANTADOR PRIMARIO                                             
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central pa-
ra limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación.
O0001        0,600 h.  Ay udante                                                        6,25 3,75
P0001        1,150 m3  Hormigón 2500 psi elaborado en central                          1.021,16 1.174,33
Suma la partida........................................................ 1.178,08
Costes indirectos........................... 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.248,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO QUETZALES con SETENTA Y SEIS
CENTAVOS
04.03.02     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
O0002        0,250 h.  Albañil                                                         8,33 2,08
O0004        0,250 h.  Superv isor                                                      31,25 7,81
O0001        0,250 h.  Ay udante                                                        6,25 1,56
P0002        1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                26,29 26,29
P0003        0,082 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              16,17 1,33
P0004        0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   2,93 1,47
P0005        0,100 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,74
P0006        0,050 kg  Puntas de acero con cabeza                                      10,46 0,52
Suma la partida........................................................ 41,80
Costes indirectos........................... 6,00% 2,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 44,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO QUETZALES con TREINTA Y UN CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.03.03     m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                     
Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx .30 mm., para ambiente húmedo, elaborado en
central en relleno de losas de cimentación, incluso v ertido con camión-bomba, v ibrado y  colocado.
O0001        0,250 h.  Ay udante                                                        6,25 1,56
O0002        0,350 h.  Albañil                                                         8,33 2,92
M0016        0,375 h   Viga v ibratoria                                                 178,00 66,75
P0007        1,150 m³  Hormigón armado 5000 psi en central                             1.267,48 1.457,60
M0017        0,032 h   Bomba sobre carretón 18-45 m3/h                                 483,84 15,48
Suma la partida........................................................ 1.544,31
Costes indirectos........................... 6,00% 92,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.636,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS QUETZALES con NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS
04.03.04     m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                
Encofrado y  desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metálicos modulares de
2,70 m. de altura considerando 20 posturas.
O0002        0,650 h.  Albañil                                                         8,33 5,41
O0001        0,650 h.  Ay udante                                                        6,25 4,06
P0009        0,154 d.  Panel Orma 2,70x 2,40                                            14,47 2,23
P0010        0,231 d.  Grapa unión regulable                                           0,57 0,13
P0011        0,309 d.  Cercha Ucab. estabilizad. muros 1 cara h=2,7m.                  21,09 6,52
P0003        0,082 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              16,17 1,33
M0018        0,660 h   Grua telescopica montada en camión                              296,80 195,89
P0006        0,040 kg  Puntas de acero con cabeza                                      10,46 0,42
Suma la partida........................................................ 215,99
Costes indirectos........................... 6,00% 12,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 228,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIOCHO QUETZALES con NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS
04.03.05     m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                             
Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx .30 mm., para ambiente húmedo, elaborado en central en
muros, incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.
O0002        0,185 h.  Albañil                                                         8,33 1,54
O0001        0,185 h.  Ay udante                                                        6,25 1,16
M0019        0,185 h   Vibrador de concreto con motor eléctrico                        50,40 9,32
M0017        0,032 h   Bomba sobre carretón 18-45 m3/h                                 483,84 15,48
P0007        1,050 m³  Hormigón armado 5000 psi en central                             1.267,48 1.330,85
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
P0094        95,130 kg  Acero corrugado B500S                                           313,68 29.840,38
Suma la partida........................................................ 31.198,77
Costes indirectos........................... 6,00% 1.871,93
TOTAL PARTIDA .................................................... 33.070,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SETENTA QUETZALES con SETENTA CENTAVOS
6 ANEJO Nº18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
04.03.06     m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y  los muros, totalmente colocado.
O0001        0,020 h.  Ay udante                                                        6,25 0,13
P0020        1,000 m   Perfil de estanqueidad                                          262,48 262,48
Suma la partida........................................................ 262,61
Costes indirectos........................... 6,00% 15,76
TOTAL PARTIDA .................................................... 278,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO QUETZALES con TREINTA Y SIETE
CENTAVOS
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y  separadores, terminado.
M02GE010     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                502,12 0,50
P0008        1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               313,68 326,23
O0001        0,003 h.  Ay udante                                                        6,25 0,02
O0002        0,003 h.  Albañil                                                         8,33 0,02
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
Suma la partida........................................................ 326,81
Costes indirectos........................... 6,00% 19,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 346,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS QUETZALES con CUARENTA Y DOS
CENTAVOS
SUBCAPÍTULO 04.05 LECHO BACTERIANO                                                
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central pa-
ra limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación.
O0001        0,600 h.  Ay udante                                                        6,25 3,75
P0001        1,150 m3  Hormigón 2500 psi elaborado en central                          1.021,16 1.174,33
Suma la partida........................................................ 1.178,08
Costes indirectos........................... 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.248,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO QUETZALES con SETENTA Y SEIS
CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U05CH030     m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS LECHO BACTERIANO                       
Hormigón HM-20 en cimientos de lecho bacteriano, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, reglea-
do y  curado, terminado.
O0004        0,025 h.  Superv isor                                                      31,25 0,78
O01OA030     0,125 h.  Oficial primera                                                 166,63 20,83
O0001        0,125 h.  Ay udante                                                        6,25 0,78
M11HV040     0,125 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             9,65 1,21
M06CM030     0,125 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          36,98 4,62
M01HA010     0,030 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                1.504,81 45,14
P0001        1,020 m3  Hormigón 2500 psi elaborado en central                          1.021,16 1.041,58
M07W110      30,600 m3  km transporte hormigón                                          2,74 83,84
Suma la partida........................................................ 1.198,78
Costes indirectos........................... 6,00% 71,93
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.270,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS SETENTA QUETZALES con SETENTA Y UN CENTAVOS
U05LMH010    m3  HORMIGÓN HM-20 ALZADOS MUROS LECHO BACTERIANO                   
Hormigón 2500 psi en alzados de muros de hormigón en masa para el lecho bacteriano, incluso v ibrado y  curado,
terminado.
O0004        0,040 h.  Superv isor                                                      31,25 1,25
O01OA030     0,160 h.  Oficial primera                                                 166,63 26,66
O0001        0,160 h.  Ay udante                                                        6,25 1,00
M11HV040     0,160 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             9,65 1,54
M06CM030     0,160 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          36,98 5,92
M01HA010     0,040 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                1.504,81 60,19
P0001        1,020 m3  Hormigón 2500 psi elaborado en central                          1.021,16 1.041,58
M07W110      30,600 m3  km transporte hormigón                                          2,74 83,84
Suma la partida........................................................ 1.221,98
Costes indirectos........................... 6,00% 73,32
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.295,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO QUETZALES con TREINTA
CENTAVOS
P01AE100     t.  Piedra en rama < 25 kg                                          
Sin descomposición 84,07
Costes indirectos........................... 6,00% 5,04
TOTAL PARTIDA .................................................... 89,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE QUETZALES con ONCE CENTAVOS
7 ANEJO Nº18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y  separadores, terminado.
M02GE010     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                502,12 0,50
P0008        1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               313,68 326,23
O0001        0,003 h.  Ay udante                                                        6,25 0,02
O0002        0,003 h.  Albañil                                                         8,33 0,02
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
Suma la partida........................................................ 326,81
Costes indirectos........................... 6,00% 19,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 346,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS QUETZALES con CUARENTA Y DOS
CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA: LI ÍNEA DE FANGOS. ESPESADOR DE GRAVEDAD             
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central pa-
ra limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación.
O0001        0,600 h.  Ay udante                                                        6,25 3,75
P0001        1,150 m3  Hormigón 2500 psi elaborado en central                          1.021,16 1.174,33
Suma la partida........................................................ 1.178,08
Costes indirectos........................... 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.248,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO QUETZALES con SETENTA Y SEIS
CENTAVOS
04.03.02     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
O0002        0,250 h.  Albañil                                                         8,33 2,08
O0004        0,250 h.  Superv isor                                                      31,25 7,81
O0001        0,250 h.  Ay udante                                                        6,25 1,56
P0002        1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                26,29 26,29
P0003        0,082 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              16,17 1,33
P0004        0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   2,93 1,47
P0005        0,100 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,74
P0006        0,050 kg  Puntas de acero con cabeza                                      10,46 0,52
Suma la partida........................................................ 41,80
Costes indirectos........................... 6,00% 2,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 44,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO QUETZALES con TREINTA Y UN CENTAVOS
04.03.03     m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                     
Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx .30 mm., para ambiente húmedo, elaborado en
central en relleno de losas de cimentación, incluso v ertido con camión-bomba, v ibrado y  colocado.
O0001        0,250 h.  Ay udante                                                        6,25 1,56
O0002        0,350 h.  Albañil                                                         8,33 2,92
M0016        0,375 h   Viga v ibratoria                                                 178,00 66,75
P0007        1,150 m³  Hormigón armado 5000 psi en central                             1.267,48 1.457,60
M0017        0,032 h   Bomba sobre carretón 18-45 m3/h                                 483,84 15,48
Suma la partida........................................................ 1.544,31
Costes indirectos........................... 6,00% 92,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.636,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS QUETZALES con NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS
8 ANEJO Nº18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
04.03.04     m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                
Encofrado y  desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metálicos modulares de
2,70 m. de altura considerando 20 posturas.
O0002        0,650 h.  Albañil                                                         8,33 5,41
O0001        0,650 h.  Ay udante                                                        6,25 4,06
P0009        0,154 d.  Panel Orma 2,70x 2,40                                            14,47 2,23
P0010        0,231 d.  Grapa unión regulable                                           0,57 0,13
P0011        0,309 d.  Cercha Ucab. estabilizad. muros 1 cara h=2,7m.                  21,09 6,52
P0003        0,082 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              16,17 1,33
M0018        0,660 h   Grua telescopica montada en camión                              296,80 195,89
P0006        0,040 kg  Puntas de acero con cabeza                                      10,46 0,42
Suma la partida........................................................ 215,99
Costes indirectos........................... 6,00% 12,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 228,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIOCHO QUETZALES con NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS
04.03.05     m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                             
Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx .30 mm., para ambiente húmedo, elaborado en central en
muros, incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.
O0002        0,185 h.  Albañil                                                         8,33 1,54
O0001        0,185 h.  Ay udante                                                        6,25 1,16
M0019        0,185 h   Vibrador de concreto con motor eléctrico                        50,40 9,32
M0017        0,032 h   Bomba sobre carretón 18-45 m3/h                                 483,84 15,48
P0007        1,050 m³  Hormigón armado 5000 psi en central                             1.267,48 1.330,85
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
P0094        95,130 kg  Acero corrugado B500S                                           313,68 29.840,38
Suma la partida........................................................ 31.198,77
Costes indirectos........................... 6,00% 1.871,93
TOTAL PARTIDA .................................................... 33.070,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SETENTA QUETZALES con SETENTA CENTAVOS
04.03.06     m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y  los muros, totalmente colocado.
O0001        0,020 h.  Ay udante                                                        6,25 0,13
P0020        1,000 m   Perfil de estanqueidad                                          262,48 262,48
Suma la partida........................................................ 262,61
Costes indirectos........................... 6,00% 15,76
TOTAL PARTIDA .................................................... 278,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO QUETZALES con TREINTA Y SIETE
CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y  separadores, terminado.
M02GE010     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                502,12 0,50
P0008        1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               313,68 326,23
O0001        0,003 h.  Ay udante                                                        6,25 0,02
O0002        0,003 h.  Albañil                                                         8,33 0,02
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
Suma la partida........................................................ 326,81
Costes indirectos........................... 6,00% 19,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 346,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS QUETZALES con CUARENTA Y DOS
CENTAVOS
9 ANEJO Nº18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
06.01        m.  LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. S/EXC.                          
Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 240)+1x 120 mm2 con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de cone-
x ión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.
O0005        0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,83 6,25
O0006        0,300 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,32 5,20
P15AG010     1,000 m.  Tubo fibrocemento D=100 mm.                                     42,46 42,46
P15AD130     3,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm2 Cu                             189,52 568,56
P15AD090     1,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu                             138,26 138,26
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                11,82 11,82
Suma la partida........................................................ 772,55
Costes indirectos........................... 6,00% 46,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 818,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS DIECIOCHO QUETZALES con NOVENTA CENTAVOS
U09BCE010    m.  LÍNEA ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu. C/EXC.                            
Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 95)+1x 50 mm2 con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de
río, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin re-
posición de acera o pav imento, con elementos de conex ión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.
O0005        0,140 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,83 2,92
O0006        0,140 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,32 2,42
E02EM010     0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 38,59 13,51
E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  3,44 1,03
P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       41,52 41,52
P15AD080     3,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu                              106,11 318,33
P15AD060     1,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu                              64,31 64,31
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                11,82 11,82
Suma la partida........................................................ 455,86
Costes indirectos........................... 6,00% 27,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 483,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES QUETZALES con VEINTIUN
CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U10PI010     ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 70W.                              
Proy ector simétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galv anizado por inmersión en caliente, con lámpara de v apor de sodio alta presión ov oide de
70 W. y  equipo de arranque. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.
O0005        1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,83 20,83
P16AB010     1,000 ud  Proy .simé.inundación luz VSAP ov al.70W.                         1.105,72 1.105,72
P16CE010     1,000 ud  Lámp. VSAP ov oide 70 W.                                         137,41 137,41
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                11,82 11,82
Suma la partida........................................................ 1.275,78
Costes indirectos........................... 6,00% 76,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.352,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y DOS QUETZALES con TREINTA Y TRES
CENTAVOS
U09BW040     ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL10                               
Cuadro de mando para alumbrado público, para 10 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra
de v idrio, de dimensiones 1000x 800x 250 mm., con los elementos de protección y  mando necesarios, como 1 in-
terruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-
terruptor diferencial por cada circuito de salida y  1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; in-
cluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario, conex ionado y  cableado.
O0005        7,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,83 145,81
O0006        7,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,32 121,24
P15FB080     1,000 ud  Arm. puerta 1000x 800x 250                                        3.136,06 3.136,06
P15FK230     1,000 ud  PIA ABB 4x 32A, 6/15kA curv a C                                   964,05 964,05
P15FK220     10,000 ud  PIA ABB 4x 25A, 6/15kA curv a C                                   911,28 9.112,80
P15FK050     1,000 ud  PIA ABB 2x 10A, 6/10kA curv a C                                   394,64 394,64
P15FM010     2,000 ud  Contactor ABB tetrapolar 40A                                    877,52 1.755,04
P15FJ070     4,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC                            2.117,25 8.469,00
P15FJ010     1,000 ud  Diferencial ABB 2x 25A a 30mA tipo AC                            1.111,49 1.111,49
P01DW090     14,000 ud  Pequeño material                                                11,82 165,48
Suma la partida........................................................ 25.375,61
Costes indirectos........................... 6,00% 1.522,54
TOTAL PARTIDA .................................................... 26.898,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO QUETZALES con
QUINCE CENTAVOS
10 ANEJO Nº18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
U09BZ010     ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO                         
Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de medidas inte-
riores 35x 35x 60 cm. con tapa y  marco de polipropileno, marca Hidrostank resistencia 125 kN. Colocada sobre ca-
ma de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno peri-
metral ex terior.
P001         0,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            97,50 0,98
P15AA150     1,000 ud  Tapa polipropileno 125kN 40x 40                                  408,73 408,73
P15AA200     1,000 ud  Arq.cuadrada poliprop.35x 35x 60cm s/fondo                        298,75 298,75
O0002        0,500 h.  Albañil                                                         8,33 4,17
O0001        0,500 h.  Ay udante                                                        6,25 3,13
Suma la partida........................................................ 715,76
Costes indirectos........................... 6,00% 42,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 758,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES con SETENTA Y UN
CENTAVOS
U07OEF030    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.GRIS 200 mm                             
Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y  ex tremos lisos de diámetro 200
mm., reforzado interiormente con un bicomponente epox i y  ex teriormente con un cincado anticorrosiv o y  con una
capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inox idable y  juntas EPDM.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y   incluir la ex cav ación y  el tapado posterior de las zanjas.
M05EN020     0,166 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               456,78 75,83
P001         0,249 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            97,50 24,28
P02CCJ060    0,357 ud  Junta fund.gris reforzada j.lisa D=200mm                        153,68 54,86
P02TUE060    1,000 m.  Tub.fund.gris reforzada j.elást D=200mm                         558,34 558,34
O0001        0,500 h.  Ay udante                                                        6,25 3,13
O0002        0,500 h.  Albañil                                                         8,33 4,17
Suma la partida........................................................ 720,61
Costes indirectos........................... 6,00% 43,24
TOTAL PARTIDA .................................................... 763,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SESENTA Y TRES QUETZALES con OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS
U07OEP020    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y   incluir la ex cav ación y  el ta-
pado posterior de las zanjas.
P001         0,249 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            97,50 24,28
P0060        0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,57 0,03
P006         1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             292,54 292,54
O0001        0,150 h.  Ay udante                                                        6,25 0,94
O0002        0,150 h.  Albañil                                                         8,33 1,25
Suma la partida........................................................ 319,04
Costes indirectos........................... 6,00% 19,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 338,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y OCHO QUETZALES con DIECIOCHO CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U07XUC210    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=200 mm                                
Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 200 mm. de diámetro, en co-
lector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.
P02CUC030    1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=200mm                         1.397,56 1.397,56
P0060        0,059 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,57 0,39
O0001        0,200 h.  Ay udante                                                        6,25 1,25
O0002        0,200 h.  Albañil                                                         8,33 1,67
Suma la partida........................................................ 1.400,87
Costes indirectos........................... 6,00% 84,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.484,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES con NOVENTA Y
DOS CENTAVOS
E083         ud  CAJA GRAL.PROTECC.100A(TRIF.)                                   
UD. Caja general de proteccion 100A incluido bases cortacircuitos y
fusibles calibrados de 100A para proteccion de la linea repartidora situada
en nicho mural.
P115         1,000 ud  Caja protecci.100A(III+N)+F                                     540,94 540,94
Suma la partida........................................................ 540,94
Costes indirectos........................... 6,00% 32,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 573,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y TRES QUETZALES con CUARENTA CENTAVOS
E169         ud  CENTRO MANDO PROTECCION                                         
UD. Centro de mando y  proteccion, colocado
O0007        10,000 h.  Cuadrilla F                                                     251,46 2.514,60
P264         1,000 ud  Armario monobloque                                              5.422,21 5.422,21
P265         1,000 ud  Contactor de 60 A                                               471,72 471,72
P266         1,000 ud  Contactor de 20 A                                               307,64 307,64
P267         1,000 ud  Interruptor para mando manual                                   214,86 214,86
P268         1,000 ud  Interruptor para mando 63 A                                     197,18 197,18
P269         1,000 ud  Interruptor magnetoterm. 40 A                                   183,18 183,18
P270         1,000 ud  Interruptor magnetoterm. 30 A                                   97,88 97,88
P276         1,000 ud  Pequeño material de conex i¾n                                    329,11 329,11
P272         1,000 ud  Reloj astronomico digital                                       2.414,10 2.414,10
P273         1,000 ud  Rele diferencial de 63 A                                        671,45 671,45
Suma la partida........................................................ 12.823,93
Costes indirectos........................... 6,00% 769,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 13.593,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTAS NOVENTA Y TRES QUETZALES con TREINTA Y
SIETE CENTAVOS
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U07XPD221    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 200/200mm                                 
Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.
O0009        0,220 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 20,83 4,58
O0010        0,220 h.  Ay udante fontanero                                              6,25 1,38
P02CBD040    1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=200/200                        584,26 584,26
P0060        0,089 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,57 0,58
Suma la partida........................................................ 590,80
Costes indirectos........................... 6,00% 35,45
TOTAL PARTIDA .................................................... 626,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTISEIS QUETZALES con VEINTICINCO CENTAVOS
U07XPC120    ud  CODO SANE.87,5º PVC D=200 mm.                                   
Suministro y  colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 200 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.
O0009        0,180 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 20,83 3,75
O0010        0,180 h.  Ay udante fontanero                                              6,25 1,13
P02CBC100    1,000 ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=200                              277,38 277,38
P0060        0,059 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,57 0,39
Suma la partida........................................................ 282,65
Costes indirectos........................... 6,00% 16,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 299,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES con SESENTA Y UN
CENTAVOS
U07OEP370    m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 600mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
600 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.
M0009        0,166 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 253,04 42,00
P001         0,677 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            97,50 66,01
P0060        0,016 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,57 0,11
P02TVE040    1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=6O0mm                        999,99 999,99
O0001        0,400 h.  Ay udante                                                        6,25 2,50
O0002        0,400 h.  Albañil                                                         8,33 3,33
Suma la partida........................................................ 1.113,94
Costes indirectos........................... 6,00% 66,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.180,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA QUETZALES con SETENTA Y OCHO CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U07DPD350    ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,75m.                                 
Reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 6 mm., de espesor separadas 50
mm., instalada en canal de 0,75 m. de ancho.
O0002        0,800 h.  Albañil                                                         8,33 6,66
P02DJ050     1,000 ud  Reja manual finos a.inox . 0,75m.                                1.432,09 1.432,09
Suma la partida........................................................ 1.438,75
Costes indirectos........................... 6,00% 86,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.525,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS VEINTICINCO QUETZALES con OCHO CENTAVOS
U07DPS050    ud  REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,75m.                                
Reja manual de finos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 6 mm., de espesor separadas 15
mm., instalada en canal de 0,75 m. de ancho.
O0002        0,800 h.  Albañil                                                         8,33 6,66
P02DJ110     1,000 ud  Reja manual finos a.inox . 0,75m.                                3.172,47 3.172,47
Suma la partida........................................................ 3.179,13
Costes indirectos........................... 6,00% 190,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.369,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE QUETZALES con OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS
P17R010      ud  Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.                                 
Sin descomposición 3.902,74
Costes indirectos........................... 6,00% 234,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 4.136,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS QUETZALES con NOVENTA
CENTAVOS
P31BC201     ud  Caseta almacén 3x3                                              
Sin descomposición 16.305,30
Costes indirectos........................... 6,00% 978,32
TOTAL PARTIDA .................................................... 17.283,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES QUETZALES con
SESENTA Y DOS CENTAVOS
P31BC212     ud  Caseta 2 oficinas+aseo 10x6                                     
Sin descomposición 48.915,79
Costes indirectos........................... 6,00% 2.934,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 51.850,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA QUETZALES con
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
12 ANEJO Nº18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
E02003       ud  Compuerta deslizante 0.2x0.2x1,0                                
Compuerta deslizante de las siguientes características: -Serv icio:
aislamiento desarenador. -Ancho del hueco: 0,20 m. -Altura del hueco: 0,20
m. -Carga del agua: 1,0 m. -Altura del tablero: 0,50 m. -Estanqueidad: 4
lados. -Número de husillos: 2. Accionamiento: manual. -Cierres de
estanqueidad: doble inox -latón/neopreno. Resto de características según E.T.
1.04.02.00.
O006         2,600 h.  Peon ordinario                                                  119,16 309,82
O002         2,600 h.  Oficial primera                                                 147,53 383,58
75MU01002  42,000 h   Maquinaria en montaje                                           226,97 9.532,74
75EU01003  5,000 h   Montaje equipos                                                 208,06 1.040,30
Suma la partida........................................................ 11.266,44
Costes indirectos........................... 6,00% 675,99
TOTAL PARTIDA .................................................... 11.942,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y DOS QUETZALES con CUARENTA
Y TRES CENTAVOS
E050         ud  MECANISMO DECANTADOR PRIMARIO                                   
Ud. Mecanismo decantador de las siguientes caracteristicas.
Marca: Daga o similar. Traccion: periferica. Diametro del tanque: 10,6m.
Altura del liquido: 4,83m. Longitud del puente: 6,25m .Ancho util pasarela:
0,60m. Puente de giro tipo piv ote central. Toma de corriente: anillos
rozantes. Campana central deflectora. Rasqueta de fondo piv otante en espiral
continua. Recogida de flotantes en caja emergida. Estructura, cilindro
alimentacion, rasquetas en acero A-42b galv anizado en caliente.
Accionamiento por moto-reductor electrico de 0,1 C.V. Medida la unidad
instalada.
O001         2,600 h.  Capataz                                                         172,12 447,51
O002         8,200 h.  Oficial primera                                                 147,53 1.209,75
O004         8,200 h.  Ay udante                                                        130,51 1.070,18
O006         8,200 h.  Peon ordinario                                                  119,16 977,11
M009         2,000 h.  Autogr.hidr.15Tm./18m.pluma                                     409,21 818,42
P011         1,000 ud  Mecanismo decantador Daga                                       248.333,60 248.333,60
O0006        2,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,32 43,30
O0005        2,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,83 52,08
Suma la partida........................................................ 252.951,95
Costes indirectos........................... 6,00% 15.177,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 268.129,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE QUETZALES
con SIETE CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0271         ud  EQUIPO ESPESADOR                                                
Equipo espesador de grav edad de 4 m de diametro a instalar en v aso
de hormigon de planta circular, incluido cilindro de alimentacion y
v ertedero de aluminio de las siguientes caracteristicas: cabezal con mando
central, ancho 1 m, disposicion diametral, motorreductor de potencia 0,25
kW, totalmente instalado y  probado
O001         6,000 h.  Capataz                                                         172,12 1.032,72
O002         6,000 h.  Oficial primera                                                 147,53 885,18
O006         6,000 h.  Peon ordinario                                                  119,16 714,96
espe         1,000 ud  Equipo espesador                                                142.092,33 142.092,33
Suma la partida........................................................ 144.725,19
Costes indirectos........................... 6,00% 8.683,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 153.408,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTAS OCHO QUETZALES
con SETENTA CENTAVOS
V01008       ud  Mobiliario edificio control                                     
Mobiliario de edificio de control, incluy edo 2 mesas de despacho,
2 sillones, 4 confidentes, 2 armarios estantería, 1 mesa de reuniones con 2
sillas, 4 acumuladores.
O006         2,000 h.  Peon ordinario                                                  119,16 238,32
O002         1,000 h.  Oficial primera                                                 147,53 147,53
MU01004      1,000 ud  Mobiliario                                                      28.371,18 28.371,18
75EU01003  10,000 h   Montaje equipos                                                 208,06 2.080,60
Suma la partida........................................................ 30.837,63
Costes indirectos........................... 6,00% 1.850,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 32.687,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y SIETE QUETZALES con
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS
L06001       ud  Autómata sinóptico                                              
Autómata para sinóptico en sala de mando en armario metálico, tipo
Simatic S5 115 U. Para un total de 280 entradas digitales, 120 salidas
digitales, 10 salidas  y  20 entradas analógicas  4-20 mA. -Resto de
características según E.E.
O0011        1,000     Mano de obra en montaje                                         432,36 432,36
75MU01002z 150,000     Maquinaria en montaje                                           198,60 29.790,00
75EU01003x  150,000     Montaje equipos                                                 189,14 28.371,00
Suma la partida........................................................ 58.593,36
Costes indirectos........................... 6,00% 3.515,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 62.108,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO QUETZALES con NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS
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L06002       ud  Ordenador industrial                                            
Ordenador industrial Pentium II 400 BX con microprocesador
Pentium II de 400 MHz con 64 Mb y  disco duro de 4,2 Gb. con monitor en color
de 15 pulgadas, teclado ex pandido e impresora laser jet 6 L de HP o similar.
Resto de características según E.E.
O0011        6,000     Mano de obra en montaje                                         432,36 2.594,16
75MU01002z 10,000     Maquinaria en montaje                                           198,60 1.986,00
75EU01003x  5,000     Montaje equipos                                                 189,14 945,70
Suma la partida........................................................ 5.525,86
Costes indirectos........................... 6,00% 331,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 5.857,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES con
CUARENTA Y UN CENTAVOS
L06003       ud  Ingeniería y Sofware                                            
Ingeniería y  Softw are de los PLC S y  ordenador, puesta en marcha
de los autómatas.
O0011        5,000     Mano de obra en montaje                                         432,36 2.161,80
75MU01002z 150,000     Maquinaria en montaje                                           198,60 29.790,00
75EU01003x  150,000     Montaje equipos                                                 189,14 28.371,00
Suma la partida........................................................ 60.322,80
Costes indirectos........................... 6,00% 3.619,37
TOTAL PARTIDA .................................................... 63.942,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y DOS QUETZALES con
DIECISIETE CENTAVOS
E08006       ud  Planta de preparación                                           
Planta de preparación y  dosificación de polielectrolito en polv o
TOMAL o similar de las siguientes características: -Serv icio:
Acondicionamiento de fangos. -Dosificador de polv o de tornillo sinfín de
cuerpo doble para dosificación ex acta (Potencia: 0,25 kw ). -Tolv a de 100 l y
aspirador de polímero en polv o. -Cono de disolución con  tuberías de
humectación. -        Ey ector de recogida de mezcla y  env ío a depósito de
preparación. -Depósito de preparación y   homogeneización de 500 l de acero
inox idable. -Agitador de palas (Pot= 0,37 kw ). -Depósito de consumo de 300 l
en acero inox idable. -Bombas dosificadoras (1+1) de tornillo helicoidal y
desplazamiento positiv o (Pot= 0,75 kw ) con caudal máx imo de 1.000 l/hora.
-Acabados según stándard del  fabricante. -Resto de características según
E.T. 1.12.01.00 y  1.12.02.00.
O006         6,000 h.  Peon ordinario                                                  119,16 714,96
O002         6,000 h.  Oficial primera                                                 147,53 885,18
75MU01002  750,000 h   Maquinaria en montaje                                           226,97 170.227,50
75EU01003  10,000 h   Montaje equipos                                                 208,06 2.080,60
Suma la partida........................................................ 173.908,24
Costes indirectos........................... 6,00% 10.434,49
TOTAL PARTIDA .................................................... 184.342,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y DOS
QUETZALES con SETENTA Y TRES CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E08007       ud  Cinta transportadora                                            
Cinta transportadora de las siguientes características: -Serv icio:
deshidratación de fangos. -Posición de trabajo: horizontal. -Material a
transportar: fangos deshidratados. -Longitud entre ejes: 7,00 m. -Ancho de
banda: 500 mm. -Tipo de banda: lisa. -Accionamiento: motorreductor eléctrico
según E.T. 1.00.00.03. -Potencia: 1,5 CV. -Acoplamiento moto-reductor:
directo chav eta entre tambor/reductor. Accesorios: -Tolv a de carga (1).
-Chasis de acero inox idable. -Rascador de limpieza. Resto de características
según E.T. 1.09.03.00. Totalmente colocada e instalada.
O006         1,200 h.  Peon ordinario                                                  119,16 142,99
O002         1,200 h.  Oficial primera                                                 147,53 177,04
75MU01002  190,000 h   Maquinaria en montaje                                           226,97 43.124,30
75EU01003  10,000 h   Montaje equipos                                                 208,06 2.080,60
Suma la partida........................................................ 45.524,93
Costes indirectos........................... 6,00% 2.731,50
TOTAL PARTIDA .................................................... 48.256,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES
con CUARENTA Y TRES CENTAVOS
P0050        ud  Centrifugadora para deshidratación                              
Sin descomposición 35.233,22
Costes indirectos........................... 6,00% 2.113,99
TOTAL PARTIDA .................................................... 37.347,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE QUETZALES con
VEINTIUN CENTAVOS
14 ANEJO Nº18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CAPÍTULO 07 MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS                                     
SUBCAPÍTULO 006.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA TACÓN DE MURO                        
006.01.01    m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   
Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la ex ca-
v ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O0001        0,025 h.  Ay udante                                                        6,25 0,16
M0009        0,040 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 253,04 10,12
Suma la partida........................................................ 10,28
Costes indirectos........................... 6,00% 0,62
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ QUETZALES con NOVENTA CENTAVOS
006.01.02    m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.                                  
Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-
ra basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga y  un esponja-
miento del 10%.
M0007        0,040 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 11-13 t                             200,00 8,00
M0014        0,190 h.  Camión articulado 4x 4 20-25 TNS                                 1.001,28 190,24
Suma la partida........................................................ 198,24
Costes indirectos........................... 6,00% 11,89
TOTAL PARTIDA .................................................... 210,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIEZ QUETZALES con TRECE CENTAVOS
006.01.04    m3  RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.                             
Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <25 mm., en trasdós de muro de hormigón armado, de
espesor 1 m., compactado al 100 % del proctor normal con medios de compactación estáticos y  dinámicos, inclu-
so rasanteado, terminado.
O0004        0,050 h.  Superv isor                                                      31,25 1,56
O0001        0,100 h.  Ay udante                                                        6,25 0,63
P01AD200     2,000 t.  Árido rodado clasificado < 25 mm                                72,35 144,70
M07W010      40,000 t.  km transporte áridos                                            1,23 49,20
M0015        0,055 h.  Compactador de rodos autopropulsadpo 200-299 HP                 1.397,00 76,84
M0021        0,018 h   Retroex cav adora neumáticos 50 CV                                253,04 4,55
Suma la partida........................................................ 277,48
Costes indirectos........................... 6,00% 16,65
TOTAL PARTIDA .................................................... 294,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES con TRECE CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U05OE030     m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg                                    
Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor  VARIABLE., incluido suministro y
preparación de la superficie de apoy o, perfectamente rasanteada y  terminada.
O0004        0,050 h.  Superv isor                                                      31,25 1,56
O0001        0,150 h.  Ay udante                                                        6,25 0,94
M05EN040     0,150 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              537,07 80,56
P01AE030     1,600 t.  Escollera de 1000 kg                                            124,64 199,42
M07W011      80,000 t.  km transporte de piedra                                         1,51 120,80
Suma la partida........................................................ 403,28
Costes indirectos........................... 6,00% 24,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 427,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTISIETE QUETZALES con CUARENTA Y OCHO
CENTAVOS
SUBCAPÍTULO 006.02 ESTRUCTURA                                                      
006.02.01    m3  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central pa-
ra limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación.
O0001        0,600 h.  Ay udante                                                        6,25 3,75
P0001        1,150 m3  Hormigón 2500 psi elaborado en central                          1.021,16 1.174,33
Suma la partida........................................................ 1.178,08
Costes indirectos........................... 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.248,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO QUETZALES con SETENTA Y SEIS
CENTAVOS
006.02.03    m3  HORM. 4500 psi  ZAPATA V. GRÚA                                  
Hormigón en masa 4500 psi, consistencia plástica, Tmáx .30 mm., para ambiente húmedo. elaborado en central en
relleno de zapata y  tacón de cimentación, incluso v ertido con grúa, v ibrado y  colocado.
O0001        0,360 h.  Ay udante                                                        6,25 2,25
M11HV120     0,360 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        178,00 64,08
P01HA030     1,150 m3  Hormigón 4500 psi central                                       851,99 979,79
M0018        0,200 h   Grua telescopica montada en camión                              296,80 59,36
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
O0002        0,360 h.  Albañil                                                         8,33 3,00
Suma la partida........................................................ 1.108,52
Costes indirectos........................... 6,00% 66,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.175,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO QUETZALES con TRES CENTAVOS
15 ANEJO Nº18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
006.02.04    m2  ENCOFRADO EN MURO 1 CARA 3,00m.                                 
Encofrado y  desencofrado en muro de una cara v ista de 3,00 m. de altura, con paneles metálicos modulares de
2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  Según NTE.
O00          0,650 h.  Oficial 1ª encofrador                                           23,56 15,31
A05M210      3,714 d.  ALQ. M2 ENCOF. MURO ULMA (ORMA) 1 CARA h=2,70m.          8,88 32,98
P0003        0,082 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              16,17 1,33
P0006        0,040 kg  Puntas de acero con cabeza                                      10,46 0,42
O0004        0,650 h.  Superv isor                                                      31,25 20,31
M0018        0,660 h   Grua telescopica montada en camión                              296,80 195,89
Suma la partida........................................................ 266,24
Costes indirectos........................... 6,00% 15,97
TOTAL PARTIDA .................................................... 282,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS QUETZALES con VEINTIUN CENTAVOS
006.02.05    m3  HORMIGÓN 4500 psi  MURO V.BOMBA                                 
Hormigón en masa 4500 psi, consistencia plástica, Tmáx .30 mm., para ambiente húmedo, elaborado en central en
muros, incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.
O00          0,185 h.  Oficial 1ª encofrador                                           23,56 4,36
P01HA030     1,050 m3  Hormigón 4500 psi central                                       851,99 894,59
M11HV120     0,185 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        178,00 32,93
P01HB010     1,000 m3  Bomb.hgón. 41a55 m3, pluma <=32m                                132,30 132,30
P01HB130     0,020 km  Desplazamiento camión-bomba                                     16,46 0,33
O0004        0,185 h.  Superv isor                                                      31,25 5,78
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
P0090        52,250 kg  Acero corrugado B500                                            313,68 16.389,78
Suma la partida........................................................ 17.460,11
Costes indirectos........................... 6,00% 1.047,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 18.507,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTAS SIETE QUETZALES con SETENTA Y DOS
CENTAVOS
006.02.07    m.  DREN PVC ABOVEDADO D=250 mm  MURO H.A.                          
Tubería corrugada de PVC abov edada, ranurada, de diámetro 250 mm. en trasdós de muros de hormigón armado,
incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y  niv elación, terminado.
O0004        0,020 h.  Superv isor                                                      31,25 0,63
O0001        0,060 h.  Ay udante                                                        6,25 0,38
P0070        1,010 m.  T.dren.PVC corr.simpl.abov  SN2 D=250mm                          365,67 369,33
O0002        0,060 h.  Albañil                                                         8,33 0,50
M0019        0,060 h   Vibrador de concreto con motor eléctrico                        50,40 3,02
Suma la partida........................................................ 373,86
Costes indirectos........................... 6,00% 22,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 396,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS QUETZALES con VEINTINUEVE
CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U05LAG010    m2  LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A.                            
Lámina geotex til no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y  posterior calandrado,
con un gramaje de 115 gr/m2, colocada mediante fijación mecánica en trasdós de muros de hormigón masa, com-
pletamente terminado.
O0001        0,150 h.  Ay udante                                                        6,25 0,94
P06BG066     1,000 m2  Fieltro geotex til Danofelt PP-115                               11,44 11,44
Suma la partida........................................................ 12,38
Costes indirectos........................... 6,00% 0,74
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE QUETZALES con DOCE CENTAVOS
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y  separadores, terminado.
M02GE010     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                502,12 0,50
P0008        1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               313,68 326,23
O0001        0,003 h.  Ay udante                                                        6,25 0,02
O0002        0,003 h.  Albañil                                                         8,33 0,02
P0005        0,006 kg  Alambre de agarre                                               7,38 0,04
Suma la partida........................................................ 326,81
Costes indirectos........................... 6,00% 19,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 346,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS QUETZALES con CUARENTA Y DOS
CENTAVOS
16 ANEJO Nº18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES                                             
U13EH020     ud  LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  
Lav andula spp. (Lav anda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de
0,4x 0,4x 0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer riego.
O0012        0,020 h.  Oficial 1ª jardinería                                           8,33 0,17
O0013        0,040 h.  Peón jardinería                                                 6,25 0,25
P28EH020     1,000 ud  Lav andula spp. 30-50 cm. cont.                                  42,56 42,56
P28DA130     0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   6,15 0,62
P01DW050     0,016 m3  Agua                                                            1,00 0,02
Suma la partida........................................................ 43,62
Costes indirectos........................... 6,00% 2,62
TOTAL PARTIDA .................................................... 46,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS QUETZALES con VEINTICUATRO CENTAVOS
U01VT010     m2  TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                       
Tierra v egetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluy endo el suministro, carga, transporte, ex tendido,
compactación y  perfilado, terminado.
O0004        0,004 h.  Superv isor                                                      31,25 0,13
O0001        0,008 h.  Ay udante                                                        6,25 0,05
M0022        0,004 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           315,62 1,26
M0012        0,004 h.  Motoniv eladora de 130-144 HP                                    546,90 2,19
M07W080      4,000 t.  km transporte tierras en obra                                   4,26 17,04
Suma la partida........................................................ 20,67
Costes indirectos........................... 6,00% 1,24
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA QUETZALES con NOVENTA Y UN CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA: UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIORESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 09 URBANIZACION                                                    
U01RF030     m3  FIRME DE ZAHORRA CAMINO ARTIFICIAL                              
Firme compuesto por zahorra natural para el paso de v ehículos pesados, ex tendido, humectación y  compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, incluso transporte.
O0004        0,025 h.  Superv isor                                                      31,25 0,78
O0001        0,150 h.  Ay udante                                                        6,25 0,94
P01AF010     2,200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                46,34 101,95
M0004        0,025 h.  Camión cisterna 2000 GLS                                        89,60 2,24
M0015        0,200 h.  Compactador de rodos autopropulsadpo 200-299 HP                 1.397,00 279,40
M0021        0,025 h   Retroex cav adora neumáticos 50 CV                                253,04 6,33
Suma la partida........................................................ 391,64
Costes indirectos........................... 6,00% 23,50
TOTAL PARTIDA .................................................... 415,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS QUINCE QUETZALES con CATORCE CENTAVOS
17 ANEJO Nº18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CAPÍTULO 10 VARIOS                                                          
U07DPD540    ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,50m.                                 
Rastrillo, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.
O0002        0,250 h.  Albañil                                                         8,33 2,08
P02DL040     1,000 ud  Rastrillo a.inox . 0,50m.                                        721,10 721,10
Suma la partida........................................................ 723,18
Costes indirectos........................... 6,00% 43,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 766,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SESENTA Y SEIS QUETZALES con CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS
U07DPD440    ud  CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,50m.                                
Cesta de recogida, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.
O0002        0,700 h.  Albañil                                                         8,33 5,83
P02DK040     1,000 ud  Cesta de recogida a.inox . 0,50m.                                1.442,01 1.442,01
Suma la partida........................................................ 1.447,84
Costes indirectos........................... 6,00% 86,87
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.534,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO QUETZALES con SETENTA Y UN
CENTAVOS
NNN          ud  FLOTADOR DE SEGURIDAD                                           
Sin descomposición 189,14
Costes indirectos........................... 6,00% 11,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 200,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS QUETZALES con CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
 PROYECTO FIN DE CARRERA:  UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)     ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR    




                                                            
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN    IMPORTE %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 
                                                                                                                                                                                                                                                            






01 ACTUACIONES PREVIAS ...................................................................................................................... 22.219,70 0,07 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................... 2.174.806,62 6,86 
03 CIMENTACIONES .................................................................................................................................. 917.924,77 2,90 
04 ESTRUCTURA: LÍNEA DE AGUAS ......................................................................................................... 18.815.453,77 59,39 
05 ESTRUCTURA: LIÍNEA DE FANGOS. ESPESADOR DE GRAVEDAD ..................................................... 1.309.527,51 4,13 
06 INSTALACIONES.................................................................................................................................... 1.279.899,86 4,04 
07 MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS .................................................................................................... 6.952.457,10 21,95 
08 MEDIDAS AMBIENTALES ...................................................................................................................... 169.093,20 0,53 
09 URBANIZACION ..................................................................................................................................... 29.890,08 0,09 
10 VARIOS .................................................................................................................................................. 10.007,08 0,03 
  _________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 31.681.279,69 
 5,00 % Gastos generales ....................  1.584.063,98 
  ___________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.584.063,98 
 12,00 % I.V.A. .................................................................. 3.991.841,24 
  ____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 37.257.184,91 
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHEN-  
TA Y CUATRO  QUETZALES con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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   PROYECTO FIN DE CARRERA: 
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INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
El país se localiza en el área de convergencia de tres placas tectónicas. La frecuencia de sismos 
dañinos es, históricamente, relativamente alta, sobre todo si se toma en cuenta la pequeña 
extensión territorial del país que es poco más de 100.000 km2. Los sismos pueden provenir de 
numerosas fallas geológicas. Las fuentes sismogénicas se agrupan en tres familias: La llamada zona 
de fallas transcurrencia que atraviesa la franja central del país de Izabal a Huehuetenango; genera 
devastadores sismos superficiales entre los cuales se cuentan los terremotos de 1976 y 1816, 
También está la llamada zona de ibducción, debajo de la costa sur del país que genera 
constantemente sismos de magnitud pequeña e intermedia a cierta profundidad bajo la superficie; 
ocasionalmente genera sismos de gran magnitud, relativamente profundos, que pueden afectar 
áreas de miles de kilómetros cuadrados entre los que se cuentan los terremotos de 1773 y 1902  Por 
último están los sismos locales que se originan en la altamente fallada corteza continental sobre la 
zona de subducción y entre la zona de transcurrencia; estos sismos superficiales, aunque de límitada 
extensión, suelen ser muy intensos y destructores, ocurriendo en sitios muchas veces inesperados; 
el país tiene una larga lista de este tipo de eventos entre los que se cuentan los terremotos de 
Guatemala de 1976 y San Salvador en 1985. 
 
PELIGROS SISMICOS  
En Guatemala hay numerosos peligros sísmicos aparte de la vibración del suelo. A 
continuación se describen los más significativos  
El peligro  más común y generalizado:  
1. derrumbes de laderas de cerros y barrancas 
Los derrumbes de las empinadas laderas que el suelo guatemalteco permite son el problema sísmico  
más característico del país. Casi todos los valles y quebradas del altiplano guatemalteco están 
rellenos de cenizas y arenas volcánicas geológicamente recientes. Estos depósitos pueden tener 
decenas y aún centenas de metros de espesor. Suelen ser densos y firmes pero son fácilmente 
erosionabJes por Jo que las corrien~es de agua excavan profundos barrancos en ellos. Las paredes 
de estos barrancos tienen pendientes muy pronunciadas porque las particulares características de la 
ceniza volcánica, en algunos las paredes están cortadas a tajo con acantilados que pueden exceder 
el centenar de metros de altura.  
2. Una estabilidad engañosa: 
 Las laderas suelen ser muy estables bajo condiciones de carga gravitacional por trabazón 
mecánica de las minúsculas e irregulares partículas de ceniza; sin embargo, sujetas a la vibración de 
un sismo intenso, las laderas se "descascaran" o bien se desprenden enormes bloques a lo largo de 
fisuras previamente existentes en las masas de ceniza. En zonas densamente urbanizadas la 
aparente estabilidad de estas laderas de barrancos invita a su aprovechamiento hasta el borde 
mismo, incluso para edificación pesada y más frecuentemente para vivienda. El uso indiscriminado 
de estos bordes de laderas es un peligro latente. En la Ciudad de Guatemala, el problema se 
complica al considerar la presión social para utilizar todo el terreno urbanizable disponible, especial-
mente por los grupos sociales de menor ingreso y por grupos de ingresos marginales que edifican 
barriadas hasta en las laderas mismas cuando la inclinación lo permite.  
 
 
3. Amenazas  adicionales:  
El peligro sísmico se magnifica para los desarrollos urbanos que se localizan sobre penínsulas
 
, 
camellones, espinazos y cuchillas de terreno rodeadas de barrancos por dos y tres lados, la vibración 
sísmica suele magnificarse en estas esbeltas masas no confinadas de suelo incrementando 
notoriamente, tanto el riesgo de derrumbe, como de daño a las edificaciones construidas sobre los 
camellones.  
La medida para mitigar el peligro de derrumbes es por tanto  evitar habitar cerca del borde del 
talud, cerca del pie, y sobre el talud. A pesar de la experiencia de 1976 constantemente se ocupan 
más y más bordes de laderas por presiones territoriales, presiones sociales, o por el valor escénico. 
No hay regulaciones municipales 
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4. Ruptura y fisuración de terreno  
Ruptura activa: Muchos de los valles más densamente urbanizados de Guatemala contienen 
fallas superficiales geológicamente activas. En el caso que una de estas fallas sufra una ruptura -
que, incidentalmente, es lo que produce o genera un sismo -se produce un dislocamiento del 
terreno que causa enormes daños a las estructuras construidas en las proximidades. Esto 
ocurrió durante el terremoto de 1976 a lo largo del valle del Motagu,. en localidades de 
Chimaltenango y en el occidente de la Ciudad de Guatemala.  
Ruptura pasiva: Agravando la condición anterior, como los suelos de los valles son de ceniza 
volcánica, también ocurren fisuras o agrietamientos en franjas de terreno de varios kilómetros 
de ancho a lo largo de la zonas donde ocurren rupturas activas Típicamente ocurre una 
concentración de daño en las estructuras a las que cupo en suerte estar edificadas sobre alguna 
de estas grietas. El problema es complicado debido a la naturaleza pasiva de estas fisuras; su 
localización no es siempre recurrente y son dificiles o imposibles de identificar previamente en 
los depósitos de suelo  
 Medidas para mitigar el peligro de ruptura o fisuración: evitar las zonas de riesgo. Hay dos 
factores que virtualmente imposibilitan este tipo de solución. Primero, la identificación y 
delimitación de la zona de peligro, sobre todo en lo referente a la zona de fisuración pasiva que 
no tiene límites definidos, segundo, la extensión territorial que suelen tener las zonas 
propensas. Por ejemplo, en un valle tan plagado de fallas geológicas como el Valle de 
Guatemala, no se encuentran zonas realmente libres de este peligro. 
5. Licuación y/o asentamiento de suelos saturados sin cohesión  
Al ocurrir un sismo de gran magnitud, ciertos suelos a lo largo de las costas y esteros de 
Guatemala tienen el potencial de licuarse momentáneamente. En otras palabras se transforman 
en arenas movedizas mientras dura el sismo. La misma situación se aplica a las riberas de 
numerosos lagos y de grandes ríos. El fenómeno puede ocurrir cuando existen depósitos 
aluviales recientes de arenas no cohesivas debajo del nivel de agua freática. Las edificaciones y 
la infraestructura que se hallen en una zona que se licúa durante el sismo sufren asentamientos 
usualmente irrecuperables e irreparables al sumergirse en el suelo líquido y quedan 
posteriormente atrapadas entre la masa nuevamente sólida de suelo. Un fenómeno afín ocurre 
cuando se licúa un estrato inferior del subsuelo y los estratos superiores y las edificaciones 
construidas sobre ellos quedan permanente y caóticamente asentadas.  
 
 Protección contra licuación: Hay algunos métodos de aplicación limitada a áreas localizadas. 
Sobre áreas extensas la mejor protección está en la identificación de las zonas.  
 
6. maremotos y "seicbes"  
Ocasionalmente sismos submarinos generados en la zona de subducción desplazan suficiente 
cantidad de agua como para producir dos o tres gigantescas olas que con intervalos de minutos 
invaden sucesivamente segmentos de costa de unos cuantos kilómetros de largo. El fenómeno 
se llama maremoto (o "tsunami"). Los efectos suelen ser devastadores sobre el tramo de costa 
afectado.  
Si un sismo produce este tipo de olas en un lago, el fenómeno se llama "seiche"S. Las masas 
de agua dulce que en Guatemala podrían ser propensas incluyen el lago de Izabal y tal vez el de 
Atitlán.  
La identificación de zonas propensas a estos peligros de origen sísmico no parece haber sido 





NOTA: Los estudios de sismicidad existentes realizados son normativas de obligado cumplimiento 
por lo que cada ingeniero se hace cargo de sus propios criterios de diseño, de ahí la disparidad de 
coeficientes utilizados en el cálculo estructural teniendo en cuenta la sismicidad. 
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 El riesgo sismico viene en aumento: Muchos de los grandes eventos como los de la Costa Sur en 
1942 y 1862 serían hoy en día más dañinos de lo que pudieron ser en su época por el aumento de 
población y de instalaciones industriales en la zona en que ocurrieron; esto ilustra con claridad que, 
si bien la amenaza sísmica (o sea la tasa de ocurrencia de sismos) puede considerarse constante a lo 
largo de nuestra historia, el riesgo sísmico ciertamente viene en aumento al extenderse la población 
y aumentar el número de personas e infraestructura expuestas a los sismos Este es ciertamente un 
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Con el presente proyecto, se pretende mejorar la calidad de vida de la población del 
Municipio de Jocotenango, puesto que en la actualidad no hay ninguna infraestructura de este tipo 
en el lugar, con lo que se produce el vertido al cauce del Río Guacalate de las aguas fecales, sin 
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CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, normas, 
prescripciones y especificaciones, que además de lo indicado en la Memoria, Planos y Presupuesto, 
definen todos los requisitos de las obras definidas en el proyecto “ESTACIÓN DEPURADORA DE 
AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 
(GUATEMALA)”. 
 
Dichos documentos contienen además de la descripción general y localización de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono 
de las unidades de obra y son, por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en todo momento 
el Contratista. 
 
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las prescripciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas serán de aplicación a las obras 
definidas en el proyecto “ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE 
JOCOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ (GUATEMALA)”.  
 
ARTÍCULO 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Para una descripción más exhaustiva acudir a la Memoria del citado Proyecto. 
 
El presente Proyecto comprende el cálculo, diseño y proyección de una serie de obras cuyo 
objetivo es actuar ante un problema real de falta de infraestructura hidráulica de saneamiento en el 
municipio de Jocotenango, en el Departamento de Sacatepéquez (Guatemala). Dichas obras se 
describen someramente a continuación: 
 
Estación Depuradora de Aguas Residuales 
 
Las obras de la E.D.A.R tendrán lugar en una  parcela  cedida por los propietarios de la finca 
privada “La Azotea” a la municipalidad de Jocotenango, situada en los terrenos colindantes al Río 
Guacalate. 
 
Las obras consistirán en el despeje y desbroce del terreno en toda la extensión necesaria para 
la ubicación de las instalaciones de la E.D.A.R., relleno y explanación de la zona con tierras 
adecuadas, según lo especificado en los planos correspondientes, la urbanización de la parcela, 
incluyendo los caminos interiores, trabajos de jardinería y redes de electricidad y de alumbrado, y la 
construcción de las instalaciones necesarias para el funcionamiento del sistema de depuración 
proyectado, cuyos principales elementos serán: 
 
 Canal de entrada. 
 Canal de desbaste de gruesos y finos.  
 Dos desarenadores  para la eliminación de partículas sólidas arenosas, antes de su paso a tratamiento 
primario.  
 Decantación primaria compuesta por un decantador circular con brazo barredera  y dotado de 
rasquetas de fondo y de superficie. 
 Caseta con dos bombas de eje vertical para la impulsión de fangos hasta el Espesador de fangos por 
gravedad 
 Espesador de fangos por gravedad. 
 Edificio de tratamiento de deshidratación de fangos, donde se ubicará la máquina centrífuga para 
filtrado de fangos. 
 Edificio de oficinas y control de procesos. 
 
Además de todas las obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de cada 
uno de los elementos antes citados, incluyendo tuberías de conexión, arquetas, galería de servicio y 
demás elementos constructivos necesarios para la realización del proyecto aparezcan o no reflejados 
en la memoria o planos de aquel. 
 
ARTÍCULO 4. PLANOS 
 
Las obras quedan descritas en los planos del proyecto a efectos de mediciones y valoraciones 
pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecución en obra o en taller. 
 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 
suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 5. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 
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Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración 




Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de 
Contratación, en adelante RGC y en la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 





Los datos sobre sondeos, condiciones locales, estudios de maquinaria, de justificación de 
precios y, en general, todos los que se incluyen en la Memoria, son documentos informativos. Dichos 
documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone 
que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministra; y, en consecuencia, deben 
aceptarse tan solo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios. 
 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la 
ejecución de las obras. 
 
ARTÍCULO 6. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado, "PCAG", aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que amplía 
el Real Decreto 3.854/70, de 31 de Diciembre, en el Reglamento General de Contratación, "RGC", y 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas aprobado por el 
Real Decreto Legislativo de 2/2000 de 16 de Junio, que sustituye a la Ley 13/1995 de 18 de Mayo. 
 
ARTÍCULO 7. FUNCIONES DEL DIRECTOR 
 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
 
 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 
 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 
 Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su decisión. 
 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones 
de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 
Contrato. 
 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del 
Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 
 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, 
los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 
afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados 
con las mismas. 
 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner 
a su disposición el personal y material de la obra. 
 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato. 
 Participar en la recepción de la obra y redactar la liquidación de la misma, conforme a las normas 
legales establecidas. 
 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
 
ARTÍCULO 8. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. 
 
El Delegado del Contratista para esta obra será técnico titulado con las atribuciones necesarias. 
Tendrá en obra permanentemente un encargado general con categoría al menos de Auxiliar Técnico, 
además del restante personal auxiliar. 
 
ARTÍCULO 9. OFICINA PARA LA DIRECCIÓN EN EL LUGAR DE LAS OBRAS 
 
El Contratista facilitará a la Dirección, considerándose incluidos los gastos en los precios y 
presupuesto, una oficina, debidamente acondicionada a juicio de aquélla, con 30 m2 en dos  
despachos dotados de teléfono, enseres y útiles de trabajo, hasta la recepción de las obras. 
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ARTÍCULO 10. ORDENES AL CONTRATISTA 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG. 
 
Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida 
urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De darse la  excepción antes 
expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con  análoga urgencia. 
 
ARTÍCULO 11. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG. 
 
ARTÍCULO 12. PLIEGOS, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES 
 
Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter 
general, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se 





 Acuerdo Gubernativo nº 236-2006 “Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales 
y la disposición de Lodos” 
 Instituto de Fomento Municipal (INFOM). Guía para el diseño de abastecimientos de agua potable a 
zonas rurales. Guatemala: 1997. 66 pp. 
 Instituto de Fomento Municipal (INFOM). Normas generales para diseños de alcantarillados. 
Guatemala. 2001 
 Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Decreto Nº 68-86. El Congreso de la 
República de Guatemala. 
 Ley de parcelamientos urbanos de Guatemala. Decreto Nº 1427. El Congreso de la República de 
Guatemala 
 Norma ASTM D 3034: tuberías PVC para alcantarillado sanitario”. (Guatemala)(1): 2000 
 INSIVUMEH. Mapas de duración-intensidad-frecuencia de precipitación para la República de 
Guatemala. 
 Reglamento para regular las descargas y reuso de aguas residuales. Acuerdo Gubernativo Nº 13 
(2003). 
 Normas estructurales de diseño recomendadas para la República de Guatemala. AGIES NR-7: 2000. 
 Especificaciones técnicas para diseño de carreteras Dirección General de Caminos, Ministerio de 
Comunicaciones y Obras Públicas, República de Guatemala. Departamento técnico de ingeniería, 
Guatemala. 
 Reglamento de la Calidad de las Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores. Acuerdo 
Gubernativo Nº 13 (2003). Manuscrito Inédito. Palacio Nacional. Guatemala. 
 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. CEPIS (2004). Manuscrito 
Inédito. Organización Panamericana de la Salud.  
 Depuración y Reutilización de Aguas Grises. Ecoaigua (1999). Manuscrito Inédito. 
 Bioconstrucción. Gestión del Agua. Fundación Tierra (1994). Manuscrito Inédito. Protectorado del 
Ministerio de Educación Cultura. Barcelona 
 El Reuso del Agua y sus Implicaciones. García Orozco, Jorge (1982). Manuscrito Inédito. Vanderbilt 
University. Estados Unidos. 
 Instituto de Fomento Municipal (IMFOM). Especificaciones Generales de Construcción. Bases de 
Licitación de Obras. Manuscrito Inédito. Instituto de Fomento Municipal (1ra. Edición). Guatemala 
(2000) 
 Procesos y Normas de Construcción y Dimensionamiento. Fosa Séptica. Manuscrito Inédito. Registro 
Mercantil de Madrid. España. Edita: Intertramp, S.L (2002).   
 Diseño de Abastecimientos Rurales de Agua Potable. Mayorga, R. (1999).  Manuscrito Inédito. 
Universidad San Carlos de Guatemala. 
 Abastecimiento de Agua y Alcantarillado. Ingeniería Ambiental. McGhee, T. (1999). (6ta. 
Edición). Colombia. 
 Ingeniería Sanitaria. Agua Residual Municipal. Metcalf, A. y Eddy, J. (1991). En red).  
 Guía para el Manejo de Excretas y Aguas Residuales Municipales. Salazar, D. (2003). 





 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por 
Real Decreto 3.854/70, de 31 de Diciembre. En este pliego PCAG. 
 Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
Octubre. En este pliego RGC. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 Ley de Aguas 29/1985 de 2 de Agosto. Modificada en 1999. 
 Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril. 
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 Reglamento de la Administración Pública del Agua de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real 
Decreto 927/1988. 
 RD 140/2003 de 7 de Febrero. Por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de 
consumo humano (BOE, 21 de Febrero de 2003). 
 Directiva Europea 80/68/CEE de 17 de Diciembre de 1979. Protección de aguas subterráneas. 
 Directiva Europea 91/271/CEE. Tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-97, aprobada por Real Decreto 776/1997. De 30 de 
mayo, en adelante, RC-97. 
 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, aprobado por Orden 
 Ministerial de 5 de Mayo de 1972. En adelante EHPRE 72. 
 NBE-AE/88. Acciones en la Edificación. 
 NBE-EA/95. Estructuras de acero en edificación. 
 Norma UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, que afecten a los 
materiales y obras del presente proyecto. 
 Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (MOPT) 
 OM de 14 de Marzo de 1960, y OC n1 67 de la Dirección General de Carreteras sobre señalización de 
las obras. 
 Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones 
complementarias. 
 Real Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
En adelante, normas MT. 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas. BOE 24 Julio. 
 Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. BOE 29 Marzo. 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 30 Diciembre. 
 EHE 08, Instrucción de Hormigón Estructural. 
 CTE Código Técnico de la Edificación. 
- Exigencia Básica de seguridad estructural (SE) 
- Exigencias Básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 
- Exigencias Básicas de ahorro de energía (HE) 
- Exigencias Básicas de protección frente al ruido (HR) 
 Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
 Pliego de Prescripciones Generales para Obras de Carreteras PG-3/75, y sus modificaciones. 
 Normas para la instalación de subestaciones y centros de transformación. 




 Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de 
marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 20 Octubre. 
 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por el que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DOCEL 22 
Diciembre. 
 Directiva Europea 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 
 
En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes 
Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los 
planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 
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CAPÍTULO II. CONDICIONES A SATISFACER POR LOS MATERIALES 
 
ARTÍCULO 13. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no este Pliego, reunirán las 
condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; y la aceptación por la 
Dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento de 
estas Prescripciones. 
 
Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los 
artículos de este Pliego, queda a iniciativa del Contratista la elección del punto de origen de los 
materiales, cumpliendo las siguientes normas: 
 
 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los términos y forma 
que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue. 
 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la Supervisión de la Dirección de Obra o 
Técnico en quien delegue. 
 Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios que designe la Dirección de Obra y de acuerdo 
con sus instrucciones. 
 En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para realizar los 
ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en su defecto al 
Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de los 
resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho Laboratorio. 
 La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la calidad de 
los materiales deteriorables. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, 
entregue al laboratorio designado por la Dirección la cantidad suficiente de materiales para ser 
ensayados; y éste lo hará con la antelación necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto 
pudieran producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista. 
 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en 
ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que 
no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su costa 
los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen. 
 Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 
responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no sean 
recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente la Dirección de la Obra puede 
mandar retirar aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten defectos no observados en 
los reconocimientos. 
 Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la Obra por cuenta y riesgo del 
Contratista. 
 
ARTÍCULO 14. CANTERAS Y YACIMIENTOS 
 
Es de responsabilidad del Contratista, la elección de canteras para la obtención de los 
materiales necesarios para la ejecución de las obras (todo uno, escolleras, rellenos, áridos para 
hormigones, etc.). 
 
No obstante deberán tenerse en consideración los siguientes puntos: 
 
 En ningún caso se considerará que la cantera o su explotación forma parte de la obra. 
 El Contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnización por 
ocupación temporal de los mismos, cánones, etc., los cuales estarán incluidos en el precio unitario de 
las unidades afectadas. 
 En cualquier caso es de total responsabilidad del Contratista la elección y explotación de canteras, 
tanto en lo relativo a la calidad de materiales como al volumen explotable de los mismos. El 
Contratista es responsable de conseguir ante las autoridades oportunas todos los permisos y licencias 
que sean precisos para la explotación de las canteras. 
 Todos los gastos derivados de estos conceptos se considerarán incluidos en los precios. 
 Los accesos a canteras, así como los enlaces entre éstas y la obra correrán a cargo del Contratista, y 
no deberán interferir con otras obras que se estén realizando en el área. 
 Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, los daños que 
pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y depósito de los 
materiales. El Contratista se hará cargo de las señales y marcas que coloque siendo responsable de su 
vigilancia y conservación. 
 
ARTÍCULO 15. MATERIAL DE RELLENOS 
 
Relleno de aportación 
 
Todo el material definido como "relleno general" en el presente proyecto, podrá ser o bien 
"todo uno" de cantera (relleno de aportación) o bien productos procedentes de excavaciones, si 
existe disponibilidad de estos últimos y a juicio de la Dirección de la Obra tienen la calidad suficiente, 
en cuyo caso se le denominará relleno de aportación. 
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En todos los casos este material deberá ser arenoso o granular, no admitiéndose fangos o 
arcillas, por lo cual deberá cumplir: 
 
a) La cantidad que pase por el tamiz 200 será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en 
peso. 
b) El peso específico aparente seco del relleno resultante estará comprendido entre uno con 
seis y uno con ocho toneladas por metro cúbico (1,6 a 1,8 t/m3). 
c) El ángulo de rozamiento interno será superior a treinta y cinco grados sexagesimales (35º), 
tanto seco como saturado. 
d) El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%) en peso. 
e) El tamaño máximo de árido será menor de 15 cm. 
 
Relleno seleccionado y compactado 
 
Todo el material procederá de machaqueo de piedra de cantera y estará constituido por 
elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, 
arcilla u otras materias extrañas. 
 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a (35). 
 
El relleno se hará por tongadas, compactándose cada una de ellas hasta el 95% del ensayo 
Próctor Modificado, y un módulo de deformación de cien megapascales (100 MPa) en el primer ciclo 
de ensayo de placa de carga según norma NLT. 
 
Las pérdidas de árido, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico en 
cinco (5) ciclos, serán inferiores al diez por ciento (10%) o al quince por ciento (15%) en peso, 
respectivamente. 
 
Una vez apisonada la última capa se cerrará con una capa de regularización, utilizando para 
ello un material de recebo constituido por arena natural, suelo seleccionado o detritus de 
machaqueo. La totalidad del recebo pasará por el tamiz 3/8". 
 
ARTÍCULO 16. MATERIAL A EMPLEAR EN BASES GRANULARES 
 
Los materiales a emplear en bases granulares serán áridos procedentes de yacimientos 
naturales o de machaqueo, exentos de arcillas, margas y otras materias extrañas y cumplirán las 
prescripciones impuestas en el artículo 501 de PG-3. 
 
Su curva granulométrica estará comprendida dentro de uno de los husos reseñados en el 
cuadro 501.1 del PG-3, previa aprobación del Director de Obra. El material será no plástico, su 
equivalente de arena será superior a treinta (30) y el coeficiente de desgaste, medido por el ensayo 
de Los Ángeles, será inferior a treinta y cinco (35). 
 
ARTÍCULO 17. MATERIAL A EMPLEAR EN SUBBASES GRANULARES 
 
Los materiales a emplear en subbases granulares serán áridos procedentes de yacimientos 
naturales o de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, exentos de arcillas, 
margas y otras materias extrañas. 
 
Cumplirán las prescripciones impuestas por el artículo 500 del PG-3. Su curva granulométrica 
estará comprendida dentro de los límites indicados para los husos S1, S2 ó S3, en el cuadro 500.1 del 
PG-3, previa aprobación del Director de Obra. El material será no plástico y su equivalente de arena 
será superior a treinta (30). 
 
ARTÍCULO 18. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS DE ZANJAS 
 
Se definen como tales aquellos que reúnen las características indicadas en el PG-4/88 para 
suelos tolerables. 
 
ARTÍCULO 19. MATERIAL GRANULAR PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS 
 
Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del 
fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña". 
 
Se define como material para recubrimiento o protección de tuberías el que se coloca 
envolviendo al tubo hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquél. 
 
El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá en una arena 
químicamente estable y cuya granulometría cumpla el huso siguiente: 
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Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más de 0,3 por 
ciento de sulfato expresado como trióxido de azufre. 
 




Procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso 
el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%) en 
peso de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas, debiendo quedar retenido en su 
totalidad en el tamiz 2,5 UNE. 
 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a veinticinco 
(25). El coeficiente de pulido acelerado será como mínimo, de cuarenta y cinco centésimas (0,45) en 
capa de rodadura. 
 
La adhesividad se considerará suficiente cuando la pérdida de resistencia de la mezcla, en el 




Será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural, sin que la 
proporción de esta última supere el treinta por ciento (30%) de la mezcla. Se compondrá de 
elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo,  suciedad, 
arcilla y otras materias extrañas, debiendo en su totalidad pasar por el tamiz 2,5 UNE y quedar 
retenido en el tamiz 0,080 UNE. 
 
El árido fino procedente del machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste 
de Los Ángeles será inferior a veinticinco (25). 
 
La adhesividad se considerará suficiente cuando la pérdida de la resistencia de la mezcla, en el 




El filler procederá del machaqueo de áridos calizos o será de aportación como producto 
comercial o especialmente preparado para este fin. 
 
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites fijados en el artículo 
542.2.2.3 del PG-3. La totalidad del material pasará por el tamiz  0,080 UNE. 
 
La densidad aparente estará comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por 
centímetro cúbico (0,5 y 0,8 gr/cm3) y el coeficiente de emulsibilidad será inferior a seis décimas 
(0,6). 
 
ARTÍCULO 21. AGUA 
 
El agua a usar en cualquier parte de la obra cumplirá lo establecido en el Artículo 27 de la EHE 
y el 280 del PG-3.  
 
Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos 
de cristalización en los hormigones, las limitaciones relativas a las sustancias disueltas podrá hacerse 
aún más severa a juicio de la Dirección, especialmente en los casos y zonas en que no sean 
admisibles las eflorescencias. 
 
En todo caso se prohíbe el uso de agua de mar, incluso para el curado del hormigón. 
 
ARTÍCULO 22. ÁRIDOS PARA HORMIGONES 
 
Los áridos para hormigones tanto finos, arenas ó gruesos cumplirán lo establecido por el 
artículo 28 y comentarios al mismo de la EHE y del 610 del PG-3. 
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Se comprobarán las pérdidas de peso al ensayo de cinco ciclos UNE 7136, con las limitaciones 
indicadas en el artículo 28 de la EHE.  
 
Se prohíbe el empleo de arena de playas o ríos afectados por las mareas. 
 
A la vista de los áridos disponibles, la Dirección de las Obras podrá ordenar la clasificación 
hasta cuatro (4) tamaños escalonados, disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que 
estime oportunas sin que por ello hayan de modificarse los precios de los hormigones señalados en 
el Cuadro de Precios. 
 





ARTÍCULO 23. CEMENTO 
 
Todos los cementos cumplirán las especificaciones señaladas en el RC-97 y satisfarán las 
condiciones exigidas a los morteros y hormigones en los correspondientes apartados. 
 
En particular y salvo justificación especial por parte del Contratista y aceptable por la Dirección 
podrán utilizarse cementos de los siguientes tipos: CEM II/AS, CEM II/BS, CEM III/B ó CEM IV/A, ó el 
resto de los especificados en la tabla 12 de la RC-97. 
 
Cumplirán además en cuanto a su control lo especificado en el artículo 81.1 de la EHE. 
 
Asimismo cumplirán, los requisitos fijados en el "Código de la buena práctica para hormigón 
resistente a sulfatos" del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 
 
ARTÍCULO 24. ADITIVOS 
 
Podrá autorizarse el empleo de aditivos, siempre que se justifique mediante los oportunos 
ensayos que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado, sin 
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para las 
armaduras. 
 
En todo caso, el Contratista propondrá por escrito al Director de la Obra el aditivo que piensa 
utilizar, indicando nombre del fabricante, tipo, características y resultados que espera obtener.  
 
La autorización para su utilización será facultativa de la Dirección, pero dicha conformidad en 
ningún caso dará derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por dicho concepto, ni le eximirá 
de responsabilidad por defectos o fallos observados con posterioridad a su uso, por lo que será de su 
exclusiva cuenta y riesgo la corrección de los defectos o en su caso la demolición, eliminación y 
reposición de la parte de obra afectada en forma inapelable. 
Se estará además, a lo dispuesto en los apartados doscientos ochenta y uno (281), doscientos 
ochenta y dos (282), doscientos ochenta y tres (283) y doscientos ochenta y cuatro (284), del PG-3. 
 
ARTÍCULO 25. HORMIGONES Y MORTEROS 
 
Para cuando se refiere a morteros, hormigones, sus materiales, manipulación, ensayos, etc., 
regirá en su plenitud la Instrucción EHE. 
 
Para controlar la consistencia y establecer la dosificación, el Contratista deberá realizar 
ensayos previos de laboratorio de acuerdo con lo especificado en los artículos 83 y 86 de la EHE. 
 
El nivel de control vendrá regulado por el artículo 88 de la EHE. 
 
Los morteros cumplirán lo establecido en el PG-3, artículo seiscientos once (611).  
 
La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las características 
prescritas, podrá ser exigida en cualquier momento por la Dirección de Obra y serán estos 
obligatoriamente llevados a cabo tal y como queda descrito o a petición de dicha Dirección. 
 
Siempre se exigirán del Contratista los correspondientes certificados oficiales, que garanticen 
el cumplimiento de las prescripciones establecidas en este artículo. 
 
ARTÍCULO 26. ACEROS PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN 
 
Todos los aceros de armaduras serán corrugados y cumplirán lo establecido en el artículo (31) 
de la EHE y los comentarios a dicho artículo. 
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Sus diámetros y calidades vienen expresadas en los planos, entendiéndose que cuando se 
omita esta última es del tipo B-500-S. 
 
El nivel de control de calidad se considerará normal y a los efectos se cumplirá lo especificado 
en el artículo (90) de la EHE. 
 
ARTÍCULO 27. JUNTAS 
 
Definición y clasificación 
 
Atendiendo a su uso se distinguen diferentes juntas con características y especificaciones 
concretas. 
 
a) Cintas elásticas para impermeabilización de juntas 
 
El material de las bandas elásticas de impermeabilización será de cloruro de polivinilo, salvo 
que por las condiciones especiales de la obra se exija, en Proyecto o por parte de la Dirección de 
Obra, la utilización de bandas de elastómero. En este caso, dichas juntas deberán cumplir las 
especificaciones de la Norma DIN 7865. 
 
b) Juntas de calzada 
 
Las juntas de material elástico policloropreno (neopreno), procederán de un fabricante 




a. Cintas elásticas para impermeabilización de juntas 
 
Las bandas de cloruro de polivinilo tendrán la anchura indicada en los planos e irán provistas 
de un orificio en su parte central formando el lóbulo extensible, siempre que se trate de juntas de 
dilatación. Las condiciones que deben cumplir son: 
 
 La dureza Shore será de setenta (70). 
 La resistencia a la rotura a tracción será como mínimo igual a ciento veinte kilopondios por 
centímetro cuadrado (120 kp/cm2). 
 El alargamiento mínimo en rotura será de doscientos cincuenta por ciento (250%). 
 La banda deberá resistir una temperatura de doscientos grados centígrados (200ºC) durante cuatro 
horas sin que varíen sus características anteriores y sin que de muestras de agrietamiento. 
 La unión de las bandas se hará por soldadura. 
 




El material elástico policloropreno (neopreno), constituyente de los perfiles de la junta, 
cumplirá las condiciones siguientes: 
 
 Deberán presentar una buena resistencia a la acción de grasas, intemperie, ozono atmosférico y a las 
temperaturas extremas a que haya de estar sometido. 
 La dureza, medida en grados Shore A, estará comprendida entre cincuenta y ocho grados y sesenta y 
ocho grados (58º y 68º), según la Norma DIN 33.505. 
 La resistencia mínima a rotura por tracción (DIN 53.504) será de ciento diez kilogramos por 
centímetro cuadrado (110 kg/cm2). 
 El alargamiento de rotura en tanto por ciento (DIN 53.504) será de trescientos cincuenta por ciento 
(350%) como mínimo. 
 En la prueba de envejecimiento por calor (DIN 53.508) después de setenta (70) horas a cien grados 
centígrados (100ºC), las variaciones sufridas en las características deben estar limitadas por los 
siguientes valores: 
- Dureza ± 5º Shore A 
- Resistencia a tracción ± 20% 
 En la prueba de envejecimiento mediante la exposición al ozono (DIN 53.509) con la probeta 
sometida a un alargamiento de veinte por ciento (20%), durante veinticuatro horas (24 h) a una 
temperatura de veinticinco grados centígrados (25ºC), no deben aparecer grietas visibles a simple 
vista. 
 Según la Norma DIN 53.517. la deformación permanente por compresión durante veintidós horas (22 
h) a setenta grados centígrados (70ºC), será como máximo, de veinticinco por ciento (25%). 
 En la prueba de comportamiento en aceite durante ciento sesenta y ocho horas (168 h) a veinticinco 
grados centígrados (25ºC), según Norma DIN 53.521, con ASTM OIL Nº 1, las variaciones sufridas en 
las características deben estar limitadas por los siguientes valores: 
- Dureza ± 10º Shore A 
- Incremento de volumen ± 5% 
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Y con ASTM OIL Nº 3, las variaciones sufridas en las características deben estar limitadas por 
los siguientes valores: 
- Dureza ± 20º Shore A 
- Incremento de volumen ± 25% 
 
 La temperatura límite de no fragilidad será inferior a -35ºC (NORMA ASTM D 1.043). 
 
b.2. Perfiles de acero 
 
Los perfiles de acero empleados serán del tipo RRST 52-3 y cumplirán las especificaciones de la 
Norma DIN 17.100. 
 
Control de recepción 
 
a. Cintas elásticas para impermeabilización de juntas 
 
Se comprobará que la calidad de las juntas es acorde con la solicitada en el presente Pliego. 
Para ello el Contratista presentará a la Dirección de Obra el certificado de garantía que demuestre 
que se ha realizado los ensayos indicados y que los resultados se encuentran dentro de las 
tolerancias admitidas. 
 
Serán de aplicación las normas UNE correspondientes a los ensayos de envejecimiento artificial 
y resistencia a la tracción. 
 
b. Juntas de calzada 
 
Se comprobará que la calidad del neopreno es acorde con la solicitada en el presente Pliego. 
Para ello el Contratista presentará a la Dirección de Obra el certificado de garantía que demuestre 
que se han realizado los ensayos indicados y que los resultados se encuentran dentro de las 
tolerancias admitidas. 
 
ARTÍCULO 28. MADERAS 
 
La madera a emplear en entibaciones, apeos, cimbras, encofrados, andamios, medios 
auxiliares, carpintería de armar y defensas, cumplirá además de lo estipulado en el artículo 
doscientos ochenta y seis (286) del PG-3, las siguientes condiciones: 
 
 Proceder de troncos sanos, cortados en vida y fuerza de savia. 
 Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período de al menos dos años. 
 No presentar signo alguno de putrefacción, carcomas o ataque de hongos. 
 Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez. En 
particular contendrá el menor número posible de nudos, los que, en todo caso, tendrán un diámetro 
inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
 Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
 Presentar anillos de crecimiento regulares. 
 Dar sonido claro por percusión. 
 
La madera llegará a la obra perfectamente escuadrada y sin alabeos. 
 
La madera para encofrados será tabla, tablón o larguero, cepillado o sin cepillar, 
machihembrado o no, según determine la calidad de terminación exigida. 
Se podrán emplear tableros contrachapados, etc., de diversos espesores, que serán 
propuestos por el Contratista y que deberán ser aprobados por la Dirección, sin perjuicio de la 
responsabilidad del Contratista en cuanto a su idoneidad. 
 
El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm y las caras planas de un ancho 
mínimo de 100 mm. 
 
Las tolerancias serán de un (1) mm en el espesor y de " un (1) cm de ancho, no permitiéndose 
flechas, en las aristas ni en las caras, superiores a cinco (5) mm/metro. 
 
ARTÍCULO 29. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 
bituminoso, para cuya realización es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. 
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Se empleará betún de penetración B 60/70, de aspecto homogéneo y exento de agua con 
vistas a no formar espuma cuando se caliente a la temperatura de empleo. Deberá cumplir lo 




Cumplirán lo especificado en el artículo correspondiente del Capítulo II. de este Pliego. En capa 
de rodadura en calzadas se empleará árido grueso porfídico u ofítico y árido fino porfídico u ofítico 
con mezcla de caliza. En todos los demás casos podrá usarse árido calizo.  
 
El equivalente de arena de la mezcla áridos-filler será superior a setenta (70). El índice de lajas 





La relación filler/betún para la capa de rodadura será de uno con dos décimas (1,2). 
 
Los tipos de mezcla serán los siguientes: 
 
Capa de rodadura: mezcla tipo D-12 (5 cm) 
 
Riego de imprimación 
 
Los materiales a emplear en el riego de imprimación cumplirán el Artículo quinientos treinta 
(530) del PG-3. 
 
El ligante empleado será una emulsión asfáltica tipo ECL. La dotación será de un kilogramo por 
metro cuadrado (1 kg/m2) debiendo realizarse una segunda aplicación en aquellos lugares donde 
falte ligante o bien emplear arena en la cantidad mínima necesaria para fijar el ligante en exceso. 
 
Riego de adherencia 
 
Será de aplicación el Artículo quinientos treinta y uno (531) del PG-3. El ligante empleado será 
una emulsión asfáltica tipo ECR-0. La dotación será de cero coma seis kilogramos por metro 
cuadrado (0,6 kg/m2), pudiéndose variar ésta en función del tiempo transcurrido desde la extensión 
de la capa intermedia de aglomerado. 
 




Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 
perpendicular a su eje longitudinal. 
 
Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 
 
Las tuberías de P.V.C., sin presión, se ajustarán a lo que sobre saneamiento rige en la 
normativa del Ministerio de Fomento y en particular a las prescripciones de las normas UNE 53.114, 
53.144 y 53.332, utilizándose exclusivamente uniones mediante junta elástica. 
 
Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra y, si a juicio del Ingeniero Director, 
incumpliera de algún modo las citadas normas, este facultativo podrá rechazarlas. 
 
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para 
garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 
 
Características del material. 
 
El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo será resina de 
policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1 por ciento de impurezas) en una proporción no 
inferior al noventa y seis por ciento, no contendrá plastificantes. Podrá contener otros ingredientes 




Los ensayos que se realizarán sobre los tubos son los siguientes: 
 
 Comportamiento al calor. Este ensayo se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81. 
 Resistencia al impacto. Este ensayo se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81. 
  
____   
 
               ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 






UNIVERSIDAD DE BURGOS 
   PROYECTO FIN DE CARRERA: 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)    
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
 Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo. Este ensayo se realizará en la forma 
descrita en la UNE 53.112/81 
 Ensayo a flexión transversal. Este ensayo se realizará según el apartado 5.2 de la UNE 53.323/84. 
 Ensayo de estanquidad. Este ensayo se realizará en la forma descrita en el apartado 3.4.2 de la UNE 
53.114/80 parte 11, elevando la presión hasta 1 kp/cm2. 
 
ARTÍCULO 31. TUBOS DE POLIETILENO 
 
Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 
perpendicular a su eje longitudinal. 
 
Estos tubos, no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40ºC. 
 
Estarán exentos de burbujas y grietas presentando una superficie exterior e interior lisa y con 
distribución uniforme de color. 
 
Las características físicas del material, tolerancias y métodos de ensayo en tuberías de 
polietileno para conducción de agua a presión y en tuberías de polietileno de alta densidad, serán las 
especificadas en las normas UNE 53.020, 53.118, 53.126, 53.131, 53.133 y 53.200. 
 
Cumplirán las condiciones fijadas en el PG-3 relativas a las tuberías de abastecimiento de agua. 
 
Se solicitará certificado de origen industrial. 
 
En cada lote compuesto por 200 tubos en abastecimiento, o fracción de lote o por diámetro, 
serán obligatorias las siguientes verificaciones o pruebas: 
 
 Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 
 Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
 Prueba de estanqueidad, UNE 53.114. 
 Prueba de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote, UNE 53.133. 
 Prueba de aplastamiento o flexión transversal, UNE 53.323. 
 
El tamaño de la muestra será de un tubo. 
 
ARTÍCULO 32. ELEMENTOS DE CONTROL. VALVULERÍA 
 








 Cuerpo: fundición dúctil (GC-25), revestida por empolvado epoxi. 
 Compuerta: fundición dúctil recubierta enteramente de nitrito (elastómero) 
 Eje de maniobra: acero inoxidable (X20 Cr. 13) 
 Tuerca de eje: bronce DIN 1705 
 Cierre elástico: buna-nitrilo (NBR) de 70° SHORE + 5. Contenido cobre < 8 ppm 
 Juntas tóricas en nitrito. 
 Prensa de acero inoxidable revestido de poliuretano. 
 Protección exterior mediante justas en cloropreno 
 Revestimiento interior y exterior con pintura epoxi de dos componentes (3 capas con 200 micas 
película seca). 
 Tornillería bicromatada. 
 Bridas dimensionadas y taladradas s/ DIN 2533 PN-16 
 Distancias entre bridas s/ DIN 3203 (cuello corto) 
 Presión máxima de servio hidráulico: 16 bars 
 Presión de prueba en fábrica: 
- Resistencia mecánica: 25 bars 
- Estanqueidad: 18 bars 
 








Las características son las mismas que para las válvulas de compuerta citadas anteriormente. 
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Serán de acero inoxidable AISI-304, con bridas PN-16. 
 
Válvula de bola 
 
La bola y el eje estarán construidos siempre de acero inoxidable y el cuerpo podrá ser de acero 
al carbono. 
 
La presión nominal mínima será PN 16. 
 
Condiciones particulares de recepción. 
 
Las válvulas llevarán el diámetro troquelado y las que vayan a estar sometidas a presiones 
superiores a 600 kPa deberán llevar troquelada la presión máxima de trabajo a la que pueden estar 
sometidas. 
 
ARTÍCULO 33. BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES. 
 
Las bocas de riego tendrán cuerpo de fundición o bronce y permitirá el acoplamiento de 
manguera. Dispondrán de tapa de fundición, con dibujo de profundidad 4 mm en su superficie 
exterior y provista de taladro para su levantamiento. 
 
Cumplirán con las especificaciones generales de la valvulería. 
 
Los diferentes componentes de una boca de riego, cumplirán las condiciones de fabricación 
señaladas en las siguientes normas: 
 
 Carcasa de boca de riego y piezas varias, UNE 36.111. 
 Pasador y desagüe, UNE 36.080. 
 Tapa de boca, UNE 36.118 
 Husillo, vástago de la válvula y roscas interiores, UNE 37.103. 
 Eje, UNE 36.011. 
 Tapón de desagüe, UNE 36.255. 
 
Las bocas de riego serán estancas bajo una presión de agua de 15 atm. El diámetro de entrada 
y salida será como mínimo de 45 mm. 
 
Las bocas de riego se acompañaran de un certificado en el que se indique el fabricante y el tipo 
de fundición del cuerpo. 
 
Se realizará una inspección visual sobre la totalidad de las bocas de riego, comprobando su 
acabado superficial y en especial la ausencia de defectos del tipo poros, rechupes, etc. Sobre el 2% 
de estas piezas y nunca en menos de 2 unidades, se comprobarán las características geométricas de 
los elementos componentes de los mecanismos de apertura, cierre y salida de agua. 
 
Se verificará igualmente el correcto funcionamiento de la boca. 
 
Los hidrantes cumplirán las especificaciones de la CPI-96. 
 
 
ARTÍCULO 34. DEPURADORA 
 
Recepción y control de los materiales. 
 
Los equipos se acompañarán del correspondiente certificado de calidad expedido por el 
organismo de certificación. En caso contrario, el Contratista estará obligado a presentar a la 
Dirección Facultativa el documento técnico que acredite la idoneidad de los materiales empleados 
en la fabricación, así como los certificados de control de calidad de fabricación y de ejecución de 
ensayos mecánicos resistentes. El Contratista deberá recibir el visto bueno de la Dirección 
Facultativa sobre la adecuación de los equipos, y en todo caso ésta se reserva el derecho de rechazar 
aquellos elementos que no cumplan con la normativa vigente, los que por sus características 
técnicas no sean adecuados para el fin a los que se destina y los que presenten irregularidades en las 
dimensiones superiores a las tolerancias permitidas. 
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El Adjudicatario avisará con antelación a la Dirección Facultativa de la llegada a la obra de los 
equipos para recibir las órdenes precisas de descarga y condiciones provisionales de 
almacenamiento de los equipos antes de la colocación en su ubicación definitiva. 
 
Los equipos vendrán acompañados de todos los elementos complementarios necesarios para 
el correcto funcionamiento de los mismos.  
 
Acabado de equipos 
 
La totalidad de los elementos metálicos irán protegidos mediante galvanización en caliente o 
pintados, según las condiciones siguientes: 
 
Galvanizado en caliente 
 
- Preparación de superficies mediante una limpieza profunda para eliminación de grasas o pinturas 
que pudieran contener. 
- Decapado químico por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluidos. 
- Galvanización en caliente por inmersión según UNE 37501 y las especificaciones del RD 




- Preparación de superficies mediante chorreado abrasivo con arena silícea hasta el grado SA-2 1/2 
según la norma sueca SIS-055900. 
- En todos los casos las pinturas de imprimación serán de distinto color que las de terminación, pero 
ambas serán de la misma marca. 
- Los espesores de capas de pinturas indicados siempre se referían a espesores mínimos de película 
seca. 
- Pintura al cloro-caucho: dos (2) capas de imprimación de 35 micras cada capa según INTA 164705 y 
dos (2) capas de terminación de 35 micras cada capa según INTA 164704  
- Pintura alquitrán epoxi: tres (3) capas según INTA 164407. 
- Pintura de resina de poliuretano: dos (2) capas de imprimación de 35 micras cada capa y dos (2) 
capas de terminación, dos de componentes, de 125 micras cada capa. 
- Pintura de resina epoxi: dos (2) capas de imprimación de 35 micras cada capa y dos (2) capas de 
terminación de dos componentes mezclados con electroagitación, de 125 micras cada capa. 
- En caso de que ninguno de los tipos de pintura indicados fuera apropiado para algún elemento en 
particular se aplicará cualquier otro tipo aprobado por la Dirección Técnica. 
 
• Tuberías de acero al carbono (incluso accesorios) 
 
- Según los casos: galvanizado en caliente o pintura al cloro-caucho. 
 
• Tuberías de acero inoxidable (incluso accesorios) 
 
- No llevan ningún tipo de pintura 
 
• Tuberías de plástico (incluso accesorios) 
 
- No llevan ningún tipo de pintura 
 
• Tubería de cobre (incluso accesorios) 
 












- Llevarán el mismo tipo de tratamientos que la tubería correspondiente. 
 
• Juntas de desmontaje 
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- Los elementos de aluminio no llevarán ningún tipo de tratamiento. 
 
• Maquinaría general 
 
- Tratamiento de superficies, pinturas de imprimación y pintura de acabados según normas 
de cada fabricante. 
 
• Aparatos y materiales eléctricos, de control y regulación, de taller, etc... 
- Se suministrarán con los tratamientos y pinturas normales de cada fabricante. 
 
• Elementos mecanizados exteriores de máquinas 
- Todos los elementos llevarán una protección de barniz o grasa antioxidante. 
 
• Colores de acabados 
 
- Con independencia de todo lo anterior la totalidad de los elementos, cuando proceda, 
recibirán una capa de pintura de acabado o bien una señalización con cinta, que permita, mediante 





Todos los motores eléctricos de la instalación serán de primera línea. 
 
 Mecanismo decantador  
 
Marca: Daga o similar.  
Tracción: periférica. 
Diámetro del tanque: 12,48m.  
Altura del liquido: 4,3m. 
Longitud del puente: >15, 0m. 
Ancho útil pasarela: 0,60m.  
Puente de giro tipo pivote central.  
Toma de corriente: anillos rozantes.  
Campana central deflectora.  
Rasqueta de fondo pivotante en espiral continua. 
Recogida de flotantes en caja emergida. 
Estructura, cilindro alimentación, rasquetas en acero A-42b galvanizado en caliente.  
Accionamiento por moto-reductor eléctrico de 0,1 C.V.  
Medida la unidad instalada. 
 
 Bomba de impulsión de fangos 
 
Marca: Grundfos Gama 50 
Codigo: 96776450 




Caudal: 140 l/s 
Altura máxima: 7,7 m 
Diametro del impulsor: 198 mm 
Tipo de impulsor: 1-CANAL 
Diametro máx. partículas: 80mm 
Eje primario de presto: SIC-SIC 
Eje secundario de cierre: SIC – CARBON 
Tolerancia de curva: ISO 9906 Anexo A 




Cuerpo hidráulico: Fundición EN-GJL-250 según AISI A48 30 
Impulsor: Fundición EN-GJL-250 según AISI A48 30 




Temperatura ambiental máxima: 40 ºC  
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Presión: PN 10 
Instalación: C Vertical en Seco 
Autoacoplamiento: 96641489 
Instalación vertical: 96094523 
Base: 96789480 




Rango de temperaturas: 0 – 40 ºC 




Número de polos: 4 
Potencia de entrada – P1: 9,6 KW 
Potencia nominal – P2: 7,5 KW 
Frecuencia de alimentación: 50 Hz 
Tensión nominal: 415 V 
Tolerancia tensión: +10/-10% 
Tipo de arranque: Y/D 
Máximos encendidos por hora: 20 
I máxima: 17 A 
I arranque: 99 A 
Corriente nominal sin carga: 8,84 A 
Velocidad nominal: 1444 rpm 
Rendimiento del motor a carga total: 78% 
Rendimiento del motor a ¾ de carga total: 76% 
Rendimiento del motor a 1/4 de carga total: 71% 
Clase  de aislamiento (IEC 85): F 
Protección del motor: KLIXON 
Longitud del cable: 10 m. 
Dimensiones del cable: 1x7x1,5 mm2 + 1x7x1,5 mm2 
Resistencia: 2,018 Ohm 
 
Paneles de control: 
 




Peso: 190 Kg 
 
Equipo Espesador de Gravedad  
 
Marca: Daga o similar.  
Tracción: periférica. 
Diámetro del tanque: 3,68m.  
Altura del liquido: 3,14 m. 
Puente de giro tipo pivote central.  
Toma de corriente: anillos rozantes.  
Campana central deflectora.  
Rasqueta de fondo pivotante en espiral continua. 
Estructura, cilindro alimentación, rasquetas en acero A-42b galvanizado en caliente.  
Accionamiento por moto-reductor eléctrico de 0,25KW.  
Medida la unidad instalada. 
 
  Deshidratador de fangos Pieralisi Baby 1 
 
-Servicio: deshidratación de fangos. 
-Caudal: 5,6 m3/h  
-Sequedad en la torta:  22-25%.  
-Accionamiento: motor  eléctrico trifásico según E.T. 1.00.00.03 
 -Acabados según stándard del fabricante. 
- Potencia: 4,50 KW 
- Rotación máxima: 3250 rev/min 
- Relación de esbeltez: 2,43 L/D 
- Diametro del tambor: 236,5 mm. 
- Caudal hidráulico: 2500 l/h 
- Longitud total: 1660 mm. 
- Ancho total: 825 mm 
- Altura total: 1095 mm 
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- Frecuencia: 50 Hz 
Completamente instalada, incluso cuadro con microprocesador DSC Controller, indicadores, 
pulsadores. 
 
 Planta de preparación y dosificación de polielectrolito en polvo TOMAL o similar  
 
- Servicio: Acondicionamiento de fangos. 
 - Dosificador de polvo de tornillo sinfín de cuerpo doble para dosificación exacta (Potencia: 0,25 kw). 
 - Tolva de 100 l y aspirador de polímero en polvo. 
 - Cono de disolución con  tuberías de humectación. 
 - Eyector de recogida de mezcla y envío a depósito de preparación.  
- Depósito de preparación y  homogeneización de 500 l de acero inoxidable. 
 - Agitador de palas (Pot= 0,37 kw).  
- Depósito de consumo de 300 l en acero inoxidable. 
 -Bombas dosificadoras (1+1) de tornillo helicoidal y desplazamiento positivo (Pot= 0,75 kw) con caudal 
máximo de 1.000 l/hora.  
- Acabados según stándard del  fabricante.  
- Resto de características según E.T. 1.12.01.00 y 1.12.02.00. 
 




-Servicio: deshidratación de fangos.  
-Posición de trabajo: horizontal. 
 -Material a transportar: fangos deshidratados.  
-Longitud entre ejes: 7,00 m.  
-Ancho de banda: 500 mm.  
-Tipo de banda: lisa.  
-Accionamiento: motorreductor eléctrico según E.T. 1.00.00.03.  
-Potencia: 1,5 CV.  
-Acoplamiento moto-reductor: directo chaveta entre tambor/reductor.  
 
Accesorios:  
-Tolva de carga (1).  
-Chasis de acero inoxidable.  
-Rascador de limpieza. 




Artículo 35. Baldosas 
 
En las baldosas hidráulicas, la capa de huella podrá ser lisa, texturada o con relieve. 
 
En las baldosa de terrazo la capa de huella, tendrá cualquier tipo de acabado que deje a la vista 
los áridos y podrá ser pulida o sin pulir, lavada, abujardada, arenada, cepillada, con dibujo, etc. 
 
Las baldosas presentarán sus aristas vivas o biseladas, y estarán exentas de grietas, 
desconchones, manchas o defectos aparentes. 
La tonalidad y el color serán uniformes en cada partida de un pedido, e igual al de la muestra 
elegida. 
 
La estructura en cada capa de la baldosa será uniforme en toda la superficie de corte o rotura.  
 
Cumplirán con las características y tolerancias descritas en la norma UNE 127.001, “Baldosas 
de cemento”. 
 
En cada lote compuesto por 500  m2 o fracción, se determinarán las siguientes características, 
según las normas de ensayo que se especifican: 
 
1. Características geométricas, aspecto y textura, UNE 127.001. 
2. Coeficiente de absorción de agua, UNE 127.002. 
3. Permeabilidad y absorción de agua por la cara vista, UNE 127.003. 
4. Heladicidad, UNE 127.004. 
5. Desgaste por abrasión, UNE 127.005. 
6. Resistencia a la flexión, UNE 127.006. 
7. Resistencia al choque, UNE 127.007. 
 
El tamaño de la muestra será de 12 piezas mínimo, tomadas al azar de las que componen el 
lote, y hayan superado los controles realizados en obra. 
 
ARTÍCULO 36. BORDILLOS Y RIGOLAS DE HORMIGÓN 
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Pueden ser monocapa, estando constituido por un solo tipo de hormigón en su integridad, o 
de doble capa, constituidos por un núcleo de hormigón y una capa de mortero de acabado en sus 
caras vistas. Esta cara vista estará inseparablemente unida al hormigón del núcleo. 
 
Los bordillos y rigolas no presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni 
rebabas en la cara vista. 
 
En los bordillos y rigolas de doble capa, será admisible que la textura de las caras no vistas no 
sea totalmente cerrada. 
 
En éstos, la doble capa cubrirá totalmente las caras vistas de las piezas, no siendo admisible la 
aparición en las superficies de estas caras vistas, de áridos provenientes del núcleo. 
Cumplirán las características y tolerancias descritas en la norma UNE 127.025, “Bordillos y 
rigolas prefabricadas de hormigón”. 
 
ARTÍCULO 37. BORDILLOS DE GRANITO 
 
Las piezas serán compactas, homogéneas y tenaces, siendo preferible las de grano fino. 
 
Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, 
gabarros y no deberán estar atronados por causa de los explosivos utilizados en su extracción. 
 
Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ellas 
hayan de actuar.  
 
Cumplirán lo especificado en la norma UNE 22.170, “Granitos ornamentales. Características 
generales”. 
 
No serán permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra. 
 
El coeficiente de saturación no será superior al 75%. 
 
El coeficiente de absorción no será superior al 4,5%. 
 
Los valores orientativos de sus características: 
 
• Peso específico 2,40 g/cm3. 
• Tensión de rotura a compresión 1.200 kg/cm2. 
• Resistencia a la tracción por flexión 100 Kg/cm2. 
 
En cada lote compuesto por 1.000 m2 o fracción, se determinarán las siguientes 
características, según las normas de ensayo que se especifican: 
 
1. Absorción y peso específico aparentes, UNE 22.172. 
2. Resistencia a las heladas, UNE 22.174. 
3. Resistencia a la compresión, UNE 22.175. 
4. Resistencia a la flexión, UNE 22.176. 
5. Características estructurales y geométricas para bordillos, UNE 41.027. 
 
ARTÍCULO 37. SEÑALIZACIÓN 
 
Placas o señales 
 
Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de 
primera fusión, de un espesor mínimo de 18 mm admitiéndose una tolerancia de 0,2 mm. Podrá 
emplearse también aluminio u otro material previa autorización de la Dirección Facultativa. 
 
La superficie será lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. 
 
Las características de las señales, dependiendo del tipo de material, serán las especificadas en 
las normas UNE siguientes: 
 
• Placas embutidas de chapa de acero galvanizada, UNE 135.910. 
• Lamas de chapa de acero galvanizada, UNE 135.320. 
• Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión, UNE 135.321. 
 
Los materiales utilizados en las señales reflectantes y la forma de construcción de las placas 
cumplirán lo especificado en las normas: 
 
• Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras de la Dirección General de Carreteras. 
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras, PG-3/75. 
 
Elementos de sustentación, anclajes o soportes 
 
Se unirán a las placas mediante tornillos o abrazaderas, sin permitirse soldaduras. 
 
Los postes serán de chapa de acero de 2 mm de espesor mínimo galvanizado por inmersión en 
caliente, con tapa soldada en la parte superior. 
Los aceros o fundiciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos cumplirán con las 
prescripciones que se indican en las normas UNE 36.003, UNE 36.080-EN 10.025, UNE 36.081 y UNE 
36.082, y en el Real Decreto 2531/85 del Ministerio de Industria y Energía, para recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos de hierro y otros materiales férreos. 
 
Debe exigirse cuando lleguen a obra los elementos y materiales de señalización el Certificado 
de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las características técnicas y condiciones 
exigibles, según las normas de ensayo indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de Carreteras (PG-3/75) con lo que la recepción podrá efectuarse comprobándolas 
características aparentes. 
 
ARTÍCULO 38. MATERIALES CERÁMICOS: LADRILLOS 
 
Cumplirán las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la recepción de los 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción “RL-88” y de la norma UNE 67.019. La capacidad de 
absorción de agua no será superior al 22% en peso. 
 
La succión no será superior a 0,45 g/cm2 min. 
Antes del comienzo del suministro se realizarán los ensayos previos, en caso de no presentarse 
certificado de ensayo realizado por un laboratorio ajeno al fabricante, según lo especificado en por 
el Pliego RL-88. 
 
En cada lote compuesto por el conjunto de ladrillos de igual designación recibidos en obra en 
una misma unidad de transporte o en varias en un día, o por 1.000 m2 o fracción, se determinarán 
las siguientes características, según las normas que se especifican como ensayos de control: 
 
1. Características dimensionales y de forma, defectos, UNE 67.019, UNE 67.030 y RL-88. 
2. Absorción, UNE 67.027 
3. Succión, UNE 67.031 
4. Eflorescencia, UNE 67.029 
5. Resistencia a compresión, UNE 67.026 
6. Resistencia a la helada, UNE 67.028 
7. Masa, RL-88 
El ensayo 4 sólo se realizará para ladrillos de clase V. 
 
El 5, para ladrillos tipo M o P, y tipo H en fábricas resistentes. 
 
El 6, sólo en fábricas vistas exteriores. 
 
El 7, solo para ladrillos P. 
 
La muestra estará compuesta por 24 ladrillos, realizándose los ensayos 1, 5 y 7 sobre 6 
unidades, el 2 y el 3 sobre 3, el 6 sobre 12 y el 4 sobre 6 unidades. 
 
ARTÍCULO 39. TUBOS Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 
 
Los tubos serán de PVC de diámetro mínimo de 75 mm con 1,8 mm de espesor y admitirá una 
presión interior de 4 atm y una resistencia al choque de grado 7. Presentarán una superficie exterior 
lisa y carecerán de grietas o burbujas en secciones transversales. Satisfará las condiciones exigidas 
en las pruebas especificadas en la norma UNE 53.112 
 
En cada lote por tipo y diámetro se determinarán las características siguientes: 
 
1. Examen visual del aspecto general 
2. Comprobación de dimensiones, espesor y rectitud. 
3. Prueba de aplastamiento o flexión transversal a corto plazo. 
 
ARTÍCULO 40. CABLES ELÉCTRICOS 
 
Los conductores serán siempre, (salvo que la Dirección Facultativa exprese lo contrario), de 
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Los tipos y normas de fabricación por los que se regirán los cables para distribución de energía 
será la UNE 21.029. 
 
Los conductores de cables aislados cumplirán con la norma UNE 21.022, sobre formación y 
resistencia de los mismos. 
 
Los cables de control para tensiones de 1.000 V cumplirán con la norma UNE 21.025. 
 
Las características físicas, mecánicas y eléctricas del material deberán satisfacer lo previsto en 
las normas UNE 21.011 y 21.014. 
 
La tensión de prueba de los cables V 0,6/1 kV de 1.000 vcc – 1 min. 
 
La resistencia mínima de aislamiento, a la tensión de prueba será de 2 M para los cables 0,6/1 
kV. 
 
Todos los materiales utilizados presentarán certificados de conformidad con normas UNE que 
correspondan de acuerdo de acuerdo a las exigencias del Proyecto. 
 
Los aislamientos y cubiertas cumplirán con la norma UNE 21.117 y se realizarán los siguientes 
ensayos: 
 
1. Ensayo de rigidez dieléctrica de los aislamientos. 
2. Medida de la resistencia del aislamiento. 
3. Medida de la resistencia eléctrica de los conductores. 
 
No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados 
con anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. 
 
No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. La 
identificación de los conductores se realizará con la norma UNE 21.089.  
 
Las bobinas llevarán impresas las características siguientes: Tipo constructivo, tensión nominal 
de cable en Kilovatios y número, sección nominal, naturaleza y forma de los conductores. Deberá 
figurar una marca indeleble que identifique claramente al fabricante, su designación completa y las 
dos últimas cifras del año de fabricación. 
 
ARTÍCULO 41. CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS 
 
Será de material aislante y auto-extingible y cumplirá la recomendación de UNESA 1.403-4.  
 
Se indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal en amperios y 
anagrama de homologación de UNESA. 
 
Podrán ser soportados por un bastidor metálico y una envolvente, que deberá tener un grado 
de protección IP 459 según UNE 20.324. 
 
Deberán ser los tipos seleccionados por la Compañía Eléctrica suministradora. 
 
Serán accesibles sin el permiso de terceras personas y no sujetos a servidumbres. 
 
Se comprobará que adjunta la documentación en la que se certifica el cumplimiento de la 
recomendación de UNESA y que es material aislante y auto-extingible. 
 
ARTÍCULO 42. MATERIAL DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
 
Se ajustarán a las especificaciones de las normas en cuanto a construcción y funcionamientos: 
 
• UNE-EN 60.898 para interruptores magnetotérmicos. 
• UNE 20.383 para interruptores diferenciales. 
• UNE 20.252 para condensadores. 
• UNE 21.103 para fusibles. 
 
El fabricante está obligado a indicar en la etiqueta las prestaciones del aparato. Las marcas e 
indicadores estarán colocadas de tal forma que puedan ser distinguidas fácilmente.  
 
Solamente se aceptarán aquellos elementos que se reciban en obra homologados. Se exigirá 
documento que certifique el cumplimiento de las normas. 
 
ARTÍCULO 43. MATERIAL ELÉCTRICO DE PUESTA A TIERRA 
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Las picas de puesta a tierra, serán de acero cobrizado de 14 mm de diámetro y cuya longitud 
mínima será de 2,00 m. 
 
Las picas podrán ser lisas o roscadas y llevarán grabado de forma indeleble y fácilmente 
legible, el nombre o marca del fabricante, seguido de su longitud expresada en metros y de las siglas 
UNE 21.056. Las marcas se colocarán en la parte superior de la pica. 
 
La sección de un electrodo, no debe ser inferior a un cuarto de la sección del conductor que 
constituye la línea principal a tierra. 
 
La tornillería y piezas desmontables de conexión de tierra de protección a equipos y/o 
estructuras serán de bronce o latón cadmiado de alta resistencia mecánica y apriete asegurado. 
 
Se determinaran las características exigidas en la norma UNE 21.056. 
 
ARTÍCULO 44. JARDINERÍA. ELEMENTOS VEGETALES 
 
En los árboles y arbustos, el cepellón será compacto y lleno de raíces secundarias. La planta no 
presentará síntomas de haber tenido raíces fuera del contenedor. 
 
Sus características no quedarán alteradas por su transporte o manipulación, se evitará la 
acción directa del viento y del sol sobre la parte aérea.  
 
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz a la parte más distante del 
mismo. 
 
La circunferencia corresponde al perímetro medido a un metro del cuello de la raíz. 
 
Si no se pueden plantar inmediatamente, se dispondrá de un lugar de aclimatación controlado 
por la Dirección Facultativa. Se habilitará una zanja donde se introducirá la parte radical, cubriéndola 
con paja, sablón o algún material poroso que se humedecerá adecuadamente. A la vez se dispondrá 
de protecciones para el viento fuerte y el sol directo.  
 
La especie vegetal se recibirá en un contenedor proporcionado a su parte aérea. 
 
Las plantas vivaces de suministrarán en sacos o cajas y llevarán marcados bien visible los 
siguientes datos: 
 
 Género, especie y variedad. 
 Calidad y poder germinativo. 
 Nombre del suministrador. 
 Fecha de caducidad. 
 
Las semillas de césped se recibirán envasadas y etiquetadas con el nombre y número del 
productor autorizado, nombre botánico de la especie vegetal, pureza, poder germinativo y peso. 
 
ARTÍCULO 45. TIERRA VEGETAL 
 
Se define como suelo o tierra vegetal, la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, junto 
con los microorganismos correspondientes, existente en aquellos horizontes edáficos explorados por 
las raíces de las plantas. 
 
No se considerará como tal a los materiales existentes en profundidad, contiguos a la roca 
madre que por sus características físicas y químicas resulten inadecuados para su empleo en 
siembras y plantaciones. 
 
Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la cantidad necesaria 
para su posterior empleo en siembras y plantaciones. 
 
La tierra podrá ser de propios, cuando sea de la misma obra, o de préstamo, cuando sea 
necesario traerla de fuera por no estar disponible en la obra. 
 
Esta tierra podrá ser mejorada en sus características agronómicas, tamizándola y 
enriqueciéndola en materia orgánica, nutrientes y capacidad de retención de agua, hasta alcanzar 
unos niveles óptimos, adecuados al uso al que vaya destinada: taludes vistos o no, césped mediano o 
bueno, tierra de hoyo, jardineras, bermas, etc. 
 
Se denomina Tierra aceptable la de propios o préstamos que cumple los mínimos establecidos 
posteriormente, para el conjunto de las siembras y las plantaciones de árboles y arbustos. 
De las tierras aceptables se establece la siguiente clasificación: 
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 Tipo T1 o Tierras de primera calidad: La tierra aceptable, según PG-3, generalmente proveniente de 
huerta y/o tamizada y mejorada, que se utiliza para aporte en sitios en que la supervivencia de la 
planta puede ser difícil, se quiera un resultado rápido, o para la implantación de céspedes de alta 
calidad. 
 Tipo T2 o Tierras de segunda calidad: La tierra aceptable, según PG-3, proveniente de prado o a 
veces de huerta, que se utiliza para la implantación de céspedes o praderas de mediana calidad, o 
bien en árboles grandes o en taludes de zonas de gran percepción del paisaje. 
 
ARTÍCULO 46. MUESTRAS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
 
La Dirección de las Obras establecerá el número mínimo de pruebas que considera oportunas 
para cada uno de los materiales que hayan de emplearse en las obras, con objeto de asegurarse del 
cumplimiento de las características antes definidas, remitiendo las correspondientes muestras al 
Laboratorio Oficial Acreditado que tenga por conveniente, siendo de cuenta del Contratista todos los 
gastos o costes que se originen por la realización de los ensayos o pruebas. 
 
El tipo y número mínimo de ensayos lo determinará el Director de las Obras. 
 
En cualquier caso, el Contratista deberá presentar al Director muestras de todos los materiales 
antes de su empleo, pudiendo desechar éste todos aquellos que no cumplan las condiciones exigidas 
en el presente Pliego. 
 
ARTÍCULO 47. MATERIALES NO ESPECIFICADOS 
 
Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin haberse especificado en este Pliego no 
podrán ser empleados sin haber sido reconocidos por el Ingeniero Director de Obras, el cual podrá 
rechazarlos si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigidas para conseguir debidamente el objeto 
que motivará su empleo, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación alguna. 
 
Rechazado por segunda vez el material propuesto por el Contratista para la misma unidad de 
obra, y siempre que su presupuesto no supere el uno por ciento (1%) del total de las obras, el 
Ingeniero Director de obras queda facultado para prescribir las condiciones geométricas, de calidad, 
de empleo y control que habrán de reunir dichos materiales, y que quedarán expresamente 
reflejadas en el Libro de Ordenes, siendo desde ese momento de obligado cumplimiento por el 
Contratista sin derecho a modificación alguna de las condiciones contractuales. 
 
ARTÍCULO 48. MATERIALES QUE NO CUMPLAN LAS CONDICIONES DE ESTE PLIEGO 
 
El Ingeniero Director de Obras se reserva el derecho de utilizar algunos de los materiales que 
no cumplan las condiciones de este Pliego, previa la fijación de un precio contradictorio inferior al 
determinado en el Cuadro de Precios para el caso de que dichos materiales si cumpliesen las 
condiciones impuestas. 
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CAPITULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
ARTÍCULO 49. CONDICIONES GENERALES 
 
Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al 
presente Pliego de prescripciones y a las normas oficiales que en él se citan. 
 
Además de a la normalización técnica, las obras estarán sometidas al Real Decreto 1627/1997 
de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en la obra de construcción. 
 
En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, 
le sean dadas por la Dirección de Obra.  
 
El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el programa y fases de 
ejecución de las obras que más le convenga, siempre y cuando cumpla lo especificado en este Pliego, 
quedando, por tanto, a su cargo todos los daños o retrasos que puedan surgir por la propia ejecución 
de las obras o los medios empleados en ellas. 
 
ARTÍCULO 50. REPLANTEOS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 139, 140 y 141 del RGC y en las cláusulas 24, 25 
y 26 del PCAG. 
 
La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia 
materializados en el área de las obras y un plano general de replanteo en los que figurarán las 
coordenadas de los vértices establecidos y la cota “0,00” elegida. 
 
Antes de iniciar las obras el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la 
Dirección de Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. Asimismo se 
harán levantamientos topográficos contradictorios de las zonas afectadas por las obras. 
 
A continuación se levantará un Acta de replanteo firmada por los representantes de ambas 
partes. Desde ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras, y los 
planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 
 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 
tramos de obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 
detalle. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de comprobación del 
replanteo; el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
Todas las coordenadas de las obras estarán referidas a las fijadas como definitivas en este Acta 
de replanteo. Lo mismo ocurrirá con la cota “0,00” elegida. 
 
El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones. Si en el 
transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros, bajo su responsabilidad y a su 
costa, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que comprobará las coordenadas de los 
nuevos vértices o señales. 
 
La Dirección de obra sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá 
supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún 
caso, inhibirá la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y 
nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 
 
Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los 
de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán por cuenta 
del Contratista. 
 
ARTÍCULO 51. ACCESO A LAS OBRAS 
 
Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los distintos 
tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo. 
 
Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados, durante 
la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo, así como aquellos ya existentes y puestos a su 
disposición. 
 
La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso sin colaborar en 
los gastos de conservación. 
 
  
____   
 
               ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 






UNIVERSIDAD DE BURGOS 
   PROYECTO FIN DE CARRERA: 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)    
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso a las obras para los 
distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestión del tráfico en la zona. 
 
ARTÍCULO 52. INSTALACIONES, MEDIOS, Y OBRAS AUXILIARES 
 
El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para 
la ejecución del Proyecto objeto de estas prescripciones. Asimismo someterá a la aprobación de la 
Dirección de Obra, las instalaciones, medios y servicios generales adecuados para realizar las obras 
en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos.  
 
Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla 
el "R.D. 1627/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción". 
 
El Contratista facilitará, a petición de la Dirección de Obra, una oficina debidamente 
acondicionada a juicio de ésta, con las características que se indican en el artículo correspondiente 
del Capítulo I de este Pliego, considerándose que dichas instalaciones están incluidas en los precios y 
presupuesto. 
 
Asimismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, 
todo el material y equipo de trabajo que dicha Dirección precise para la inspección y comprobación 
de las obras durante su ejecución. 
 
ARTÍCULO 53. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA 
 
El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que estos no 
sufran demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas y cumplirán en todo 
momento la legislación vigente en materia de seguridad y salud. 
 
Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo 
derecho a indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del 
incumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 
 
Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su 
empleo si, en tal instante, no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con 
anterioridad hubiera sido aceptado.  
 
Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que estén 
protegidos de daños, deterioro y contaminación. 
 
ARTÍCULO 54. INICIACIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN A SEGUIR EN LOS TRABAJOS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 142, 143 y 144 del RGC y en las cláusulas24 y 27 
del PCAG.  
 
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a 
juicio de la Dirección de Obra y sin reserva por parte del Contratista, el plazo de la ejecución de las 
obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de comprobación del replanteo. En 
el caso contrario, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la 
notificación al Contratista de la autorización para el comienzo de ésta, una vez superadas las causas 
que impidieran la iniciación de las mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas 
formuladas por el Contratista en el Acta de comprobación del replanteo. 
 
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un (1) mes, 
contado a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo con lo indicado en el párrafo 
anterior. 
 
El programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta que en ningún caso pueda 
interferir las servidumbres terrestres afectadas por las obras. 
 
El programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los períodos 
e importes de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los plazos 
parciales, si los hubiera, establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas particulares, para la 
terminación de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la 
obra y con el plazo final establecido. En particular especificará: 
 
a) Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras, de acuerdo con 
las características del proyecto de cada tramo. 
b) Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus 
rendimientos medios. 
c) Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y 
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecución de las diversas partes con 
representación gráfica de los mismos. 
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d) Valoración mensual y acumulada de la obra, sobre la base de las obras y operaciones 
preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios. 
 
El Contratista podrá proponer, en el programa de trabajo, el establecimiento de plazos 
parciales en la ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la Administración al aprobar 
el programa de trabajo, estos plazos se entenderán como parte integrante del contrato a los efectos 
de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, 
sino de los parciales en que se haya dividido la obra. 
 
La Administración resolverá sobre el programa de trabajo presentando por el Contratista 
dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer, al 
programa de trabajo presentado, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del Contrato. 
 
El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si hubiere establecidos, será formalizado 
mediante la recepción parcial del tramo o zona de obra comprendida dentro del plazo parcial. Las 
recepciones parciales serán únicas y provisionales e irán acompañadas de la toma de datos 
necesarios para comprobar que las obras se han realizado de acuerdo con el Proyecto y, por tanto, 
puedan ser recibidas por la Administración. 
 
La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido 
para la ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la superioridad, si por 
circunstancias imprevistas lo estimase necesario o siempre y cuando estas modificaciones no 
representen aumento alguno en los plazos de terminación de las obras, tanto parciales como final. 
En caso contrario, tal modificación requerirá la previa autorización de la superioridad. 
 
Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez 
aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra y, en caso de que afecte a los 
plazos, deberá ser aprobada por la superioridad visto el informe de la Dirección. 
 
ARTÍCULO 55. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 
 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 
contaminación del aire, cursos de agua y, en general, cualquier clase de bien público o privado que 
pudieran producir las instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en 
terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes 
sobre conservación del medio ambiente y de la naturaleza. 
 
En particular el Contratista pondrá especial cuidado en las labores de excavación y transporte 
de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la contaminación de las aguas. 
 
La Dirección de Obra ordenará la paralización de los trabajos con gastos por cuenta del 
Contratista, en el caso de que se produzcan contaminaciones, sin que ello afecte al plazo para la 
ejecución de la obra. 
 
ARTÍCULO 56. LIMPIEZA DE LA OBRA 
 
Es obligación del Contratista mantener siempre la obra en buenas condiciones de limpieza, así 
como sus alrededores, atendiendo cuantas indicaciones y órdenes se le den por la Dirección en 
cuanto a escombros y materiales sobrantes. Asimismo, finalizada la obra, hará desaparecer todas las 
instalaciones provisionales. 
 
También mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de acceso 
a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso público, siendo por su cuenta y 
riesgo las averías o desperfectos que se produzcan por un uso abusivo o indebido de los mismos. 
 
ARTÍCULO 57. COORDINACIÓN CON OTRAS OBRAS 
 
Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá 
coordinar su actuación con aquellos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra, 
adaptando su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin que por ello tenga 
derecho a indemnización alguna ni justificar retraso en los plazos señalados. 
 
ARTÍCULO 58. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 21 del PCAG. 
 
El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra y a sus subalternos toda clase de 
facilidades para poder practicar los replanteos, reconocimientos y pruebas de materiales y su 
preparación, y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la obra, con objeto de comprobar el 
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cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas 
las partes de la obra, incluso en los talleres, equipos e instalaciones.  
 
Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán por cuenta del Contratista. 
 
ARTÍCULO 59. TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de la Obra y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique.  
 
El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección 
ordene y mantenerlos en perfecto estado durante la ejecución de los mismos. 
 
Estos equipos deberán permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra 
para que no exista ningún perjuicio en el desarrollo de la misma.  
 
Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán por cuenta del Contratista. 
 
ARTÍCULO 60. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 
 
Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas cláusulas, la facultad de la Dirección que recoge el 
último párrafo de la cláusula 44 deberá ser ejercida dentro de los límites que en su caso vengan 
expresados en el Pliego de Condiciones del presente Proyecto. 
 
La Dirección en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 
defectuosa podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el 
programa de trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de 
los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.  
 
Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la Dirección en los 
trabajos no autorizados y defectuosos. 
 
ARTÍCULO 61. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 
 
Si durante la ejecución de las excavaciones se hallasen piezas de interés arqueológico o que, 
por sus circunstancias, hicieran prever la existencia de algún pecio, se detendrán los trabajos. La 
zona se balizara y se avisará inmediatamente a la Dirección de Obra para que disponga lo 
procedente, reanudándose el trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y 
discontinuidades den derecho a indemnización alguna.  
 
La extracción posterior de estos hallazgos se efectuará por equipos y personal especializados y 
con el máximo cuidado para preservar de deterioros a las piezas obtenidas. 
 
Estas extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las piezas extraídas de 
propiedad de la Administración. 
 
ARTÍCULO 62. DEMOLICIONES 
 
El método de demolición será de libre elección del Contratista, sujeto a la aprobación de la 
Dirección de Obra y de otras autoridades con competencia en la materia. El Contratista deberá 
presentar los planos y croquis necesarios de las mismas, donde se justifiquen debidamente que éstas 
no afectarán a las estructuras y obras existentes. 
 
El Contratista tomará todas las medidas necesarias para evitar que los productos de 
demolición y excavaciones puedan producir aterramientos y, si esto ocurriera, estará obligado a 
extraerlos a su costa. 
 
ARTÍCULO 63. LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 
 
Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de 
acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa, la cual designará y marcará 
los elementos que haya que conservar intactos. 
 
ARTÍCULO 64. EXCAVACIONES 
 
Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones y perfiles que constan en el Proyecto, así como 
a los datos fijados en el replanteo, y en su defecto, a las normas que dicte la Dirección de Obra.  
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Deberán tenerse en cuenta los taludes precisos en cada caso para evitar el desplome de las 
tierras, diseñando si es preciso los medios auxiliares necesarios para la contención de tierras durante 
la ejecución de las obras. 
 
Las excavaciones se realizarán, con carácter general, hasta una altura ligeramente superior a la 
rasante definitiva con objeto de proceder al "refino" una vez comprobada la corrección de las 
alineaciones y rasantes, de acuerdo con las reales fijadas en el replanteo y tras la práctica de los 
ensayos del terreno que procedan, a fin de comprobar si reúne las condiciones exigidas para cumplir 
la función que le haya sido asignada en el Proyecto. 
 
Serán de aplicación con carácter general las prescripciones del artículo 320.3 del    PG-3. 
 
Las tierras desmontadas deberán retirarse inmediatamente a los lugares previstos por la 
Dirección de Obra o a los vertederos habilitados por el Contratista en los que, previamente y a su 
costa, haya adquirido el derecho a verter. 
 
El Contratista está obligado a efectuar a su costa los agotamientos y desagües necesarios que 
precisen ejecutarse en las excavaciones. 
 
ARTÍCULO 65. ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE LAS TUBERÍAS. 
 
Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con 
distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor de un metro, medido entre planos 
tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más próxima entre sí. Si estas condiciones no 
pudieran mantenerse justificadamente o fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán 
adoptarse precauciones especiales. 
 
Apertura de las zanjas. 
 
No transcurrirán más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 
En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente 
imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos 
veinte centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo de dos días. 
 
El Contratista deberá proteger, en su caso, las paredes de las zanjas mediante las entibaciones 
y acodalamientos que garanticen su permanencia inalterable hasta el total relleno de lo excavado. 
 
El Contratista está obligado a efectuar a su costa los agotamientos y desagües necesarios que 
precisen ejecutarse en las zanjas y excavaciones. 
 
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecerá el Contratista señales de 
peligro, especialmente por la noche. 
 
Realización de la zanja. 
 
Las zanjas se abrirán mecánicamente, perfectamente alineadas en planta y con la rasante 
uniforme. El ancho del fondo será el indicado en los planos. En ningún caso se admitirán zanjas con 
dimensiones menores que las establecidas en el proyecto, salvo autorización expresa de la Dirección 
de Obra. 
 
Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al 
descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc., será necesario 
excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. 
 
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las 
zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner 
en peligro a los trabajadores. Cuando las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que 
puedan ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del material general de 
la excavación. 
 
ARTÍCULO 66. RELLENOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN 
 
Los productos procedentes de la excavación podrán utilizarse en obra como material de 
relleno, siempre que cumplan las condiciones que para este material se exigen en el presente Pliego 
y sea autorizado por la Dirección de Obra. 
 
ARTÍCULO 67. RELLENO DE LAS ZANJAS 
 
Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se precisará autorización expresa del 
Director de Obra para comenzar a rellenar las zanjas. 
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La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de diez centímetros, 
formada por material descrito en el artículo correspondiente del Capítulo II. Posteriormente, se 
procederá al relleno a ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama. El 
relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior a quince centímetros, manteniendo 
constantemente la misma altura, a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de éste, la 
cual debe quedar vista. El grado de compactación a obtener será el mismo que el de la cama. Se 
cuidará especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. 
 
En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de treinta 
centímetros por encima de la coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las 
fases anteriores. Se apisonará con pisón ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin compactar la 
zona central, en todo el ancho de la proyección horizontal de la tubería. 
 
A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguirá al relleno por capas sucesivas de 
altura no superior a veinte centímetros. 
 
ARTÍCULO 68. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBOS. 
 
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran 
golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará 
rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal 
manera que no sufran golpes de importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el 
vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de transporte. 
 
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de 
descarga en obra y manipulación de los tubos. 
 
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por 
cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector 
que garantice que la superficie del tubo no quede dañada. 
 
Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado. Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen 
entre sí o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser 
colocados en la zanja, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará 
que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 
 
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que 
puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento de la 
de prueba. 
 
Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja, para evitar 
sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocarán los 
tubos, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los 
productos de la excavación. 
 




Se consideran a efectos de este artículo la serie de diámetros 315-630 mm. exterior en tubería 
de PVC de saneamiento para la red unitaria de aguas residuales y pluviales, así como las piezas 
especiales de conexión. 
 
Condiciones de ejecución 
 
Los colectores deberán quedarán perfectamente nivelados, de modo que se mantengan las 
pendientes de proyecto. A tal efecto se limpiará el terreno de todo material suelto o con exceso de 
humedad. Antes de la colocación de los colectores el Contratista deberá contar con la aprobación de 
la Dirección de Obras o de sus representantes, que comprobarán que la salida de la zanja se halla en 
buen estado del terreno y con la rasante adecuada. 
 
Será responsabilidad del Contratista el que los tubos hayan sido correctamente introducidos 
unos en otros y que, en consecuencia, las juntas resulten estancas. Antes de tapar la zanja se 
efectuarán las pruebas de estanqueidad correspondientes, hasta alcanzar una presión de cinco 
metros (5 m) de carga de agua, revisándose todas las juntas del tramo.  
 
Deberán subsanarse completamente los fallos de estanqueidad que puedan detectarse en 
juntas o en tubos, aunque ello requiera la sustitución de uno o más tubos.  
 
Durante la ejecución dé los colectores se cumplirán las siguientes prescripciones: 
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 Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que 
presenten algún defecto. 
 Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el 
nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso 
contrario se avisará a la Dirección Facultativa. 
 La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
 El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 
 Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
 Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado. 
 Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en 
sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 
 Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 
 Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, 
herramientas de trabajo, etc. 
 En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su 
desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún 
cuerpo extraño en el interior de los tubos. 
 Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
 
Los tubos se deberán unir mediante juntas elásticas que aseguren la estanqueidad, tanto a la 
presión interior que pueda producirse por atascos como a la exterior que originen las aguas 
freáticas. Deberán permitir igualmente una cierta desviación angular. 
 
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el 
material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 
 
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión 
de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la 
zanja. 
 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.  
 





Los tubos no presentarán fisuras ni pérdidas de agua aunque sobre la superficie puedan 
aparecer manchas de humedad por exudación, después de sometido a un presión de 2 Kg/cm2 
durante 10 minutos. 
 
En ningún caso se admitirán tubos que no alcancen una presión interior de rotura superior a 4 
Kg/cm2.  
 
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada 
tres. No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos 
extremos superior al 20%. 
 
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una 
inspección general. No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 
 
Pruebas por Tramos 
 
Se deberá probar al menos el 10% de la longitud de la red. El Director de la obra determinará 
los tramos que deberán probarse. 
 
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la 
zanja, el contratista comunicará al Director de obra que dicho tramo está en condiciones de ser 
probado. El Director de obra, en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fecha; en caso 
contrario, autorizará el relleno de la zanja. 
 
Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y 
cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería 
y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 
 
Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, 
comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales 
necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta del contratista.  
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Excepcionalmente, el Director de obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro 
suficientemente constatado que permita la detección de fugas. 
 
Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá precediéndose a 
continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el 




Una vez finalizada la obra y antes de la recepción , se comprobará el buen funcionamiento de 
la red vertiendo 2 m3 de agua en 90 segundos en los pozos de registro de cabecera o, mediante las 
cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en los pozos de registros 








Se considera a efectos de este pliego la serie de diámetros 90-225 mm. exterior en tubería de 
polietileno de alta densidad para la red de abastecimiento. 
 
Condiciones de ejecución 
 
Las  prescripciones para la ejecución son similares a las señaladas para la conducción de PVC, 
con las siguientes prescripciones: 
 
 El tendido de la instalación se realizará de forma sinuosa para absorber, en parte, las tensiones 
producidas por las variaciones térmicas. 
 El lecho de la zanja debe estar totalmente libre de cascotes gruesos, piedras y otros objetos con 
aristas realizándose una cama de unos 100 mm. de espesor de arena o tierra seleccionada. 
 El relleno de la zanja se hará con tierras exentas de piedras, preferentemente a mano, hasta rebasar 
los 300 mm. por encima de la generatriz superior del tubo. Debe evitarse el relleno de zanjas en 
periodos de grandes heladas. 
 
Se prevén dos sistemas de unión de las piezas que forman la conducción: 
 
 Soldadura por electrofusión: se hace pasar una corriente eléctrica de baja tensión (24 o 40 V) por las 
espiras metálicas de los accesorios electrosoldables originando un calentamiento (efecto Joule) que 
suelda el tubo con el accesorio. 
 Soldadura a tope: este sistema es utilizable en las tuberías de PE-MD y PE-AD, empleándose 
preferentemente a partir de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Consiste en calentar los 
extremos de los tubos a unir mediante una placa calefactora que esta a una temperatura de 210 ± 10 




Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo 
señalado en el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 
agua” 
La realización de la prueba de presión se realizará a 1,4 veces la presión máxima de trabajo en 
el punto más bajo del tramo en prueba, y se considerará satisfactoria cuando en el plazo de 30 
minutos el manómetro no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de p quintos (p/5), siendo p 
la presión de prueba en kg/cm2. 
 
Preceptivamente también, antes de ser puestas en servicio las canalizaciones se someterán a 
un lavado y a un tratamiento de depuración bacteriológica adecuado. 
 




Elemento auxiliar de la red de abastecimiento destinado a alojar piezas especiales de la 
conducción y a la absorción de empujes en las mismas. 
 
Condiciones de ejecución y control. 
 
La ejecución de esta unidad comprende: 
 
 Preparación del lecho de arena compactada. 
  
____   
 
               ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 






UNIVERSIDAD DE BURGOS 
   PROYECTO FIN DE CARRERA: 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)    
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
 Formación de la solera de hormigón. 
 Colocación de los anillos prefabricados de hormigón. 
 Preparación del asiento y colocación del marco de la tapa. 
 
Deberán cuidarse los siguientes aspectos: 
 
 La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la documentación técnica. 
 Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados. 
 El nivel de coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento. 
 El marco colocado quedará bien asentado con mortero. 
 La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan 
provocar su rotura por impacto o por producir ruidos. 
 La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral y 
pendiente. 
 Tolerancias de ejecución: 
- Nivel de solera: ± 20mm 
- Dimensiones interiores: ± 1% Dimensión nominal. 
- Espesor de la pared: ± 1% Espesor nominal. 
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm 
 




Elemento auxiliar de la red de saneamiento destinado a vertido, conexión, resalto y alivio. 
Entre ellos se señalan los pozos de registro, pozos de resalto y aliviaderos. 
 
Condiciones de ejecución y control. 
 
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
 
 Comprobación de la superficie de asentamiento. 
 Colocación del hormigón en la solera. 
 Curado del hormigón en la solera. 
 Comprobación de la superficie de apoyo de las piezas prefabricadas. 
 Colocación de las piezas tomadas con mortero. 
 Acabado de las paredes. 
 Comprobación de la estanqueidad del pozo. 
 Comprobación y preparación de la superficie de apoyo del marco de la tapa. 
 Colocación del marco con mortero. 
 Colocación de la tapa. 
 Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento de los pates. 
 Colocación de los pates con mortero. 
 Colocación de la junta de estanqueidad fijándola al agujero del pozo por medio del mecanismo de 
expansión. 
 Colocación del tubo dentro de la junta al tubo por medio de brida exterior. 
 Fijación de la junta al tubo por medio de brida exterior. 
 Prueba de estanqueidad de la junta colocada. 
 
Se cuidarán los siguientes aspectos durante la construcción: 
 
 La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista. 
 El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como 
deformaciones o huecos en la masa. 
 La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto. 
 La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con mortero, apoyadas 
sobre un elemento resistente. 
 La pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa. 
 La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes. 
 La base del marco estará sólidamente trabada por un anillo perimetral de mortero. 
 El anillo no provocará la rotura del firme perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes del 
pozo. 
 La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan 
provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 
 La parte superior del marco y la tapa quedarán niveladas con el firme perimetral y mantendrán su 
pendiente. 
 El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la pared del pozo. 
 Los peldaños se irán colocando a medida que se levanta el pozo. 
 Longitud de empotramiento de los pates: >= 10 cm. 
 Distancia vertical entre pates consecutivos: < = 35 cm. 
 Distancia vertical entre la superficie y el primer pate: 25 cm. 
 Distancia vertical entre el último pate y la solera: 50 cm. 
 
Tolerancias de ejecución: 
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- Dimensiones: ±2%. 
- Espesor: ± 5%. 
- Nivel de la solera: ± 20 mm. 




- Sección interior del pozo: ± 50 mm. 
- Aplomado total: ±10 mm. 
 
 Marco y tapa: 
 
- Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm. 




- Nivel: ±10 mm. 
- Horizontalidad: ± 1 mm. 
- Paralelismo con la pared: ± 5 mm. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo: 
 
• Se comprobará la cota de la solera en uno de cada cinco pozos y se rechazará en caso de 
variación superior a 3 cm. 
• Se comprobará las dimensiones en uno de cada cinco pozos, y se rechazará con variaciones 
superiores a 3 cm. 
• Se comprobará uno de cada cinco pozos el desnivel entre las bocas de entrada y salida, y se 
rechazará cuando el desnivel sea nulo o negativo. 
• Se comprobará el enrase de la tapa con el pavimento en uno de cada diez pozos 
rechazándose cuando se produzca una variación superior a 0,5 cm. 
 
ARTÍCULO 73. ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL. 
 




Válvulas de compuerta manuales roscadas, montadas en arqueta de canalización enterrada. 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
 
• Limpieza de roscas y de interior de tubos. 
• Preparación de las uniones con cintas. 
• Conexión de la válvula a la red. 
• Prueba de estanqueidad. 
 
Condiciones de ejecución. 
 
Para el montaje de las válvulas se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 
• El volante de la válvula será accesible. 
• Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
• El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba y coincidirá con el 
centro de la arqueta. 
• La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar 
el cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
• Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la 
presión de trabajo. 
• La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la 
maniobra del volante con la mano. 
• La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por 
la Dirección Facultativa. 
• Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas. 
• El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
• Previamente a la instalación de la válvula se limpiará, tanto el interior de los tubos, como 
las roscas de unión. 
• Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas, sólo se retirarán en el 
momento de ejecutar las uniones. 
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Todas las piezas especiales y válvulas serán sometidas a ensayos de presión una vez colocadas, 
conjuntamente con los tramos de conducción de los que forman parte. 
 
El Director de Obra podrá exigir un ensayo, destructivo, de presión en fábrica, del 5% de las 
piezas especiales y válvulas que forman parte de las obras. La presión de ensayo en fábrica será igual 
a dos veces la presión de servicio. 
 
Se considerará que cada uno de los ensayos es representativo a un lote de diez piezas o de la 
totalidad si su número es inferior a diez. En el caso de que el ensayo resulte negativo, se ensayará la 
totalidad de las piezas del lote. 
 
El Contratista suministrará los equipos y materiales necesarios para la realización de los 
ensayos. Las piezas ensayadas llevarán una inscripción que permita saber que la pieza ha sido 
ensayada, junto con la fecha y condiciones de ensayo. 
 
Todas las válvulas estarán protegidas contra la corrosión mediante un tratamiento 
anticorrosivo aprobado por el Director de Obra. El Contratista deberá suministrar al Ingeniero 
Director datos e información sobre los productos o sistemas anticorrosivos, a fin de que el Director 
de Obra pueda avaluar su calidad. El Director de Obra se reserva el derecho de aceptar o no el 
tratamiento anticorrosivo propuesto y, exigir en el último caso, un tratamiento de acuerdo con unas 
normas o códigos reconocidos en el país para este tipo de trabajos. 
 
Las válvulas de compuerta deberán ser de fondo liso sin entalladura de encaje, con juntas 
tóricas de estanqueidad en el eje y con elemento de obturación móvil recubierto de material 
elástico. 
 
Tolerancia de instalación: 
 
• Posición: ± 30 mm. 
 




Válvulas de retención de clapeta roscadas, montadas en arqueta de canalización enterrada.  
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
 
• Limpieza de roscas y de interior de tubos. 
• Preparación de las uniones con cintas. 
• Conexión de la válvula a la red. 
• Prueba de estanqueidad. 
 
Condiciones de ejecución. 
 
Para el montaje de las válvulas de retención se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: 
 
• La válvula quedará de manera que el sentido de circulación del fluido sea horizontal o hacia 
arriba. 
• Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
• Se dejará conectada a la red correspondiente. 
• Las conexiones serán estancas a la presión de trabajo. 
• La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar 
el cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
• La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por 
la Dirección Facultativa. 
• Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas. 
• El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
• Previamente a la instalación de la válvula se limpiará, tanto el interior de los tubos, como 
las roscas de unión. 
• Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas, sólo se retirarán en el 
momento de ejecutar las uniones. 
 
Tolerancia de instalación: 
 
• Posición: ± 30 mm. 
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Carretes de desmontaje 
 
Condiciones de ejecución. 
 
• La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por 
la Dirección Facultativa. 
• Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas. 
• El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
• Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas. 
 
Válvula de bola 
 
Condiciones de ejecución. 
 
• La palanca de apertura de la válvula será accesible. 
• Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
• El eje de accionamiento quedará vertical, con la palanca de apertura hacia arriba y 
coincidirá con el centro de la arqueta. 
• La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar 
el cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
• La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por 
la Dirección Facultativa. 
• Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas. 
• El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
• Previamente a la instalación de la válvula se limpiará, tanto el interior de los tubos, como 
las roscas de unión. 
• Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas. 
 
ARTÍCULO 74. DEPURADORA. 
 
Condiciones de ejecución. 
 
A la llegada de los elementos a la obra, y cuando no se coloquen directamente en su 
respectivas ubicaciones, se descargarán sobre una superficie plana de terreno con una mínima cama 
de terreno suelto a arena que impida los apoyos localizados. 
 
Se dispondrán en su ubicación definitiva mediante el izado con grúa automóvil. No se permitirá 
el arrastre o movimiento mediante medios exclusivamente manuales.  
 
Cuando el equilibrio de los equipos sea inestable antes de su colocación se deberá asegurar su 
posición mediante el empleo de elementos auxiliares que eviten producirles daños.  
 
La ejecución de los rellenos se realizará de forma simétrica alrededor de los depósitos para 
evitar esfuerzos no deseados. La compactación de los rellenos se realizará mediante bandeja 
vibratoria manual cuyas dimensiones deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa.  
 
Para el equipo de impulsión se tendrán además las siguientes consideraciones: 
 
- La tubería de impulsión será, como mínimo, del mismo diámetro que la tubería de impulsión 
de la bomba. 
- Las reducciones de diámetro se harán con piezas cónicas, con una conicidad total menor o 
igual a 30°. 
- Las reducciones de diámetro se harán excéntricas y quedarán enrasadas por la generatriz 
superior, para evitar la formación de bolsas de aire. 
- La tubería no transmitirá ningún tipo de esfuerzo a la bomba. 
- Montadas en pozo, la distancia entre la bomba y la pared será tal que permita girar el 
cuerpo de la bomba una vez liberada de su sujeción. 
- La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o en su defecto, la indicada por la 
Dirección Facultativa. 
 
Para la colocación de cada uno de los elementos de los que consta la depuradora se seguirán 
cuidadosamente las instrucciones del fabricante y/o las directrices de la Dirección Facultativa cuando 
esta lo estime oportuno. 
 
ARTÍCULO 75. FABRICACIÓN DE HORMIGONES 
 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán, además de las 
prescripciones generales de la Instrucción EHE, las siguientes: 
 
 Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de 
dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón, 
habrán de someterse a la aprobación del Director de las Obras que comprobará su correcto 
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funcionamiento antes de su puesta en marcha y cuando lo estime oportuno durante las obras. A 
estos efectos, el Contratista propondrá a la Dirección, mediante ensayos previos, dosificaciones tipo 
para cada calidad de hormigón, dosificaciones que no podrán ser alteradas sin autorización. Cada 
vez que se cambie la procedencia de alguno de los materiales, deberá estudiarse una nueva 
dosificación.  
 Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento (2%) para el agua y el cemento, 
cinco por ciento (5%) para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento (2%) para el árido total. 
En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de diez (10) milímetros. 
 La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 
componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
 En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad 
en revoluciones por minuto (r.p.m.) recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán 
sobrepasarse. 
 Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado no será superior 
a cuarenta grados centígrados (40º C). Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento, se 
pesarán por separado, y al fijar la cantidad de agua que deba añadirse a la masa, será imprescindible 
tener en cuenta la que contengan el árido fino y eventualmente el resto de los áridos. 
 Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado en una parte de 
la cantidad de agua requerida por la masa, completándose la dosificación de este elemento en un 
período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco (5) segundos ni superior a la tercera parte 
(1/3) del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en el que el cemento y los áridos se 
han introducido en el mezclador. 
 El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa sin 
disgregación. 
 Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
 No se permitirá volver a amasar, en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 
 Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30) se limpiará perfectamente 
antes de volver a verter materiales en ella. 
 
ARTÍCULO 76. TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 
 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápido como sea posible, empleando 
métodos que acepte el Director de las Obras y que impidan toda segregación, exudación, 
evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa.  
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 
fraguado. 
 
Las características de las masas varían del principio al final de cada descarga de la 
hormigonera. Por ello, para conseguir una mayor uniformidad no deberá ser transportada una 
misma amasada en camiones o compartimentos diferentes. 
 
La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de 
un metro (1 m.) procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca 
posible del lugar de su ubicación definitiva para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 
 
Se aconseja limpiar el equipo empleado para el transporte después de cada recorrido. 
Para facilitar esta limpieza será conveniente que los recipientes utilizados sean metálicos y de 
esquinas redondas. 
 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación normal, su transporte a 
obra se realizará empleando camiones provistos de agitadores. 
 
Se utilizarán camiones con tambores giratorios o camiones provistos de paletas, cuya 
velocidad de agitación estará comprendida entre dos revoluciones por minuto (2 r.p.m.) y seis 
revoluciones por minuto (6 r.p.m.); el volumen transportado no será superior al ochenta por ciento 
(80%) del fijado por el fabricante del equipo y en cualquier caso, serán capaces de efectuar el 
transporte y la descarga de la mezcla en obra sin segregación de los elementos que constituyen el 
hormigón. 
 
El período de tiempo comprendido entre la carga del mezclador y la descarga del hormigón en 
obra será inferior a una hora (1,0 h.) y durante todo el período de transporte y descarga deberá 
funcionar constantemente el sistema de agitación. Este período de tiempo deberá reducirse, si la 
temperatura es elevada o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado rápido del 
hormigón. 
 
Cuando se utilicen centrales para dosificar en seco las masas y éstas hayan de ser después 
transportadas hasta la hormigonera, dicho transporte se realizará en vehículos provistos de varios 
compartimentos independientes, uno (1) por masa, o bien dos (2) por masa, uno para los áridos y 
otro para el cemento. 
 
En estos casos se pondrá especial cuidado para evitar que, durante el recorrido, puedan 
producirse pérdidas de polvo de cemento. Para ello, cuando los áridos y el cemento vayan juntos a 
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un mismo compartimiento, al llenar éste se verterá primero una parte de árido, luego el cemento y 
finalmente, el resto del árido. Si el cemento se transporta aislado deberá cubrirse adecuadamente. 
 
ARTÍCULO 77. ENCOFRADOS 
 
Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones 
de eficacia. 
 
El Contratista deberá proyectar en detalle, los sistemas de encofrado a utilizar en los 
diferentes tajos de hormigonado y someter este proyecto a la aprobación del Director. 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 
resistencia y rigidez necesaria para que, con la marcha de hormigonado prevista y, especialmente, 
bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, caso de emplearse este procedimiento para 
compactar, no se originen en el hormigón esfuerzos anormales durante su puesta en obra ni durante 
su periodo de endurecimiento; ni se produzcan en los encofrados movimientos excesivos. 
 
En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco (5) milímetros, y de conjunto del 
orden de la milésima de la luz. 
 
Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes, serán sólidos y sencillos; de 
modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad. 
 
Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, 
con el modo de compactación previsto. 
 
Las superficies interiores de los encofrados, deberán ser suficientemente uniformes y lisas para 
lograr que los paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricados, no presenten defectos, 
bombeos, resaltes o rebabas de más de tres (3) milímetros. 
 
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 
deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón.  
 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar absorción del 
agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. 
 
En los encofrados de madera, las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el 
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón, sin que, sin 
embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado. 
 
Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las 
piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción 
del hormigón. 
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten 
bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o 
utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director podrá autorizar, sin embargo, la 
utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. 
 
Para facilitar el desencofrado, será obligatorio el empleo de un producto desencofrante, 
aprobado por el Director de las Obras. 
 
En todo caso, los elementos de apoyo de los encofrados, irán sobre cañas o dispositivos 
equivalentes tanto para permitir la corrección de niveles y alineaciones, que se harán 
cuidadosamente antes de empezar a colocar el hormigón, como para facilitar el desencofrado y 
progresivo descimbramiento. 
 
La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista, en ningún caso, supondrá 
la aceptación del hormigón terminado. 
 
ARTÍCULO 78. COLOCACIÓN, RECUBRIMIENTO Y EMPALME DE ARMADURAS 
 
Todas estas operaciones se harán de acuerdo con el artículo 66 de la Instrucción EHE. 
 
Los recubrimientos de armaduras se ajustarán a lo establecido en los planos. 
 
ARTÍCULO 79. PUESTA EN OBRA Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
Puesta en obra del hormigón 
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Como norma general, no deberá transcurrir más de tres cuartos de hora (3/4 h.) entre la 
fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasadas que acusen un principio de 
fraguado, segregación o desecación. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro (1 m.) 
quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo 
avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados. 
 
El Director de las Obras podrá autorizar la colocación neumática del hormigón, siempre que el 
extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m.) del punto de aplicación, que el 
volumen de hormigón lanzado en cada descarga sea superior a doscientos litros (200 l.) que se 
elimine todo excesivo rebote de material, y que el chorro no se dirija directamente sobre las 
armaduras. 
 
Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que reúne gran cantidad de acero, y 
procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 
 
En cimentaciones, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice 
con todo su espesor. 
 
Compactación del hormigón 
 
La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor intensidad que la 
empleada en la fabricación de las probetas de ensayo.  
 
La compactación se continuará, especialmente junto a los paramentos y rincones del 
encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras, y conseguir que la pasta refluya a la superficie. 
 
La compactación de hormigones se realizará siempre por vibración. 
 
El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores, y la 
duración de la vibración, se fijará por el Director o persona en quien delegue a propuesta del 
Contratista. 
 
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 
se produzcan segregaciones locales. 
 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 
superficie del hormigón quede totalmente húmeda. 
 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en la tongada, de 
forma que su punta penetre en la tongada subyacente, y retirarse también perpendicularmente, sin 
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y 
retirará lentamente, y a velocidad constante recomendándose a este efecto que no se superen los 
diez centímetros por segundo (10 cm/s.), con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 
 
La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco 
centímetros (75 cm), y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una 
humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo, a vibrar en 
pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de diez centímetros (10 cm) 
de la pared del encofrado. 
 
Si se vierte hormigón en un elemento que simultáneamente se está vibrando, el vibrador no se 
introducirá a menos de un metro y medio (1,5 m) del frente libre de masa. 
 
Se podrá autorizar el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, a juicio del 
Director o persona en quien delegue. 
 
Si se avería uno ó más de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se 
reducirá el ritmo del hormigonado o el Contratista procederá a una compactación por apisonado y 
picado suficientemente enérgico para terminar el elemento que esté hormigonado no pudiéndose 
iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se hayan reparado o sustituido los 
vibradores averiados. 
 
ARTÍCULO 80. DESENCOFRADO 
 
Los encofrados en general se quitarán lo antes posible previa aprobación del Director, para 
proceder sin retraso al curado del hormigón. 
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En tiempo de frío no se quitarán los encofrados, mientras el hormigón esté todavía caliente, 
para evitar su cuarteamiento. 
 
Los plazos límites de desencofrado se fijarán en cada caso, teniendo en cuenta los esfuerzos a 
que haya de quedar sometido el hormigón, por efectos de las condiciones meteorológicas a que 
haya estado sometido desde su fabricación, con arreglo a los resultados de las roturas de las 
probetas  o de los demás métodos de ensayo de información previstos. 
 
Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparán sin antes tomar registro de ellas, con 
indicación de su longitud, dirección de abertura y lugar en que se hayan presentado, para 
determinar su causa, los peligros que puedan representar y las precauciones especiales que puedan 
exigir. 
 
ARTÍCULO 81. CURADO DEL HORMIGÓN 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se deberá mantener, la humedad del 
hormigón de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 de la EHE y se evitarán las causas externas, 
tales como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración del mismo, adoptando para 
ello las medidas adecuadas. 
 
Las superficies se mantendrán húmedas durante siete (7) días debiendo aumentarse estos 
plazos a juicio del Director en tiempo seco o caluroso, cuando las superficies estén soleadas o hayan 
de estar en contacto con agentes agresivos, o cuando las características del conglomerante así lo 
aconsejen. 
 
ARTÍCULO 82. JUNTAS EN OBRAS DE HORMIGÓN 
 
Definición y alcance 
 
En las obras de hormigón en masa y armado, en función de sus dimensiones es necesario 
independizar estructuralmente diferentes elementos adyacentes. 
 
Esta separación se logra a través de juntas, las cuales han de permitir las dilataciones, 
contracciones y movimientos diferenciales estructurales de los distintos elementos. 
 
Conviene no confundirlas con las juntas de construcción, las cuales se sitúan en puntos donde, 
por razones del método constructivo, es necesario finalizar una fase de hormigonado, pudiendo 
existir continuidad estructural a través de las mismas, bien sea por su configuración y/o por la 
continuidad de las armaduras. 
 
Habitualmente se suele aprovechar la necesidad de disponer de una junta de dilatación para 
realizar una junta de construcción.  
 
Según la funcionalidad de la estructura, las juntas de dilatación se requiere que resulten 
estancas, por lo que será necesaria la intercalación entre los dos elementos adyacentes de un 
elemento que garantice la movilidad relativa a la vez de la estanqueidad, además del elemento de 
cerrado de la propia junta. 
 
Las juntas de dilatación que no requieran garantizar una función impermeabilizante a la 
misma, bastará con la intercalación de un elemento de cerrado. 
 
Así mismo, en determinadas juntas constructivas con continuidad estructural entre los 
elementos, es necesario reforzar la impermeabilidad de la misma por lo que se deberá disponer del 
elemento impermeabilizante. 
 
Por lo tanto las juntas de obra de hormigón se clasifican en: 
 
- Junta de dilatación estanca. 
- Junta de dilatación no estanca. 
- Junta de construcción con continuidad estructural estanca. 
 
En estas unidades quedan incluidas: 
 
• Los replanteos. 
• El suministro de los elementos que constituyen las juntas estancas y de cerrado, y sellado 
de las de dilatación. 
• El encofrado, tapajuntas, perforación del encofrado para disposición de armaduras, 
apuntalamiento, etc. 
• La limpieza, lavado y restitución de la junta finalizado el desencofrado. 
• El cerrado y sellado de las juntas de dilatación. 
• Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecución de la unidad. 
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La estanqueidad se logrará a base de bandas de P.V.C. y de caucho según lo especificado en el 
Capítulo II de este Pliego. 
El cerrado y sellado del intradós y trasdós de la junta se logrará a base de relleno de mastic 
asfáltico. 
 
Ejecución de las obras 
 
Los paramentos de las juntas serán planos o con una superficie cuya forma y dimensiones 
serán indicadas en los planos o, en su defecto, por la Dirección de Obra.  
Los elementos comprendidos entre dos juntas se hormigonarán de una sola vez. El 
hormigonado se detendrá en una junta y no podrá continuarse el elemento adyacente hasta no 
haber endurecido el anterior. 
 
La impermeabilización se realizará por medio de cintas elásticas, debiendo asegurarse la 
perfecta colocación de éstas, su centrado y alineación. Para ello se colocará la cinta atravesando el 
encofrado del paramento de la junta, o bien, en caso de presentarse la cinta doblada en ángulo recto 
sobre el encofrado del hormigón ejecutado en primer lugar, el núcleo y ala doblada de la cinta 
deberá alojarse en una caja efectuada en el encofrado, de la profundidad conveniente. El empalme o 
soldadura térmica de la cinta, se ejecutará de forma que garantice una continuidad de las 
propiedades mecánicas del material y de la forma geométrica, asegurando así la impermeabilidad. 
Salvo indicación en contra en los planos, la separación mínima de dicha cinta respecto al paramento 
será de diez (10 cm). En ningún caso se permitirá el taladro de las cintas de impermeabilización. 
 
Durante el hormigonado de las zonas inmediatas a los paramentos de las juntas, y 
especialmente alrededor de los dispositivos tapajuntas se cuidará la conveniente compactación del 
hormigón, empleando, si fuera preciso, vibradores de menor tamaño que los empleados en el resto 
del tajo, para garantizar la buena calidad del hormigón y evitar el deterioro o desplazamiento de 
dichos dispositivos. 
 
Una vez retirado el encofrado de la junta, si la superficie o superficies de la junta 
correspondientes al hormigón colocado en primer lugar presentaran rebabas salientes o restos de 
elementos de sujeción de encofrados, se repasará con el objeto de eliminarlos. Si la junta es de 
dilatación, se fijará sobre su superficie una plancha de poliestireno expandido sin dañar el perfil de 
estanqueidad, que posteriormente será sellado en superficie si así lo indican los planos o la Dirección 
de Obra. 
 
Control de calidad 
 
El Contratista comprobará la perfecta colocación de la banda elastómera y del resto de los 
elementos previamente al hormigonado, no pudiendo procederse al mismo si existiese algún 
defecto, el cual debe subsanarse para poder continuar con los trabajos. 
 
ARTÍCULO 83. TERMINACIÓN DE LOS PARAMENTOS VISTOS 
 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 
aspecto, sin defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, el cual, en 
caso de que fuese necesario, a juicio del Director de las Obras, correrá a cargo del Contratista. 
 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben presentar los 
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos metros (2 m.) de longitud aplicada en 
cualquier dirección será la siguiente: 
 
•  Superficies vistas: dos milímetros (2 mm.) 
•  Superficies ocultas: seis milímetros (6 mm.) 
 
ARTÍCULO 84. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
El hormigonado se suspenderá, siempre que la temperatura ambiente descienda por debajo de 
los cero grados (OºC). 
 
La temperatura antes dicha podrá rebajarse en tres grados centígrados (3ºC) cuando se trate 
de elementos de gran masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante 
sacos, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón 
recién construido, y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado centígrado 
bajo cero. 
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general en caso de lluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas del hormigón fresco. 
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Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma en que se proponga, deberá ser 
aprobada por el Director o persona en quien delegue. 
 
ARTÍCULO 85. CONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES 
 
El Contratista vendrá obligado a que los hormigones sean sometidos a los ensayos que el 
Director o persona en quien delegue estime necesarios para ejercer el debido control de sus 
características, con cargo al uno por ciento (1%) implícito en los precios ofertados aquellos ensayos 
de control cuyo resultado fuera favorable, y a costa del Contratista los ensayos negativos y los 
ensayos de información que estos induzcan. 
 
El Contratista deberá efectuar ensayos característicos de control a nivel normal y de 
información en su caso, de acuerdo con los artículos 87 y 88 de la Instrucción EHE. 
 
El Director podrá ordenar, si lo estima oportuno, realizar las pruebas de cargas pertinentes, a 
la vista de los resultados obtenidos en los ensayos.  
 
Asimismo, la Dirección de Obra podrá ordenar tomas de muestras de los hormigones una vez 
ejecutados. 
 
ARTÍCULO 86. MORTEROS DE CEMENTO 
 
Los morteros a utilizar se regirán, en lo que a ejecución se refiere, por lo establecido en el 
artículo seiscientos once (611) del PG-3. 
 
ARTÍCULO 87. PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Orden Circular nº 299/89T y las siguientes 
especificaciones: 
 
Base y subbase granulares 
 
Los materiales que formarán la base y subbase granulares cumplirán las especificaciones de los 
artículos correspondientes incluidos en el Capítulo II de este Pliego.  
 
La ejecución de la subbase granular se efectuará de acuerdo con las prescripciones del artículo 
500 del PG-3, debiendo alcanzar un grado de compactación no inferior al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
 
El módulo de deformación en el primer ciclo de un ensayo de placa de carga realizado según 
norma NLT no será inferior a 100 megapascales (100 MPa), y el cociente de módulos inferior a tres 
(3). 
 
La ejecución de la base granular se efectuará de acuerdo con las prescripciones del artículo 501 
del PG-3, en una (1) tongada, que deberá compactarse mediante el empleo de elementos vibradores 
hasta alcanzar el cien por cien (100%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor 
modificado. 
 
El módulo de deformación en el primer ciclo de un ensayo de carga con placa realizado según 
norma NLT no será inferior a 120 megapascales (120 MPa), y el cociente de módulos inferior a tres 
(3). 
 
Se realizarán ensayos de densidad Proctor modificado, humedad de compactación, densidad 
"in situ", placa de carga, equivalente de arena y granulometría en el número y situación que indique 
el Director de Obra. 
 
Riegos bituminosos de imprimación y adherencia 
 
Se ajustará a las prescripciones de los artículos 530.5 y 531.5 del PG-3, con la dotación de 
ligante bituminoso que indique el Director de la Obra que también fijará su temperatura de 
aplicación. La ejecución se coordinará con el resto de la unidad de obra para evitar que pierda su 
efectividad como elemento de unión. 
 
Estudio de la mezcla bituminosa y obtención de la fórmula de trabajo 
 
Las mezclas bituminosas se ajustarán a los criterios del método Marshall, de acuerdo con lo 
especificado en la Orden Circular nº 299/89T para tráfico pesado. En todo caso, la fórmula de trabajo 
deberá ser aprobada por la Dirección de la Obra. 
 
Preparación de la superficie 
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Antes del extendido de la mezcla bituminosa se eliminarán todas las exudaciones de betún, 
procediéndose a efectuar la limpieza mediante soplete con chorro de aire a presión. 
 
Extensión de la mezcla 
 
No se admitirá la puesta en obra de capas de mezclas bituminosas en caliente cuyo espesor 
sea inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del que figura definido en los planos. 
 
Compactación de la mezcla 
 
La compactación se realizará hasta el noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida 
aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma 
NLT-159/75. 
 
ARTÍCULO 88. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN VIBRADO 
 
Se define como pavimento de hormigón vibrado al constituido por un conjunto de losas de 
hormigón en masa separadas por juntas transversales o por una losa continua de hormigón armado, 
en ambos casos eventualmente dotadas de juntas longitudinales, y que se ponen en obra con una 
consistencia tal del hormigón, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación. 
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 
• Estudio del hormigón y obtención de la fórmula de trabajo. 
• Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. 
• Fabricación y transporte del hormigón. 
• Colocación de los encofrados y/o elementos de rodadura o guiado de las máquinas. 
• Colocación de los elementos de las juntas. 
• Puesta en obra del hormigón. 
• Colocación de las armaduras. 
• Ejecución de las juntas en fresco. 
• Realización de la textura superficial. 
• Acabado. 
• Protección del hormigón fresco y curado. 
• Ejecución de juntas serradas. 
• Desencofrado. 
• Sellado de las juntas. 
 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón 
 
Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a 
extenderse el hormigón. El Director de las Obras deberá indicar las medidas encaminadas a 
restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 
 
Antes de la puesta en obra del hormigón y si fuera necesario, a juicio del Director de las Obras, 
se impermeabilizará la superficie de apoyo por riego con un ligante hidrocarbonado, o se cubrirá con 
una lámina de material plástico u otro procedimiento aprobado por aquel. En todo caso, si la 
superficie de apoyo fuera de hormigón magro se colocará una lámina de material plástico para 
separación entre ambas capas. 
 
Las láminas de plástico se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros (15 cm), 
plegándose, en su caso, lateralmente contra el encofrado fijo. El solape tendrá en cuenta la 
pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad. 
 
En cualquier caso, se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo a personal o 
equipos que sean absolutamente precisos para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán 
todas las precauciones que exija el Director de la Obras, y será precisa su autorización. 
 
En época seca y calurosa, el Director de las Obras podrá exigir que se riegue con agua la 
superficie de apoyo, inmediatamente antes de la extensión del hormigón fresco. 
 
Puesta en obra del hormigón 
 
La puesta en obra del hormigón se realizará mediante vertido directo del hormigón entre 
encofrados fijos. 
 
La descarga y extensión se realizarán de forma que no se perturbe la posición de elementos 
que estuvieran ya pretensados. Esta precaución deberá de extremarse en el caso de hormigonado en 
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El hormigón se distribuirá uniformemente; una vez extendido, se compactará y enrasará por 
medio de una o varias máquinas, cuyo número y rendimientos serán adecuados a la producción de la 
central de fabricación. 
 
Se cuidará que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento y en todo lo 
ancho de la pavimentación un exceso de hormigón fresco, en forma de cordón de varios centímetros 
de altura; en el caso de los fratases de acabado se mantendrá un cordón continuo de mortero fresco 
de la menor altura posible. 
 
Se dispondrán pasarelas móviles con el objeto de facilitar la circulación del personal y evitar 
daños al hormigón fresco. 
 
Los tajos de hormigonado deberán tener todos sus accesos señalizados y acondicionados para 
proteger el pavimento construido. 
 
Colocación de armaduras en pavimentos continuos de hormigón armado 
 
Si se hormigonase en dos capas, se colocará, en su caso, la armadura entre ambas. 
 
Las armaduras se dispondrán en las zonas y forma que se indique en los planos, paralelas a la 
superficie del pavimento, limpias de toda suciedad y óxido no adherente; si fuera preciso, se 
sujetarán para impedir todo movimiento durante el hormigonado. 
 
Las armaduras transversales se colocarán, en su caso, por debajo de las longitudinales. El 
recubrimiento de las armaduras longitudinales no será inferior a seis centímetros (6 cm). 
 
Si no se uniesen mediante soldadura a tope las armaduras longitudinales se solaparán en una 
longitud mínima de treinta diámetros (30 Φ). El número de solapes en cualquier sección transversal 
no excederá del veinte por ciento (20 %) del total de armaduras longitudinales contenidas en dicha 
sección. 





Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero  sobre la superficie de hormigón 
fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona baja, 
se empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, se eliminará la lechada de la superficie del 
hormigón fresco. 
 
ARTÍCULO 89. MARCAS VIALES Y SEÑALIZACIÓN 
 
Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras, o símbolos 
sobre el pavimento, bordillos u otros elementos de la carretera, los cuales sirven para regular el 
tráfico de vehículos y peatones. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
• Preparación de la superficie de aplicación 
• Pintura de marcas 
 
Para su ejecución se seguirán las prescripciones del PG-4/88. 
 
ARTÍCULO 90. SEÑALES DE CIRCULACIÓN 
 
Se definen como señales de circulación las placas, debidamente sustentadas, que tienen por 
misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios. 
 
Para su ejecución se seguirán las prescripciones del PG-4. 
 
ARTÍCULO 91. APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
 
Se define el aporte y extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y 
cantidades indicados en el Proyecto una capa de tierra vegetal procedente de excavación en 
préstamos o de los acopios realizados. 
 
Comprende las operaciones de: 
 
• Acopio de la tierra cuando proceda. 
• Carga de la tierra. 
• Transporte hasta el lugar proyectado. 
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• Distribución o extendido en capa uniforme. 
 
No comprende el escarificado previo del terreno de asiento, ni el rotobateado, despedregado y 
rastrillado necesario como trabajos preparatorios para las siembras. 
 
La carga y la distribución de la tierra se deben hacer generalmente con una pala cargadora y 
camiones basculantes, que dejan la tierra en la parte superior de las zonas de actuación, en el caso 
de extendido mecánico, siendo manual el reparto en el resto de los casos.  
 
Se debe evitar el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que pueda ocasionar su 
compactación, especialmente si la tierra está húmeda, por lo que tal extendido debe realizarse con 
conducción marcha atrás. 
 
No hay que olvidar que la siembra inmediata al extendido de tierras vegetales garantiza la 
sujeción del talud, así como los arrastres por aguas superficiales. 
 
Del uso indebido de tierras o cualquier infracción a lo dispuesto en los anteriores párrafos será 
único responsable el Constructor. 
 
Se controlará especialmente el espesor de tierra vegetal extendida en comparación con el 
espesor proyectado ya que la supervivencia de la planta está íntimamente ligada a la cantidad de 
nutrientes de que dispone, los cuales, lógicamente, están en relación con el volumen de tierra que 
los contiene. 
 
El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que la 
tierra vegetal cumple las características exigidas. 
 
ARTÍCULO 92. BORDILLOS Y RIGOLAS 
 
Los bordillos cumplirán lo establecido en los artículos correspondientes del Capítulo II del 
presente Pliego. 
Las rigolas serán de cerámica blanca sobre lecho de hormigón, que deberán contar con la 
aceptación de la Dirección Facultativa para su colocación. 
 
Las piezas se colocarán sobre cimiento, previa extensión de una capa de asiento de mortero de 
cemento de dosificación 1:4, de 3 cm de espesor, pudiendo ser esta capa de asiento de hormigón 
HM-10, como mínimo, dejando una junta entre ellas de 1cm como máximo.  
 
A continuación se reforzarán las piezas por su pete posterior con capa de hormigón HM- 20 o 
de la forma que determine la Dirección Facultativa. 
 
Posteriormente se procederá al rejunteo de las piezas contiguas con lechada de cemento 
1:1, que podrá estar preparada con cemento blanco o con colorante, según las piezas, con la 
aprobación de la Dirección Facultativa. 
 
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder 
a las indicaciones de los planos de Proyecto, ajustándose en ambos casos a las rasantes fijadas. 
 
Se realizarán inspecciones periódicas a la obra, vigilándose especialmente el proceso de 
colocación y terminación, no admitiéndose una capa de hormigón para el recibido de la pieza menor 
a la especificada. 
 
No se admitirán variaciones en la planeidad superiores a 6 mm ni cejas mayores de 4 mm, 
medidas con reglas de 2 m. 
 
ARTÍCULO 93. RETIRADA Y VERTIDO DE ESCOMBROS 
 
El Contratista está obligado a realizar por su cuenta los trabajos de retirada y vertido de 
escombros, necesarios para la ejecución del Proyecto objeto de este Pliego. 
 
El Contratista especificará en su programa de trabajo un esquema general de los servicios de 
retirada y vertido, indicando: 
 
• Determinación del volumen aproximado de acuerdo con las características del Proyecto. 
• Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus 
rendimientos medios. 
• Determinación de un posible sistema de reciclado y reutilización en obra como material de 
relleno. 
• Determinación de los medios necesarios para la retirada, rutas de transporte y posibles 
zonas de vertido. 
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• Estimación de los plazos de ejecución. 
• Valoración mensual de las tareas de retirada y vertido. 
 
ARTÍCULO 94. TUBOS PARA PASO DE CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 
 
Se seguirán las especificaciones recogidas en la norma NTE-IE. 
 
ARTÍCULO 95. ARQUETAS Y OBRAS AFINES 
 
Se entienden por arquetas y obras afines las estructuras de hormigón armado con que van 
dotadas todas las instalaciones. 
 
Las obras se ejecutarán disponiendo el recinto necesario para su ejecución mediante 
excavación, si es preciso con la necesaria entibación, procediéndose a continuación a la disposición 
del encofrado el cual se ajustará a las dimensiones especificadas en los planos. La armadura se 
ajustará a las características definidas en los planos y se dispondrá de tal manera que se garanticen 
durante la ejecución los recubrimientos proyectados, recurriéndose, a cuantos procedimientos sean 
necesarios para inmovilizar la armadura durante el proceso de hormigonado. Se verterá el hormigón 
de acuerdo a las exigencias de la Instrucción EHE así como a lo estipulado en este PPT. Se procurará 
reducir al mínimo las juntas de hormigonado favoreciéndose el hormigonado completo de cada 
unidad. 
 
ARTÍCULO 96. FUNDICIÓN 
 
Tapas de registro y rejillas 
 
Tendrán las características y dimensiones que figuren en los planos o, en su defecto, autorice 
el Director de obra. 
 
Los cercos de las tapas se fijarán, mediante tuerca y contratuerca, a los anclajes embebidos en 
la parte superior de la arqueta o pozo de registro. Se nivelarán cuidadosamente de modo que las 
tapas queden enrasadas con el pavimento, y posteriormente se rellenará el espacio bajo los cercos 
con un mortero sin retracción, del tipo descrito en este PPT. 
 
La reposición del pavimento alrededor de la tapa se hará de modo que quede perfectamente 
acabado contra el marco de la misma, sin dejar huecos. 
 
La ejecución de las tapas en paseos peatonales se realizará conforme al detalle que al efecto se 




Los pates se distanciarán 30 cm con una tolerancia de 10 mm y estarán 10 cm empotrados en 
las fábricas, salvo indicación contraria en planos. El ángulo entre el plano definido en cada pate y el 
de la pared será de 90º + 5º.En obras de ladrillo se colocarán a medida que se levanta la fábrica. En 
obras de hormigón se colocarán, amarradas convenientemente a los encofrados, antes de verter 
aquél. 
 
También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado el paramento de la 
obra de fábrica taladrando dicho paramento y colocando posteriormente el pate. El hueco existente 
entre éste último y las paredes del taladro se rellenará con mortero de cemento expansivo. 
 
ARTÍCULO 97. IMBORNAL Y/O SUMIDERO 
 
Se define como imbornal el elemento cuyo plano de entrada es sensiblemente vertical, por 
donde se recoge el agua de escorrentía de la calzada de una carretera, de los tableros de las obras 
de fábrica o, en general de cualquier construcción. Se define como sumidero la boca de desagüe, 
cuyo plano de entrada es sensiblemente horizontal, generalmente protegida por una rejilla, que 
cumple una función análoga a la del imbornal, pero de forma que la entrada del agua es casi vertical. 
 
Se incluye en esta unidad: 
 
• El suministro de elementos prefabricados o de los materiales necesarios para su ejecución. 
• La puesta en obra de los elementos prefabricados, y de los materiales necesarios para su 
ejecución. 
• El remate e impermeabilización del encuentro del elemento de drenaje con la arqueta del 
sumidero y/o imbornal. 
• El suministro y colocación de tapas, rejillas y marcos. 
• El suministro y colocación del tubo necesario en caso de que la arqueta del sumidero se 
encuentre alejado de la boca de desagüe. 
• La perforación de la obra de fábrica si fuese necesario. 
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La forma y dimensiones del imbornal y de los sumideros se ajustarán a lo señalado en los 
Planos y su disposición será tal que permita la eficaz recogida de la totalidad del agua que llegue 
hasta él. 
 
La unión del elemento de drenaje, cuneta, bajante o dren, con la arqueta del sumidero y/o 
imbornal deberá estar cuidadosamente rematada e impermeabilizada a base de tela asfáltica.  
 
El imbornal deberá absorber la totalidad del agua que llegue al sumidero para la precipitación 
del cálculo. 
 
ARTÍCULO 98. BALDOSA HIDRÁULICA 
 
Cumplirán lo especificado en el artículo correspondiente del Capítulo II del presente Pliego.  
 
Los separadores y cubrejuntas, metálicos o de plástico, no presentarán alabeos ni 
deformaciones. 
 
La arena de río tendrá un tamaño máximo de 5 mm. 
 
Las baldosas hidráulicas se colocarán sobre una capa de mortero de cemento de dosificación 
1:6, de espesor inferior a 5 cm, formando juntas de ancho superior a 1,5 cm y en cuadrículas de lado 
no mayor de 10 m las cuales se rellenarán con arena. Las baldosas se colocarán con una separación 
entre si entre 1 y 1,5 mm. 
 
Posteriormente se procederá al rejuntado de las baldosas, con lechadas de cemento de 
dosificación 600 kg/m3 de agua, que podrán llevar colorantes similares a la baldosa, previa limpieza 
y humedecido de la superficie, no utilizando lechadas de más de 30 min. transcurridos desde su 
fabricación. 
 
En los pavimentos de baldosa hidráulica no se admitirán cejas superiores a 2 mm. La superficie 
acabada no deberá presentar irregularidades de planeidad superiores a 5 mm medidas con regla de 
3 m. 
 
Las piezas de peldaño se colocarán sobre una capa de mortero de cemento de dosificación 1:6, 
de espesor no menor a 2 cm. en la huella y a 1 cm. en la tabica sobre el peldañeado, previo 
humedecido de la pieza y espolvoreado de cemento sobre el mortero, asegurándose de la buena 
adherencia y apoyo sobre el soporte, formando una superficie plana con pendiente no superior al 
0,2%. Se dispondrán juntas entre las piezas con ancho mayor a 1 mm., las cuales se rellenarán con 
lechada de cemento con o sin colorante para juntas menores a 3 mm., y con un mortero de cemento 
y arena de río de dosificación 1:1 para juntas mayores una vez pasadas 48 horas. 
 
Las huellas de los peldaños no tendrán irregularidades en su planeidad superiores a 5 m., 
medidas con regla de 3m. y no se admitirán cejas mayores a 2 mm. 
 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC o cuando sea 
superior a 35ºC, salvo que lo autorice la Dirección Facultativa y tomando las medidas oportunas.  
 
Los materiales se aceptarán una vez realizados los ensayos de control de recepción 
especificados en los diferentes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de las características 
técnicas en ellos exigidas. 
 
Los criterios de aceptación, en cuanto a la ejecución, serán los definidos en la norma NTE.RSR 
(Revestimientos de suelos y escaleras, piezas rígidas), en su capítulo “Control de ejecución”. 
 
ARTÍCULO 99. PUESTA A TIERRA 
 
Se conectará a tierra todos los soportes metálicos, el bastidor del cuadro de mando, etc. 
Se unirán todos los puntos de luz de un circuito mediante cable de cobre de color verde-
amarillo. Todas las picas se situarán en arquetas registrables en los puntos extremos de cada circuito 
y si ello es posible, en lo puntos intermedios. 
 
Su instalación deberá cumplir los reglamentos, normas y prescripciones siguientes: 
 
• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión del 20 de septiembre de 1.973 (artículos e 
Instrucciones complementarias) 
• Normas y Prescripciones Técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía 
Eléctrica. 
• Ordenanzas Municipales. 
• Normas UNE aplicables a equipos y materiales. 
 
Se comprobará las características técnicas de la picas de acero y cableado de conexión. 
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Se comprobarán las dimensiones mínimas de los conductores. 
 
ARTÍCULO 100. JARDINERÍA. CÉSPEDES 
 
Las semillas cumplirán lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego. 
 
Previamente se habrán hecho los trabajos de acondicionamiento del terreno. 
 
Se harán dos pasadas cruzadas, utilizando en cada una la mitad de las semillas. No se utilizará 
hasta pasados tres meses de la plantación, pero se podrá pisar pasadas cuatro semanas. 
 
Se cortará el césped cuando tenga una altura de 5 cm.; previamente se habrá pasado el rodillo 
el día anterior. 
 
Las dotaciones de riego no provocarán escorrentías que desplacen superficialmente las 
semillas y materiales aportados. 
 
La cantidad de semillas a sembrar será la indicada en la Dirección Facultativa, en caso de 
suponer una disminución de la capacidad de germinación debida al tiempo u otras causas, se ha de 
aumentar proporcionalmente esta cantidad. 
 
El material de cobertura estará destinado a cubrir y proteger la semilla y la tierra. 
 
El recebo estará finamente dividido, sin demasiados terrones. Contendrá un alto porcentaje de 
materia orgánica de color negruzco. La relación Carbono / Nitrógeno no será superior a 15. 
 
ARTÍCULO 101. MODIFICACIONES DE OBRA 
 
Será de aplicación en esta materia lo establecido en los artículos 132, 149, 150 y 155 del RGC y 
en las cláusulas 26, 59, 60, 61 y 62 del PCAG. 
 
En los casos de emergencia previstos en la cláusula 62, párrafos penúltimo y último, y cuando 
las unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los cuadros de precios del Contrato, o 
su ejecución requiera alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de 
maquinaria, dándose asimismo la circunstancia de que tal emergencia no sea imputable al 
Contratista según atribuye el artículo 132 del RGC, el Contratista formulará las observaciones que 
estime oportunas a los efectos de tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que 
la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de 
gastos. 
 
ARTÍCULO 102. OBRAS QUE NO SE DESCRIBEN EN ESTE PLIEGO 
 
Además de las obras enumeradas, el Contratista está obligado a ejecutar todas las obras 
necesarias o de detalle que se deduzcan de los Planos, Cubicaciones y Presupuesto o que se le 
ordene por el Ingeniero Director y a observar las precauciones para que resulten cumplidas las 
condiciones de solidez, resistencia, duración y buen aspecto, buscando una armonía con el conjunto 
de la construcción. 
 
Todas las obras, se ejecutarán con arreglo a los buenos principios de la construcción propios de 
cada oficio y cuidando especialmente las normas de seguridad y salud. 
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CAPITULO IV. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
ARTÍCULO 103. CONDICIONES GENERALES DE VALORACIÓN 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 45 a 58 del PCAG. 
 
Solamente serán abonadas las unidades de obra que ejecutadas con arreglo a las condiciones 
que señala este Pliego, que figuran en los documentos del proyecto o que hayan sido ordenadas por 
el Director de las Obras. 
 
Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de estructura, etc., se 
reseñarán por duplicado en un croquis, firmado por el Director y el Contratista. En él figurarán 
cuantos datos sirvan de base para la medición, como dimensiones, peso, armaduras, etc., y todos 
aquellos otros que se consideren oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, serán 
de cuenta del Contratista los gastos necesarios para descubrir los elementos y comprobar sus 
dimensiones y buena construcción. 
 
En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios auxiliares, 
energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente 
terminada, todos los gastos generales directos e indirectos como transportes, comunicaciones, carga 
y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, 
impuestos, derechos, etc. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna como excedente 
de los precios consignados por estos conceptos. 
 
Las unidades estarán completamente terminadas, con refino, pintura, herrajes, accesorios, 
etc., aunque alguno de estos elementos no figuren determinados en los cuadros de precios o estado 
de mediciones. 
 
Se considerarán incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean necesarios, 
tales como caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos o 
valorados en el Presupuesto. 
 
No admitiendo la índole especial de algunas obras, su abono por mediciones parciales, el 
Ingeniero Director incluirá estas partidas completas, cuando lo estime oportuno, en las 
certificaciones periódicas. 
 
Serán de cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entienden tiene el 
Contratista incluido en los precios que oferte: 
 
a) Los gastos de vigilancia a pie de obra. 
b) Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija el Ingeniero 
Director, así como de pruebas de estructuras. 
c) Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e 
instalaciones auxiliares. 
d) Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales 
o para la explotación de canteras, teniendo siempre en cuenta el artículo correspondiente del 
Capítulo II del presente Pliego donde se indica que la cantera no forma parte de la obra. 
e) Los gastos y costes de seguros y de protección de la obra y de los acopios contra todo deterioro, 
daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de  explosivos y 
carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 
f) Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los de 
establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, vigilancia y 
terminación final. 
g) Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de señales, luces de 
tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
h) Los gastos y costes de remodelación de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de la 
obra a su terminación. 
i) Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de agua y 
energía eléctrica necesaria para las obras. 
j) Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 
k) Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 
l) Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe de cualquier tipo de pruebas 
o ensayos. 
m) Los gastos y costes de reposición de estructuras, instalaciones, pavimentos, etc. Dañados o 
alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas 
derivadas de la obra. 
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n) Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, inspección y vigilancia de las obras por 
parte de la Administración en los términos que se desarrollan en los artículos del Capítulo V del 
presente Pliego. 
o) Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de obra debidos bien a los servicios 
correspondientes a la Administración o a los auxilios que solicite del Contratista la Dirección de 
Obra. 
p) Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se explicitan en 
otros apartados. 
q) Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en relación a las obras. 
r) Los gastos y costes que se deriven a origen del contrato, tanto previos como posteriores al mismo. 
s) Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y permisos, etc. 
necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 
t) Los gatos de conservación de las unidades de obra hasta la fecha de su recepción. 
u) Los gastos de reconocimiento y estudios geológicos y geotécnicos que el Contratista con su riesgo, 
ventura y responsabilidad considere necesario realizar, tanto para preparar la oferta y programa 
de trabajo como para estimar la estabilidad de excavaciones y rellenos. 
v) Los gastos de sondeos y mediciones que el Contratista considere necesarios para preparar la 
oferta. 
 
ARTÍCULO 104. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE CAPÍTULO 
 
La valoración de las obras no especificadas expresamente en este capítulo, que estuviesen 
ejecutadas con arreglo a especificaciones y en plazo, se realizará, en su caso por unidad de longitud, 
superficie, volumen o peso puesto en obra, según su naturaleza, y se abonarán a los precios que 
figuran en los Cuadros de precios del presente Proyecto, de acuerdo con los procedimientos de 
medición que señale la Dirección de Obra y con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
Las partidas alzadas se abonarán por su precio íntegro, salvo aquellas que lo sean "a justificar", 
que correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo serán por la medición real. 
 
ARTÍCULO 105. ABONO DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS EN EL CONTRATO 
 
Todas las unidades de obra, que se necesiten para terminar completamente las del Proyecto y 
que no hayan sido definidas en él, se abonarán a los precios contradictorios acordados en obra y 
aprobados previamente por la Administración, según el artículo 150 del RGC y la Cláusula 60 del 
PCAG. A su ejecución deberá preceder, además de la aprobación administrativa la realización de 
planos de detalle, que serán aprobados por la Dirección de Obra. 
 
Si no hubiese conformidad para la fijación de dichos precios entre la Administración y el 
Contratista, quedará éste relevado de la construcción de la parte de la obra que se trate, sin derecho 
a indemnización de ninguna clase, abonándose sin embargo los materiales que sean de recibo y que 
hubieran quedado sin emplear por la modificación introducida. 
 
Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trate, sin la 
previa aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el Contratista se 
conforma con lo que fije la Administración. 
 
ARTÍCULO 106. OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 
 
Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, 
ésta determinará el precio o partida de abono que pueda asignarse, después de contar con la 
opinión del Contratista. Este podrá optar por aceptar la resolución o rehacerlas con arreglo a las 
condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecución exceda del fijado. Todo ello conforme a la 
cláusula 44 de PCAG. 
 
ARTÍCULO 107. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 
 
Las obras concluidas, ejecutadas con sujeción a las condiciones de este Pliego y documentos 
complementarios, se abonarán, previas las mediciones necesarias, a los precios consignados en el 
Cuadro de precios número uno (1), incrementados con los coeficientes reglamentarios especificados 
en el presupuesto general, con la deducción proporcional a la baja obtenida en la licitación. 
 
Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro número dos (2), sin que pueda presentarse la 
valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
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En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la 
insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que 
constituyen los referidos precios. 
 
En el supuesto a que hace referencia el párrafo segundo de este artículo, el Contratista deberá 
preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en disposición de ser recibidos en el 
plazo que al efecto determine la Dirección de Obra, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado 
en el Cuadro de precios número dos (2). 
 
ARTÍCULO 108. OBRAS EN EXCESO 
 
Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo 
que no emane de órdenes expresas de la Dirección de Obra, perjudicase en cualquier sentido a la 
solidez o buen aspecto de la construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler a su costa la 
parte de la obra así ejecutada y toda aquélla que sea necesaria para la debida trabazón de la que se 
ha de construir de nuevo, con arreglo al Proyecto. 
 
ARTÍCULO 109. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
 
Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad, 
durante el plazo de ejecución de ella, serán de cuenta del Contratista. 
 
El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la Dirección de 
Obra para tales operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los procedimientos que se le fije, 
y a suscribir los documentos con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso, 
las observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de tres (3) días, 
expresando su desacuerdo con los documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, 
se entenderá que el Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma 
con los datos de la Dirección de Obra. 
 
El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan 
relación con la medición y abono de las obras, debiendo estar suscritos por la Dirección de Obra y el 
Contratista y siendo por su cuenta los gastos que originen tales copias. 
 
ARTÍCULO 110. TRANSPORTES 
 
En la composición de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los transportes, 
partiendo de unas distancias medias teóricas. Se sobreentiende que los precios de los materiales a 
pie de obra no se modificarán sea cual fuere el origen de los mismos, sin que el Contratista tenga 
derecho a reclamación alguna por alegar origen distinto o mayores distancias de transporte. 
 
ARTÍCULO 111. REPLANTEOS 
 
Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos, serán por 
cuenta del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase. 
 
ARTÍCULO 112. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 
Las mediciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en este Pliego. Con los datos de las 
mismas la Dirección de Obra preparará las certificaciones. La tramitación de certificaciones y en su 
caso las incidencias que pudieran surgir con el Contratista se realizarán según los artículos 136 y 142 
del RGC y las cláusulas 47 y 48 del PCAG. 
 
Se tomarán además cuantos datos estime oportuno la Dirección de Obra después de la 
ejecución de las obras y con ocasión de la liquidación final. 
 
Tendrá derecho el Contratista a que se le entregue duplicado de todos los documentos que 
contengan datos relacionados con la medición de las obras, debiendo estar suscritas por el Director 
y por la Contrata, siendo por cuenta de ésta, los gastos originados por tales copias, que deberán 
hacerse precisamente en la oficina de la Dirección de la Obra.  
 
Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a buena 
cuenta de la liquidación final de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 113. MEDIOS AUXILIARES Y ABONOS A CUENTA DE ACOPIOS DE MAQUINARIA 
 
La totalidad de los medios auxiliares serán por cuenta del Contratista, según se ha indicado en 
este pliego y su coste se ha reflejado en los precios unitarios, por lo que el Contratista no tendrá 
derecho a abono alguno por la adquisición, uso, alquiler o mantenimiento de maquinaria, 
herramienta, medios auxiliares e instalaciones que se requieran para la ejecución de las obras. 
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La Dirección de Obra podrá certificar partidas a cuenta de los medios auxiliares, con la garantía 
de los que se encuentren en obra, considerándolos como materiales acopiados, dentro de las 
posibilidades que permitan las consignaciones anuales y con arreglo a las condiciones estipuladas en 
las Cláusulas 55, 56, 57 y 58 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado. 
 
ARTÍCULO 114. DEMOLICIONES 
 
Se medirán y abonarán por aplicación del precio correspondiente a los metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados ó metros cúbicos (m3) según el cuadro de precios y la capa de que se trate. 
 
El precio comprende las operaciones de extracción, demolición y transporte a vertedero o al 
lugar de acopio que indique la Dirección de Obra. 
 
ARTÍCULO 115. LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 
 
La limpieza y desbroce del terreno se medirá en metros cuadrados (m2) según las mediciones 
de proyecto.  
 
Se abonarán aplicando los precios establecidos en los cuadros de precios. 
 
ARTÍCULO 116. EXCAVACIONES 
 
Se medirán y abonarán los metros cúbicos (m3) deducidos por comparación de perfiles antes y 
después de la ejecución, multiplicando la distancia entre cada dos perfiles consecutivos por la 
semisuma de las superficies de cada perfil comprendido entre la línea de terreno natural y la rasante 
definitiva. En el caso de zanjas se medirán por el perfil teórico que se indique en los planos, y en 
cimientos por los prismas teóricos definidos por la planta de la cimentación. 
 
El precio incluye las operaciones de excavación, sea cual sea el medio utilizado, acopio de los 
productos y transporte a lugar de empleo o vertedero, así como el agotamiento que fuese preciso.  
 
La entibación se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados de acuerdo con el 
precio indicado en el cuadro de precio número uno (1) en el que están incluidos los medios auxiliares 
necesarios para su ejecución. Por lo tanto, la entibación no se considera incluida en la excavación. 
 
El precio se entiende que es en cualquier clase de suelo, siendo de cuenta y riesgo del 
Contratista los medios, maquinaria y equipo a usar en cada caso. 
 
ARTÍCULO 117. RELLENOS 
 
Los rellenos se medirán por su volumen estricto deducido de las dimensiones y cotas señaladas 
en los perfiles y planos del Proyecto o de las modificaciones ordenadas por la 
Dirección de Obra. Por lo que se refiere a la cota o altura, la dimensión abonable será la 
correspondiente a la que tenga el relleno una vez asentado. No será de abono el exceso de altura 
que, sobre las cotas del proyecto, y una vez asentado pudiera acusar el relleno, ni los volúmenes 
necesarios para restablecer aquellas cotas, por los asientos o por cualquier otra causa, en que 
quedase la superficie del relleno más baja de la señalada en los Planos. 
 
Los volúmenes deducidos de acuerdo con las normas señaladas se abonarán a los precios 
consignados en el Cuadro de Precios número uno (1), en el referido precio van incluidos todos los 
gastos necesarios para la ejecución del relleno incluso los correspondientes a las maquinarias y 
medios auxiliares, que hayan de utilizarse en su construcción y compactación. 
 
 
ARTÍCULO 118. CONDUCCIÓN DE PVC 
 
Los colectores se abonarán al precio correspondiente al Cuadro de Precios, abonándose los 
metros lineales (ml) realmente colocados, medidos en obra. 
 
Este precio incluye el suministro, colocación, juntas, nivelación y pruebas, y cuantas 
operaciones auxiliares sean necesarias para su total colocación. 
 
ARTÍCULO 119. CONDUCCIÓN DE POLIETILENO 
 
La tubería de polietileno de alta densidad se medirá por los metros lineales (ml) medidos en 
obra, a los precios correspondientes del Cuadro de Precios según el diámetro. 
 
El precio incluye: la adquisición de la tubería, el transporte a la obra, la colocación en zanja, las 
pruebas de presión interior y estanqueidad, la parte proporcional de piezas especiales no valoradas, 
y conexiones a las conducciones actuales, así como la banda azul de señalización en zanja. 
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ARTÍCULO 120. OBRAS DE FÁBRICA EN RED DE ABASTECIMIENTO 
 
Las obras de fábrica de la red de abastecimiento se medirán y abonarán por unidades (ud) 
completas a los precios reflejados para cada una de ellas en el Cuadro de Precios n°1, en los cuales 
están incluidos todos los medios y materiales auxiliares para que el elemento quede según las 
condiciones exigidas de recepción. 
 
ARTÍCULO 121. OBRAS DE FÁBRICA EN RED DE SANEAMIENTO 
 
Las obras de fábrica de la red de saneamiento se medirán y abonarán por unidades (ud) 
completas a los precios reflejados para cada una de ellas en el Cuadro de Precios n°1, en los cuales 
están incluidos todos los medios y materiales auxiliares para que el elemento quede según las 
condiciones exigidas de recepción. 
 
ARTÍCULO 122. ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL. VALVULERÍA. 
 
Se abonará por unidades (Ud) completamente colocadas y probadas, y se aplicarán los precios 
que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
ARTÍCULO 123. DEPURADORA. 
 
La medición y el abono de los equipos se realizará por unidad (Ud) completamente terminada 
y se abonará al precio señalado en el Cuadro de Precios n°1. 
 
Dentro del abono de esta unidad se encuentra incluido todo el utillaje y piezas especiales 
necesarias para el funcionamiento correcto del equipo. 
 
Para el resto de las unidades que integran la depuradora se medirán y abonarán como se 
refleja en las mediciones y cuadros de precios de este Proyecto. 
 
ARTÍCULO 124. HORMIGONES 
 
Los hormigones se medirán en metros cúbicos (m3) según las mediciones de proyecto. 
 
Se abonarán aplicando los precios establecidos en los Cuadros de Precios. 
 
Comprenderá el suministro de materiales, la fabricación y puesta en obra, incluso la parte 
proporcional de vibrado y curado.  
 
Dentro de los materiales se considera incluido, lógicamente, el cemento, no aceptándose 
variación de precio debido al cambio del tipo de cemento. 
 
Los aditivos al hormigón que utilice el Contratista por propia iniciativa o por necesidades 
constructivas, siempre según condiciones y bajo aprobación de la Dirección, no serán de abono. 
 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados o que presenten 
aspecto defectuoso. 
 
ARTÍCULO 125. ENCOFRADOS 
 
El encofrado de los elementos de hormigón armado se medirá por metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados. 
 
Se considera incluido en esta unidad de obra el desencofrado y la parte proporcional de 
desencofrante. 
 
Se abonará aplicando a las mediciones el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1 y 
clasificadas según su calidad. 
 
ARTÍCULO 126. JUNTAS EN OBRAS DE HORMIGÓN 
 
Se efectuará por metros lineales (ml) de junta ejecutada, dependiendo de su funcionalidad: 
 
-  Junta de dilatación estanca. 
-  Junta de dilatación no estanca. 
-  Junta de construcción estanca. 
 
Y dentro de las de construcción estancas, en función de la anchura de la cinta 
impermeabilizante.  
 
El abono de las juntas incluye el encofrado de las mismas. 
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En las juntas de dilatación, el precio será independiente de la anchura de la junta. 
 
Las juntas de construcción con continuidad estructural sin cinta impermeabilizante no darán 
lugar a medición y abono. 
 
Dentro de los precios se encuentran incluidos el picado, lavado con chorro de agua y/o aire, 
limpieza del paramento, resina epoxi, suministro de la junta, colocación, cortes, soldadura, sellado 
incluso formación de diedros, triedros, fijación, materiales y trabajos necesarios para su correcta 
ejecución, incluso la dificultad del sistema de encofrado. 
 
Esta unidad se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 
 
Cuando la junta se ejecute entre un hormigón de nueva construcción y una obra de fábrica 
existente se habla de juntas de sellado, a tope o empotradas. Incluyéndose en ambas los cordones 
de impermeabilización y grapas de anclaje a la obra existente, y en las primeras el mástic de sellado 
posterior al hormigonado a tope "en las juntas vistas". Y en las segundas el picado del hormigón 
existente hasta diez centímetros (10 cm) como mínimo. Limpieza con chorro de arena e imprimación 
con resina epoxi de la superficie a hormigonar. 
 
ARTÍCULO 127. ACERO COLOCADO EN ARMADURAS 
 
Las armaduras se abonarán por kilogramos (Kg), según las mediciones del proyecto. 
 
El precio comprenderá la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 
empleo, el pesaje, la limpieza de las armaduras si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, 
colocación y sustentación en obra incluido el alambre para ataduras, las longitudes de los empalmes, 
ejecución de los mismos, separadores, la pérdida de recortes y todas cuantas operaciones materiales 
y medios auxiliares sean necesarios. En caso de soldadura de las armaduras incluirá también el coste 
de dicha operación. 
 
Los recortes que resulten quedarán de propiedad del Contratista. 
 
No se abonará cantidad alguna por el redondo correspondiente a obras no abonables, ni por el 
resultado de emplear el Contratista mayores cuantías que las especificadas por causas que no sean 
orden de la Dirección de la Obra.  
 
Será de cuenta del Contratista el establecimiento, mantenimiento y comprobación de la 
báscula que se disponga. 
 
ARTÍCULO 128. SUBBASE Y BASE 
 
La subbase granular y la base de zahorra artificial compactadas se abonarán por metros 
cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos en las secciones tipos señaladas en los Planos, una vez 
comprobada la geometría de la explanada previa y posteriormente al extendido, compactado, 
terminación y refino de la superficie acabada, operaciones que se consideran incluidas en los 
precios. 
 
ARTÍCULO 129. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
Las mezclas bituminosas en caliente, se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 
fabricados y puestos en obra, según los Planos. 
 
Asimismo, se incluye en dicho precio el extendido y compactado, el riego asfáltico, el filler de 
aportación y el betún de penetración. 
 
ARTÍCULO 130. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN VIBRADO 
 
La preparación de la superficie existente no da lugar a abono por separado, considerándose 
esta incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente. 
 
El pavimento de hormigón vibrado completamente terminado, se medirá por metros 
cuadrados (m2), deducidos de las secciones tipo señaladas en los planos, no abonándose, en ningún 
caso, los excesos sobre las mismas, ni los debidos a las tolerancias admisibles. 
 
Dentro de esta unidad se considera incluido el abono de los aditivos previstos en proyecto y/o 
autorizados por el Director de las Obras, así como el tratamiento superficial del pavimento. 
 
El abono se obtendrá por la aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del 
Cuadro de Precios Nº 1. 
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Los excesos de rellenos que se generen en las capas superiores al no haberse alcanzado la cota 
de proyecto, a pesar de estar comprendida dentro de las tolerancias, no darán lugar a medición y 
abono de dicho exceso. 
 
No será de abono la reparación de juntas defectuosas, ni de losas en que se acusen 




ARTÍCULO 131. TUBOS PARA PASO DE CONDUCCIONES 
 
Se medirán y abonarán por metro lineal realmente colocado en obra, refiriéndose los precios 
al diámetro interior del tubo. 
 
ARTÍCULO 132. ARQUETAS Y OBRAS AFINES 
 
A efectos de abono se computarán las unidades completamente ejecutadas a las cuales se les 
aplicará los precios de cada unidad que se considerarán incluyen el suministro de materiales, la 
maquinaria, los medios auxiliares y el personal necesario para la fabricación, transporte puesta en 
obra de acuerdo con las condiciones de este PCT o la descripción del cuadro de precios. 
 
Se consideran incluidos en los precios las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, 
enlucir, abujardar y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 
encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. En la aplicación de los precios, se 
entenderá incluido el agotamiento de aguas necesario para el adecuado vertido del hormigón, en los 
casos que así fuese necesario. 
 
 
ARTÍCULO 133. FUNDICIÓN 
 
Las tapas de registro se abonarán incluyendo su importe dentro de la unidad en la que van 
colocados mediante la aplicación de los precios del Cuadro de Precios nº 1. No son, por tanto, 
abonables independientemente. Todas las operaciones necesarias para su correcta colocación se 
consideran incluidas en el precio de la unidad en la que van colocadas. 
 
ARTÍCULO 134. MARCAS VIALES Y SEÑALIZACIÓN 
 
Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros lineales (ml) 
realmente pintados, medidos por el eje de las mismas en el terreno. 
 
En caso contrario las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 
pintados, medidos en el terreno. 
 
 
ARTÍCULO 135. SEÑALES DE CIRCULACIÓN 
 
Las placas para señales de circulación se medirán por unidades colocadas en obra. 
 
Los elementos de sustentación, así como los macizos de cimentación, sus excavaciones y 
rellenos, incluidos los anclajes y protección (galvanizado) se consideran incluidos en el precio 
unitario de la placa. 
 
ARTÍCULO 136. APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
 
El aporte y extendido de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m3) realmente 
extendidos. 
 
Se abonará aplicando a las mediciones el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1 y 
clasificadas según su calidad. 
 
ARTÍCULO 137. IMBORNAL Y/O SUMIDERO 
 
La medición se realizará por unidades (ud) para cada uno de los tipos fijados en los Planos y 
realmente ejecutados en obra.  
 
Cada uno de estos elementos se medirá independientemente del resto de los que forman el 
sistema de drenaje, como pozos o arquetas. 
 
Se abonará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 
 
ARTÍCULO 138. BORDILLOS Y RIGOLAS 
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Los bordillos y rigolas se medirá por metros lineales (ml) realmente ejecutados. 
 
Esta unidad incluye el hormigón de cimiento, el mortero de asiento, el rejuntado y limpieza, 
por lo que no son abonables independientemente. 
 
A la medición de cada una de las unidades resultantes se aplicará el correspondiente precio del 
Cuadro de Precios nº 1. 
 
ARTÍCULO 139. BALDOSA HIDRÁULICA 
 
La baldosa hidráulica se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.  
 
Esta unidad incluye el mortero de asiento, el relleno y formación de juntas y la limpieza, por lo 
que no son abonables independientemente. 
 
Los peldaños se medirán y abonarán por metros lineales (ml) realmente colocados. 
 
A la medición de cada una de las unidades resultantes se aplicará el correspondiente precio del 
Cuadro de Precios nº 1. 
 
ARTÍCULO 140. PUESTA A TIERRA 
 
Las puestas a tierra se medirán por unidades (ud) realmente ejecutadas.  
 
A la medición de cada una de las unidades resultantes se aplicará el correspondiente precio del 
Cuadro de Precios nº 1. 
 
ARTÍCULO 141. JARDINERÍA. CÉSPEDES 
 
La plantación de césped se medirá por metros cuadrados (m2), realmente ejecutados. 
 
Se abonará aplicando a las mediciones el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1 y 
clasificadas según su calidad. 
 
ARTÍCULO 142. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista quedará obligado a elaborar un 
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien  y complementen, en función de sus 
propios sistemas de ejecución de la obra las prescripciones contenidas en el citado estudio. En dicho 
plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la empresa 
adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no podrá 
en ningún caso, superar el importe que figura en el presupuesto del propio estudio. 
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CAPITULO V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 143. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
 
En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo 
prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los 
Planos, o viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 
siempre que, a juicio del Director de las obras, quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.  
 
Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios 
entre sí, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan 
como si estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán 
por la interpretación que razonadamente haga el Director de las Obras. 
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, 
tanto por el Director de las Obras como por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el 
Acta de Comprobación del Replanteo. 
 
ARTÍCULO 144. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
El Acta de comprobación del Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 
replanteo respecto a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las 
características geométricas del terreno, a la procedencia de materiales, así como cualquier punto 
que, caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
 
Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a los 
documentos contractuales del Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto valorado 
a los precios del Contrato. 
 
ARTÍCULO 145. FIJACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO 
 
Desde la comprobación del replanteo, el Contratista será el único responsable del replanteo de 
las obras, y los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra.  
 
El Contratista construirá a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y 
número adecuados, a juicio de la Dirección de la Obra, para la perfecta comprobación de la marcha, 
calidad y exactitud del replanteo y dimensionamiento de la obra y sus partes. Asimismo, está 
obligado a su conservación y a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos.  
 
Todas las coordenadas de las obras, así como las de los planos de obras ejecutadas, serán 
referidas a la malla ortogonal que señale la Dirección de Obra. 
 
El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, las señales y mojones. 
 
Si en el transcurso de las obras, son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su 
responsabilidad y a su cargo, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que comprobará las 
coordenadas de los nuevos vértices o señales. 
 
Los gastos ocasionados por todas las operaciones realizadas y materiales usados para la 
comprobación del replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento 
mencionados en estos apartados serán de cuenta del Contratista, así como los gastos derivados de la 
comprobación de estos replanteos, por la Administración. 
 
ARTÍCULO 146. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
En el plazo de un (1) mes, a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo, el 
Adjudicatario presentará el Programa de los Trabajos de las obras. 
 
El Programa de los Trabajos de las obras, según la cláusula 27 del PCAG, incluirá los siguientes 
datos: 
 
• Fijación de las clases de obra que integran el proyecto, e indicación del volumen de las 
mismas. 
• Determinación de los medios necesarios (instalaciones, maquinaria, equipo y materiales), 
con expresión de sus rendimientos medios. 
• Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios 
unitarios de adjudicación. 
• Representación gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras o en un diagrama 
de espacios-tiempos. 
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• Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes 
o clases de obra. 
 
El Programa de Trabajos será presentado conforme a las anteriores indicaciones, siguiendo las 
líneas generales del Programa indicativo, del Proyecto, y de acuerdo con las instrucciones específicas 
que le sean dadas al Contratista por el Director de las Obras. 
 
Cuando del Programa de los Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 
contractual, dicho Programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Adjudicatario y el 
Director de las obras; acompañándose la correspondiente propuesta de modificación, para su 
tramitación reglamentaria. 
 
ARTÍCULO 147. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de las obras empezará a contar al día siguiente de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo.  
 
El plazo de ejecución de las obras será de 14 meses (60 semanas). 
 
ARTÍCULO 148. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1.757/1.974, de 31 de Mayo y en Decreto Ley 
2/1.964 de 4 de Febrero y sus Normas Complementarias, los precios de las obras a que se refiere el 
presente Proyecto serán revisables, a cuyos efectos se utilizará la fórmula polinómica 
correspondiente de las recogidas en el Decreto 3.650/1970 de 19 de diciembre. 
 
“Abastecimiento y Distribución de agua. Saneamiento. Estaciones Depuradoras. Estaciones 
Elevadoras. Redes de Alcantarillado. Obras de Desagüe. Zanjas de Telecomunicación”. 
 
ARTÍCULO 149. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Contrato y 
conforme a las instrucciones que en éste diere al Contratista el Director de la Obra, que serán de 
obligado cumplimiento para aquel siempre que lo sean por escrito. 
 
El Contratista es completamente responsable de la elección de lugar de emplazamiento de los 
talleres, almacenes y parque de maquinaria, sin que pueda contar para ello con superficies o lugares 
comprendidos en el actual recinto urbano sin la previa aprobación y sin que tenga derecho a 
reclamación alguna por este hecho o por la necesidad o conveniencia de cambiar todos o alguno de 
los emplazamientos antes o después de iniciados los trabajos. 
 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción, el Contratista es 
responsable de las faltas que puedan advertirse en la construcción.  
 
Los efectos del Contrato se regularán en todo por las disposiciones en vigor al respecto Texto 
Refundido de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 
Legislativo de 2/2000 de 16 de Junio, que sustituye a la Ley 13/1995 de 18 de Mayo, por los 
Capítulos V y VI del Reglamento General de Contratación, y por el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Construcción de Obras del Estado. 
 
Para el mejor desarrollo y control de las obras el Adjudicatario seguirá las normas que a 
continuación se indican respecto a los puntos siguientes: 
 




5. Trabajos nocturnos 
6. Accidentes de trabajo 
7. Descanso en días festivos 
8. Trabajos defectuosos o no autorizados 
9. Señalización de obras 
10. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 
 
ARTÍCULO 150. EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 
El Contratista quedará obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que se 
comprometió a aportar en la licitación, y que el Director de las obras considere necesarios para el 
desarrollo de las mismas. 
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El Director deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para 
las obras. 
 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento y quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades que 
deban utilizarse. No podrán retirarse sin el consentimiento del Director. Si, una vez autorizada la 
retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria el Contratista deberá 
reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea 
computable a los efectos de cumplimiento de plazos, que no experimentarán variación por este 
motivo. 
 
ARTÍCULO 151. ENSAYOS 
 
Los ensayos se efectuarán y supervisarán con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas por 
el Ministerio de Obras Públicas y en su defecto la NLT, por Laboratorios Acreditados.  
 
Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a 
las instrucciones que dicte el Director de las Obras. 
 
El Adjudicatario abonará el costo de los ensayos de control de materiales y control de 
procedimientos de ejecución que encargue directamente la Dirección de Obras, hasta un máximo de 
uno por ciento (1%) del presupuesto de adjudicación, que se considera incluido en los precios 
ofertados. Esta cantidad se refiere al coste directo de los trabajos exclusivamente, sin que pueda 
aumentarse su valoración con ningún porcentaje (salvo el I.V.A.), ni tampoco con Gastos Generales y 
Beneficio Industrial.  
Los ensayos de presentación de un material por el Contratista para establecer su idoneidad y 
aquellos que reflejen resultados negativos en los materiales o en la ejecución de la obra serán 
abonados por el Contratista a su costa, sin que queden incluidos en la partida disponible del 1% de 
control de calidad. Si se incluye expresamente en esta partida el coste de los ensayos de hormigones 
a nivel de control normal y los ensayos de información en su caso, salvo que estos procedan de un 
problema surgido en la calidad de hormigones detectado durante el control a nivel normal. 
 
ARTÍCULO 152. MATERIALES 
 
El cambio de procedencia de los materiales no supondrá en ningún caso motivo de variación 
de los precios ofertados ni del plazo de la obra. 
 
El Contratista notificará al Director de las Obras, con suficiente antelación, las procedencias de 
los materiales que se propone utilizar; aportando, cuando así lo solicite el citado Director, las 
muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que se 
refiere a su calidad como a su cantidad. 
 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia no 
haya sido previamente aprobada por el Director.  
 
En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas concretamente en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, o en los Planos, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente 
dichas procedencias. Si, posteriormente, se comprobara que dichas procedencias son inadecuadas o 
insuficientes, el Contratista vendrá obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa, sin que 
dicho motivo ni la mayor o menor distancia de las mismas pueden originar aumento de los precios ni 
de los planos ofertados. 
 
En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable, no superior a un mes, de la 
anterior prescripción, el Director de las Obras podrá fijar las diversas procedencias de los materiales 
sin que el Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados y pudiendo incurrir en 
penalidades por retraso en el cumplimiento de los plazos. 
 
ARTÍCULO 153. ACOPIOS 
 
Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad para 
su utilización en la obra; requisito que deberá ser comprobado en el momento de dicha utilización.  
 
Las superficies empleadas en zonas de acopios deberán acondicionarse una vez terminada la 
utilización de los materiales acumulados en ellas. 
 
Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este 
Artículo, serán de cuenta del Contratista. 
 
ARTÍCULO 154. TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los 
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equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director ordene; y mantenerlos en perfecto 
estado mientras duren los requeridos trabajos nocturnos. 
 
ARTÍCULO 155. ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Accidentes de 
Trabajo de fecha 22 de Junio de 1.956, El Contratista queda obligado a contratar, para su personal, el 
seguro contra el riesgo de indemnización por incapacidad permanente y muerte en la Caja Nacional 
de Seguros de Accidentes del Trabajo. 
 
ARTÍCULO 156. DESCANSO EN DÍAS FESTIVOS 
 
En los trabajos que comprende esta Contrata se cumplirá puntualmente el descanso en días 
festivos del modo que señalan las disposiciones vigentes. 
 
En casos excepcionales, cuando fuera necesario trabajar en dichos días, se procederá como 
indican las citadas disposiciones y las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia. 
 
ARTÍCULO 157. TRABAJOS DEFECTUOSOS O NO AUTORIZADOS 
 
Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa, si el Director 
lo exige y en ningún caso serán abonables. 
 
ARTÍCULO 158. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa toda la obra objeto del Contrato con 
cumplimiento de todas las Disposiciones vigentes. 
 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los suministros, instalación, mantenimiento y   
conservación de todas las vallas, señales, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar 
cumplimiento a lo indicado en el párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 159. SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA 
 
El Contratista quedará obligado después de la comprobación del replanteo, y antes del 
comienzo de la obra, a facilitar a la Dirección de Obra, la documentación que acredite haber suscrito 
una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y personal que 
estén a su cargo, de los facultativos de la Dirección y del personal encargado de la vigilancia de la 
obra, por daños a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecución de 
la obra. 
 
ARTÍCULO 160. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 
 
Estas responsabilidades consisten en: 
 
• Daños y perjuicios 
• Objetos encontrados 
• Evitación de contaminaciones 
• Permisos y licencias 
• Personal del Contratista 
 
ARTÍCULO 161. DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, 
público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo 
o de una deficiente organización de las obras.  
 
En especial, además de ser de cuenta y riesgo del Contratista los gastos y costes originados por 
las reparaciones y reposiciones, indicados en el Artículo correspondiente del Capítulo IV de este 
Pliego, será responsable de los daños y perjuicios causados a terceros o a la propia Administración 
por incumplimiento total o parcial de las prescripciones contenidas en el Artículo correspondiente 
del capítulo V de este Pliego. 
 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a costa del 
Contratista, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
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Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas por el 
Contratista y a su costa, restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente 
los daños y perjuicios causados. 
 
ARTÍCULO 162. OBJETOS ENCONTRADOS 
 
El Contratista será responsable de la conservación de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de las obras; debiendo dar cuenta inmediata de los hallazgos al 
Director de las Obras y colocarlos bajo su custodia. 
 
ARTÍCULO 163. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cualquier tipo 
por causa de las obras, así como las de combustible, aceite, ligantes o cualquier otro material que 
pueda ser perjudicial, incluso las contaminaciones de tipo biológico, siendo responsable de los daños 
que pueda causar a terceros producidos durante la ejecución de las obras. 
 
ARTÍCULO 164. PERMISOS Y LICENCIAS 
 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecución de 
las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que 
se definan en el Contrato. 
 
ARTÍCULO 165. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió 
en la licitación. 
 
A pie de obra y al frente de la misma deberá haber un técnico titulado con las atribuciones 
legales necesarias. 
 
El Director de las Obras podrá prohibir la permanencia en obra de determinado personal del 
Contratista, por motivo de faltas de obediencia y respeto, o a causa de actos que comprometan o 
perturben, a juicio del mismo, la marcha de los trabajos. 
 
El Contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibición.  
 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de 
Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, disposiciones reguladoras de los Subsidios y Seguros Sociales, 
vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 
 
El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 
cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de 
patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la 
ejecución de las obras. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se 
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación Laboral y 
de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 
 
ARTÍCULO 166. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que se produzcan con motivo de la inspección y 
vigilancia de las obras por parte de la Administración.  
 
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 
 
Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de la Obra. 
 
ARTÍCULO 167. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
 
El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a 
suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que 
procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio. En 
el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones 
precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 
 
En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, 
marcas de fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de 
las consecuencias que de las mismas se derive. 
 
ARTÍCULO 168. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
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El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado 
a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que 
pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de seguridad 
que corresponden a las características de las obras.  
 
A este respecto se llevará a cabo lo referido al Anejo Nº 23 del presente Proyecto, “Estudio de 
Seguridad y Salud”, en cuanto a las medidas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 
ARTÍCULO 169. RETIRADA DE LAS INSTALACIONES 
 
A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones 
provisionales, excepción hecha de las balizas y otras señales colocadas por el mismo que permitan la 
señalización y correcto funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa por la 
Dirección de Obra. 
 
Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos 
requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El costo de dicha 
retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al 
Contratista. 
 
ARTÍCULO 170. ABONO DE LAS OBRAS. CERTIFICACIONES 
 
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de 




Para el abono de las obras, su presupuesto se distribuirá en la forma y anualidades 
establecidas en la adjudicación definitiva. 
 
La modificación de las anualidades fijadas, deducida como consecuencia de la aprobación del 
Programa de Trabajo o de reajustes posteriores, se realizará en la forma y condiciones señaladas por 
la Legislación vigente para la contratación de obras de las Administraciones Públicas. 
 
El Contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar 
las obras en el tiempo prefijado. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera 
que sea el importe de lo ejecutado o de las Certificaciones expedidas, mayor cantidad que la 
consignada en la anualidad correspondiente. Por tanto, según especifica el párrafo segundo del 
artículo 144 del Reglamento General de Contratación del Estado, no se aplicarán partiendo de las 
fechas de las Certificaciones como base para el cómputo de tiempo de demora en el pago, sino 





Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra tendrán incluidos todos 
los trabajos, medios auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para 
dejar la unidad completamente terminada, todos los gastos generales directos e indirectos, como 
transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, 
costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, además de otros gastos y costes que se 
enuncian en este Pliego. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna excedente de los 
precios consignados por estos conceptos.  
 
Serán de cuenta del Contratista los incrementos de materiales empleados y la ejecución de las 
unidades de obras necesarias, incluso las no previstas, destinadas a corregir los efectos consecuencia 
de fallos, errores u omisiones en los cálculos del Proyecto o en la ejecución de las obras y referentes 




Las partidas alzadas a justificar se abonarán consignando las unidades de obra que 
comprenden a los precios del Contrato; o a los precios contradictorios aprobados, si se tratara de 
nuevas unidades. 
 
ARTÍCULO 171. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
Si el resultado a que se refiere el presente Pliego fuese satisfactorio y el resto de las obras se 
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Si en las obras se hubiesen apreciado defectos de calidad, asientos u otras imperfecciones, el 
Contratista debe repararlas o sustituir, a su costa, las partes o elementos no satisfactorios a juicio 
del Director de las Obras. 
 
ARTÍCULO 172. PLAZO DE GARANTÍA 
 
Será de doce (12) meses a contar desde la fecha de la recepción de la obra. 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de conservación y reparación que sean 
necesarios en las obras, incluso restitución de rasantes en los terraplenes en los puntos en que se 
hayan producido asientos por defecto en los materiales o en la ejecución de las obras. 
 
Hasta que se efectúe la recepción de las obras, el Contratista es responsable de la ejecución de 
ellas y de las faltas que puedan notarse. No le servirá de disculpa, ni le dará derecho alguno, el que el 
Director de las Obras o sus subalternos hayan examinado las obras durante la construcción, 
reconocido sus materiales o hecha la valoración en las relaciones parciales. En consecuencia, si se 
observan vicios o defectos, antes de cumplirse el plazo de garantía, se podrá disponer que el 
Contratista demoliera y reconstruyera, por su cuenta, las partes defectuosas. 
 
ARTÍCULO 173. MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS. 
 
Estará sujeta a lo previsto en Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
ARTÍCULO 174. LIQUIDACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRAS. 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
01.01         m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO                                   
 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material re-  
 sultante a vertedero.  
 2 10,20 4,25 86,70 
 1 8,30 4,25 35,28 
  _______________________________________________________  
 121,98 
 
01.02         m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno arena floja, por medios mecánicos, con carga y transporte  
 de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor  
 de 10 cm.  
 1 60,00 70,00 4.200,00 
  _______________________________________________________  
 4.200,00 
 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
02.01         m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<30 km                         
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de  
 la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 30 km. de distancia.  
 1 60,00 70,00 3,89 16.338,00 
  _______________________________________________________  
 16.338,00 
 
02.02         m2   RASANTEO CORONACIÓN TERRAPLÉN                                     
 Rasanteo y refino de la superficie de coronación de terraplén, incluso aporte de material, extendido,  
 humectación y compactación.  
 1 60,00 70,00 4.200,00 
  _______________________________________________________  
 4.200,00 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                     
 
03.01         m3  EXCAVACIÓN CIM. Y ARENA                                           
 Excavación en cimientos y agotamiento de agua , incluso carga y transporte de los productos de la  
 excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 DESARENADOR 2 5,70 21,60 2,20 541,73 
 DECANTADOR PRIMARIO  
 1*13*13*P 530,93 1*13*13*P                                     
  _______________________________________________________  
 1.072,66 
 
03.02         m3  HORM.LIMPIEZA  2500 psi V.MAN                                     
 Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.25 mm., para ambiente normal, elaborado  
 en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 DESARENADOR 1 5,70 21,60 123,12 
 DECANTADOR PRIMARIO  
 1*13*13*P 530,93 1*13*13*P                                     
  _______________________________________________________  
 654,05 
 
 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA: LÍNEA DE AGUAS                                        
 SUBCAPÍTULO 04.01 CANAL DE ENTRADA                                                  
 
04.03.01      m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                     
 Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado  
 en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación.  
 1 2,00 1,40 2,80 
  _______________________________________________________  
 2,80 
 
04.03.02      m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                  
 Encofrado y desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.   
 Longitudinal 2 2,00 0,30 1,20 
 Transversal 2 1,40 0,30 0,84 
  _______________________________________________________  
 2,04 
 
04.03.03      m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                       
 Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo,  
 elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bomba, vibrado  
 y colocado.  
 1 2,00 1,40 0,30 0,84 
  _______________________________________________________  
 0,84 
 
04.03.04      m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                  
 Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 2,70 m. de altura, con paneles metálicos  
 modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  
 Longitudinal 4 2,00 0,60 4,80 
 Transversales 4 0,20 0,60 0,48 
 PROYECTO FIN DE CARRERA:  UNIVERSIDAD DE BURGOS 
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  _______________________________________________________  
 5,28 
 
04.03.05      m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                               
 Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, elaborado  
 en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  
 2 2,00 0,20 0,60 0,48 





04.03.06      m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                      
 Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y los muros, totalmente colocado.  
 2 4,00 8,00 
  _______________________________________________________  
 8,00 
 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500                                             
 Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.  
 Losa 34,14 34,14 
 Muros 36,11 36,11 
  _______________________________________________________  
 70,25 
 PROYECTO FIN DE CARRERA:  UNIVERSIDAD DE BURGOS 
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 SUBCAPÍTULO 04.02 CANAL DE DESBASTE                                                 
 
AAA           m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                     
 Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado  
 en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación.  
 Zona trapecial 1 3,08 1,90 0,87 2,17 (b+c)/2                                         
 Zona rectangular 1 11,15 1,90 21,19 
  _______________________________________________________  
 23,36 
 
BBB           m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                  
 Encofrado y desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.   
 Zona trapecial longitudinal 2 1,05 0,30 0,63 
 Zona trapecial transversal 1 3,08 0,30 0,92 
 Zona rectangular longitudinal 2 10,28 0,30 6,17 
 Zona rectangular transversal 1 1,90 0,30 0,57 
  _______________________________________________________  
 8,29 
 
CCC           m3  HORM. 4500 psi  LOSA V.BOM.                                       
 Hormigón en masa para armar 4500 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo,  
 elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bomba, vibrado  
 y colocado.  
 Zona trapecial (según medición 0,651 0,65 
 auxiliar)  
 Zona rectangular 1 10,28 1,90 0,30 5,86 
  _______________________________________________________  
 6,51 
 
DDD           m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                  
 Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 2,70 m. de altura, con paneles metálicos  
 modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  Según NTE.  
 Longitudinales 4 1,05 0,90 3,78 
 4 10,28 0,90 37,01 
 Transversales 4 0,28 0,90 1,01 
  _______________________________________________________  
 41,80 
 
EEE           m3  HORMIGÓN 4500 psi  V.BOMBA                                        
 Hormigón en masa 4500 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, elaborado  
 en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según nor-  
 mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 Zona inclinada 2 1,05 0,24 0,90 0,45 
 Zona rectangular 1 2 10,09 0,24 0,90 4,36 
 Zona rectangular 2 2 0,20 0,28 0,90 0,10 
  _______________________________________________________  
 4,91 
 
GGG           m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                      
 Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y los muros, totalmente colocado.  
 2 11,15 22,30 
  _______________________________________________________  
 PROYECTO FIN DE CARRERA:  UNIVERSIDAD DE BURGOS 
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U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500                                             
 Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.  
 Losa 115,69 115,69 
 Muros 119,52 119,52 
  _______________________________________________________  
 235,21 
 
 SUBCAPÍTULO 04.03 DESARENADOR                                                       
 
04.03.01      m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                     
 Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado  
 en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación.  
 1 21,60 5,70 123,12 
  _______________________________________________________  
 123,12 
 
04.03.02      m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                  
 Encofrado y desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.   
 Longitudinal 2 21,60 0,30 12,96 
 Transversal 2 5,70 0,30 3,42 
  _______________________________________________________  
 16,38 
 
04.03.03      m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                       
 Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo,  
 elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bomba, vibrado  
 y colocado.  
 1 21,60 5,70 0,30 36,94 
  _______________________________________________________  
 36,94 
 
04.03.04      m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                  
 Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 2,70 m. de altura, con paneles metálicos  
 modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  
 Exteriores 2 20,10 2,00 80,40 
 Interiores rectos 2 20,10 0,93 37,39 
 Interiores rectos murete interno 2 20,10 1,50 60,30 
 Inclinados zona 1 2 20,10 1,00 40,20 
 Inclinados zona 2 2 20,10 0,39 15,68 
 Inclinados murete interior 2 20,10 0,58 23,32 
 Transversales muros exteriores 4,5052 4,51 
 (según medición auxiliar)  
 Transversales murete interior (según 2,7 2,70 
 medición auxiliar)  
  _______________________________________________________  
 264,50 
04.03.05      m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                               
 Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, elaborado  
 en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  
 Muros exteriores (medición auxiliar) 54,27 54,27 
 PROYECTO FIN DE CARRERA:  UNIVERSIDAD DE BURGOS 
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 Muro interior (según medición auxiliar) 22,64 22,64 




04.03.06      m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                      
 Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y los muros, totalmente colocado.  
 2 20,10 40,20 
  _______________________________________________________  
 40,20 
 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500                                             
 Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.  
 Losa 2644,57 2.644,57 
 Muros 2737,97 2.737,97 
  _______________________________________________________  
 5.382,54 
 PROYECTO FIN DE CARRERA:  UNIVERSIDAD DE BURGOS 
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 SUBCAPÍTULO 04.04 DECANTADOR PRIMARIO                                               
 
04.03.01      m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                     
 Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado  
 en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación.  
 Según medición 488,13 488,13 
  _______________________________________________________  
 488,13 
 
04.03.02      m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                  
 Encofrado y desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.   
 Según medición 125,3 125,30 
  _______________________________________________________  
 125,30 
 
04.03.03      m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                       
 Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo,  
 elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bomba, vibrado  
 y colocado.  
 Según medición 683,38 683,38 
  _______________________________________________________  
 683,38 
 
04.03.04      m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                  
 Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 2,70 m. de altura, con paneles metálicos  
 modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  
 Según medición 598,36 598,36 
 Pilar 8,11 8,11 
  _______________________________________________________  
 606,47 
 
04.03.05      m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                               
 Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, elaborado  
 en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  
 Según medición 88,79 88,79 
 Pilar 1,22 1,22 
  _______________________________________________________  
 90,01 
 
04.03.06      m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                      
 Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y los muros, totalmente colocado.  
 236,96 236,96 
  _______________________________________________________  
 236,96 
 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500                                             
 Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.  
 Losa 17277,42 17.277,42 
 Muros 8336,67 8.336,67 
  _______________________________________________________  
 25.614,09 
 
 PROYECTO FIN DE CARRERA:  UNIVERSIDAD DE BURGOS 
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 SUBCAPÍTULO 04.05 LECHO BACTERIANO                                                  
 
04.03.01      m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                     
 Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado  
 en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación.  
 Zona recta 1 12,24 3,00 36,72 
 Zona inclinada 13,1 13,10 
  _______________________________________________________  
 49,82 
 
U05CH030      m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS LECHO BACTERIANO                         
 Hormigón HM-20 en cimientos de lecho bacteriano, incluso preparación de la superficie de asiento,  
 vibrado, regleado y curado, terminado.  
 1 12,24 3,00 0,10 3,67 
  _______________________________________________________  
 3,67 
 
U05LMH010     m3  HORMIGÓN HM-20 ALZADOS MUROS LECHO BACTERIANO                     
 Hormigón 2500 psi en alzados de muros de hormigón en masa para el lecho bacteriano, incluso vi-  
 brado y curado, terminado.  
 2 12,24 0,54 0,10 1,32 
  _______________________________________________________  
 1,32 
 
P01AE100      t.   Piedra en rama < 25 kg                                            
 1 9,00 3,57 32,13 
  _______________________________________________________  
 32,13 
 PROYECTO FIN DE CARRERA:  UNIVERSIDAD DE BURGOS 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA: LIÍNEA DE FANGOS. ESPESADOR DE GRAVEDAD               
 
04.03.01      m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                     
 Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado  
 en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación.  
 Según medición 10,63 10,63 
  _______________________________________________________  
 10,63 
 
04.03.02      m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                  
 Encofrado y desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.   
 Según medición 10,17 10,17 
  _______________________________________________________  
 10,17 
 
04.03.03      m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                       
 Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo,  
 elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bomba, vibrado  
 y colocado.  
 Según medición 7,66 7,66 
  _______________________________________________________  
 7,66 
 
04.03.04      m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                  
 Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 2,70 m. de altura, con paneles metálicos  
 modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  
 Muro 72,95 72,95 
 Pilar 3,65 3,65 
  _______________________________________________________  
 76,60 
 
04.03.05      m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                               
 Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, elaborado  
 en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  
 Pilar 0,27 0,27 
 Muro 9,31 9,31 
  _______________________________________________________  
 9,58 
 
04.03.06      m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                      
 Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y los muros, totalmente colocado.  
 1 33,42 33,42 
  _______________________________________________________  
 33,42 
 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500                                             
 Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.  
 Losa 1717,07 1.717,07 
 Muros 995,257 995,26 
  _______________________________________________________  
 2.712,33 
 PROYECTO FIN DE CARRERA:  UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)     ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR    
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 CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                     
 
06.01         m.   LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. S/EXC.                            
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120 mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje en-  
 terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
  
 EN FUERZA 1 9,84 9,84 
 1 7,79 7,79 
 1 2,91 2,91 
 1 1,29 1,29 
 1 27,11 27,11 
 1 14,80 14,80 
 1 4,65 4,65 
 1 3,23 3,23 
 1 3,82 3,82 
 1 2,76 2,76 
  _______________________________________________________  
 78,20 
 
U09BCE010     m.   LÍNEA ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu. C/EXC.                              
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110  
 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundi-  
 dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables con-  
 ductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excava-  
 ción de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
  
 EN ILUMINACION Y ENCHUFES 1 14,50 14,50 
 GENERALES  
 1 5,10 5,10 
 1 5,73 5,73 
 1 10,18 10,18 
 1 10,41 10,41 
 1 18,78 18,78 
 1 19,54 19,54 
 1 6,43 6,43 
 1 10,18 10,18 
 1 6,84 6,84 
 1 3,93 3,93 
 1 10,80 10,80 
  _______________________________________________________  
 122,42 
 
U10PI010      ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 70W.                                
 Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,  
 reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección  
 IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de  
 vapor de sodio alta presión ovoide de 70 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo,  
 accesorios de anclaje y conexionado.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  
 PROYECTO FIN DE CARRERA:  UNIVERSIDAD DE BURGOS 
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U09BW040      ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL10                                 
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 10 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y  
 mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para  
 protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor  
 diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-  
 rario, conexionado y cableado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
 
U09BZ010      ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO                           
 Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de  
 medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de polipropileno, marca Hidrostank resistencia  
 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares,  
 sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  
 7 7,00 
  _______________________________________________________  
 7,00 
 
U07OEF030     m.   COLECTOR ENTERRADO FUND.GRIS 200 mm                               
 Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos  
 de diámetro 200 mm., reforzado interiormente con un bicomponente epoxi y exteriormente con un  
 cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por  
 abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta enci-  
 ma de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios  
 auxiliares y  incluir la excavación y el tapado posterior de las zanjas.  
 1 16,53 16,53 
 1 2,16 2,16 
 1 7,55 7,55 
 1 4,65 4,65 
  _______________________________________________________  
 30,89 
 
U07OEP020     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y  incluir la excavación y el tapado posterior de las zanjas.  
 1 14,28 14,28 
 1 31,65 31,65 
 1 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 47,93 
 
U07XUC210     ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=200 mm                                  
 PROYECTO FIN DE CARRERA:  UNIVERSIDAD DE BURGOS 
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 Suministro y colocación de codo de fundición con 2 enchufes y juntas de presión, de 200 mm. de  
 diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.  
 6 6,00 




E083          ud  CAJA GRAL.PROTECC.100A(TRIF.)                                     
 UD. Caja general de proteccion 100A incluido bases cortacircuitos y   
 fusibles calibrados de 100A para proteccion de la linea repartidora situada   
 en nicho mural.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
 
E169          ud  CENTRO MANDO PROTECCION                                           
 UD. Centro de mando y proteccion, colocado  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
 
U07XPD221     ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 200/200mm                                   
 Suministro y colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/200  
 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
 
U07XPC120     ud  CODO SANE.87,5º PVC D=200 mm.                                     
 Suministro y colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 200 mm. de diámetro  
 nominal, en conducción de saneamiento, instalado.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 
 
U07OEP370     m.   T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 600mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 600 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 2 3,50 7,00 
  _______________________________________________________  
 7,00 
 
U07DPD350     ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,75m.                                   
 Reja manual de gruesos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 6 mm., de espesor  
 separadas 50 mm., instalada en canal de 0,75 m. de ancho.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
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U07DPS050     ud  REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,75m.                                  
 Reja manual de finos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 6 mm., de espesor  
 separadas 15 mm., instalada en canal de 0,75 m. de ancho.  
 1 1,00 





P17R010       ud  Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.                                   
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 
 
P31BC201      ud  Caseta almacén 3x3                                                
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
 
P31BC212      ud  Caseta 2 oficinas+aseo 10x6                                       
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 
 
E02003        ud  Compuerta deslizante 0.2x0.2x1,0                                  
 Compuerta deslizante de las siguientes características: -Servicio:   
 aislamiento desarenador. -Ancho del hueco: 0,20 m. -Altura del hueco: 0,20   
 m. -Carga del agua: 1,0 m. -Altura del tablero: 0,50 m. -Estanqueidad: 4   
 lados. -Número de husillos: 2. Accionamiento: manual. -Cierres de   
 estanqueidad: doble inox-latón/neopreno. Resto de características según E.T.   
 1.04.02.00.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 
 
E050          ud  MECANISMO DECANTADOR PRIMARIO                                     
 Ud. Mecanismo decantador de las siguientes caracteristicas.  
 Marca: Daga o similar. Traccion: periferica. Diametro del tanque: 10,6m.   
 Altura del liquido: 4,83m. Longitud del puente: 6,25m .Ancho util pasarela:   
 0,60m. Puente de giro tipo pivote central. Toma de corriente: anillos   
 rozantes. Campana central deflectora. Rasqueta de fondo pivotante en espiral   
 continua. Recogida de flotantes en caja emergida. Estructura, cilindro   
 alimentacion, rasquetas en acero A-42b galvanizado en caliente.   
 Accionamiento por moto-reductor electrico de 0,1 C.V. Medida la unidad   
 instalada.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
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0271          ud  EQUIPO ESPESADOR                                                  
 Equipo espesador de gravedad de 4 m de diametro a instalar en vaso   
 de hormigon de planta circular, incluido cilindro de alimentacion y   
 vertedero de aluminio de las siguientes caracteristicas: cabezal con mando   
 central, ancho 1 m, disposicion diametral, motorreductor de potencia 0,25   
 kW, totalmente instalado y probado  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
 
V01008        ud  Mobiliario edificio control                                       
 Mobiliario de edificio de control, incluyedo 2 mesas de despacho,   
 2 sillones, 4 confidentes, 2 armarios estantería, 1 mesa de reuniones con 2   
 sillas, 4 acumuladores.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
 
L06001        ud  Autómata sinóptico                                                
 Autómata para sinóptico en sala de mando en armario metálico, tipo   
 Simatic S5 115 U. Para un total de 280 entradas digitales, 120 salidas   
 digitales, 10 salidas  y 20 entradas analógicas  4-20 mA. -Resto de   
 características según E.E.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
 
L06002        ud  Ordenador industrial                                              
 Ordenador industrial Pentium II 400 BX con microprocesador    
 Pentium II de 400 MHz con 64 Mb y disco duro de 4,2 Gb. con monitor en color   
 de 15 pulgadas, teclado expandido e impresora laser jet 6 L de HP o similar.   
 Resto de características según E.E.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
 
L06003        ud  Ingeniería y Sofware                                              
 Ingeniería y Software de los PLC S y ordenador, puesta en marcha   
 de los autómatas.  
 1 1,00 
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E08006        ud  Planta de preparación                                             
 Planta de preparación y dosificación de polielectrolito en polvo  
 TOMAL o similar de las siguientes características: -Servicio:   
 Acondicionamiento de fangos. -Dosificador de polvo de tornillo sinfín de   
 cuerpo doble para dosificación exacta (Potencia: 0,25 kw). -Tolva de 100 l y   
 aspirador de polímero en polvo. -Cono de disolución con  tuberías de   
 humectación. -        Eyector de recogida de mezcla y envío a depósito de   
 preparación. -Depósito de preparación y  homogeneización de 500 l de acero   
 inoxidable. -Agitador de palas (Pot= 0,37 kw). -Depósito de consumo de 300 l   
 en acero inoxidable. -Bombas dosificadoras (1+1) de tornillo helicoidal y   
 desplazamiento positivo (Pot= 0,75 kw) con caudal máximo de 1.000 l/hora.   
 -Acabados según stándard del  fabricante. -Resto de características según   
 E.T. 1.12.01.00 y 1.12.02.00.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
 
E08007        ud  Cinta transportadora                                              
 Cinta transportadora de las siguientes características: -Servicio:   
 deshidratación de fangos. -Posición de trabajo: horizontal. -Material a   
 transportar: fangos deshidratados. -Longitud entre ejes: 7,00 m. -Ancho de   
 banda: 500 mm. -Tipo de banda: lisa. -Accionamiento: motorreductor eléctrico   
 según E.T. 1.00.00.03. -Potencia: 1,5 CV. -Acoplamiento moto-reductor:   
 directo chaveta entre tambor/reductor. Accesorios: -Tolva de carga (1).   
 -Chasis de acero inoxidable. -Rascador de limpieza. Resto de características   
 según E.T. 1.09.03.00. Totalmente colocada e instalada.  
 1 1,00 




P0050         ud  Centrifugadora para deshidratación                                
  _______________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 07 MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS                                       
 SUBCAPÍTULO 006.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA TACÓN DE MURO                          
 
006.01.01     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera  
 de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Según medición 2677,85 2.677,85 
  _______________________________________________________  
 2.677,85 
 
006.01.02     m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam-  
 bién la carga y un esponjamiento del 10%.  
 Según  medición 2945,62 2.945,62 
  _______________________________________________________  
 2.945,62 
 
006.01.04     m3  RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.                               
 Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <25 mm., en trasdós de muro de hormigón  
 armado, de espesor 1 m., compactado al 100 % del proctor normal con medios de compactación es-  
 táticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.  
 Según medición 2474,543 2.474,54 
  _______________________________________________________  
 2.474,54 
U05OE030      m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg                                      
 Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor  VARIABLE., incluido  
 suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada. 
 1 7,89 95,98 757,28 
 1 5,00 17,57 87,85 
  _______________________________________________________  
 845,13 
 
 SUBCAPÍTULO 006.02 ESTRUCTURA                                                        
 
006.02.01     m3  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                     
 Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado  
 en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación.  
 Según medición 120,8 120,80 
  _______________________________________________________  
 120,80 
006.02.03     m3  HORM. 4500 psi  ZAPATA V. GRÚA                                    
 Hormigón en masa 4500 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo. elaborado  
 en central en relleno de zapata y tacón de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  
 Zapata 119,04 119,04 
  _______________________________________________________  
 119,04 
006.02.04     m2  ENCOFRADO EN MURO 1 CARA 3,00m.                                   
 Encofrado y desencofrado en muro de una cara vista de 3,00 m. de altura, con paneles metálicos  
 modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  Según NTE.  
 Muros 576 576,00 
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  _______________________________________________________  
 576,00 
 
006.02.05     m3  HORMIGÓN 4500 psi  MURO V.BOMBA                                   
 Hormigón en masa 4500 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, elaborado  
 en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  
 SEgún medición 86,4 86,40 
  _______________________________________________________  
 86,40 
 
006.02.07     m.   DREN PVC ABOVEDADO D=250 mm  MURO H.A.                            
 Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diámetro 250 mm. en trasdós de muros de hor-  
 migón armado, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, termina-  
 do.  
 1 96,00 96,00 
  _______________________________________________________  
 96,00 
 
U05LAG010     m2  LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A.                              
 Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior  
 calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2, colocada mediante fijación mecánica en trasdós de muros  
 de hormigón masa, completamente terminado.  
  _________________________________________________ 
 3,00 
 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500                                             
 Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.  
 Zapata 4505,6 4.505,60 
 Muro 4514,56 4.514,56 
  _______________________________________________________  
 9.020,16 
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 CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
 
U13EH020      ud  LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                    
 Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 1 60,00 60,00 3.600,00 
  _______________________________________________________  
 3.600,00 
 
U01VT010      m2  TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                         
 Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-  
 porte, extendido, compactación y perfilado, terminado.  
 2 60,00 120,00 
  _______________________________________________________  
 120,00 
 
 CAPÍTULO 09 URBANIZACION                                                      
 
U01RF030      m3  FIRME DE ZAHORRA CAMINO ARTIFICIAL                                
 Firme compuesto por zahorra natural para el paso de vehículos pesados, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado, incluso transporte.  
 Según medición 72 72,00 
  _______________________________________________________  
 72,00 
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 CAPÍTULO 10 VARIOS                                                            
 
U07DPD540     ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,50m.                                   
 Rastrillo, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 
 
U07DPD440     ud  CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,50m.                                  
 Cesta de recogida, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 
 
NNN           ud  FLOTADOR DE SEGURIDAD                                             
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
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INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 1 CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01        m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO                                 77,83
Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material
resultante a vertedero.
SETENTA Y SIETE  QUETZALES con OCHENTA Y TRES
CENTAVOS
01.02        m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 3,03
Desbroce y limpieza superficial de terreno arena floja, por medios mecánicos, con carga y trans-
porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbola-
do menor de 10 cm.
TRES  QUETZALES con TRES CENTAVOS
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
1
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01        m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<30 km                       131,99
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 30 km. de distancia.
CIENTO TREINTA Y UNA  QUETZALES con NOVENTA Y
NUEVE CENTAVOS
02.02        m2  RASANTEO CORONACIÓN TERRAPLÉN                                   4,37
Rasanteo y refino de la superficie de coronación de terraplén, incluso aporte de material, ex tendi-
do, humectación y  compactación.
CUATRO  QUETZALES con TREINTA Y SIETE CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
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INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 1 CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
03.01        m3  EXCAVACIÓN CIM. Y ARENA                                         94,32
Excavación en cimientos y  agotamiento de agua , incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.
NOVENTA Y CUATRO  QUETZALES con TREINTA Y DOS
CENTAVOS
03.02        m3  HORM.LIMPIEZA  2500 psi V.MAN                                   1.248,76
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.25 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.
MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO  QUETZALES con
SETENTA Y SEIS CENTAVOS
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
2
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA: LÍNEA DE AGUAS                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 CANAL DE ENTRADA                                                
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   1.248,76
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO  QUETZALES con
SETENTA Y SEIS CENTAVOS
04.03.02     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                44,31
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES con TREINTA Y UN
CENTAVOS
04.03.03     m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                     1.636,97
Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente hú-
medo, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bom-
ba, v ibrado y colocado.
MIL SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS  QUETZALES con
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
04.03.04     m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                228,95
Encofrado y  desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metáli-
cos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.
DOSCIENTAS VEINTIOCHO  QUETZALES con NOVENTA Y
CINCO CENTAVOS
04.03.05     m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                             33.070,70
Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, ela-
borado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.
TREINTA Y TRES MIL SETENTA  QUETZALES con SETENTA
CENTAVOS
04.03.06     m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    278,37
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y  los muros, totalmente colocado.
DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO  QUETZALES con
TREINTA Y SIETE CENTAVOS
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           346,42
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y  separadores, terminado.
TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS  QUETZALES con
CUARENTA Y DOS CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
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INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 1 CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPÍTULO 04.02 CANAL DE DESBASTE                                               
AAA          m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   1.248,76
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO  QUETZALES con
SETENTA Y SEIS CENTAVOS
BBB          m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                114,58
Encofrado y desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
CIENTO CATORCE  QUETZALES con CINCUENTA Y
OCHO CENTAVOS
CCC          m3  HORM. 4500 psi  LOSA V.BOM.                                     5.371,00
Hormigón en masa para armar 4500 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente hú-
medo, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bom-
ba, v ibrado y  colocado.
CINCO MIL TRESCIENTAS SETENTA Y UNA  QUETZALES
DDD          m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                228,95
Encofrado y desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metáli-
cos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  Según NTE.
DOSCIENTAS VEINTIOCHO  QUETZALES con NOVENTA Y
CINCO CENTAVOS
EEE          m3  HORMIGÓN 4500 psi  V.BOMBA                                      10.132,59
Hormigón en masa 4500 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, ela-
borado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.
Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.
DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS  QUETZALES con
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS
GGG          m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    278,37
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y los muros, totalmente colocado.
DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO  QUETZALES con
TREINTA Y SIETE CENTAVOS
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           346,42
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS  QUETZALES con
CUARENTA Y DOS CENTAVOS
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
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SUBCAPÍTULO 04.03 DESARENADOR                                                     
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   1.248,76
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO  QUETZALES con
SETENTA Y SEIS CENTAVOS
04.03.02     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                44,31
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES con TREINTA Y UN
CENTAVOS
04.03.03     m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                     1.636,97
Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente hú-
medo, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bom-
ba, v ibrado y colocado.
MIL SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS  QUETZALES con
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
04.03.04     m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                228,95
Encofrado y  desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metáli-
cos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.
DOSCIENTAS VEINTIOCHO  QUETZALES con NOVENTA Y
CINCO CENTAVOS
04.03.05     m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                             33.070,70
Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, ela-
borado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.
TREINTA Y TRES MIL SETENTA  QUETZALES con SETENTA
CENTAVOS
04.03.06     m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    278,37
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y  los muros, totalmente colocado.
DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO  QUETZALES con
TREINTA Y SIETE CENTAVOS
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           346,42
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y  separadores, terminado.
TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS  QUETZALES con
CUARENTA Y DOS CENTAVOS
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SUBCAPÍTULO 04.04 DECANTADOR PRIMARIO                                             
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   1.248,76
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO  QUETZALES con
SETENTA Y SEIS CENTAVOS
04.03.02     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                44,31
Encofrado y desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES con TREINTA Y UN
CENTAVOS
04.03.03     m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                     1.636,97
Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente hú-
medo, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bom-
ba, v ibrado y  colocado.
MIL SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS  QUETZALES con
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
04.03.04     m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                228,95
Encofrado y desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metáli-
cos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.
DOSCIENTAS VEINTIOCHO  QUETZALES con NOVENTA Y
CINCO CENTAVOS
04.03.05     m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                             33.070,70
Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, ela-
borado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.
TREINTA Y TRES MIL SETENTA  QUETZALES con SETENTA
CENTAVOS
04.03.06     m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    278,37
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y los muros, totalmente colocado.
DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO  QUETZALES con
TREINTA Y SIETE CENTAVOS
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           346,42
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS  QUETZALES con
CUARENTA Y DOS CENTAVOS
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
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SUBCAPÍTULO 04.05 LECHO BACTERIANO                                                
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   1.248,76
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO  QUETZALES con
SETENTA Y SEIS CENTAVOS
U05CH030     m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS LECHO BACTERIANO                       1.270,71
Hormigón HM-20 en cimientos de lecho bacteriano, incluso preparación de la superficie de asien-
to, v ibrado, regleado y curado, terminado.
MIL DOSCIENTAS SETENTA  QUETZALES con SETENTA Y
UN CENTAVOS
U05LMH010    m3  HORMIGÓN HM-20 ALZADOS MUROS LECHO BACTERIANO                   1.295,30
Hormigón 2500 psi en alzados de muros de hormigón en masa para el lecho bacteriano, incluso
v ibrado y  curado, terminado.
MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO  QUETZALES con
TREINTA CENTAVOS
P01AE100     t.  Piedra en rama < 25 kg                                          89,11
OCHENTA Y NUEVE  QUETZALES con ONCE CENTAVOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA: LI ÍNEA DE FANGOS. ESPESADOR DE GRAVEDAD             
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   1.248,76
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO  QUETZALES con
SETENTA Y SEIS CENTAVOS
04.03.02     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                44,31
Encofrado y desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES con TREINTA Y UN
CENTAVOS
04.03.03     m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                     1.636,97
Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente hú-
medo, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bom-
ba, v ibrado y  colocado.
MIL SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS  QUETZALES con
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
04.03.04     m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                228,95
Encofrado y desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metáli-
cos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.
DOSCIENTAS VEINTIOCHO  QUETZALES con NOVENTA Y
CINCO CENTAVOS
04.03.05     m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                             33.070,70
Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, ela-
borado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.
TREINTA Y TRES MIL SETENTA  QUETZALES con SETENTA
CENTAVOS
04.03.06     m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    278,37
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y los muros, totalmente colocado.
DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO  QUETZALES con
TREINTA Y SIETE CENTAVOS
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           346,42
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS  QUETZALES con
CUARENTA Y DOS CENTAVOS
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
06.01        m.  LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. S/EXC.                          818,90
Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120
mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en
montaje enterrado, con elementos de conex ión, instalada, transporte, montaje y conex ionado.
OCHOCIENTAS DIECIOCHO  QUETZALES con NOVENTA
CENTAVOS
U09BCE010    m.  LÍNEA ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu. C/EXC.                            483,21
Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro
D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de
cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente
de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de
acera o pav imento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conexionado.
CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES  QUETZALES con
VEINTIUN CENTAVOS
U10PI010     ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 70W.                              1.352,33
Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliure-
tano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de
protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con
lámpara de vapor de sodio alta presión ovoide de 70 W. y equipo de arranque. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y DOS  QUETZALES con
TREINTA Y TRES CENTAVOS
U09BW040     ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL10                               26.898,15
Cuadro de mando para alumbrado público, para 10 salidas, montado sobre armario de poliéster
reforzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protec-
ción y  mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor auto-
mático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de sali-
da y  1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y
reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO 
QUETZALES con QUINCE CENTAVOS
U09BZ010     ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO                         758,71
Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo,
de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de polipropileno, marca Hidrostank resis-
tencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral ex terior.
SETECIENTAS CINCUENTA Y OCHO  QUETZALES con
SETENTA Y UN CENTAVOS
U07OEF030    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.GRIS 200 mm                             763,85
Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos li-
sos de diámetro 200 mm., reforzado interiormente con un bicomponente epoxi y ex teriormente
con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de
unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y   incluir la excavación y el tapado posterior de las zanjas.
SETECIENTAS SESENTA Y TRES  QUETZALES con
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
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U07OEP020    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                        338,18
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y  incluir la excavación y  el tapado posterior de las zanjas.
TRESCIENTAS TREINTA Y OCHO  QUETZALES con
DIECIOCHO CENTAVOS
U07XUC210    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=200 mm                                1.484,92
Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 200 mm.
de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.
MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y CUATRO  QUETZALES
con NOVENTA Y DOS CENTAVOS
E083         ud  CAJA GRAL.PROTECC.100A(TRIF.)                                   573,40
UD. Caja general de proteccion 100A incluido bases cortacircuitos y
fusibles calibrados de 100A para proteccion de la linea repartidora situada
en nicho mural.
QUINIENTAS SETENTA Y TRES  QUETZALES con
CUARENTA CENTAVOS
E169         ud  CENTRO MANDO PROTECCION                                         13.593,37
UD. Centro de mando y  proteccion, colocado
TRECE MIL QUINIENTAS NOVENTA Y TRES  QUETZALES
con TREINTA Y SIETE CENTAVOS
U07XPD221    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 200/200mm                                 626,25
Suministro y  colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/200
mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.
SEISCIENTAS VEINTISEIS  QUETZALES con VEINTICINCO
CENTAVOS
U07XPC120    ud  CODO SANE.87,5º PVC D=200 mm.                                   299,61
Suministro y  colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 200 mm. de diá-
metro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.
DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE  QUETZALES con
SESENTA Y UN CENTAVOS
U07OEP370    m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 600mm                        1.180,78
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 600 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.
MIL CIENTO OCHENTA  QUETZALES con SETENTA Y
OCHO CENTAVOS
U07DPD350    ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,75m.                                 1.525,08
Reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 6 mm., de es-
pesor separadas 50 mm., instalada en canal de 0,75 m. de ancho.
MIL QUINIENTAS VEINTICINCO  QUETZALES con OCHO
CENTAVOS
U07DPS050    ud  REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,75m.                                3.369,88
Reja manual de finos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 6 mm., de espe-
sor separadas 15 mm., instalada en canal de 0,75 m. de ancho.
TRES MIL TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE 
QUETZALES con OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
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P17R010      ud  Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.                                 4.136,90
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS  QUETZALES con
NOVENTA CENTAVOS
P31BC201     ud  Caseta almacén 3x3                                              17.283,62
DIECISIETE MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES 
QUETZALES con SESENTA Y DOS CENTAVOS
P31BC212     ud  Caseta 2 oficinas+aseo 10x6                                     51.850,74
CINCUENTA Y UNA MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA 
QUETZALES con SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
E02003       ud  Compuerta deslizante 0.2x0.2x1,0                                11.942,43
Compuerta deslizante de las siguientes características: -Serv icio:
aislamiento desarenador. -Ancho del hueco: 0,20 m. -Altura del hueco: 0,20
m. -Carga del agua: 1,0 m. -Altura del tablero: 0,50 m. -Estanqueidad: 4
lados. -Número de husillos: 2. Accionamiento: manual. -Cierres de
estanqueidad: doble inox-latón/neopreno. Resto de características según E.T.
1.04.02.00.
ONCE MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y DOS 
QUETZALES con CUARENTA Y TRES CENTAVOS
E050         ud  MECANISMO DECANTADOR PRIMARIO                                   268.129,07
Ud. Mecanismo decantador de las siguientes caracteristicas.
Marca: Daga o similar. Traccion: periferica. Diametro del tanque: 10,6m.
Altura del liquido: 4,83m. Longitud del puente: 6,25m .Ancho util pasarela:
0,60m. Puente de giro tipo pivote central. Toma de corriente: anillos
rozantes. Campana central deflectora. Rasqueta de fondo pivotante en espiral
continua. Recogida de flotantes en caja emergida. Estructura, cilindro
alimentacion, rasquetas en acero A-42b galvanizado en caliente.
Accionamiento por moto-reductor electrico de 0,1 C.V. Medida la unidad
instalada.
DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO
VEINTINUEVE  QUETZALES con SIETE CENTAVOS
0271         ud  EQUIPO ESPESADOR                                                153.408,70
Equipo espesador de gravedad de 4 m de diametro a instalar en vaso
de hormigon de planta circular, incluido cilindro de alimentacion y
vertedero de aluminio de las siguientes caracteristicas: cabezal con mando
central, ancho 1 m, disposicion diametral, motorreductor de potencia 0,25
kW, totalmente instalado y  probado
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTAS
OCHO  QUETZALES con SETENTA CENTAVOS
V01008       ud  Mobiliario edificio control                                     32.687,89
Mobiliario de edificio de control, incluyedo 2 mesas de despacho,
2 sillones, 4 confidentes, 2 armarios estantería, 1 mesa de reuniones con 2
sillas, 4 acumuladores.
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y SIETE 
QUETZALES con OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS
L06001       ud  Autómata sinóptico                                              62.108,96
Autómata para sinóptico en sala de mando en armario metálico, tipo
Simatic S5 115 U. Para un total de 280 entradas digitales, 120 salidas
digitales, 10 salidas  y 20 entradas analógicas  4-20 mA. -Resto de
características según E.E.
SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO  QUETZALES con
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
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L06002       ud  Ordenador industrial                                            5.857,41
Ordenador industrial Pentium II 400 BX con microprocesador
Pentium II de 400 MHz con 64 Mb y disco duro de 4,2 Gb. con monitor en color
de 15 pulgadas, teclado expandido e impresora laser jet 6 L de HP o similar.
Resto de características según E.E.
CINCO MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SIETE 
QUETZALES con CUARENTA Y UN CENTAVOS
L06003       ud  Ingeniería y Sofware                                            63.942,17
Ingeniería y Software de los PLC S y  ordenador, puesta en marcha
de los autómatas.
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y DOS 
QUETZALES con DIECISIETE CENTAVOS
E08006       ud  Planta de preparación                                           184.342,73
Planta de preparación y dosificación de polielectrolito en polvo
TOMAL o similar de las siguientes características: -Servicio:
Acondicionamiento de fangos. -Dosificador de polvo de tornillo sinfín de
cuerpo doble para dosificación exacta (Potencia: 0,25 kw). -Tolva de 100 l y
aspirador de polímero en polvo. -Cono de disolución con  tuberías de
humectación. -        Eyector de recogida de mezcla y env ío a depósito de
preparación. -Depósito de preparación y  homogeneización de 500 l de acero
inox idable. -Agitador de palas (Pot= 0,37 kw). -Depósito de consumo de 300 l
en acero inox idable. -Bombas dosificadoras (1+1) de tornillo helicoidal y
desplazamiento positivo (Pot= 0,75 kw) con caudal máximo de 1.000 l/hora.
-Acabados según stándard del  fabricante. -Resto de características según
E.T. 1.12.01.00 y 1.12.02.00.
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTAS
CUARENTA Y DOS  QUETZALES con SETENTA Y TRES
CENTAVOS
E08007       ud  Cinta transportadora                                            48.256,43
Cinta transportadora de las siguientes características: -Servicio:
deshidratación de fangos. -Posición de trabajo: horizontal. -Material a
transportar: fangos deshidratados. -Longitud entre ejes: 7,00 m. -Ancho de
banda: 500 mm. -Tipo de banda: lisa. -Accionamiento: motorreductor eléctrico
según E.T. 1.00.00.03. -Potencia: 1,5 CV. -Acoplamiento moto-reductor:
directo chaveta entre tambor/reductor. Accesorios: -Tolva de carga (1).
-Chasis de acero inox idable. -Rascador de limpieza. Resto de características
según E.T. 1.09.03.00. Totalmente colocada e instalada.
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y
SEIS  QUETZALES con CUARENTA Y TRES CENTAVOS
P0050        ud  Centrifugadora para deshidratación                              37.347,21
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE 
QUETZALES con VEINTIUN CENTAVOS
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 07 MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS                                     
SUBCAPÍTULO 006.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA TACÓN DE MURO                        
006.01.01    m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   10,90
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
aux iliares.
DIEZ  QUETZALES con NOVENTA CENTAVOS
006.01.02    m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.                                  210,13
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  vuelta,
con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios aux iliares, consideran-
do también la carga y  un esponjamiento del 10% .
DOSCIENTAS DIEZ  QUETZALES con TRECE CENTAVOS
006.01.04    m3  RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.                             294,13
Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <25 mm., en trasdós de muro de hormi-
gón armado, de espesor 1 m., compactado al 100 %  del proctor normal con medios de compac-
tación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.
DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO  QUETZALES con
TRECE CENTAVOS
U05OE030     m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg                                    427,48
Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor  VARIABLE., in-
cluido suministro y  preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y  terminada.
CUATROCIENTAS VEINTISIETE  QUETZALES con
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
SUBCAPÍTULO 006.02 ESTRUCTURA                                                      
006.02.01    m3  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   1.248,76
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO  QUETZALES con
SETENTA Y SEIS CENTAVOS
006.02.03    m3  HORM. 4500 psi  ZAPATA V. GRÚA                                  1.175,03
Hormigón en masa 4500 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo. ela-
borado en central en relleno de zapata y tacón de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocado.
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO  QUETZALES con TRES
CENTAVOS
006.02.04    m2  ENCOFRADO EN MURO 1 CARA 3,00m.                                 282,21
Encofrado y  desencofrado en muro de una cara v ista de 3,00 m. de altura, con paneles metáli-
cos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  Según NTE.
DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS  QUETZALES con
VEINTIUN CENTAVOS
006.02.05    m3  HORMIGÓN 4500 psi  MURO V.BOMBA                                 18.507,72
Hormigón en masa 4500 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, ela-
borado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.
DIECIOCHO MIL QUINIENTAS SIETE  QUETZALES con
SETENTA Y DOS CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 1 CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
006.02.07    m.  DREN PVC ABOVEDADO D=250 mm  MURO H.A.                          396,29
Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diámetro 250 mm. en trasdós de muros de
hormigón armado, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y  nivelación, ter-
minado.
TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS  QUETZALES con
VEINTINUEVE CENTAVOS
U05LAG010    m2  LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A.                            13,12
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y  poste-
rior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2, colocada mediante fijación mecánica en trasdós
de muros de hormigón masa, completamente terminado.
TRECE  QUETZALES con DOCE CENTAVOS
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           346,42
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS  QUETZALES con
CUARENTA Y DOS CENTAVOS
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES                                             
U13EH020     ud  LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  46,24
Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
CUARENTA Y SEIS  QUETZALES con VEINTICUATRO
CENTAVOS
U01VT010     m2  TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                       21,91
Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga,
transporte, extendido, compactación y  perfilado, terminado.
VEINTIUNA  QUETZALES con NOVENTA Y UN CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 1 CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 09 URBANIZACION                                                    
U01RF030     m3  FIRME DE ZAHORRA CAMINO ARTIFICIAL                              415,14
Firme compuesto por zahorra natural para el paso de vehículos pesados, ex tendido, humectación
y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del
proctor modificado, incluso transporte.
CUATROCIENTAS QUINCE  QUETZALES con CATORCE
CENTAVOS
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 10 VARIOS                                                          
U07DPD540    ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,50m.                                 766,57
Rastrillo, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.
SETECIENTAS SESENTA Y SEIS  QUETZALES con
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
U07DPD440    ud  CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,50m.                                1.534,71
Cesta de recogida, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.
MIL QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO  QUETZALES con
SETENTA Y UN CENTAVOS
NNN          ud  FLOTADOR DE SEGURIDAD                                           200,49
DOSCIENTAS  QUETZALES con CUARENTA Y NUEVE
CENTAVOS
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01        m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO                                 
Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material
resultante a vertedero.
Mano de obra................................................. 3,84
Maquinaria..................................................... 69,58
Suma la partida............................................... 73,42
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,41
TOTAL PARTIDA........................................... 77,83
01.02        m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 
Desbroce y limpieza superficial de terreno arena floja, por medios mecánicos, con carga y trans-
porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbola-
do menor de 10 cm.
Mano de obra................................................. 0,07
Maquinaria..................................................... 2,79
Suma la partida............................................... 2,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA........................................... 3,03
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01        m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<30 km                       
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 30 km. de distancia.
Mano de obra................................................. 0,19
Maquinaria..................................................... 124,33
Suma la partida............................................... 124,52
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,47
TOTAL PARTIDA........................................... 131,99
02.02        m2  RASANTEO CORONACIÓN TERRAPLÉN                                   
Rasanteo y refino de la superficie de coronación de terraplén, incluso aporte de material, ex tendi-
do, humectación y  compactación.
Mano de obra................................................. 0,06
Maquinaria..................................................... 4,06
Suma la partida............................................... 4,12
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA........................................... 4,37
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
03.01        m3  EXCAVACIÓN CIM. Y ARENA                                         
Excavación en cimientos y  agotamiento de agua , incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra................................................. 0,88
Maquinaria..................................................... 88,10
Suma la partida............................................... 88,98
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,34
TOTAL PARTIDA........................................... 94,32
03.02        m3  HORM.LIMPIEZA  2500 psi V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.25 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.
Mano de obra................................................. 3,75
Resto de obra y  materiales............................... 1.174,33
Suma la partida............................................... 1.178,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA........................................... 1.248,76
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA: LÍNEA DE AGUAS                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 CANAL DE ENTRADA                                                
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
Mano de obra................................................. 3,75
Resto de obra y  materiales............................... 1.174,33
Suma la partida............................................... 1.178,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA........................................... 1.248,76
04.03.02     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
Mano de obra................................................. 11,45
Resto de obra y  materiales............................... 30,35
Suma la partida............................................... 41,80
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,51
TOTAL PARTIDA........................................... 44,31
04.03.03     m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                     
Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente hú-
medo, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bom-
ba, v ibrado y colocado.
Mano de obra................................................. 4,48
Maquinaria..................................................... 82,23
Resto de obra y  materiales............................... 1.457,60
Suma la partida............................................... 1.544,31
Costes indirectos ............................ 6,00% 92,66
TOTAL PARTIDA........................................... 1.636,97
04.03.04     m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                
Encofrado y  desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metáli-
cos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.
Mano de obra................................................. 9,47
Maquinaria..................................................... 195,89
Resto de obra y  materiales............................... 10,63
Suma la partida............................................... 215,99
Costes indirectos ............................ 6,00% 12,96
TOTAL PARTIDA........................................... 228,95
04.03.05     m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                             
Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, ela-
borado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.
Mano de obra................................................. 2,70
Maquinaria..................................................... 24,80
Resto de obra y  materiales............................... 31.171,27
Suma la partida............................................... 31.198,77
Costes indirectos ............................ 6,00% 1.871,93
TOTAL PARTIDA........................................... 33.070,70
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
04.03.06     m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y los muros, totalmente colocado.
Mano de obra................................................. 0,13
Resto de obra y  materiales............................... 262,48
Suma la partida............................................... 262,61
Costes indirectos ............................ 6,00% 15,76
TOTAL PARTIDA........................................... 278,37
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 0,50
Resto de obra y  materiales............................... 326,27
Suma la partida............................................... 326,81
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,61
TOTAL PARTIDA........................................... 346,42
SUBCAPÍTULO 04.02 CANAL DE DESBASTE                                               
AAA          m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
Mano de obra................................................. 3,75
Resto de obra y  materiales............................... 1.174,33
Suma la partida............................................... 1.178,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA........................................... 1.248,76
BBB          m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
Mano de obra................................................. 77,74
Resto de obra y  materiales............................... 30,35
Suma la partida............................................... 108,09
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,49
TOTAL PARTIDA........................................... 114,58
CCC          m3  HORM. 4500 psi  LOSA V.BOM.                                     
Hormigón en masa para armar 4500 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente hú-
medo, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bom-
ba, v ibrado y  colocado.
Mano de obra................................................. 4,48
Maquinaria..................................................... 82,23
Resto de obra y  materiales............................... 4.980,27
Suma la partida............................................... 5.066,98
Costes indirectos ............................ 6,00% 304,02
TOTAL PARTIDA........................................... 5.371,00
DDD          m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                
Encofrado y desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metáli-
cos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  Según NTE.
Mano de obra................................................. 9,47
Maquinaria..................................................... 195,89
Resto de obra y  materiales............................... 10,63
Suma la partida............................................... 215,99
Costes indirectos ............................ 6,00% 12,96
TOTAL PARTIDA........................................... 228,95
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EEE          m3  HORMIGÓN 4500 psi  V.BOMBA                                      
Hormigón en masa 4500 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, ela-
borado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.
Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Mano de obra................................................. 2,70
Maquinaria..................................................... 24,80
Resto de obra y  materiales............................... 9.531,55
Suma la partida............................................... 9.559,05
Costes indirectos ............................ 6,00% 573,54
TOTAL PARTIDA........................................... 10.132,59
GGG          m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y  los muros, totalmente colocado.
Mano de obra................................................. 0,13
Resto de obra y  materiales............................... 262,48
Suma la partida............................................... 262,61
Costes indirectos ............................ 6,00% 15,76
TOTAL PARTIDA........................................... 278,37
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y  separadores, terminado.
Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 0,50
Resto de obra y  materiales............................... 326,27
Suma la partida............................................... 326,81
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,61
TOTAL PARTIDA........................................... 346,42
SUBCAPÍTULO 04.03 DESARENADOR                                                     
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
Mano de obra................................................. 3,75
Resto de obra y  materiales............................... 1.174,33
Suma la partida............................................... 1.178,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA........................................... 1.248,76
04.03.02     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
Mano de obra................................................. 11,45
Resto de obra y  materiales............................... 30,35
Suma la partida............................................... 41,80
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,51
TOTAL PARTIDA........................................... 44,31
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
04.03.03     m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                     
Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente hú-
medo, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bom-
ba, v ibrado y  colocado.
Mano de obra................................................. 4,48
Maquinaria..................................................... 82,23
Resto de obra y  materiales............................... 1.457,60
Suma la partida............................................... 1.544,31
Costes indirectos ............................ 6,00% 92,66
TOTAL PARTIDA........................................... 1.636,97
04.03.04     m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                
Encofrado y desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metáli-
cos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.
Mano de obra................................................. 9,47
Maquinaria..................................................... 195,89
Resto de obra y  materiales............................... 10,63
Suma la partida............................................... 215,99
Costes indirectos ............................ 6,00% 12,96
TOTAL PARTIDA........................................... 228,95
04.03.05     m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                             
Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, ela-
borado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.
Mano de obra................................................. 2,70
Maquinaria..................................................... 24,80
Resto de obra y  materiales............................... 31.171,27
Suma la partida............................................... 31.198,77
Costes indirectos ............................ 6,00% 1.871,93
TOTAL PARTIDA........................................... 33.070,70
04.03.06     m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y los muros, totalmente colocado.
Mano de obra................................................. 0,13
Resto de obra y  materiales............................... 262,48
Suma la partida............................................... 262,61
Costes indirectos ............................ 6,00% 15,76
TOTAL PARTIDA........................................... 278,37
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 0,50
Resto de obra y  materiales............................... 326,27
Suma la partida............................................... 326,81
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,61
TOTAL PARTIDA........................................... 346,42
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SUBCAPÍTULO 04.04 DECANTADOR PRIMARIO                                             
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
Mano de obra................................................. 3,75
Resto de obra y  materiales............................... 1.174,33
Suma la partida............................................... 1.178,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA........................................... 1.248,76
04.03.02     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
Mano de obra................................................. 11,45
Resto de obra y  materiales............................... 30,35
Suma la partida............................................... 41,80
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,51
TOTAL PARTIDA........................................... 44,31
04.03.03     m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                     
Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente hú-
medo, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bom-
ba, v ibrado y colocado.
Mano de obra................................................. 4,48
Maquinaria..................................................... 82,23
Resto de obra y  materiales............................... 1.457,60
Suma la partida............................................... 1.544,31
Costes indirectos ............................ 6,00% 92,66
TOTAL PARTIDA........................................... 1.636,97
04.03.04     m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                
Encofrado y  desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metáli-
cos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.
Mano de obra................................................. 9,47
Maquinaria..................................................... 195,89
Resto de obra y  materiales............................... 10,63
Suma la partida............................................... 215,99
Costes indirectos ............................ 6,00% 12,96
TOTAL PARTIDA........................................... 228,95
04.03.05     m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                             
Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, ela-
borado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.
Mano de obra................................................. 2,70
Maquinaria..................................................... 24,80
Resto de obra y  materiales............................... 31.171,27
Suma la partida............................................... 31.198,77
Costes indirectos ............................ 6,00% 1.871,93
TOTAL PARTIDA........................................... 33.070,70
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
04.03.06     m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y los muros, totalmente colocado.
Mano de obra................................................. 0,13
Resto de obra y  materiales............................... 262,48
Suma la partida............................................... 262,61
Costes indirectos ............................ 6,00% 15,76
TOTAL PARTIDA........................................... 278,37
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 0,50
Resto de obra y  materiales............................... 326,27
Suma la partida............................................... 326,81
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,61
TOTAL PARTIDA........................................... 346,42
SUBCAPÍTULO 04.05 LECHO BACTERIANO                                                
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
Mano de obra................................................. 3,75
Resto de obra y  materiales............................... 1.174,33
Suma la partida............................................... 1.178,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA........................................... 1.248,76
U05CH030     m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS LECHO BACTERIANO                       
Hormigón HM-20 en cimientos de lecho bacteriano, incluso preparación de la superficie de asien-
to, v ibrado, regleado y curado, terminado.
Mano de obra................................................. 22,39
Maquinaria..................................................... 134,81
Resto de obra y  materiales............................... 1.041,58
Suma la partida............................................... 1.198,78
Costes indirectos ............................ 6,00% 71,93
TOTAL PARTIDA........................................... 1.270,71
U05LMH010    m3  HORMIGÓN HM-20 ALZADOS MUROS LECHO BACTERIANO                   
Hormigón 2500 psi en alzados de muros de hormigón en masa para el lecho bacteriano, incluso
v ibrado y curado, terminado.
Mano de obra................................................. 28,91
Maquinaria..................................................... 151,49
Resto de obra y  materiales............................... 1.041,58
Suma la partida............................................... 1.221,98
Costes indirectos ............................ 6,00% 73,32
TOTAL PARTIDA........................................... 1.295,30
P01AE100     t.  Piedra en rama < 25 kg                                          
Suma la partida............................................... 84,07
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,04
TOTAL PARTIDA........................................... 89,11
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA: LI ÍNEA DE FANGOS. ESPESADOR DE GRAVEDAD             
04.03.01     m2  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
Mano de obra................................................. 3,75
Resto de obra y  materiales............................... 1.174,33
Suma la partida............................................... 1.178,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA........................................... 1.248,76
04.03.02     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.
Mano de obra................................................. 11,45
Resto de obra y  materiales............................... 30,35
Suma la partida............................................... 41,80
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,51
TOTAL PARTIDA........................................... 44,31
04.03.03     m3  HORM. 5000 psi  LOSA V.BOM.                                     
Hormigón en masa para armar 5000 psi consistencia plástica Tmáx.30 mm., para ambiente hú-
medo, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bom-
ba, v ibrado y colocado.
Mano de obra................................................. 4,48
Maquinaria..................................................... 82,23
Resto de obra y  materiales............................... 1.457,60
Suma la partida............................................... 1.544,31
Costes indirectos ............................ 6,00% 92,66
TOTAL PARTIDA........................................... 1.636,97
04.03.04     m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                
Encofrado y  desencofrado en muros de una cara v ista de 2,70 m. de altura, con paneles metáli-
cos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.
Mano de obra................................................. 9,47
Maquinaria..................................................... 195,89
Resto de obra y  materiales............................... 10,63
Suma la partida............................................... 215,99
Costes indirectos ............................ 6,00% 12,96
TOTAL PARTIDA........................................... 228,95
04.03.05     m3  HORMIGÓN  5000 psi V.BOMBA EN MUROS                             
Hormigón en masa 5000 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, ela-
borado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.
Mano de obra................................................. 2,70
Maquinaria..................................................... 24,80
Resto de obra y  materiales............................... 31.171,27
Suma la partida............................................... 31.198,77
Costes indirectos ............................ 6,00% 1.871,93
TOTAL PARTIDA........................................... 33.070,70
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
04.03.06     m   PERFIL DE ESTANQUEIDAD 10mm.                                    
Perfil de estanqueidad para la unión de la losa de cimentación y los muros, totalmente colocado.
Mano de obra................................................. 0,13
Resto de obra y  materiales............................... 262,48
Suma la partida............................................... 262,61
Costes indirectos ............................ 6,00% 15,76
TOTAL PARTIDA........................................... 278,37
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 0,50
Resto de obra y  materiales............................... 326,27
Suma la partida............................................... 326,81
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,61
TOTAL PARTIDA........................................... 346,42
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
06.01        m.  LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. S/EXC.                          
Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120
mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en
montaje enterrado, con elementos de conex ión, instalada, transporte, montaje y conex ionado.
Mano de obra................................................. 11,45
Resto de obra y  materiales............................... 761,10
Suma la partida............................................... 772,55
Costes indirectos ............................ 6,00% 46,35
TOTAL PARTIDA........................................... 818,90
U09BCE010    m.  LÍNEA ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu. C/EXC.                            
Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro
D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de
cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente
de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de
acera o pav imento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conexionado.
Mano de obra................................................. 6,59
Maquinaria..................................................... 13,29
Resto de obra y  materiales............................... 435,98
Suma la partida............................................... 455,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 27,35
TOTAL PARTIDA........................................... 483,21
U10PI010     ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 70W.                              
Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliure-
tano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de
protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con
lámpara de vapor de sodio alta presión ovoide de 70 W. y equipo de arranque. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
Mano de obra................................................. 20,83
Resto de obra y  materiales............................... 1.254,95
Suma la partida............................................... 1.275,78
Costes indirectos ............................ 6,00% 76,55
TOTAL PARTIDA........................................... 1.352,33
U09BW040     ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL10                               
Cuadro de mando para alumbrado público, para 10 salidas, montado sobre armario de poliéster
reforzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protec-
ción y  mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor auto-
mático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de sali-
da y  1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y
reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.
Mano de obra................................................. 267,05
Resto de obra y  materiales............................... 25.108,56
Suma la partida............................................... 25.375,61
Costes indirectos ............................ 6,00% 1.522,54
TOTAL PARTIDA........................................... 26.898,15
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
U09BZ010     ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO                         
Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo,
de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y  marco de polipropileno, marca Hidrostank resis-
tencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral ex terior.
Mano de obra................................................. 7,30
Resto de obra y  materiales............................... 708,46
Suma la partida............................................... 715,76
Costes indirectos ............................ 6,00% 42,95
TOTAL PARTIDA........................................... 758,71
U07OEF030    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.GRIS 200 mm                             
Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y  extremos li-
sos de diámetro 200 mm., reforzado interiormente con un bicomponente epoxi y ex teriormente
con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de
unión por abrazaderas de acero inox idable y  juntas EPDM. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y  incluir la excavación y el tapado posterior de las zanjas.
Mano de obra................................................. 7,30
Maquinaria..................................................... 75,83
Resto de obra y  materiales............................... 637,48
Suma la partida............................................... 720,61
Costes indirectos ............................ 6,00% 43,24
TOTAL PARTIDA........................................... 763,85
U07OEP020    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y  incluir la excavación y  el tapado posterior de las zanjas.
Mano de obra................................................. 2,19
Resto de obra y  materiales............................... 316,85
Suma la partida............................................... 319,04
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,14
TOTAL PARTIDA........................................... 338,18
U07XUC210    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=200 mm                                
Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 200 mm.
de diámetro, en colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.
Mano de obra................................................. 2,92
Resto de obra y  materiales............................... 1.397,95
Suma la partida............................................... 1.400,87
Costes indirectos ............................ 6,00% 84,05
TOTAL PARTIDA........................................... 1.484,92
E083         ud  CAJA GRAL.PROTECC.100A(TRIF.)                                   
UD. Caja general de proteccion 100A incluido bases cortacircuitos y
fusibles calibrados de 100A para proteccion de la linea repartidora situada
en nicho mural.
Resto de obra y  materiales............................... 540,94
Suma la partida............................................... 540,94
Costes indirectos ............................ 6,00% 32,46
TOTAL PARTIDA........................................... 573,40
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E169         ud  CENTRO MANDO PROTECCION                                         
UD. Centro de mando y proteccion, colocado
Mano de obra................................................. 2.514,60
Resto de obra y  materiales............................... 10.309,33
Suma la partida............................................... 12.823,93
Costes indirectos ............................ 6,00% 769,44
TOTAL PARTIDA........................................... 13.593,37
U07XPD221    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 200/200mm                                 
Suministro y  colocación de te de derivación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/200
mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalada.
Mano de obra................................................. 5,96
Resto de obra y  materiales............................... 584,84
Suma la partida............................................... 590,80
Costes indirectos ............................ 6,00% 35,45
TOTAL PARTIDA........................................... 626,25
U07XPC120    ud  CODO SANE.87,5º PVC D=200 mm.                                   
Suministro y  colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 200 mm. de diá-
metro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.
Mano de obra................................................. 4,88
Resto de obra y  materiales............................... 277,77
Suma la partida............................................... 282,65
Costes indirectos ............................ 6,00% 16,96
TOTAL PARTIDA........................................... 299,61
U07OEP370    m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 600mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 600 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.
Mano de obra................................................. 5,83
Maquinaria..................................................... 42,00
Resto de obra y  materiales............................... 1.066,11
Suma la partida............................................... 1.113,94
Costes indirectos ............................ 6,00% 66,84
TOTAL PARTIDA........................................... 1.180,78
U07DPD350    ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,75m.                                 
Reja manual de gruesos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 6 mm., de es-
pesor separadas 50 mm., instalada en canal de 0,75 m. de ancho.
Mano de obra................................................. 6,66
Resto de obra y  materiales............................... 1.432,09
Suma la partida............................................... 1.438,75
Costes indirectos ............................ 6,00% 86,33
TOTAL PARTIDA........................................... 1.525,08
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
U07DPS050    ud  REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,75m.                                
Reja manual de finos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 6 mm., de espe-
sor separadas 15 mm., instalada en canal de 0,75 m. de ancho.
Mano de obra................................................. 6,66
Resto de obra y  materiales............................... 3.172,47
Suma la partida............................................... 3.179,13
Costes indirectos ............................ 6,00% 190,75
TOTAL PARTIDA........................................... 3.369,88
P17R010      ud  Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.                                 
Suma la partida............................................... 3.902,74
Costes indirectos ............................ 6,00% 234,16
TOTAL PARTIDA........................................... 4.136,90
P31BC201     ud  Caseta almacén 3x3                                              
Suma la partida............................................... 16.305,30
Costes indirectos ............................ 6,00% 978,32
TOTAL PARTIDA........................................... 17.283,62
P31BC212     ud  Caseta 2 oficinas+aseo 10x6                                     
Suma la partida............................................... 48.915,79
Costes indirectos ............................ 6,00% 2.934,95
TOTAL PARTIDA........................................... 51.850,74
E02003       ud  Compuerta deslizante 0.2x0.2x1,0                                
Compuerta deslizante de las siguientes características: -Serv icio:
aislamiento desarenador. -Ancho del hueco: 0,20 m. -Altura del hueco: 0,20
m. -Carga del agua: 1,0 m. -Altura del tablero: 0,50 m. -Estanqueidad: 4
lados. -Número de husillos: 2. Accionamiento: manual. -Cierres de
estanqueidad: doble inox-latón/neopreno. Resto de características según E.T.
1.04.02.00.
Mano de obra................................................. 693,40
Resto de obra y  materiales............................... 10.573,04
Suma la partida............................................... 11.266,44
Costes indirectos ............................ 6,00% 675,99
TOTAL PARTIDA........................................... 11.942,43
E050         ud  MECANISMO DECANTADOR PRIMARIO                                   
Ud. Mecanismo decantador de las siguientes caracteristicas.
Marca: Daga o similar. Traccion: periferica. Diametro del tanque: 10,6m.
Altura del liquido: 4,83m. Longitud del puente: 6,25m .Ancho util pasarela:
0,60m. Puente de giro tipo pivote central. Toma de corriente: anillos
rozantes. Campana central deflectora. Rasqueta de fondo pivotante en espiral
continua. Recogida de flotantes en caja emergida. Estructura, cilindro
alimentacion, rasquetas en acero A-42b galvanizado en caliente.
Accionamiento por moto-reductor electrico de 0,1 C.V. Medida la unidad
instalada.
Mano de obra................................................. 3.799,93
Maquinaria..................................................... 818,42
Resto de obra y  materiales............................... 248.333,60
Suma la partida............................................... 252.951,95
Costes indirectos ............................ 6,00% 15.177,12
TOTAL PARTIDA........................................... 268.129,07
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0271         ud  EQUIPO ESPESADOR                                                
Equipo espesador de gravedad de 4 m de diametro a instalar en vaso
de hormigon de planta circular, incluido cilindro de alimentacion y
vertedero de aluminio de las siguientes caracteristicas: cabezal con mando
central, ancho 1 m, disposicion diametral, motorreductor de potencia 0,25
kW, totalmente instalado y  probado
Mano de obra................................................. 2.632,86
Resto de obra y  materiales............................... 142.092,33
Suma la partida............................................... 144.725,19
Costes indirectos ............................ 6,00% 8.683,51
TOTAL PARTIDA........................................... 153.408,70
V01008       ud  Mobiliario edificio control                                     
Mobiliario de edificio de control, incluyedo 2 mesas de despacho,
2 sillones, 4 confidentes, 2 armarios estantería, 1 mesa de reuniones con 2
sillas, 4 acumuladores.
Mano de obra................................................. 385,85
Resto de obra y  materiales............................... 30.451,78
Suma la partida............................................... 30.837,63
Costes indirectos ............................ 6,00% 1.850,26
TOTAL PARTIDA........................................... 32.687,89
L06001       ud  Autómata sinóptico                                              
Autómata para sinóptico en sala de mando en armario metálico, tipo
Simatic S5 115 U. Para un total de 280 entradas digitales, 120 salidas
digitales, 10 salidas  y 20 entradas analógicas  4-20 mA. -Resto de
características según E.E.
Mano de obra................................................. 432,36
Resto de obra y  materiales............................... 58.161,00
Suma la partida............................................... 58.593,36
Costes indirectos ............................ 6,00% 3.515,60
TOTAL PARTIDA........................................... 62.108,96
L06002       ud  Ordenador industrial                                            
Ordenador industrial Pentium II 400 BX con microprocesador
Pentium II de 400 MHz con 64 Mb y  disco duro de 4,2 Gb. con monitor en color
de 15 pulgadas, teclado expandido e impresora laser jet 6 L de HP o similar.
Resto de características según E.E.
Mano de obra................................................. 2.594,16
Resto de obra y  materiales............................... 2.931,70
Suma la partida............................................... 5.525,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 331,55
TOTAL PARTIDA........................................... 5.857,41
L06003       ud  Ingeniería y Sofware                                            
Ingeniería y Software de los PLC S y  ordenador, puesta en marcha
de los autómatas.
Mano de obra................................................. 2.161,80
Resto de obra y  materiales............................... 58.161,00
Suma la partida............................................... 60.322,80
Costes indirectos ............................ 6,00% 3.619,37
TOTAL PARTIDA........................................... 63.942,17
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
E08006       ud  Planta de preparación                                           
Planta de preparación y dosificación de polielectrolito en polvo
TOMAL o similar de las siguientes características: -Servicio:
Acondicionamiento de fangos. -Dosificador de polvo de tornillo sinfín de
cuerpo doble para dosificación exacta (Potencia: 0,25 kw). -Tolva de 100 l y
aspirador de polímero en polvo. -Cono de disolución con  tuberías de
humectación. -        Eyector de recogida de mezcla y env ío a depósito de
preparación. -Depósito de preparación y  homogeneización de 500 l de acero
inox idable. -Agitador de palas (Pot= 0,37 kw). -Depósito de consumo de 300 l
en acero inox idable. -Bombas dosificadoras (1+1) de tornillo helicoidal y
desplazamiento positivo (Pot= 0,75 kw) con caudal máximo de 1.000 l/hora.
-Acabados según stándard del  fabricante. -Resto de características según
E.T. 1.12.01.00 y 1.12.02.00.
Mano de obra................................................. 1.600,14
Resto de obra y  materiales............................... 172.308,10
Suma la partida............................................... 173.908,24
Costes indirectos ............................ 6,00% 10.434,49
TOTAL PARTIDA........................................... 184.342,73
E08007       ud  Cinta transportadora                                            
Cinta transportadora de las siguientes características: -Servicio:
deshidratación de fangos. -Posición de trabajo: horizontal. -Material a
transportar: fangos deshidratados. -Longitud entre ejes: 7,00 m. -Ancho de
banda: 500 mm. -Tipo de banda: lisa. -Accionamiento: motorreductor eléctrico
según E.T. 1.00.00.03. -Potencia: 1,5 CV. -Acoplamiento moto-reductor:
directo chaveta entre tambor/reductor. Accesorios: -Tolva de carga (1).
-Chasis de acero inox idable. -Rascador de limpieza. Resto de características
según E.T. 1.09.03.00. Totalmente colocada e instalada.
Mano de obra................................................. 320,03
Resto de obra y  materiales............................... 45.204,90
Suma la partida............................................... 45.524,93
Costes indirectos ............................ 6,00% 2.731,50
TOTAL PARTIDA........................................... 48.256,43
P0050        ud  Centrifugadora para deshidratación                              
Suma la partida............................................... 35.233,22
Costes indirectos ............................ 6,00% 2.113,99
TOTAL PARTIDA........................................... 37.347,21
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CAPÍTULO 07 MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS                                     
SUBCAPÍTULO 006.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA TACÓN DE MURO                        
006.01.01    m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
aux iliares.
Mano de obra................................................. 0,16
Maquinaria..................................................... 10,12
Suma la partida............................................... 10,28
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,62
TOTAL PARTIDA........................................... 10,90
006.01.02    m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.                                  
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  vuelta,
con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios aux iliares, consideran-
do también la carga y  un esponjamiento del 10% .
Maquinaria..................................................... 198,24
Suma la partida............................................... 198,24
Costes indirectos ............................ 6,00% 11,89
TOTAL PARTIDA........................................... 210,13
006.01.04    m3  RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.                             
Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <25 mm., en trasdós de muro de hormi-
gón armado, de espesor 1 m., compactado al 100 %  del proctor normal con medios de compac-
tación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.
Mano de obra................................................. 2,19
Maquinaria..................................................... 130,59
Resto de obra y  materiales............................... 144,70
Suma la partida............................................... 277,48
Costes indirectos ............................ 6,00% 16,65
TOTAL PARTIDA........................................... 294,13
U05OE030     m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg                                    
Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor  VARIABLE., in-
cluido suministro y  preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y  terminada.
Mano de obra................................................. 2,50
Maquinaria..................................................... 201,36
Resto de obra y  materiales............................... 199,42
Suma la partida............................................... 403,28
Costes indirectos ............................ 6,00% 24,20
TOTAL PARTIDA........................................... 427,48
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPÍTULO 006.02 ESTRUCTURA                                                      
006.02.01    m3  HORM.LIMPIEZA 2500 psi  V.MAN                                   
Hormigón en masa 2500 psi, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
Mano de obra................................................. 3,75
Resto de obra y  materiales............................... 1.174,33
Suma la partida............................................... 1.178,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 70,68
TOTAL PARTIDA........................................... 1.248,76
006.02.03    m3  HORM. 4500 psi  ZAPATA V. GRÚA                                  
Hormigón en masa 4500 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo. ela-
borado en central en relleno de zapata y tacón de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocado.
Mano de obra................................................. 5,25
Maquinaria..................................................... 123,44
Resto de obra y  materiales............................... 979,83
Suma la partida............................................... 1.108,52
Costes indirectos ............................ 6,00% 66,51
TOTAL PARTIDA........................................... 1.175,03
006.02.04    m2  ENCOFRADO EN MURO 1 CARA 3,00m.                                 
Encofrado y desencofrado en muro de una cara v ista de 3,00 m. de altura, con paneles metáli-
cos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  Según NTE.
Mano de obra................................................. 35,62
Maquinaria..................................................... 195,89
Resto de obra y  materiales............................... 34,73
Suma la partida............................................... 266,24
Costes indirectos ............................ 6,00% 15,97
TOTAL PARTIDA........................................... 282,21
006.02.05    m3  HORMIGÓN 4500 psi  MURO V.BOMBA                                 
Hormigón en masa 4500 psi, consistencia plástica, Tmáx.30 mm., para ambiente húmedo, ela-
borado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.
Mano de obra................................................. 10,14
Maquinaria..................................................... 32,93
Resto de obra y  materiales............................... 17.417,04
Suma la partida............................................... 17.460,11
Costes indirectos ............................ 6,00% 1.047,61
TOTAL PARTIDA........................................... 18.507,72
006.02.07    m.  DREN PVC ABOVEDADO D=250 mm  MURO H.A.                          
Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diámetro 250 mm. en trasdós de muros de
hormigón armado, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y  nivelación, ter-
minado.
Mano de obra................................................. 1,51
Maquinaria..................................................... 3,02
Resto de obra y  materiales............................... 369,33
Suma la partida............................................... 373,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 22,43
TOTAL PARTIDA........................................... 396,29
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U05LAG010    m2  LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A.                            
Lámina geotex til no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y poste-
rior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2, colocada mediante fijación mecánica en trasdós
de muros de hormigón masa, completamente terminado.
Mano de obra................................................. 0,94
Resto de obra y  materiales............................... 11,44
Suma la partida............................................... 12,38
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,74
TOTAL PARTIDA........................................... 13,12
U05CR020     kg  ACERO CORRUGADO B 500                                           
Acero corrugado B 500 S, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y  separadores, terminado.
Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 0,50
Resto de obra y  materiales............................... 326,27
Suma la partida............................................... 326,81
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,61
TOTAL PARTIDA........................................... 346,42
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES                                             
U13EH020     ud  LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  
Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
Mano de obra................................................. 0,42
Resto de obra y  materiales............................... 43,20
Suma la partida............................................... 43,62
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,62
TOTAL PARTIDA........................................... 46,24
U01VT010     m2  TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                       
Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga,
transporte, ex tendido, compactación y perfilado, terminado.
Mano de obra................................................. 0,18
Maquinaria..................................................... 20,49
Suma la partida............................................... 20,67
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,24
TOTAL PARTIDA........................................... 21,91
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CAPÍTULO 09 URBANIZACION                                                    
U01RF030     m3  FIRME DE ZAHORRA CAMINO ARTIFICIAL                              
Firme compuesto por zahorra natural para el paso de vehículos pesados, extendido, humectación
y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del
proctor modificado, incluso transporte.
Mano de obra................................................. 1,72
Maquinaria..................................................... 287,97
Resto de obra y  materiales............................... 101,95
Suma la partida............................................... 391,64
Costes indirectos ............................ 6,00% 23,50
TOTAL PARTIDA........................................... 415,14
PROYECTO FIN DE CARRERA UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA) ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 10 VARIOS                                                          
U07DPD540    ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,50m.                                 
Rastrillo, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.
Mano de obra................................................. 2,08
Resto de obra y  materiales............................... 721,10
Suma la partida............................................... 723,18
Costes indirectos ............................ 6,00% 43,39
TOTAL PARTIDA........................................... 766,57
U07DPD440    ud  CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,50m.                                
Cesta de recogida, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.
Mano de obra................................................. 5,83
Resto de obra y  materiales............................... 1.442,01
Suma la partida............................................... 1.447,84
Costes indirectos ............................ 6,00% 86,87
TOTAL PARTIDA........................................... 1.534,71
NNN          ud  FLOTADOR DE SEGURIDAD                                           
Suma la partida............................................... 189,14
Costes indirectos ............................ 6,00% 11,35
TOTAL PARTIDA........................................... 200,49
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 PROYECTO FIN DE CARRERA:  UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO (GUATEMALA)     ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR    




                                                            
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN    IMPORTE %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 
                                                                                                                                                                                                                                                            






01 ACTUACIONES PREVIAS ...................................................................................................................... 22.219,70 0,07 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................... 2.174.806,62 6,86 
03 CIMENTACIONES .................................................................................................................................. 917.924,77 2,90 
04 ESTRUCTURA: LÍNEA DE AGUAS ......................................................................................................... 18.815.453,77 59,39 
05 ESTRUCTURA: LIÍNEA DE FANGOS. ESPESADOR DE GRAVEDAD ..................................................... 1.309.527,51 4,13 
06 INSTALACIONES.................................................................................................................................... 1.279.899,86 4,04 
07 MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS .................................................................................................... 6.952.457,10 21,95 
08 MEDIDAS AMBIENTALES ...................................................................................................................... 169.093,20 0,53 
09 URBANIZACION ..................................................................................................................................... 29.890,08 0,09 
10 VARIOS .................................................................................................................................................. 10.007,08 0,03 
  _________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 31.681.279,69 
 5,00 % Gastos generales ....................  1.584.063,98 
  ___________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.584.063,98 
 12,00 % I.V.A. .................................................................. 3.991.841,24 
  ____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 37.257.184,91 
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHEN-  
TA Y CUATRO  QUETZALES con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 En Burgos, a Julio de 2010. 
 
  
Mario Cuende Poza                          Ainhoa López Rodrìguez           Romualdo García Casado                       
                                                                                                                                    
